

ANNEX IV
ESQUEMA DELS PROCEDIMENTS

ANNEX IV. Esquema dels procediments

PROCEDIMENTS PER A LES ACTUACIONS D'INVERSIÓ MUNICIPAL

	NIVELL I			NIVELL II			RESTA D'OBRES		
Act. preparatòries	OM complimenta Fitxa per redacció de projecte	(III.1.1)	OM elabora Fitxa per redacció de projecte	(III.1.1)	OM elabora Fitxa per redacció de projecte	(III.1.1)			
	OM remet telemàticament Fitxa per redacció de projecte a GMC	(III.1.4)	OM remet telemàticament Fitxa per redacció de projecte a GMC	(III.1.4)	OM remet telemàticament Fitxa per redacció de projecte a GMC	(III.1.4)			
	GMC i DMU remeten telemàticament Informe a OM (15 dies)	(III.1.4)	GMC i DMU remeten telemàticament Informe a OM (15 dies)	(III.1.4)	GMC i DMU remeten telemàticament Informe a OM (15 dies)	(III.1.4)			
	OM incorpora l'Informe amb el vist-i-plau del DTE corresponent	(III.1.6)	OM incorpora l'Informe amb el vist-i-plau del DTE corresponent	(III.1.6)	OM incorpora l'Informe amb el vist-i-plau del DTE corresponent	(III.1.6)			
	OM sol·licita dotació econòmica a Comissió Govern	(III.1.6)	OM sol·licita dotació econòmica a Comissió Govern	(III.1.6)	OM sol·licita dotació econòmica a Comissió Govern	(III.1.6)			
Revisió i validació tècnica projecte (ITP)	OM comunica actuació assignada a l'ESTE	(III.2.1.1.2.a)	OM comunica actuació assignada a l'ESTE	(III.2.2.1.2.a)	OM envia fitxa descriptiva o projecte a l'ESTE	(III.3.1)			
	OM convoca reunió per establir l'listat de REPs, d'altres organismes i calendar	(III.2.1.1.2.a)	OM entrega fitxa descriptiva a l'ESTE	(III.2.2.1.2.a)	ESTE lliura llistat REPs i altres organismes (3 dies)	(III.3.2)			
	ESTE confirma llistat REPs (3 dies)	(III.2.1.1.2.a)	ESTE lliura llistat de REPs i d'altres organismes a OM (5 dies)	(III.2.2.1.2.b)					
	OM convoca reunions de projecte (mínim 2 amb aixecament d'Acta)	(III.2.1.1.2.b)	OM convoca reunions de projecte (opcional) amb aixecament d'Acta	(III.2.2.1.2.c)					
	OM adapta projecte als criteris dels REPs	(III.2.1.1.2.c)	OM adapta projecte als criteris dels REPs	(III.2.2.1.2.d)					
	Sessions explicatives i participació ciutadana	(III.2.1.1.2.d)	Sessions explicatives i participació ciutadana	(III.2.2.1.2.e)					
	OM remet separades als REPs i Projecte a l'ESTE	(III.2.1.2.a)	OM remet separades als REPs i Projecte a l'ESTE	(III.2.2.2.a)	OM envia fitxa descriptiva o projecte als REPs i altres organismes	(III.3.3)			
	REPs elaboren informes preceptius classificats (20 dies)	(III.2.1.3.a)	REPs elaboren informes potestats classificats (15 dies)	(III.2.2.3.a)	REPs elaboren informes potestats (5 dies)	(III.3.4)			
	DMU elabora informe diriment (6 dies) Si escau	(III.2.1.3.b)	DMU elabora informe diriment (6 dies) Si escau	(III.2.2.3.b)					
	ESTE elabora i remet Pre-ITP (si Informes són C ó D) ó ITP (si Informes són A ó B) (5 dies)	(III.2.1.3.d)	ESTE elabora i remet Pre-ITP (si Informes són C ó D) ó ITP (si Informes són A ó B) (5 dies)	(III.2.2.3.d)	OM adapta projecte als criteris dels REPs	(III.3.4)			
Aprovació administrativa del projecte	OM lliura documentació per aprovació inicial a SDMC	(III.3.3.1.a)	OM lliura documentació per aprovació inicial a SDMC	(III.3.3.1.a)	OM lliura documentació per aprovació inicial a SDMC	(III.3.3.1.a)			
	SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació inicial	(III.3.3.1.c)	SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació inicial	(III.3.3.1.c)	SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació inicial	(III.3.3.1.c)			
	Aprovació inicial / Aprovació única	(III.3.3.2)	Aprovació inicial / Aprovació única	(III.3.3.2)	Aprovació Única - Publicació	(III.3.2.2)			
	Publicació i Informació Pública (Informes Sectorials)	(III.3.3.3)	Publicació i Informació Pública (Informes Sectorials)	(III.3.3.3)					
	Remissió d'Al·legacions a la SDMC ó DSGD	(III.3.3.4)	Remissió d'Al·legacions a la SDMC ó DSGD	(III.3.3.4)					
	OM elabora Informe d'al·legacions (10 dies)	(III.3.3.5.a)	OM elabora Informe d'al·legacions (10 dies)	(III.3.3.5.a)					
	Vist-i-plau de REPs i ESTE a les al·legacions (5 dies) Si escau	(III.3.3.5.e)	Vist-i-plau de REPs i ESTE a les al·legacions (5 dies) Si escau	(III.3.3.5.e)	En principi les obres de manteniment i reparació, obres de millora integral que no impliquin transformació de l'espai públic i obres de millora no integral que no canviïn la configuració i/o secció dels carrers no se sotmeten a informació pública, no obstant, si excepcionalment es decidís l'exposició al públic, el tractament serà com el d'una obra de Nivell II	(III.3.3.3)			
	OM lliura documentació per aprovació definitiva a SDMC	(III.3.3.6.a)	OM lliura documentació per aprovació definitiva a SDMC	(III.3.3.6.a)					
	SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació definitiva	(III.3.3.6.f)	SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació definitiva	(III.3.3.6.f)					
	Aprovació definitiva	(III.3.3.7)	Aprovació definitiva	(III.3.3.7)					
Publicació i Notificació del projecte	(III.3.3.8)	Publicació i Notificació del projecte	(III.3.3.8)						
Arxiu de l'Expedient	(III.3.3.9)	Arxiu de l'Expedient	(III.3.3.9)						
Execució de l'obra	OM comunica inici de l'obra a l'ESTE	(III.5.1.1.a)	OM comunica inici de l'obra a l'ESTE	(III.5.1.1.a)	OM comunica inici de l'obra a l'ESTE	(III.5.1.1.a)			
	REPs visiten l'obra per comprovar requeriments municipals (mínim 2)	(III.5.1.1.b)	REPs visiten l'obra per comprovar requeriments municipals (opcional)	(III.5.1.1.b)	REPs visiten l'obra per comprovar requeriments municipals (opcional)	(III.5.1.1.b)			
	OM comunica final de l'obra a l'ESTE i lliura Separata a cada REP	(III.5.1.2.a)	OM comunica final de l'obra a l'ESTE i lliura Separata a cada REP	(III.5.1.2.a)	OM comunica final de l'obra a l'ESTE i lliura Separata a cada REP	(III.5.1.2.a)			
	ESTE sol·licita informes parcials de recepció (IPR) als REPs	(III.5.1.2.c)	ESTE sol·licita informes parcials de recepció (IPR) als REPs	(III.5.1.2.c)					
	REPs elaboren IPR classificats (20 dies)	(III.5.1.2.d)	REPs elaboren IPR classificats (20 dies)	(III.5.1.2.d)	REPs elaboren IPR classificats (20 dies)	(III.5.1.2.d)			
	ESTE recorda als REPs la sol·licitud de l'IPR (al cab de 15 dies)	(III.5.1.2.f)	ESTE recorda als REPs la sol·licitud de l'IPR (al cab de 15 dies)	(III.5.1.2.f)					
	ESTE elabora ITR (20 dies)	(III.5.1.2.g)	ESTE elabora ITR (20 dies)	(III.5.1.2.g)					
	GMC elabora informe diriment (6 dies) Si escau	(III.5.1.2.h)	GMC elabora informe diriment (6 dies) Si escau	(III.5.1.2.h)					
	Recepció i Lliurament de l'obra	(III.5.1.3)	Recepció i Lliurament de l'obra	(III.5.1.3)	Recepció i Lliurament de l'obra	(III.5.3.3)			

OM Operador Municipal
 GMC Gerència Municipal Competent
 DMU Director Model Urbà

DTE Districte
 ESTE Equip Supervisió Tècnica
 REPs Responsables Espai Públic

ITP Informe Tècnic del Projecte
 SDMC Secretaria Delegada Municipal Competent
 DSGD Direcció de Serveis Generals de Districte

