



PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS 2012 - 2015



**Comissió de Govern
30 de juliol de 2012**

1. Projectió de la inversió aprovada 2012-2015	
Evolució del marc financer pressupostari.....	1
2. Comissió de Govern del 30 de juliol de 2012	
Peticions juny	
Inversions a informar.....	3
Memòria i detall d'actuacions	11
Peticions juliol	
Inversions a informar.....	47
Memòria i detall d'actuacions	55
3. Periodificació de la inversió	
Inversions a informar.....	119


EVOLUCIÓ DEL MARC FINANCER PRESSUPOSTARI

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS (en MM€)	2012	2013	2014	2015	Total Mandat CAP. VI
Pressupost total (*)	356,57	302,77	308,60	313,25	1.281,19
Projectes informats per CG:					
Informat per CG	282,39	66,06	7,75	0,05	
A informar juny	12,23	3,30	0,00	0,00	
A informar juliol	8,94	4,03	0,00	0,00	
Llibre d'aprovats	303,57	73,39	7,75	0,05	384,76
Llibre de disponibles	53,00	229,38	300,86	313,20	896,44
CAPÍTOL VII. DESPESES DE CAPITAL (en MM€)	2012	2013	2014	2015	Total Mandat CAP. VII
Pressupost total (*)	28,45	28,74	28,74	28,74	114,65
Projectes informats per CG:					
Informat per CG	25,11	3,08	0,00	0,00	
A informar juny	0,68	0,00	0,00	0,00	
A informar juliol	2,66	0,00	0,00	0,00	
Llibre d'aprovats	28,45	3,08	0,00	0,00	31,52
Llibre de disponibles	0,00	25,66	28,74	28,74	83,13
PRESSUPOST TOTAL MANDAT CAP. VI I CAP. VII (**)	385,01	331,51	337,34	341,99	1.395,85
TOTAL LLIBRE D'APROVATS	332,01	76,47	7,75	0,05	416,28
TOTAL LLIBRE DE DISPONIBLES	53,00	255,04	329,59	341,94	979,57

(*) Pendent de validació definitiva

(**) Cap VI no inclou expropiacions en tràmit jurídic (50M€/any)

EVOLUCIÓ DEL MARC FINANCER PRESSUPOSTARI



(*) Pendent de validació definitiva
 Les xifres no inclouen expropiacions en tràmit jurídic (50M€/any)

INVERSIONS A INFORMAR [PETICIONS JUNY]

**30 DE JULIOL DE 2012 [PETICIONS JUNY]
INVERSIONS A INFORMAR
PIM 2012-2015**

CAPITOL VI. INVERSIONS REALS

Actuacions	Previsió 2012	Previsió 2013	Previsió 2014	Previsió 2015	TOTAL
FINANÇAMENT MUNICIPAL (*)	12.230.405,27 €	3.300.661,92 €	- €	- €	15.531.067,19 €
FINANÇAMENT EXTERN PRESSUPOSTARI (**)	- €	- €	- €	- €	- €
A INFORMAR 30 DE JULIOL	12.230.405,27 €	3.300.661,92 €	- €	- €	15.531.067,19 €
FINANÇAMENT EXTERN NO PRESSUPOSTARI (***)	2.695.890,89 €	- €	- €	- €	2.695.890,89 €
TOTAL INFORMAT	14.926.296,16 €	3.300.661,92 €	- €	- €	18.226.958,08 €

CAPITOL VII. DESPESES DE CAPITAL

Actuacions	Previsió 2012	Previsió 2013	Previsió 2014	Previsió 2015	TOTAL
A INFORMAR 30 DE JULIOL	675.357,00 €	- €	- €	- €	675.357,00 €
TOTAL INFORMAT	675.357,00 €	- €	- €	- €	675.357,00 €

(*) Inversió finançada per l'Ajuntament (Pressupost Municipal) ja sigui via Sectors i Districtes, o bé Instituts i Empreses.

(**) Inversió que forma part del pressupost municipal però és finançada via altres entitats (A destacar Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya...).

(***) Inversió pròpia dels operadors, finançada amb els seus recursos propis. Es presenta a la Comissió de Govern a títol informatiu. Computa com a més inversió del grup Ajuntament de Barcelona (A destacar BSM,SA –aparcaments-, PMH-vivenda-).

**30 DE JULIOL DE 2012 [PETICIONS JUNY]
INVERSIONS A INFORMAR
PIM 2012-2015**

PROJECTES NOUS / INVERSIÓ RECURRENT / MANTENIMENT

Actuacions	Unitats	Total P 2012	Total P 2013	Total P 2014	Total P 2015	TOTAL P
Projectes Nous	11	7.133.481,08 €	3.300.661,92 €	0,00 €	0,00 €	10.434.143,00 €
Inversió Recurrent	6	771.346,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	771.346,05 €
Manteniment	9	4.325.578,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.325.578,14 €
A INFORMAR 30 DE JULIOL	26	12.230.405,27 €	3.300.661,92 €	0,00 €	0,00 €	15.531.067,19 €

(*) No estan comptabilitzats els projectes d'inversió finançats via Incorporació de Romanents de Crèdit

Criteris de classificació:

Projecte nou: projecte de qualsevol tipologia, concret en l'objecte del projecte i concret en ubicació, per exemple construcció d'obra nova, rehabilitació, reforma, ampliació, renovació, adequació d'un espai, enderroc, reposicions de mobiliari per a un equipament concret, urbanitzacions concretes, redaccions de projecte i assistències tècniques de projectes concrets, etc.

Inversió recurrent: projecte de qualsevol tipologia que es repeteix amb freqüència. En general són projectes que no es poden ubicar en un espai concret, sinó que el mateix projecte abasteix diverses redaccions de projecte i assistències tècniques, béns mobles de reposició, etc.

Manteniment: projectes amb tipologia d'equipaments, espai públic o aplicatius informàtics que abasteixen diverses actuacions de manteniment i millora de diversos equipaments, urbanitzacions de diversos carrers, etc. Així com el manteniment d'aplicatius informàtics i l'adquisició de llicències informàtiques.

Es proposa l'informe favorable de la Comissió de Govern:

Pel que fa al CAPÍTOL VI (Inversions reals), d'un total de 26 projectes d'inversió pel període 2012-2015 per import total de 15.448.850,99 €.

- **Per l'anualitat 2012**, 26 projectes d'inversió per un import total de 12.148.189,07 € finançats per:
Baixa de 2 projectes per valor de -82.216,20 €.

Això implica que el balanç total de la inversió a informar favorablement és de 13.480.550,08 €.

- Incorporació de romanents de crèdit d'1 projecte per valor de 51.937,70 €.

- **Per l'anualitat 2013**, 1 projecte d'inversió per un import total de 3.300.661,92 €.

Pel que fa al CAPÍTOL VII (Despeses de capital), d'un total de 2 projectes d'inversió pel període 2012-2015 per import total de 675.357,00 € per l'anualitat 2012.

Pel que fa als projectes d'inversió finançats amb recursos propis dels operadors (Finançament Extern No Pressupostari – FE NP), es proposa l'informe favorable de 9 projectes d'inversió per import de 2.695.890,89 € per l'anualitat 2012.

RESUM EXECUTIU DE LES INVERSIONS A INFORMAR: CAPÍTOL VI

2012						
Operador executor	Operador finançador	Districte	Descripció de l'actuació	Import (€)	Finançament	Saldo Pressupostari (€)
BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA	BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA	Sants-Montjuïc	Treballs de millora i manteniment en diverses instal·lacions del Palau Sant Jordi	4.699.338,08		4.699.338,08
PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	Ciutat	Establir les característiques pel subministrament de nous equips PDAs i accessoris destinades als agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona	1.870.000,00		1.870.000,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	Ciutat	Substitució dels encaminaments per a invidents de les parades de bus de Barcelona	800.000,00		800.000,00
DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	Eixample	Definició de l'àmbit d'actuació i valoració de les actuacions de manteniment i millora a realitzar en els interiors d'illa i l'espai urbà del districte de l'Eixample	660.000,00		660.000,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	Eixample	Millora de l'enllumenat, la jardineria i la mobilitat al Pg. de Gràcia	550.000,00		550.000,00
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA	HÀBITAT URBÀ	Ciutat	Assolir el lideratge mundial en el desenvolupament de les ciutats intel·ligents	495.000,00		495.000,00
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA	HÀBITAT URBÀ	Ciutat	Desenvolupament de nous serveis informàtics per als ciutadans	400.000,00		400.000,00
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA	HÀBITAT URBÀ	Ciutat	Ampliació del projecte per cobrir tres noves tecnologies: Internet i 2.0, Cloud BCN i Web del barri	305.000,00		305.000,00
DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	Eixample	Definició de l'àmbit d'actuació i valoració de les actuacions de manteniment i millora a realitzar dels equipaments del districte de l'Eixample	300.000,00		300.000,00
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI	DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI	Sarrià-Sant Gervasi	Urbanització d'un tram de carrer entre el C. Ginestera i el C. Fonolleda i de l'entrada des de C. Fonolleda al Ptge. Negociant	300.000,00		300.000,00
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC	DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC	Sants-Montjuïc	Actuacions de manteniment i millora a realitzar als equipaments del districte de Sants-Montjuïc	287.184,00		287.184,00

RESUM EXECUTIU DE LES INVERSIONS A INFORMAR: CAPÍTOL VI

2012						
Operador executor	Operador finançador	Districte	Descripció de l'actuació	Import (€)	Finançament	Saldo Pressupostari (€)
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	HÀBITAT URBÀ	Ciutat	Obres d'urbanització de les parades de la nova xarxa ortogonal d'autobusos	249.143,00	Capítol VII. Hàbitat Urbà	249.143,00
HÀBITAT URBÀ	HÀBITAT URBÀ	Ciutat	Continuació dels serveis que s'estaven prestant dins del contracte de servei de suport a fi de garantir el suport tècnic i administratiu a la Direcció d'Infraestructures i Espai Públic i a la Direcció de Serveis d'Inversions	118.280,55		230.043,95
	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ			111.763,40		
PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	Ciutat	Implantació d'un carril bici bidireccional al C. Girona entre el C. Consell de Cent i el C. Còrsega. Redacció de projectes per la millora de la xarxa actual de carrils bicis	203.101,14		203.101,14
HÀBITAT URBÀ	HÀBITAT URBÀ	Ciutat	Continuació dels serveis que s'estaven prestant dins del contracte de seguiment i control de les taules tècniques, plans, projectes i obres de millora d'infraestructures, a fi de garantir el suport tècnic i administratiu a la Direcció d'Infraestructures i Espai Públic	201.302,10		201.302,10
DISTRICTE DE SANT MARTÍ	DISTRICTE DE SANT MARTÍ	Sant Martí	Obres de substitució de paviments del tram central de la Rbla. del Poblenou entre C. Pere IV i C. Llull.	184.293,00		184.293,00
DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	Eixample	Subministrament i col·locació de mobiliari per a diversos equipaments públics del districte de l'eixample	150.000,00		150.000,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	Ciutat	Reposició de mobiliari, manteniment i actuacions urgents per als centres gestionats per la gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	150.000,00		150.000,00
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI	DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI	Sarrià-Sant Gervasi	Arranjament de diversos espais públics del districte de Sarrià-Sant Gervasi	96.000,00		96.000,00

RESUM EXECUTIU DE LES INVERSIONS A INFORMAR: CAPÍTOL VI

2012						
Operador executor	Operador finançador	Districte	Descripció de l'actuació	Import (€)	Finançament	Saldo Pressupostari (€)
BCN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA	DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI	Sarrià-Sant Gervasi	Enderroc de l'immoble de Pl. Sarrià, 2 i de l'immoble al C. Menor de Sarrià, 119 i treballs d'adequació dels solars	60.000,00		60.000,00
BCN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA	DISTRICTE DE GRÀCIA	Gràcia	Redacció del projecte executiu, aixecament topogràfic i auditoria del projecte de reurbanització de la superfície de la Pl. Gal·la Plàcidia	47.213,00	Centres joves i plaça sedeta (100%)	0,00
DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	Eixample	Definició i valoració de les possibles contractacions de tècnics especialitzats per a la realització de les feines de manteniment i millora del districte de l'Eixample	40.000,00		40.000,00
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA	GERÈNCIA DE RECURSOS	Ciutat	Manteniment preventiu i correctiu per l'any 2012 de l'aplicació Infoplex instal·lada a la Direcció de Serveis Jurídics	20.000,00	Reforma Planta 2ª Edifici Nou (57,14%)	0,00
GERÈNCIA DE RECURSOS	GERÈNCIA DE RECURSOS	Horta-Guinardó	Implantació de sistemes de seguretat passiva per a l'autoprotecció del Centre d'Acol·lida d'Animals de Companyia	15.003,20	Reforma Planta 2ª Edifici Nou (42,86%)	0,00
TOTAL 2012				12.312.621,47		12.230.405,27
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BCN	CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BCN	Ciutat	Contractació dels serveis de direcció d'obra de diverses escoles bressol	51.937,70	Incorporació de Romanents de Crèdit	0,00
TOTAL 2012 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT				51.937,70		0,00

2013						
Operador executor	Operador finançador	Districte	Descripció de l'actuació	Import (€)	Finançament	Saldo Pressupostari (€)
BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA	BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA	Sants-Montjuïc	Treballs de millora i manteniment en diverses instal·lacions del Palau Sant Jordi	3.300.661,92		3.300.661,92
TOTAL 2013				3.300.661,92		3.300.661,92

MEMÒRIA I DETALL D'ACTUACIONS.

CODI DEL PROJECTE: **24132.002**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **UA1 Peri Sector Campus Audiovisual**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Sant Martí

Barri: el Poblenou

Estat de l'obra: Aprobat sense seguiment

Tipologia: Sòl - Reparcel·lació

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions en concepte de despeses de trasllat i diferència de rendes a favor de propietaris i ocupants d'habitatges pendents de reallotjament, per tal de completar l'execució del projecte de reparcel·lació de la unitat d'acció número 1 del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Campus Audiovisual.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **770.553,72 €**

Any 2012 770.553,72 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Ingressos Propis

[Any 2012: 770.553,72€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28140.004**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **UA10 Porta. Reparcel·lació**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Nou Barris	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Porta	Amidament:	1.356,39 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants dins del projecte de reparcel·lació de la unitat d'acció número 10 del barri de Porta. El projecte de reparcel·lació va ser aprovat el 19 d'octubre de 2001. Una vegada finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins a 919,96m2 d'habitatge lliure, 205,70m2 d'habitatge protegit i 230,73m2 de local comercial.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	55.410,00 €
Any 2012	55.410,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	19 octubre 2001
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Cooperants
[Any 2012: 55.410,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **24108.040**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Europa - Anglesola. Urbanització**



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Les Corts	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	les Corts	Amidament:	13.842,53 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants i obres d'urbanització dins del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del C. Europa i C. Anglesola. El projecte de reparcel·lació va ser aprovat el 13 d'abril de 2005 i es troba en fase d'urbanització. Una vegada finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins a 2.289,94m2 de sòl d'ordenació volumètrica, 499,68m2 de sòl de casc antic, 4.522,20m2 de sòl d'espai lliure, 1.849,09m2 d'equipaments i 4.681,62m2 de vials.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	25.400,00 €
Any 2012	25.400,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	13 abril 2005
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Cooperants
[2012: 25.400,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28136.003

NOM DE L'ACTUACIÓ: Hospital Militar UA5, Reparcel·lació

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Gràcia	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Vallcarca i els Penitents	Amidament:	12.529,00 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants i obres de desconstrucció dins del projecte de reparcel·lació de l'àmbit de l'Av. Hospital Militar i C. Farigola. El projecte de reparcel·lació va ser aprovat el 4 d'abril de 2007 i es troba en fase d'urbanització. Una vegada finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins a 11.642,00m2 d'habitatge lliure, 530,00m2 de vials i 357,00m2 de zona verda.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	93.400,00 €
Any 2012	93.400,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	4 abril 2007
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Cooperants
[Any 2012: 93.400,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28137.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Hostafrancs UA3 UA5, Reparcel·lació

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Sants - Montjuïc

Barri: Hostafrancs

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sòl - Reparcel·lació

Amidament: 8.823,18 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants, obres d'urbanització i de desconstrucció dins del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del C. Creu Coberta, 20-26 i C. Príncep Jordi, 22-24. El projecte de reparcel·lació va ser aprovat el 24 de juliol de 2007 i es troba en fase d'urbanització. Una vegada finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins a 5.835,00m2 d'habitatge lliure, 1.856,23m2 de vials i 1.131,95m2 d'equipaments públics.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 193.300,00 €

Any 2012 193.300,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 24 juliol 2007

Final previst: 31 desembre 2015


Finançament

Finançament Extern NP (100%) Cooperants

[Any 2012: 193.300,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28140.001**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Porta UA7, Reparcel·lació**



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Nou Barris	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Porta	Amidament:	37.668,00 m ²

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants dins del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del C. Brossa, C. Rialb, C. Pintor Alsamora i C. Estudiantes. El projecte de reparcel·lació va ser aprovat el 18 d'abril de 2007 i es troba en fase d'urbanització. Una vegada finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins a 35.751,00m² d'habitatge lliure, 1.533,60m² d'habitatge protegit i 383,40m² d'habitatge concertat.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	10.500,00 €
Any 2012	10.500,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	18 abril 2007
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Cooperants
[Any 2012: 10.500,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28147.005**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Roquetes. UA1. Reparcel·lació**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Nou Barris	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Diversos barris - Nou Barris	Amidament:	16.939,00 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants, obres d'urbanització i de desconstrucció dins del projecte de reparcel·lació de l'àmbit de la Rbla. del Caçador i C. Isard. El projecte de reparcel·lació va ser aprovat el 24 de juny de 2007 i es troba en fase d'urbanització. Una vegada finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins a 13.523,29m2 d'habitatge de protecció oficial i 3.415,71m2 d'aprofitament de sòl.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	164.000,00 €
Any 2012	164.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	24 juny 2007
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Cooperants
[Any 2012: 164.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28147.008

NOM DE L'ACTUACIÓ: Reparcel·lació àmbit C/S Arc Teatre-Lanc

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat Vella	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	el Raval	Amidament:	2.021,77 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants dins del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del C. Arc del Teatre i C. Lancaster. El projecte de reparcel·lació va ser aprovat el 16 de gener de 2008 i es troba en fase d'urbanització. Una vegada finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins a 1.586,29m2 d'habitatge lliure, 281,60m2 de sostre de protecció oficial i 153,88m2 d'aprofitament de subsòl.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	3.300,00 €
Any 2012	3.300,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	16 gener 2008
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Cooperants
[Any 2012: 3.300,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28207.003

NOM DE L'ACTUACIÓ: Quotes Urbanístiques Torre Baró

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Nou Barris	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Torre Baró	Amidament:	8.437,50 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants i obres d'urbanització dins del projecte de reparcel·lació del sector 1 del barri de Torre Baró. El projecte de reparcel·lació va ser aprovat l'1 d'abril de 2009 i es troba en fase d'urbanització. Una vegada finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins a 2.016,00m2 d'habitatge protegit, 6.049,50m2 d'habitatge lliure i 372,00m2 d'ús comercial.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	1.269.500,00 €
Any 2012	1.269.500,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 abril 2009
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Cooperants
[Any 2012: 1.269.500,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28114.005

NOM DE L'ACTUACIÓ: Palau Sant Jordi. Adequacions esportives

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Pg. Olímpic, 5	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Sants - Montjuïc	Tipologia:	Equipament - Esportiu
Barri:	el Poble Sec	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Treballs de millora i manteniment en diverses instal·lacions del Palau Sant Jordi: substitució de les grades, reforç de l'estructura de l'encavallada, millora del sistema de climatització, substitució d'aparells elevadors, control centralitzat de les instal·lacions, millora de l'enllumenat, actualització del marcador de pista, millora de la qualitat acústica, incorporació de mecanismes d'enfosquiment, reforç de la pista principal per suportar la sobrecàrrega de la piscina pel Mundial de Natació, project management, control de qualitat, assajos de laboratoris, topografia, realització de cales, etc.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	8.000.000,00 €
Any 2012	4.699.338,08 €
Any 2013	3.300.661,92 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juliol 2012
Final previst:	29 març 2013

Finançament

Finançament Municipal (100%) Barcelona de Serveis Municipals, SA
[Any 2012: 4.699.338,08€]
[Any 2013: 3.300.661,92€]

B:SM

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28002.036**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Béns mobles reposició Eixample**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Eixample

Barri: Diversos barris - Eixample

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Béns mobles - Compra

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Subministrament i col·locació d'equips audiovisuals, cadires, taules, expositors, prestatgeries, cortines, llums, marcs, etc. per a diversos equipaments públics del districte de l'Eixample com biblioteques, centres cívics, casals de gent gran, entre d'altres.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **150.000,00 €**

Any 2012 150.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de l'Eixample

[Any 2012: 150.000,00€]

DISTRICTE DE
L'EIXAMPLE

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28001.025

NOM DE L'ACTUACIÓ: Treballs d'Assistència Tècnica Eixample

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Eixample

Barri: Diversos barris - Eixample

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: RRPP i AATT

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Definició i valoració de les possibles contractacions de tècnics especialitzats per a la realització de tasques de redacció de projectes, recolzament tècnic, aixecaments topogràfics, estudis, i tot el que sigui necessari per a la realització de les feines de manteniment i millora del districte de l'Eixample assegurant així la correcta execució de les tasques.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 40.000,00 €

Any 2012 40.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de l'Eixample

[Any 2012: 40.000,00€]

DISTRICTE DE
L'EIXAMPLE

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **24035.007**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Manteniment i millora equip. Eixample**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Eixample

Barri: Diversos barris - Eixample

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Equipament - Manteniment equipaments

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Definició de l'àmbit d'actuació i valoració de les actuacions de manteniment i millora a realitzar dels equipaments del districte de l'Eixample com l'arranjament d'espais, d'instal·lacions, de tancaments, de sistemes de seguretat, etc.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **300.000,00 €**

Any 2012 300.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de l'Eixample

[Any 2012: 300.000,00€]

DISTRICTE DE
L'EIXAMPLE

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **20040.014**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Obres mant. interiors illa i espai urbà**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Eixample

Barri: Diversos barris - Eixample

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Espai públic - Urbanització

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Definició de l'àmbit d'actuació i valoració de les actuacions de manteniment i millora a realitzar en els interiors d'illa i l'espai urbà del districte de l'Eixample com actuacions d'enderrocs, treballs dels ram de paleta, treballs d'urbanització, paviments, vorades, guals, escocells, jardineria, enllumenat, etc.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **660.000,00 €**

Any 2012 660.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 31 gener 2013

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de l'Eixample

[Any 2012: 660.000,00€]

DISTRICTE DE
L'EIXAMPLE

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



NOM DE L'ACTUACIÓ: **Plaça Gal·la Plàcidia**

DADES DEL PROJECTE

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Espai públic - Urbanització

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Redacció del projecte executiu, aixecament topogràfic i auditoria del projecte de reurbanització de la superfície de la Pl. Gal·la Plàcidia una vegada es finalitzin els treballs de millora de l'estació de Gràcia dels ferrocarrils que GISA està realitzant en l'actualitat i que es finalitzaran durant la tardor de 2012.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Any 2012	47.213,00 €
----------	-------------

Termini d'execució

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Gràcia
[Any 2012: 47.213,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28049.002**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Milliores a la Via Pública**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	En execució
Districte:	Sant Martí	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Diversos barris - Sant Martí	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Obres de substitució de paviments del tram central de la Rbla. del Poblenou entre C. Pere IV i C. Llull.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	184.293,00 €
Any 2012	184.293,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 octubre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sant Martí
[Any 2012: 184.293,00€]

DISTRICTE DE
SANT MARTÍ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28013.010**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Millores Equipam. Dte (C. Futbol Iberia)**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Sants - Montjuïc

Barri: Diversos barris - Sants-Montjuïc

Estat de l'obra: En execució

Tipologia: Equipament - Manteniment equipaments

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Actuacions de manteniment i millora a realitzar als equipaments del districte de Sants-Montjuïc. Envà pluvial al C. Leiva, 1; poda d'arbres al camp de futbol de la Satàlia, impermeabilització coberta i reparació d'humitats a Pepita Casanellas; tubs de sortida de fums a la Casa del Mig; cortina d'aire, reparació de caldera i reposició de vinils al centre cívic Cotxeres; substitució parquet a casal de gent gran Sant Cristòfol; reparació d'humitats a la masia Can Cervera; impermeabilització paviments a la biblioteca Francesc Candel; reparació d'humitats i aire condicionat a la biblioteca Vapor Vell; etc.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **287.184,00 €**

Any 2012 287.184,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sants-Montjuïc

[Any 2012: 287.184,00€]

DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28026.019**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Urbanització carrers Ginestera i voltants**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C.Ginestera, C.Fonolleda i Ptge.Negociant **Estat de l'obra:** Pendent d'inici
Districte: Sarrià - Sant Gervasi **Tipologia:** Espai públic - Urbanització
Barri: Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes **Amidament:** No Aplica

Descripció de l'actuació:

Urbanització d'un tram de carrer entre el C. Ginestera i el C. Fonolleda que preveu la connexió entre ambdós carrers, l'execució del clavegueram, moviment de terres, obres de contenció en la zona de muntanya no edificable, enllumenat, obra civil pel pas de serveis, pavimentació, senyalització i mobiliari [286.163,63€]. Urbanització de l'entrada des de C. Fonolleda al Ptge. Negociant amb el moviment de terres, contenció de rocalla i pavimentació [8.600,00€]. Assistències tècniques [5.236,37€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **300.000,00 €**
Any 2012 300.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 2 juliol 2012
Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sarrià-Sant Gervasi
[Any 2012: 300.000,00€]

DISTRICTE DE
SARRIÀ-SANT GERVASI

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28026.020**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Adequació de l'espai públic**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Sarrià - Sant Gervasi	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Diversos barris - Sarrià-Sant Gervasi	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Arranjament de l'escala i del parterre entre la Via Augusta i el C. Rosari, mobiliari urbà i modificació de la situació dels contenidors i l'aparcament de bicicletes [7.200,00€]. Millora de la il·luminació al Ptge. Mulet i al Ptge. Sant Felip [10.000,00€]. Arranjament de l'espai entre la Via Augusta i la Rda. General Mitre per instal·lar una escultura dedicada a Winston Churchill [8.800,00€]. Habilitació d'una zona lliure entre Via Augusta i C. Hort de la Vila per a destinar-la a aparcament [30.000,00€]. Habilitació d'una zona lliure al costat del Peu del Funicular per a destinar-la a aparcament [40.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	96.000,00 €
Any 2012	96.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	2 juliol 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sarrià-Sant Gervasi
[Any 2012: 96.000,00€]

DISTRICTE DE
SARRIÀ-SANT GERVASI

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28027.006**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Equipament a la Plaça Sarrià**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Pl. Sarrià, 1-4

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Barri: Sarrià

Estat de l'obra: Pendent d'inici


Tipologia: Equipament - Administratiu

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Enderroc de l'immoble de Pl. Sarrià, 2 i de l'immoble al C. Menor de Sarrià, 119 i treballs d'adequació dels solars.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **60.000,00 €**

Any 2012 60.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 15 juny 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sarrià-Sant Gervasi

[Any 2012: 60.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28050.021**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Actuacions varies al CAAC**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Ctra. de Sant Cugat, 234-264

Districte: Horta - Guinardó

Barri: Montbau

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Equipament - Altres

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Implantació de sistemes de seguretat passiva per a l'autoprotecció del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia. Instal·lació de tres càmeres de vigilància a la zona de les gosses i al pati de descans, sistema de lector i visor a la porta principal.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **15.003,20 €**

Any 2012 15.003,20 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 30 juliol 2012


Finançament

Finançament Municipal (100%) Gerència de Recursos

[Any 2012: 15.003,20€]

GERÈNCIA DE RECURSOS

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28085.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Projectes estratègics sectorials

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Manteniment preventiu i correctiu per l'any 2012 de l'aplicació Infolex instal·lada a la Direcció de Serveis Jurídics [20.000,00€]. Modificacions evolutives per a la construcció de la passarel·la de comunicació entre els sistemes de gestió d'incidències del SEM i GUB/SPEIS [42.000,00€]. Desenvolupament evolutiu i resolució d'incidències sobre un conjunt d'aplicacions de mobilitat, intranet i interoperabilitat [56.028,92€]. Execució de l'aplicatiu de Suport a la unificació de la documentació dels sistemes d'informació de Llei de la Dependència i Servei d'Atenció Domiciliària [12.498,25€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	130.527,17 €
Any 2012	130.527,17 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juny 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (15,32%) Gerència de Recursos
[Any 2012: 20.000,00€]
Finançament Extern NP (84,68%) Altres
[Any 2012: 110.527,17€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28158.011**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Renovació Passeig de Gràcia**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Pg. de Gràcia	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Eixample	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	la Dreta de l'Eixample	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Millora de l'enllumenat, la jardineria i la mobilitat (encaminaments de parades de bus i adaptació de guals) al Pg. de Gràcia. Execució de les obres, contractació de la direcció facultativa i seguretat i salut.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	550.000,00 €
Any 2012	550.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 octubre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Medi Ambient i Serveis Urbans
[Any 2012: 550.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28240.002

NOM DE L'ACTUACIÓ: Obres d'urbanització parades nova xarxa bus



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Obres d'urbanització de les parades de la nova xarxa ortogonal d'autobusos. 1r paquet: Desert de Sarrià; C. Constança-Illa; Pg. Sant Joan Bosco-C. Manuel de Falla; Pg. Sant Joan Bosco-Av. Prat de la Riba; C. Nicaragua-Trav. de les Corts; Av. Diagonal-ETSAB; Av. Diagonal-Palau Reial, Av. Diagonal-Pl. Pius XII; Av. Diagonal-Pl. Reina Maria Cristina; Trav. de Dalt-C. Verdi, Rda. Guinardó-C. Cartagena, G.V. Corts Catalanes-C. Villarroel [159.242,00€]. 2n paquet: Av. Prat de la Riba-Rda. General Mitre; C. Marina-C.Pujades; C. Marina-C. Pallars; C. Marina-G.V. Corts Catalanes; Av. Sarrià-Av. Prat de la Riba [89.901,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	249.143,00 €
Any 2012	249.143,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 agost 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Hàbitat Urbà de Capítol VII
[Any 2012: 249.143,00€]

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **24089.016**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Seg. de proj. i obres d'infraestructures**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: RRPP i AATT

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Continuació en el temps dels serveis que s'estaven prestant dins del contracte de seguiment i control de les taules tècniques, plans, projectes i obres de millora d'infraestructures, a fi de garantir el suport tècnic i administratiu a la Direcció d'Infraestructures i Espai Públic en: la valoració, participació en la redacció i al·legacions d'estudis informatius, maquetes i projectes d'infraestructures realitzats per operadors no municipals, redacció d'estudis preliminars i propostes de millora, seguiment i control de les obres d'infraestructures, participació en el procés de recepció de les obres no municipals, etc.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **201.302,10 €**

Any 2012 201.302,10 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 octubre 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Hàbitat Urbà

[Any 2012: 201.302,10€]

HÀBITAT URBÀ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28020.003**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Assistències òrgans inversions i infraestructures**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: RRPP i AATT

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Continuació en el temps dels serveis que s'estaven prestant dins del contracte de servei de suport a fi de garantir el suport tècnic i administratiu a la Direcció d'Infraestructures i Espai Públic i a la Direcció de Serveis d'Inversions en: l'assistència i suport tècnic al Comitè i la Comissió d'Obres i Mobilitat, seguiment de les obres amb afectació a l'espai públic de la ciutat, seguiment nocturn de les obres, implantació i seguiment del protocol de tramitació de projectes i recepció de les obres municipals i seguiment econòmic i de l'execució de les inversions municipals.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **230.043,95 €**

Any 2012 230.043,95 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 octubre 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Hàbitat Urbà

[Any 2012: 230.043,95€]

HÀBITAT URBÀ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28022.002

NOM DE L'ACTUACIÓ: Infraestructures tecnologies mobilitat

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

- Desenvolupament de nous serveis als ciutadans a través d'Smartphones, creació de concursos per a què els ciutadans i petites empreses desenvolupin serveis al ciutadans.
- Implantació del pagament sense contacte NFC a la ciutat de Barcelona: participació en el projecte d'introducció d'identitat digital en el mòbil i facilitar l'accés a serveis públics.
- Eines de gestió, planificació i millora de les activitats associades al desplegament de les noves tecnologies a la ciutat.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	400.000,00 €
Any 2012	400.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	2 juny 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Hàbitat Urbà
[Any 2012: 400.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28022.003

NOM DE L'ACTUACIÓ: Infraestructures ciutats intel·ligents

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Assolir el lideratge mundial en el desenvolupament de les ciutats intel·ligents mitjançant una estratègia transversal (tots els àmbits de la gestió de la ciutat), compartida (amb la iniciativa privada) i global (amb ciutats de tot el món) que contribueixi a definir el nou urbanisme i a la reindustrialització de la ciutat al voltant de les TIC. Integració de sistemes verticals. Sistemes d'informació de l'estat de la ciutat, plataforma multiservei de gestió de serveis urbans, nova xarxa municipal integrada de telecomunicacions i impuls de la City Protocol Society.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	495.000,00 €
Any 2012	495.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	21 juny 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Hàbitat Urbà
[Any 2012: 495.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28080.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Admin. electrònica i sistemes al ciutadà

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Ampliació del projecte per cobrir tres noves tecnologies:

- Internet i 2.0: noves funcionalitats de la web municipal i el portal de tràmits, noves funcionalitats 'xarxes socials'.
- Cloud BCN: prova pilot d'estandardització d'aplicacions municipals per tal que puguin ser motoritzats des de la infraestructura 'cloud' disponible en el mercat.
- Web del barri

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	305.000,00 €
Any 2012	305.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juny 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Hàbitat Urbà
[Any 2012: 305.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28065.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Seguretat en el trànsit

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Espai públic - Urbanització

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Implantació d'un carril bici bidireccional al C. Girona entre el C. Consell de Cent i el C. Còrsega de 1.600m de longitud en la calçada i protegits del trànsit de vehicles per elements separadors de cautxú [83.101,14€].

Redacció de projectes per la millora de la xarxa actual de carrils bicis, a partir dels resultats que s'obtinguin de l'estudi d'avaluació de la xarxa que està en procés d'elaboració. Entre els punts de la xarxa que presenten discontinuïtats o deficiències està Pl. Espanya, Moll de la Fusta, la cruïlla Av. Diagonal-C. Sardanya, Pl. Universitat, etc. [120.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 203.101,14 €

Any 2012 203.101,14 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 31 agost 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat

[Any 2012: 203.101,14€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28150.007**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Tecnologies informació i comunicació**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprobat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Establir les característiques pel subministrament de nous equips PDAs i accessoris destinades als agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els nous dispositius hauran de permetre la utilització de l'actual aplicació que ha de ser adaptada per permetre l'activitat diària dels agents a peu de carrer [1.620.000,00€]. Embarcació de les furgonetes de la UA amb nous PCs, implantació de nous requeriments de l'aplicació Imobile. Implantació de repetidors als parcs dels Serveis d'Extinció i Prevenció d'Incendis, PCs portàtils amb tecnologia Kepler, instal·lació de l'aplicatiu ATEX, etc. [250.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	1.870.000,00 €
Any 2012	1.870.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 setembre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat
[Any 2012: 1.870.000,00€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT
I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28002.039

NOM DE L'ACTUACIÓ: Adquisició de béns mobles equipam. QVIE

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Béns mobles - Compra

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Reposició de mobiliari, manteniment i actuacions urgents per als centres gestionats per la gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Entre les actuacions urgents destaquen la reposició del mobiliari de l'equipament integral de persones sense sostre de Nou Barris per una plaga de xinxes i la valoració dels danys en l'incendi de la residència per a gent gran Montnegre.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 150.000,00 €

Any 2012 150.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:

Final previst:

Finançament

Finançament Municipal (100%) Economia, Empresa i Ocupació

[Any 2012: 150.000,00€]

QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28240.003

NOM DE L'ACTUACIÓ: Substitució dels encaminaments per a inv



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Substitució dels encaminaments per a invidents de les parades de bus de Barcelona. Actualment els encaminaments són de cautxú i estan encolats a les voreres. Es preveu el seu canvi i l'arranjament d'acord a la normativa.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	800.000,00 €
Any 2012	800.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 agost 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Economia, Empresa i Ocupació
[Any 2012: 800.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28087.004**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Honoraris profess. i subministraments**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Equipament - Educatiu
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Contractació dels serveis de direcció d'obra de diverses escoles bressol:

- Escola Bressol Icària. C. Costa Rica, 22 al districte de Sant Andreu [6.121,66€].
- Escola Bressol Jovellanos. C. Marina, 347 al districte d'Horta-Guinardó [10.291,27€].
- Escola Bressol Carme Biada. C. Roger de Llúria, 132 al districte de l'Eixample [29.762,74€].
- Escola Bressol Llull. C. Llull, 163 al districte de Sant Martí [5.762,03€].

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	51.937,70 €
Any 2012	51.937,70 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 gener 2012
Final previst:	1 setembre 2012

Finançament

Finançament Municipal via Incorporació de Romanents de Crèdit (100%) Consorci d'Educació de Barcelona
[Any 2012: 51.937,70€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



INVERSIONS A INFORMAR [PETICIONS JULIOL]

**30 DE JULIOL DE 2012 [PETICIONS JULIOL]
INVERSIONS A INFORMAR
PIM 2012-2015**

CAPITOL VI. INVERSIONS REALS

Actuacions	Previsió 2012	Previsió 2013	Previsió 2014	Previsió 2015	TOTAL
FINANÇAMENT MUNICIPAL (*)	8.622.978,65 €	3.809.353,00 €	- €	- €	12.432.331,65 €
FINANÇAMENT EXTERN PRESSUPOSTARI (**)	321.536,68 €	216.765,74 €	- €	- €	538.302,42 €
A INFORMAR 30 DE JULIOL	8.944.515,33 €	4.026.118,74 €	- €	- €	12.970.634,07 €
FINANÇAMENT EXTERN NO PRESSUPOSTARI (***)	4.195.190,01 €	9.571.378,00 €	- €	- €	13.766.568,01 €
TOTAL INFORMAT	13.139.705,34 €	13.597.496,74 €	- €	- €	26.737.202,08 €

CAPITOL VII. DESPESES DE CAPITAL

Actuacions	Previsió 2012	Previsió 2013	Previsió 2014	Previsió 2015	TOTAL
A INFORMAR 30 DE JULIOL	2.661.132,96 €	- €	- €	- €	2.661.132,96 €
TOTAL INFORMAT	2.661.132,96 €	- €	- €	- €	2.661.132,96 €

(*) Inversió finançada per l'Ajuntament (Pressupost Municipal) ja sigui via Sectors i Districtes, o bé Instituts i Empreses.

(**) Inversió que forma part del pressupost municipal però és finançada via altres entitats (A destacar Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya...).

(***) Inversió pròpia dels operadors, finançada amb els seus recursos propis. Es presenta a la Comissió de Govern a títol informatiu. Computa com a més inversió del grup Ajuntament de Barcelona (A destacar BSM,SA –aparcaments-, PMH-vivenda-).

**30 DE JULIOL DE 2012 [PETICIONS JULIOL]
INVERSIONS A INFORMAR
PIM 2012-2015**

PROJECTES NOUS / INVERSIÓ RECURRENT / MANTENIMENT

Actuacions	Unitats	Total P 2012	Total P 2013	Total P 2014	Total P 2015	TOTAL P
Projectes Nous	21	3.697.036,68 €	3.916.118,74 €	0,00 €	0,00 €	7.613.155,42 €
Inversió Recurrent	12	-715.509,35 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-605.509,35 €
Manteniment	18	5.962.988,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.962.988,00 €
A INFORMAR 30 DE JULIOL	51	8.944.515,33 €	4.026.118,74 €	0,00 €	0,00 €	12.970.634,07 €

(*) No estan comptabilitzats els projectes d'inversió finançats via Incorporació de Romanents de Crèdit

Criteris de classificació:

Projecte nou: projecte de qualsevol tipologia, concret en l'objecte del projecte i concret en ubicació, per exemple construcció d'obra nova, rehabilitació, reforma, ampliació, renovació, adequació d'un espai, enderroc, reposicions de mobiliari per a un equipament concret, urbanitzacions concretes, redaccions de projecte i assistències tècniques de projectes concrets, etc.

Inversió recurrent: projecte de qualsevol tipologia que es repeteix amb freqüència. En general són projectes que no es poden ubicar en un espai concret, sinó que el mateix projecte abasteix diverses redaccions de projecte i assistències tècniques, béns mobles de reposició, etc.

Manteniment: projectes amb tipologia d'equipaments, espai públic o aplicatius informàtics que abasteixen diverses actuacions de manteniment i millora de diversos equipaments, urbanitzacions de diversos carrers, etc. Així com el manteniment d'aplicatius informàtics i l'adquisició de llicències informàtiques.

Es proposa l'informe favorable de la Comissió de Govern:

Pel que fa al CAPÍTOL VI (Inversions reals), d'un total de 51 projectes d'inversió pel període 2012-2015 per import total de 16.983.428,20 €.

- **Per l'anualitat 2012**, 51 projectes d'inversió per un import total de 6.553.112,33 € finançats per:
Baixa de 7 projectes per valor de -2.391.403 €.

Això implica que el balanç total de la inversió a informar favorablement és de 8.944.515,33 €.

- Incorporació de romanents de crèdit de 4 projectes per valor de 172.170,05 €.

- **Per l'anualitat 2013**, 6 projectes d'inversió per un import total de 4.026.118,74 €.

Pel que fa al CAPÍTOL VII (Despeses de capital), d'un total de 2 projectes d'inversió pel període 2012-2015 per import total de 2.661.132,96 € per l'anualitat 2012.

- Incorporació de romanents de crèdit d'1 projecte per valor de 66.666,65 €.

Pel que fa als projectes d'inversió finançats amb recursos propis dels operadors (Finançament Extern No Pressupostari – FE NP), es proposa l'informe favorable de 16 projectes d'inversió per import de 4.195.190,01 € per l'anualitat 2012 i 9.571.378,00 € per l'anualitat 2013.

RESUM EXECUTIU DE LES INVERSIONS A INFORMAR: CAPÍTOL VI

2012					
Operador executor	Operador finançador	Descripció de l'actuació	Import (€)	Finançament	Saldo Pressupostari (€)
INST.BARCELONA ESPORTS	INST.BARCELONA ESPORTS	Gran manteniment Equipaments esportius	1.500.000,00	RRPP edificació i project management	0,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Obres Edificis GUB	1.388.000,00		1.388.000,00
BIMSA	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Construcció CSS Poble Sec (c/Roser)	1.020.000,00		1.020.000,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Edifici allotjament col·lectius vulnerables	775.000,00		775.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Infraestructures i serveis producció	630.000,00		630.000,00
IMI	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Aplicatius informàtics corporatius	580.000,00		580.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Adap. edif.a normativa ECA riscos labora	520.000,00		520.000,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Compra mobillari i aixovar habitatges socials	475.682,00	Equipament integral addicions	0,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Habilitació edifici Sarrià (Hort de les monges)	400.000,00		400.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Equipaments SPEIS	389.000,00		389.000,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	Rehabilitació i millora estructures vial	340.000,00		340.000,00
PRO NOU BARRIS, SA	PRO NOU BARRIS, SA	Urb. Entorns Cotxeres Borbó Fase II	321.536,68		321.536,68
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	Millora espais públics	297.935,00	Redacció de projectes districte d'Horta	100.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Suport al desenv.intern i mant.d'aplic.	295.000,00		295.000,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	Arranjaments paviments Icària-Bogatell	238.500,00		238.500,00
GERÈNCIA DE RECURSOS	GERÈNCIA DE RECURSOS	Nou sistema conducció elèctrica	200.000,00		200.000,00

RESUM EXECUTIU DE LES INVERSIONS A INFORMAR: CAPÍTOL VI

2012					
Operador executor	Operador finançador	Descripció de l'actuació	Import (€)	Finançament	Saldo Pressupostari (€)
GERÈNCIA DE RECURSOS	GERÈNCIA DE RECURSOS	Obres estructurals Palau Foronda	170.000,00		170.000,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Migració IP servei telefònic CSS	168.000,00	Reforma Poliesportiu Valldaura	168.000,00
PRO NOU BARRIS, SA	PRO NOU BARRIS, SA	Can Verdaguer	151.000,00		0,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Béns mobles de reposició	150.000,00		150.000,00
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	Millora equipaments Districte	134.053,00		134.053,00
BIMSA	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Tancament Ripoll 25	125.500,00	Redacció projectes skateparcs / Redacció projecte Can Girona	0,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Obres Central conjunta GUB-MMEE	120.000,00		120.000,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Ascensors residència F. Layret	118.000,00		118.000,00
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	Redacció de projectes i direccions d'obra	100.000,00		100.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	GERÈNCIA DE RECURSOS	Projectes estratègics sectorials	100.000,00		160.000,00
	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA		60.000,00		
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Admin. electrònica i sistemes al ciutadà	100.000,00		100.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Béns mobles de reposició	75.531,00		75.531,00
GERÈNCIA DE RECURSOS	GERÈNCIA DE RECURSOS	Renovació ventilació AMA	70.000,00		70.000,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	Millora drenatge clavegueram a la ciutat	65.000,00		65.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Reorganització Sector	60.000,00		60.000,00

RESUM EXECUTIU DE LES INVERSIONS A INFORMAR: CAPÍTOL VI

2012					
Operador executor	Operador finançador	Descripció de l'actuació	Import (€)	Finançament	Saldo Pressupostari (€)
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Equipaments GUB	45.000,00		45.000,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Adquisició parament llars d'inclusió	44.000,00		44.000,00
BCN					
INFRAESTR.MUNICIP, SA	PRO NOU BARRIS, SA	RP i instal.Calefacció Ateneu Nou Barris	42.126,00	Reforma i ampliació de l'Ateneu	0,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Tecnologies informació i comunicació	42.000,00		42.000,00
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	Bens mobles reposició, infor i softwares	40.000,00		40.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Internet IMI	25.000,00		25.000,00
GERÈNCIA DE RECURSOS	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	Despeses de mobiliari	21.837,00		21.837,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO	20.000,00		20.000,00
DISTRICTE NOU BARRIS	DISTRICTE NOU BARRIS	Bens mobles reposició Dte.Nou Barris	19.057,65		19.057,65
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	Descontaminació lluminosa	15.928,00	Tractament integral i reurbanització	0,00
TOTAL 2012			11.452.686,33		8.944.515,33
BARCELONA 22@ BCN, SA	BARCELONA 22@ BCN, SA	Pla especial infraestructura	61.778,05	IRC	0,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	FOMENT CIUTAT VELLA, SA	Mill.Acces. i eq.esportiu conjunt escola	46.000,00	IRC	0,00
PRO NOU BARRIS, SA	PRO NOU BARRIS, SA	Can Verdaguer	39.000,00	IRC	0,00
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI	DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI	Mercat de Vallvidrera	25.392,00	IRC	0,00
TOTAL 2012 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT			172.170,05		0,00

RESUM EXECUTIU DE LES INVERSIONS A INFORMAR: CAPÍTOL VI

2013					
Operador executor	Operador finançador	Descripció de l'actuació	Import (€)	Finançament	Saldo Pressupostari (€)
MEDI AMBIENT I	MEDI AMBIENT I	Rehabilitació i millora estructures vial	1.438.000,00		1.438.000,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Edifici allotjament col·lectius vulnerables	1.065.189,00		1.065.189,00
BIMSA	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Construcció CSS Poble Sec (c/Roser)	720.482,00		720.482,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	Equipament integral addicions	475.682,00		475.682,00
PRO NOU BARRIS, SA	PRO NOU BARRIS, SA	Urb. Entorns Cotxeres Borbó Fase II	216.765,74		216.765,74
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	Equipaments SPEIS	110.000,00		110.000,00
TOTAL 2013			2.503.189,00		4.026.118,74

MEMÒRIA I DETALL D'ACTUACIONS.

CODI DEL PROJECTE: **20197.007**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Pla especial infraestructura**



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	En execució
Districte:	Sant Martí	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Diversos barris - Sant Martí	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Finalització de les actuacions iniciades i previstes per l'annualitat 2012 relatives al despeçament del Pla Especial d'Infraestructura.

Ampliació de la pròrroga de les assistències tècniques i modificacions en el projecte d'urbanització, clavegueram i enllumenat del C. Bolívia [85.000,00€]. Redacció de projecte del C. Llull, fase III i descontaminació de les terres del solar de la central RSU al C. Cristòfol de Moura, 167-185 [61.778,05€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	146.778,05 €
Any 2012	146.778,05 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 gener 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (42,09%) 22 @ BCN, SA. Incorporació de Romanents de Crèdit
[Any 2012: 61.778,05€]
Finançament Extern NP (57,91%) Ingressos Propis
[Any 2012: 85.000,00€]

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28029.012**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Reforma espai cultural La Violeta**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Sant Joaquim, 8-12

Districte: Gràcia

Barri: la Vila de Gràcia

Estat de l'obra: En execució

Tipologia: Equipament - Cultural

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Obres d'arranjament del C. Sant Joaquim en el tram comprés entre Trav. de Gràcia i C. Maspons malmès per la col·locació d'una grua torre durant les obres de reforma de l'espai cultura La Violeta, a punt de finalitzar. El C. Sant Joaquim es planteja com a carrer de plataforma única amb prioritat invertida.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **50.000,00 €**

Any 2012 50.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 18 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Gràcia

[Any 2012: 50.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28002.037**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Béns mobles reposició, infor i softwares**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Horta - Guinardó	Tipologia:	Béns mobles - Compra
Barri:	Diversos barris - Horta-Guinardó	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Béns mobles de reposició per les dependències del districte d'Horta Guinardó.

- Reposició de mobiliari [28.318,00€].

- Software per recursos patrimonials del districte [11.682,00€].

DISTRICTE
D'HORTA-GUINARDÓ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **40.000,00 €**

Any 2012 40.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 gener 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte d'Horta-Guinardó

[Any 2012: 40.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28001.024**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Redacció de projectes i direccions d'obra**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Horta - Guinardó	Tipologia:	RRPP i AATT
Barri:	Diversos barris - Horta-Guinardó	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Realització d'estudis de viabilitat per a diferents espais públics i equipaments del districte d'Horta-Guinardó. Pistes poliesportives al C. Sardanya, habilitació de l'espai públic de la Font d'en Fargues, arranjament del Torrent Lligalbé, estudi de reubicació del camp de futbol de Sant Genís, estudi Escornalbou/Villar, arranjament d'espais al C. Arenys i al C. Sant Crispí, habilitació de l'espai públic al C. Penyal, etc.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	100.000,00 €
Any 2012	100.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juliol 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte d'Horta-Guinardó
[Any 2012: 100.000,00€]

DISTRICTE
D'HORTA-GUINARDÓ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28032.001**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Millora espais públics**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	En execució
Districte:	Horta - Guinardó	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Diversos barris - Horta-Guinardó	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Millores en diversos espais públics del districte d'Horta-Guinardó. Arranjament i millora de murs de contenció al C. Cànoves, C. Sagàs i C. Salses, obra civil de semaforització protocol de Seguretat de Guàrdia Urbana 50/10 a la cruïlla del C. Alcalde de Móstoles i C. Encarnació i protocol 18/10 a la cruïlla dels C. Cartagena i C. Santa Carolina, obra civil de millora d'enllumenat al C. Vidal i Barraquer, actuacions de millora d'accessibilitat i entorns segurs al barri de Can Baró.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	297.935,00 €
Any 2012	297.935,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 gener 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte d'Horta-Guinardó
[Any 2012: 297.935,00€]

DISTRICTE
D'HORTA-GUINARDÓ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28033.018**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Millora equipaments Districte**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Horta - Guinardó	Tipologia:	Equipament - Manteniment equipaments
Barri:	Diversos barris - Horta-Guinardó	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Actuacions de millora en diversos equipaments municipals del districte d'Horta-Guinardó per complir amb les normatives vigents d'instal·lacions d'electricitat, tèrmiques, contra incendis, etc; modificacions en els tancaments verticals i horitzontals per evitar humitats; substitució de paviments, millores tèrmiques i d'estanqueïtat, millores de seguretat d'intrusió, etc.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	134.053,00 €
Any 2012	134.053,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juliol 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte d'Horta-Guinardó
[Any 2012: 134.053,00€]

DISTRICTE
D'HORTA-GUINARDÓ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28002.038**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Béns mobles reposició Dte.Nou Barris**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Nou Barris	Tipologia:	Béns mobles - Compra
Barri:	Diversos barris - Nou Barris	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Compra i instal·lació d'una centraleta i terminals per a la biblioteca de l'equipament Cotxeres de Borbó [3.828,44€].

Compra i instal·lació d'una centraleta i terminals per a la biblioteca Canyelles [3.027,21€].

Compra i instal·lació d'una centraleta i terminals per a la biblioteca de Nou Barris [3.410,25€].

Compra i instal·lació d'una centraleta i terminals per al Centre Cívic Can Verdaguer [3.901,68€].

Instal·lació d'un sistema de vídeo vigilància a la seu de districte de Nou Barris i Guàrdia Urbana [4.890,07€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **19.057,65 €**

Any 2012 19.057,65 €

Termini d'execució

Inici previst: 19 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Nou Barris

[Any 2012: 19.057,65€]

DISTRICTE DE
NOU BARRIS

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28002.010**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Béns mobles de reposició**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Sant Martí	Tipologia:	Béns mobles - Compra
Barri:	Diversos barris - Sant Martí	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Adquisició de mobiliari i equipament informàtic per diversos equipaments del districte de Sant Martí. Adquisició d'armaris, cadires, cortines, bancs, projectors, sistemes d'il·luminació, tendals, prestatgeries, taules, penjadors, pissarres, etc. per tal d'equipar l'escola d'adults, la sala de plens del districte, Can Felipa, la Farinera del Clot, el Centre Cívic Sant Martí, Cibercaixa, el Centre Cívic Besòs, l'Espai Poliesportiu Besòs, el Centre Cívic Parc, els Casals de Gent Gran Taulat, Sant Martí i Verneda Alta, el Casal Quatre Cantons, la Guàrdia Urbana, el Casal Infantil Sant Martí, la biblioteca Xavier Berenguel, etc.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	80.000,00 €
Any 2012	80.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 setembre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sant Martí
[Any 2012: 80.000,00€]

DISTRICTE DE
SANT MARTÍ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28049.001**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Obres de gran manteniment a equipaments**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Sant Martí

Barri: Diversos barris - Sant Martí

Estat de l'obra: En execució

Tipologia: Equipament - Manteniment equipaments

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

- Projecte d'adequació a normativa dels bombers de les instal·lacions del camp de futbol Clot de la Mel al C. Andrade, 40 del districte de Sant Martí [30.000,00€].

- Separació d'espais i condicionament de l'Escola d'Adults Poblenou [40.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **70.000,00 €**

Any 2012 70.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 setembre 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sant Martí

[Any 2012: 70.000,00€]

DISTRICTE DE
SANT MARTÍ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28049.002**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Milliores a la Via Pública**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	En execució
Districte:	Sant Martí	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Diversos barris - Sant Martí	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Actuacions de millora i manteniment en diversos espais públics del districte de Sant Martí.

- Semaforització de la cruïlla del C. Almogàvers amb C. Zamora [150.000,00€].
- Direcció d'obra i Seguretat i Salut de la Rbla. del Poblenou [50.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	200.000,00 €
Any 2012	200.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 setembre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sant Martí
[Any 2012: 200.000,00€]

DISTRICTE DE
SANT MARTÍ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28012.014
NOM DE L'ACTUACIÓ: Manteniment integral Via Pública

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Sants - Montjuïc	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Diversos barris - Sants-Montjuïc	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Obres de millora de la Pl. Santa Madrona amb la substitució del paviment, ja que l'actual està molt deteriorat, i la reparació de les patologies que pateixen els escocells. Instal·lació de fitons en el C. Callao, ja que aquest carrer és peatonal i cal protegir als vianants.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	60.000,00 €
Any 2012	60.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	19 juliol 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sants-Montjuïc
[Any 2012: 60.000,00€]

DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28013.010**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Millores Equipament Dte.**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Sants - Montjuïc

Barri: Diversos barris - Sants-Montjuïc

Estat de l'obra: En execució

Tipologia: Equipament - Manteniment equipaments

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Manteniment de les instal·lacions elèctriques i de gas a diversos equipaments del districte de Sants-Montjuïc, donat el deteriorament de les instal·lacions i per tal de minimitzar les deficiències.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **60.000,00 €**

Any 2012 60.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 19 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sants-Montjuïc

[Any 2012: 60.000,00€]

DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28027.006

NOM DE L'ACTUACIÓ: Mercat de Vallvidrera

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Reis Catòlics, 2

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Barri: Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Equipament - Mercats

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Condicionament de l'antiga sala del supermercat per convertir-la en sala d'assaig per als grups de teatre del barri. L'actuació contempla la millora de les instal·lacions de l'edifici (detecció d'intrusió, enllumenat i emergència), l'adequació dels serveis existents i altres millores en l'espai.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 25.392,00 €

Any 2012 25.392,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 30 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Incorporació de Romanents de Crèdit
[Any 2012: 25.392,00€]

DISTRICTE DE
SARRIÀ-SANT GERVASI

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28197.011**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Mill.Acces. i eq.esportiu conjunt escola**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Pg. Salvat Papasseit

Districte: Ciutat Vella

Barri: la Barceloneta

Estat de l'obra: Finalitzat

Tipologia: Equipament - Educatiu

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Regularització de l'import previst inicialment per a l'actuació, ja finalitzada, de Coberta lleugera Pistes la Maquinista al cost real de l'actuació i a les despeses de posada en funcionament de l'equipament.

/ FOMENT / CIUTAT VELLA /

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **46.000,00 €**

Any 2012 46.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 gener 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (50%) Foment Ciutat Vella, SA. Incorporació de Romanents de Crèdit
[Any 2012: 23.000,00€]

Finançament Extern P (50%) Llei de Barris Barceloneta. Incorporació de Romanents de Crèdit
[Any 2012: 23.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28002.011**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Despeses de mobiliari**

GERÈNCIA DE RECURSOS

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Béns mobles - Compra

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Adquisició de mobiliari per equipar la sisena planta de l'edifici Novíssim. Adquisició de taules, calaixeres, portes, llibreries, sofàs, etc.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **21.837,00 €**

Any 2012 21.837,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 31 juliol 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Economia, Empresa i Ocupació

[Any 2012: 21.837,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: **28050.022**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Renovació ventilació AMA**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Bisbe Caçador, 4

Districte: Ciutat Vella

Barri: el Barri Gòtic

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Equipament - Administratiu

Amidament: 250,00 m2

Descripció de l'actuació:

Reforma del sistema de climatització i instal·lació de càmeres i detectors per a la conservació del material de l'Arxiu Municipal Administratiu situat a la quarta planta de l'edifici del C. Bisbe Caçador, 4.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **70.000,00 €**

Any 2012 70.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 15 setembre 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Gerència de Recursos. De Capítol II

[Any 2012: 70.000,00€]

GERÈNCIA DE RECURSOS

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28050.023

NOM DE L'ACTUACIÓ: Nou sistema conducció elèctrica

Gerència de Recursos

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Pl. Sant Miquel, 3

Districte: Ciutat Vella

Barri: el Barri Gòtic

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Equipament - Administratiu

Amidament: 1.500,00 m2

Descripció de l'actuació:

Obres de millora per a l'adequació dels espais de l'edifici Novíssim a la Pl. Sant Miquel, 3 i nova conducció elèctrica per tal de millorar l'eficiència del sistema i aportar les qualitats necessàries pel bon funcionament [200.000,00€].

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 200.000,00 €

Any 2012 200.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 15 setembre 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Gerència de Recursos. De Capítol II

[Any 2012: 200.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28050.024**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Obres estructurals Palau Foronda**

GERÈNCIA DE RECURSOS

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Rda. Sant Pau, 43-45

Districte: Eixample

Barri: la Dreta de l'Eixample

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Equipament - Administratiu

Amidament: 1.118,00 m2

Descripció de l'actuació:

Obres de reforç del sostre de la planta soterrani del Palau de la Foronda, a la Rda. Sant Pau, 43-45, amb la substitució del vano que garanteixi l'estabilitat del forjat i eviti qualsevol despreniment, de manera que es recuperi la qualitat estructural pel seu funcionament.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **170.000,00 €**

Any 2012 170.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 15 setembre 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Gerència de Recursos. De Capítol II

[Any 2012: 170.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: 28085.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Projecte estratègics sectorials



DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Previsió inicial d'evolució plurianuals.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 60.000,00 €

Any 2012 60.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica

[Any 2012: 60.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28091.012**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Gran Manteniment Equipaments esportius**

Institut Barcelona Esports

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Equipament - Esportiu
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Obres d'accessibilitat, evacuació i graderies al centre de Tennis Taula Reina Elisenda; impermeabilització de la coberta del magatzem, paviment de les dutxes i ampliació del perímetre del camp de rugby Foixarda; reparació de filtracions al camp de l'Europa; impermeabilització del voladís, nou circuit de reg i urbanització del bar de l'estadi Serrahima; aigua calenta sanitària al CEM Nova Icària i CEM Can Cuyàs; adequació de la sala tècnica del CEM Claror; reparació del sostre de la sala de clima al Tennis Vall d'Hebron; segona fase d'arranjament de la façana del Centre Municipal de Vela; etc.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	1.500.000,00 €
Any 2012	1.500.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juliol 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Institut Barcelona Esports
[Any 2012: 1.500.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: 20145.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Infraestructures i serveis producció

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

- Millores urgents en infraestructures de xarxa [440.000,00€].
- Serveis de comunicacions bàsics [40.000,00€].
- Evolutiu CMDB, Catàleg d'elements TIC Ajuntament [100.000,00€].
- Actualització Firewalls [50.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	630.000,00 €
Any 2012	630.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 agost 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica
[Any 2012: 630.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 20148.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Suport al desenv.intern i mant.d'aplic.

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

- Manteniment DTI [25.000,00€].
- Milliores entorn ELD de treball de desenvolupament d'aplicacions [130.000,00€].
- Framework de desenvolupament d'aplicacions i serveis comuns [140.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 295.000,00 €

Any 2012 295.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica

[Any 2012: 295.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 20150.001
NOM DE L'ACTUACIÓ: Internet IMI

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:
Vignette Oficina Tècnica



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	25.000,00 €
Any 2012	25.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 agost 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica
[Any 2012: 25.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 20152.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Manteniment SAP0192 i SAP Global.



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 20.000,00 €

Any 2012 20.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica

[Any 2012: 20.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28080.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Admin. electrònica i sistemes al ciutadà

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Previsió inicial de l'evolutiu e-Obres.



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 100.000,00 €

Any 2012 100.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica

[Any 2012: 100.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28240.005

NOM DE L'ACTUACIÓ: Arranjaments paviments Icària-Bogatell



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Pg. Marítim	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Sant Martí	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	la Vila Olímpica del Poblenou	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Arranjament i remodelació de la pavimentació del front litoral de les platges de Nova Icària i de Bogatell. Pavimentació de les zones d'aparcament del lateral de l'Av. Litoral amb la substitució del paviment existent per un paviment de formigó amb malla electrosoldada amb acabat arremolinat. Arranjament de la zona de sauló del Pg. Marítim adjacent a les zones d'aparcament amb aportació d material sauló.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	238.500,00 €
Any 2012	238.500,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 octubre 2012
Final previst:	30 novembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Medi Ambient i Serveis Urbans
[Any 2012: 238.500,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28158.003**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Descontaminació lluminosa**



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Finalitzat
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Regularització de l'import previst inicialment per a l'actuació, ja finalitzada, del lot 7 de renovació de l'enllumenat als districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó al cost real de l'actuació.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	15.928,00 €
Any 2012	15.928,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 setembre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Medi Ambient i Serveis Urbans
[Any 2012: 15.928,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28158.006**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Millora drenatge clavegueram a la ciutat**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	En execució
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Serveis Urbans - Aigua i Clavegueram
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Definició del tram final de les obres de desdoblament de la xarxa local de clavegueram del Pg. Circumval·lació, al districte de Ciutat Vella, consistents en la construcció d'un tram de col·lector de secció T130 de 60m de longitud, connectant aigües amunt i aigües avall a ambdós trams existents, executats en fases anteriors.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	65.000,00 €
Any 2012	65.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 octubre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Medi Ambient i Serveis Urbans
[Any 2012: 65.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28233.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: Rehabilitació i millora estructures vial

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Obres de reparació dels sis ponts que creuen la Gran Via de les Corts Catalanes en el tram entre Pl. Glòries i el riu Besòs, passos superiors de C. Bilbao, C. Bac de Roda, C. Selva de Mar, C. Cantàbria i Rbla. Prim. Arranjament de les patologies detectades en l'estructura que suposin un minvament de la durabilitat i la funcionalitat, neteja i sanejament dels paraments de formigó deteriorats, substitució dels elements d'abaliment que presentin risc de caiguda i adequació de les baranes. Contractació de la Direcció Facultativa i la Seguretat i Salut de les obres.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 1.778.000,00 €

Any 2012 340.000,00 €

Any 2013 1.438.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 novembre 2012

Final previst: 30 novembre 2013

Finançament

Finançament Municipal (100%) Medi Ambient i Serveis Urbans

[Any 2012: 340.000,00€]

[Any 2013: 1.438.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28002.014**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Béns mobles de reposició**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Béns mobles - Compra

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Compra de mobiliari per a diversos edificis a reformar gestionats pel Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, per a cobrir els nous llocs de treball, per a l'adequació a l'avaluació de riscos laborals i per reposició de mobiliari deteriorat.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **75.531,00 €**

Any 2012 75.531,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 juliol 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat

[Any 2012: 75.531,00€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT
I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28063.001**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Obres Edificis GUB**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	En execució
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Equipament - Administratiu
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Reforma i ampliació de la UT1 a Ciutat Vella a la Rambla, 43 per incorporació de nous efectius [300.000,00€]. Reforma i adequació de l'edifici de la Pl. Pi i Sunyer, 8 al districte de Ciutat Vella [600.000,00€]. Impermeabilització i eliminació d'humitats de la coberta de l'edifici històric de la Unitat Muntada al C. Wellington, 1 al districte de Sant Martí [88.000,00€]. Urbanització de l'exterior de la parcel·la de les edificacions del C. de la lletra A, 91-101 al districte de Sants-Montjuïc [300.000,00€] i adquisició de mobiliari i taquilles per als vestidors femenins [100.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	1.388.000,00 €
Any 2012	1.388.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juliol 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat
[Any 2012: 1.388.000,00€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT
I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



NOM DE L'ACTUACIÓ: **Obres Central conjunta GUB-MMEE**

Adreça:	C. Lleida, 28	Estat de l'obra:	En execució
Districte:	Sants - Montjuïc	Tipologia:	Equipament - Administratiu
Barri:	el Poble Sec	Amidament:	No Aplica

Obres d'adequació de la climatització de la Central conjunta de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Les obres que contempla l'actuació són l'enderroc dels paraments de la sala de màquines, l'extracció de l'antic grup i la col·locació del nou amb grua de 80 Tm des del C. Lleida. Connexió del nou grup i execució del nou tancament de la sala de màquines.

Pressupost de l'actuació:	120.000,00 €
Any 2012	120.000,00 €

Inici previst: 1 octubre 2012
Final previst: 31 desembre 2012

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat
[Any 2012: 120.000,00€]

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



CODI DEL PROJECTE: **28063.004**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Reorganització Sector**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Pendent d'inici
Districte:	Ciutat	Tipologia:	Equipament - Administratiu
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Redacció del projecte d'ampliació de l'arxiu de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de la Zona Franca, al C. de la lletra A, 97-103, dotant-lo dels medis de manutenció, tractament d'aire, prevenció d'incendis i armaris d'arxiu suficients per tal de concentrar tot l'arxiu de la Gerència. Les obres d'ampliació estan previstes iniciar-les al 2013.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	60.000,00 €
Any 2012	60.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 setembre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat
[Any 2012: 60.000,00€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT
I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28063.007**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Adap. edif.a normativa ECA riscos labora**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Equipament - Administratiu

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Adequació a la normativa del reglament elèctric de baixa tensió del Parc de Bombers de Sant Andreu [350.000,00€]. Inspecció tècnica Normativa Baixa Tensió (ECA) dels edificis de la Guàrdia Urbana i arranament dels defectes detectats en l'anterior inspecció [20.000,00€]. Obres d'adequació per el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals en diverses dependències [100.000,00€]. Obres d'adequació de la Central de Comandament per tal de resoldre les deficiències detectades en l'avaluació de riscos de l'any 2011 [50.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **520.000,00 €**

Any 2012 520.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 gener 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat


[Any 2012: 520.000,00€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT
I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28150.001**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Equipaments GUB**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

- Reposició per l'any 2012 de 3 etilòmetres i 4 sonòmetres [25.000,00€].
- Adquisició d'un vehicle quad per a la unitat de vigilància de platges durant la temporada estival [10.000,00€].
- Reposició de la uniformitat de gala per cerimònies de representació la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana [10.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	45.000,00 €
Any 2012	45.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juliol 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat
[Any 2012: 45.000,00€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28150.007**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Tecnologies informació i comunicació**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia:

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Instal·lació d'un circuit tancat de televisió pel control de les zones de les cel·les d'escorcoll a la Unitat Territorial 1, a la Rambla, 43 al districte de Ciutat Vella i la Unitat Territorial 2 al C, Nàpols, 42-62 al districte de l'Eixample.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **42.000,00 €**

Any 2012 42.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 setembre 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat

[Any 2012: 42.000,00€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT
I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28150.002**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Equipaments SPEIS**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat	Tipologia:	
Barri:	Ciutat	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Reposició d'eines manuals de dotació dels vehicles de salvament [45.000,00€]. Adquisició de 5 coixins neumàtics per un nou sistema d'elevació [50.000,00€]. Adquisició d'una ambulància [110.000,00€]. Adquisició de 80 cascs d'intervenció pels bombers per reposició i promoció interna [24.000,00€]. Renovació de 4 conjunts d'equips de salvament pels furgons i contenidors [70.000,00€]. Reposició d'una bomba urbana lleugera per poder garantir el nivell de serveis [200.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	499.000,00 €
Any 2012	389.000,00 €
Any 2013	110.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 juliol 2012
Final previst:	30 abril 2013

Finançament

Finançament Municipal (100%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat
[Any 2012: 389.000,00€]
[Any 2013: 110.000,00€]

PREVENCIÓ, SEGURETAT
I MOBILITAT

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28202.012

NOM DE L'ACTUACIÓ: RP i instal.Calefacció Ateneu Nou Barris

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Pl. del Parc de Pla de Fornells

Districte: Nou Barris

Barri: la Trinitat Nova

Estat de l'obra: Pendent d'inici

Tipologia: Equipament - Cultural

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Redacció del projecte i posterior instal·lació d'una caldera al teatre de l'Ateneu Popular de Nou Barris, ja que la sala no té una bona climatització i es pretén instal·lar una caldera que doni suficient cabal per garantir la correcta climatització durant els mesos d'hivern.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 42.126,00 €

Any 2012 42.126,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Pro Nou Barris, SA

[Any 2012: 42.126,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28040.008**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Can Verdaguer**

PRONOUBARRIS

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Piferrer, 94-100

Districte: Nou Barris

Barri: Porta

Estat de l'obra: En execució

Tipologia: Equipament - Social

Amidament: 1.772,00 m2

Descripció de l'actuació:

Liquidació final per a l'obra de rehabilitació de la masia Can Verdaguer, actualment s'estan fent repassos i l'actuació està a punt de finalitzar.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 190.000,00 €

Any 2012	190.000,00 €
----------	--------------

Termini d'execució

Inici previst: 20 maig 2010

Final previst: 30 juliol 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Pro Nou Barris, SA

[Any 2012: 151.000,00€]

[Any 2012: 39.000,00€] Incorporació de Romanents de Crèdit

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28039.021

NOM DE L'ACTUACIÓ: Urb. Entorns Cotxeres Borbó Fase II

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Pl. Carmen Laforet

Districte: Nou Barris

Barri: Vilapicina i la Torre Llobeta

Estat de l'obra: Finalitzat

Tipologia: Espai públic - Urbanització

Amidament: 5.784,00 m²

Descripció de l'actuació:

Despeses d'urbanització del solar corresponent a les antigues Cotxeres de Borbó, en compliment de les obligacions assumides mitjançant el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i CSC VITAE, S.A., per a fixar un marc de col·laboració conjunt que permetés ordenar les seves relacions amb la finalitat de materialitzar les inversions en infraestructura pública previstes al solar.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 538.302,42 €

Any 2012 321.536,68 €

Any 2013 216.765,74 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 febrer 2012

Final previst: 31 març 2012

Finançament

Finançament Extern P (97,82%) CSC

[Any 2012: 309.786,79€]

[Any 2013: 216.765,74€]

Finançament Extern P (2,18%) Barcelona de Serveis Municipals, SA

[Any 2012: 11.749,89€]

PRONOU BARRIS

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28068.012**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Edifici allotjament col·lectius vulnerabl**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Cruïlla C. Londres-C. Villarroel
Districte: Eixample
Barri: l'Antiga Esquerra de l'Eixample

Estat de l'obra: Pendent d'inici
Tipologia: Equipament - Social
Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Adequació a normativa i posta en funcionament de l'edifici situat en la cruïlla de C. Londres amb C. Villarroel per tal de convertir-lo en centre d'allotjament per a persones vulnerables.

QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **1.840.169,00 €**

Any 2012 775.000,00 €

Any 2013 1.065.169,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 octubre 2012

Final previst: 31 desembre 2013

Finançament

Finançament Municipal (100%) Qualitat de Vida Igualtat i Esports

[Any 2012: 775.000,00€]

[Any 2013: 1.065.169,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28002.040

NOM DE L'ACTUACIÓ: Compra mobil i aixovar habitatges socia

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia:

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Dotació de mobiliari, electrodomèstics i aixovar per als 40 nous habitatges destinats a l'acollida temporal de persones i famílies vulnerables.

QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 475.682,00 €

Any 2012 475.682,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Qualitat de Vida Igualtat i Esports

[Any 2012: 475.682,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28222.004**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Equip. mpal Ripoll 25. 2F (Ca la Dona)**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Ripoll, 25
Districte: Ciutat Vella
Barri: el Barri Gòtic

Estat de l'obra: En execució
Tipologia: Equipament - Social
Amidament: 524,64 m2

Descripció de l'actuació:

Actuacions complementàries a l'arranjament de la façana principal, col·locació de finestres del pati interior, enllumenat, retirada i soterrament del cablejat que actualment va per façana, escomeses, etc.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **125.500,00 €**
Any 2012 125.500,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012
Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Qualitat de Vida Igualtat i Esports. Incorporació de Romanents de Crèdit
[Any 2012: 125.500,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28179.009**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Suport a la creació d'empreses**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Llacuna, 162

Districte: Sant Martí

Barri: Provençals del Poblenou

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Promoure la iniciativa emprenedora i donar suport als emprenedors i emprenedores de la ciutat amb els següents objectius: millora de les infraestructures i els sistemes d'informació d'acompanyament a la creació d'empreses competitives a Barcelona (web netactiva, redisseny pol, etc.) i desenvolupament de noves eines, instruments i continguts de millora de la competitivitat (market intelligence, etc.)

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **329.837,96 €**

Any 2012 329.837,96 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 gener 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (50%) Barcelona Activa, SA. Capítol VII

[Any 2012: 164.918,98€]

Finançament Extern P (50%) FEDER

[Any 2012: 164.918,98€]

Barcelon**a**ctiva

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28197.006**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Barceloneta. Edificació**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Finalitzat
Districte:	Ciutat Vella	Tipologia:	Habitatge
Barri:	la Barceloneta	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Adequació de l'import previst de l'actuació de rehabilitació i equipaments dels elements col·lectius dels edificis al cost real del projecte.

/ FOMENT / CIUTAT VELLA /

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	66.666,65 €
Any 2012	66.666,65 €

Termini d'execució

Inici previst:	1 desembre 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (25%) Foment Ciutat Vella, SA. Incorporació de Romanents de Crèdit
[Any 2012: 16.666,66€]
Finançament Extern P (50%) Llei de Barris Barceloneta. Incorporació de Romanents de Crèdit
[Any 2012: 33.333,33€]
Finançament Extern NP (25%) Altres
[Any 2012: 16.666,66€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28076.011

NOM DE L'ACTUACIÓ: Obres Cobertura Basílica de la Mercè

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Pl. de la Mercè

Districte: Ciutat Vella

Barri: el Barri Gòtic

Estat de l'obra: En execució

Tipologia: Equipament - Cultural

Amidament: 1.112,00 m2

Descripció de l'actuació:

Canvi de Capítol VI a Capítol VII del projecte d'arranjament de la coberta de la Basílica de la Mercè, degut a que l'immobilitzat no és propietat municipal.

/ FOMENT / CIUTAT VELLA /

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 734.045,00 €

Any 2012 312.785,00 €

Any 2013 421.260,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 gener 2012

Final previst: 31 desembre 2013

Finançament

Finançament Municipal (100%) Foment Ciutat Vella, SA

[Any 2012: 312.785,00€]

[Any 2013: 421.260,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28206.005**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Barcelona Regional, transferència**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Espai públic - Urbanització

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Prestació de servei tècnic de Barcelona Regional a l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'infraestructures [301.000,00€], definició d'estratègies [994.000,00€], urbanisme [232.000,00€], energia [106.000,00€], projectes urbans [144.980,00€], mediambient [567.000,00€], telecomunicacions [60.000,00€], comunicacions [124.500,00€] i les relacionades amb el transport i la mobilitat [265.000,00€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **2.331.295,00 €**

Any 2012 2.331.295,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 agost 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Hàbitat Urbà. Capítol VII

[Any 2012: 2.331.295,00€]

HÀBITAT URBÀ

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28037.001**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Millora espais públics**



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	En execució
Districte:	Horta - Guinardó	Tipologia:	Espai públic - Urbanització
Barri:	Diversos barris - Horta-Guinardó	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Incorporació d'ingressos rebuts de subvencions i tercers que consten en el balanç de l'Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA com a saldo a reintegrar a l'Ajuntament de Barcelona per finançar actuacions d'inversió.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	47.151,84 €
Any 2012	47.151,84 €

Termini d'execució

Inici previst:	2 juliol 2012
Final previst:	31 desembre 2012

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 47.151,84€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: 28109.001

NOM DE L'ACTUACIÓ: UA1 S. Avila,C.Granada,Badajoz,Almogaver

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Badajoz, 112-114

Districte: Sant Martí

Barri: Sant Martí de Provençals

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sòl - Reparcel·lació

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Pagament de la quota de compensació resultant del Compte de Liquidació Provisional a favor de la societat Lucotor de l'import retengut en concepte de garantia de finalització d'obres d'enderroc de l'edifici del C. Badajoz, 112-114. Amb aquest pagament es completa l'execució del projecte de reparcel·lació del UA1 del polígon d'actuació 1 del PMU de l'illa delimitada pel C. Sancho d'Àvila, C. Ciutat de Granada, C. Badajoz i C. Almogàvers aprovat per Comissió de Govern de 13 d'octubre de 2010.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 17.044,17 €

Any 2012 17.044,17 €

Termini d'execució

Inici previst:

Final previst:

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Ingressos Propis

[Any 2012: 17.044,17€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28116.003**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Urbanització entorns Cotxeres Borbó FII BSM**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Pl. Carmen Laforet
Districte: Nou Barris
Barri: Vilapicina i la Torre Llobeta

Estat de l'obra: Finalitzat
Tipologia: Espai públic - Urbanització
Amidament: 5.784,00 m2

Descripció de l'actuació:

Urbanització de la superfície de l'aparcament de l'illa Borbó. Honoraris projecte executiu [30.000,00€]. Auditoria del projecte [3.500,00€]. Estació transformadora [47.400,98€]. Formació clavegueram [44.125,11€]. Obres provisionals necessàries per posta en marxa aparcament a causa de l'endarreriment de les obres d'urbanització de la superfície [42.036,87€]. IVA [30.071,33€].

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **197.134,00 €**
Any 2012 197.134,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 febrer 2012
Final previst: 31 març 2012

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Barcelona de Serveis Municipals, SA
[Any 2012: 197.134,00€]

B:SM

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **24107.005**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Urb. Passeig Santa Coloma**



DADES DEL PROJECTE

Adreça: Pg. de Santa Coloma

Districte: Sant Andreu

Barri: Sant Andreu

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Espai públic - Urbanització

Amidament: 46.165,26 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del Pg. Santa Coloma, Av. Meridiana, Rda. de Dalt i Pl. Modernitat aprovat en data 1 de juny de 2011 i actualment es troba en fase d'urbanització. La unitat reparcel·lable és una superfície discontinua de 46.165,26 m2, constituïda per tres illes: Illa Av. Meridiana-Ctra. de Ribes, Illa Ctra. de Ribes-Pg. Santa Coloma-Pg. Torras i Bages i Illa Pg. Torras i Bages-Pl. Modernitat.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **12.200,00 €**

Any 2012 12.200,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 12 juny 2001

Final previst: 31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres

[Any 2012: 12.200,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **24107.008**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Reparcel·lació UA5 Peri Porta**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Nou Barris	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Porta	Amidament:	9.030,00 m ²

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Escultor Ordoñez, C. Casas Amigó, C. Brossa, C. Valldemosa i C. Selva aprovat en data 2 de juny de 2011 i actualment es troba en fase d'urbanització. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 9.030m² de sòl, dels quals 2.656m² corresponen a sòl edificable, 1.192,65m² a parcs i jardins i 1.936,53m² a superfície per equipaments.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	9.500,00 €
Any 2012	9.500,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	2 juny 2004
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 9.500,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **24108.036**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Projecte de Reparcel·lació Lanzarote Res**



DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Lanzarote i C. Residència

Districte: Sant Andreu

Barri: Sant Andreu

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sòl - Reparcel·lació

Amidament: 23.654,00 m²

Descripció de l'actuació:

Pagament de despeses registrals i de desconstrucció del projecte. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Lanzarote i C. residència aprovat en data 9 de març de 2011 i actualment es troba en fase inicial. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 4.497m² de sostre de protecció pública, 5.850m² de sostre edificable, 3.445m² d'espais verds, 2.143m² d'equipaments i 7.719m² de vials.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **10.000,00 €**

Any 2012 10.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 9 març 2011

Final previst: 31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres

[Any 2012: 10.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28136.001**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Hospital Militar UA3, Reparcel·lació**



DADES DEL PROJECTE


Adreça: C. Farigola entre C. Calendau i C. Cambrils
Districte: Gràcia
Barri: Vallcarca i els Penitents

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment
Tipologia: Sòl - Reparcel·lació
Amidament: 4.687,53 m²

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants i despeses d'urbanització. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació aprovat en data 2 de març de 2007 i actualment es troba en fase d'urbanització. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 3.548m² de sòl edificable, 390,30m² de vials i 749,23m² de zones verdes.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **183.700,00 €**
Any 2012 183.700,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 2 març 2007
Final previst: 31 desembre 2013

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 183.700,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28136.002**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Hospital Militar UA 4, Reparcel·lació**




DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Gràcia	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Vallcarca i els Penitents	Amidament:	3.940,00 m ²

Descripció de l'actuació:

Pagament de despeses d'urbanització del projecte. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Becquer, C. Cambrils, C. Argentera i Av. Hospital Militar aprovat en data 4 d'abril de 2007 i actualment es troba en fase d'urbanització. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 2.044m² de zones residencials, 1.388m² de vials i 508m² de zones verdes. Això es tradueix en 7.106m² de sostre residencial d'habitatge lliure i 540m² d'habitatge de protecció oficial.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	2.400,00 €
Any 2012	2.400,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	4 maig 2007
Final previst:	31 desembre 2013

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 2.400,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28136.003**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Hospital Militar UA5, Reparcel·lació**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Gràcia	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Vallcarca i els Penitents	Amidament:	4.126,00 m ²

Descripció de l'actuació:

Pagament de despeses d'urbanització del projecte. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Mare de Déu del Coll, C. Medes, C. Farigola i Ptge. Farigola aprovat en data 4 d'abril de 2007 i actualment es troba en fase d'urbanització. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 3.239m² de sòl edificable, 530m² de vials i 357m² de zones verdes.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	2.000,00 €
Any 2012	2.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	4 maig 2007
Final previst:	31 desembre 2013

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 2.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28136.004

NOM DE L'ACTUACIÓ: Hospital Militar UA6, Reparcel·lació



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Gràcia	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Vallcarca i els Penitents	Amidament:	4.479,00 m ²

Descripció de l'actuació:

Pagament de despeses d'urbanització del projecte. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Farigola, C. Argentera, C. Calendau i C. Cambrils aprovat en data 4 d'abril de 2007 i actualment es troba en fase d'urbanització. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 3.994m² de sòl edificable i 485m² de vials.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	2.400,00 €
Any 2012	2.400,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	4 juny 2007
Final previst:	31 desembre 2013

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 2.400,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28140.001**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Porta UA7, Reparcel·lació**



DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Nou Barris	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	Porta	Amidament:	37.668,00 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants, despeses de desconstrucció del projecte. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Brossa, C. Rialb, C. Pintor Alsamora i C. Estudiantes aprovat en data 18 d'abril de 2007. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 35.751m2 d'habitatge lliure, 1.533,60m2 d'habitatge protegit, 383,40m2 d'habitatge concertat.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	80.100,00 €
Any 2012	80.100,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	18 abril 2007
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 80.100,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: 28147.008

NOM DE L'ACTUACIÓ: Reparcel·lació àmbit C/S Arc Teatre-Lanc

DADES DEL PROJECTE

Adreça: C. Arc del Teatre i C. Lancaster

Districte: Ciutat Vella

Barri: el Raval

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sòl - Reparcel·lació

Amidament: 2.021,77 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Arc del Teatre i C. Lancaster aprovat en data 16 de gener de 2008 actualment en fase d'urbanització. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 1.586,29m2 d'habitatge lliure, 281,60m2 de sostre de protecció oficial i 153,88m2 d'aprofitament de subsòl.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: 1.760.000,00 €

Any 2012 1.760.000,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 16 gener 2008

Final previst: 31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres

[Any 2012: 1.760.000,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28147.012**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Reparcel·lació PAU 1 Raval-Drassanes**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Ciutat Vella	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	el Raval	Amidament:	7.435,98 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Portal de Santa Madrona, C. Peracamps, C. Cid, C. Arc del Teatre, Av. Paral·lel i C. Santa Madrona aprovat en data 9 d'octubre de 2007 actualment en fase d'urbanització. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 5.825,89m2 de sòl de domini públic i 1.610,09m2 de zones d'aprofitament privat.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	80.400,00 €
Any 2012	80.400,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	9 octubre 2007
Final previst:	31 desembre 2013

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 80.400,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **28196.002**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **MPGM Marina de la Zona Franca**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Sants - Montjuïc	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	la Marina del Prat Vermell	Amidament:	No Aplica

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants, despeses d'urbanització i desconstrucció. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Motors, C. Sovelles i altres carrers del barri de la Marina del Prat Vermell aprovat en data 16 de novembre de 2011.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació:	9.156.060,00 €
Any 2012	915.606,00 €
Any 2013	6.409.242,00 €
Any 2014	1.831.212,00 €

Termini d'execució

Inici previst:	16 novembre 2011
Final previst:	31 desembre 2014

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres
[Any 2012: 915.606,00€]
[Any 2013: 6.409.242,00€]
[Any 2014: 1.831.212,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



CODI DEL PROJECTE: **24108.037**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Reparcel·lació del PMU Porta Firal**

DADES DEL PROJECTE

Adreça:	Diverses adreces	Estat de l'obra:	Aprovat sense seguiment
Districte:	Sants - Montjuïc	Tipologia:	Sòl - Reparcel·lació
Barri:	la Marina de Port	Amidament:	65.730,00 m2

Descripció de l'actuació:

Pagament d'indemnitzacions a diferents cooperants, despeses d'urbanització i desconstrucció. L'actuació es troba dins del procés de reparcel·lació del C. Foc, C. Alts Forns, C. Estany, Pg. de la Zona Franca i C. Mercuri aprovat en data 29 de novembre de 2006. Un cop finalitzada la reparcel·lació s'hauran generat fins 24.223,47m2 de sostre edificable, 20.671,70m2 de zona verda, 13.871,25m2 d'equipaments i 6.963,58m2 de vials.

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **3.952.690,00 €**

Any 2012 790.554,00 €

Any 2013 3.162.136,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 29 novembre 2006

Final previst: 31 desembre 2013

Finançament

Finançament Extern NP (100%) Altres

[Any 2012: 790.554,00€]

[Any 2013: 3.162.136,00€]



PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



PERIODIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

PETICIONS JUNY

CAPÍTOL VI

Ordre de Finançament / Operació Execució	Codi Projecte	Nom del Projecte	Tipus de projecte	F.A.T.	Pressupost 2012			Pressupost 2013			TOTAL
					Municipal 2012	Extren P. 2012	TOTAL P. 2012	Municipal 2013	Extren P. 2013	TOTAL P. 2013	
BCN SERVEIS MUNICIP. SA											
BCN SERVEIS MUNICIP. SA	I.28114.005	Palau Sant Jordi. Adequacions esportives	Projecte Nou		4 699 338,08		4 699 338,08	4 699 338,08	3 300.661,92	3 300.661,92	8 000 000,00
					4 699 338,08	0,00	4 699 338,08	4 699 338,08	3 300.661,92	3 300.661,92	8 000 000,00
DISTRICTE EIXAMPLE											
DISTRICTE EIXAMPLE	I.28002.036	Béns mobles reposició Eixample	Inversió Recurrent		150 000,00		150 000,00	150 000,00			150 000,00
DISTRICTE EIXAMPLE	I.28001.025	Treballs d'Assistència Tècnica Eixample	Inversió Recurrent		40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00
DISTRICTE EIXAMPLE	I.24035.007	Manteniment i millora equip. Eixample	Manteniment		300 000,00		300 000,00	300 000,00			300 000,00
DISTRICTE EIXAMPLE	I.20040.014	Obres mant. interiors illa i espai urbà	Manteniment		660 000,00		660 000,00	660 000,00			660 000,00
					1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
DISTRICTE GRACIA											
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28028.008	Plaça Gal·la Plàcidia	Projecte Nou		47 213,00		47 213,00	47 213,00			47 213,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28029.009	Centres joves i plaça sedeta	Projecte Nou		-47 213,00		-47 213,00	-47 213,00			-47 213,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRICTE SANT MARTÍ											
DISTRICTE SANT MARTÍ	I.28049.002	Milliores a la Via Pública	Manteniment		184 293,00		184 293,00	184 293,00			184 293,00
					184 293,00	0,00	184 293,00	184 293,00	0,00	0,00	184 293,00
DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC											
DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC	I.28013.010	Milliores Equipaments Dte	Manteniment		287 184,00		287 184,00	287 184,00			287 184,00
					287 184,00	0,00	287 184,00	287 184,00	0,00	0,00	287 184,00
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVAZI											
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVAZI	I.28026.019	Urbanització carrers Ginestra i voltants	Projecte Nou		300 000,00		300 000,00	300 000,00			300 000,00
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVAZI	I.28026.020	Adequació de l'espai públic	Manteniment		96 000,00		96 000,00	96 000,00			96 000,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	I.28027.006	Equipament a la Plaça Sarrià	Projecte Nou		60 000,00		60 000,00	60 000,00			60 000,00
					456 000,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
GERÈNCIA DE RECURSOS											
GERÈNCIA DE RECURSOS	I.28050.021	Actuacions varies al CAAC	Projecte Nou		15 003,20		15 003,20	15 003,20			15 003,20
GERÈNCIA DE RECURSOS	I.28050.012	Reforma Planta 2ª Edifici Nou	Projecte Nou		-35 003,20		-35 003,20	-35 003,20			-35 003,20
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28085.001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment		20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS											
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	I.28158.011	Renovació Passeig de Gràcia	Projecte Nou		550 000,00		550 000,00	550 000,00			550 000,00
					550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
HÀBITAT URBÀ											
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	I.28240.002	Obres d'urbanització parades nova xarxa bus	Projecte Nou		249 143,00		249 143,00	249 143,00			249 143,00
HÀBITAT URBÀ	I.24089.016	Seg. de proj. i obres d'infraestructures	Inversió Recurrent		201 302,10		201 302,10	201 302,10			201 302,10
HÀBITAT URBÀ	I.28020.003	Assistències òrgans inversions i infraestructures	Inversió Recurrent		118 280,55		118 280,55	118 280,55			118 280,55
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28022.002	Infraestructures tecnologies mobilitat	Manteniment		400 000,00		400 000,00	400 000,00			400 000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28022.003	Infraestructures ciutats intel·ligents	Projecte Nou		495 000,00		495 000,00	495 000,00			495 000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28080.001	Admin. electrònica i sistemes al ciutadà	Manteniment		305 000,00		305 000,00	305 000,00			305 000,00
					1 768 725,65	0,00	1 768 725,65	1 768 725,65	0,00	0,00	1 768 725,65
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.											
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28065.001	Seguretat en el trànsit	Manteniment		203 101,14		203 101,14	203 101,14			203 101,14
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28150.007	Tecnologies Informació i comunicació	Manteniment		1 870 000,00		1 870 000,00	1 870 000,00			1 870 000,00
					2 073 101,14	0,00	2 073 101,14	2 073 101,14	0,00	0,00	2 073 101,14
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ											
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	I.28002.039	Adquisició de béns mobles equipament. QVIE	Inversió Recurrent		150 000,00		150 000,00	150 000,00			150 000,00
HÀBITAT URBÀ	I.28020.003	Assistències òrgans inversions i infraestructures	Inversió Recurrent		111 763,40		111 763,40	111 763,40			111 763,40
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	I.28240.003	Substitució dels encaminament per a invidents	Projecte Nou		800 000,00		800 000,00	800 000,00			800 000,00
					1 061 763,40	0,00	1 061 763,40	1 061 763,40	0,00	0,00	1 061 763,40
TOTAL A INICIAR CAP VI					12 236 406,29	0,00	12 236 406,29	12 236 406,29	0,00	0,00	12 236 406,29

CAPÍTOL VII

Ordre de Finançament / Operació Execució	Codi Projecte	Nom del Projecte	Tipus de projecte	F.A.T.	Pressupost 2012			Pressupost 2013			TOTAL
					Municipal 2012	Extren P. 2012	TOTAL P. 2012	Municipal 2013	Extren P. 2013	TOTAL P. 2013	
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ											
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	I.20353.001	Transf. Capital al Consorci de la Mina	Inversió Recurrent		924 500,00		924 500,00	924 500,00			924 500,00
					924 500,00	0,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	924 500,00
HÀBITAT URBÀ											
HÀBITAT URBÀ	I.28206.004	Conveni BUS-VAO	Projecte Nou		-249 143,00		-249 143,00	-249 143,00			-249 143,00
					-249 143,00	0,00	-249 143,00	-249 143,00	0,00	0,00	-249 143,00
TOTAL A INICIAR CAP VII					675 357,00	0,00	675 357,00	675 357,00	0,00	0,00	675 357,00

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 30 JUL. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL

Jordi Casadevall i Pallarès

1. PETICIONS FINANÇAMENT EXTERN NO PRESSUPOSTARI (A TÍTOL INFORMATIU)

PETICIONS JUNY

Nomenclator d'Iniciativa / Operació / Actuació	Codi Projecte	Nom del Projecte	Tipus de projecte	F.A.(*)	Pressupost 2012			Pressupost 2013			TOTAL			
					Municipal 2012	Extern P. 2012	TOTAL P. 2012	TOTAL MP 2013	TOTAL 2013	Municipal 2013		Extern P. 2013	TOTAL P. 2013	TOTAL 2013
BARCELONA 22@ BCN, SA														
BARCELONA 22@ BCN, SA	1.24132.002	UA1 Peri Sector Campus Audiovisual	Projecte Nou	IP				770.553,72	770.553,72					770.553,72
					0,00	0,00	0,00	770.553,72	770.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	770.553,72
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA														
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28140.004	UA10 Porta. Reparcel·lació	Projecte Nou	ALTRES				55.410,00	55.410,00					55.410,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.24108.040	Europa - Anglesola. Urbanització	Projecte Nou	ALTRES				25.400,00	25.400,00					25.400,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28136.003	Hospital Militar UA5, Reparcel·lació	Projecte Nou	ALTRES				93.400,00	93.400,00					93.400,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28137.001	Hostafrancs UA 3 UA5, Reparcel·lació	Projecte Nou	ALTRES				193.300,00	193.300,00					193.300,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28140.001	Porta UA7, Reparcel·lació	Projecte Nou	ALTRES				10.500,00	10.500,00					10.500,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28147.005	Roquetes UA1. Reparcel·lació	Projecte Nou	ALTRES				164.000,00	164.000,00					164.000,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28147.008	Reparcel·lació àmbit C/S Arc Teatre-Lanc	Projecte Nou	ALTRES				3.300,00	3.300,00					3.300,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	1.28207.003	Quotes Urbanístiques Torre Baró	Projecte Nou	ALTRES				1.269.500,00	1.269.500,00					1.269.500,00
					0,00	0,00	0,00	1.814.810,00	1.814.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.810,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA														
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	1.28085.001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment	ALTRES				110.527,17	110.527,17					110.527,17
					0,00	0,00	0,00	110.527,17	110.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	110.527,17
TOTAL INFORMATIU CAPS					0,00	0,00	0,00	2.195.843,89	2.195.843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.843,89

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 30 JUL. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL



Jordi Cases i Pallarès

2. REGULARITZACIONS

PETICIONS JUNY


REGULARITZACIÓ DESCRIPCIÓ PROJECTE													
Operator Financador / Operator Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	F.A. (*)	Municipal 2012	Extern P 2012	TOTAL P 2012	TOTAL NP 2012	TOTAL 2012	Municipal 2013	Extern P 2013	TOTAL P 2013	TOTAL 2013	TOTAL
FOMENT CIUTAT VELLA, SA													
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	1.28076.020	Equipament Andrea Dòria	Projecte Nou	887.866,50		887.866,50		887.866,50	887.866,50		887.866,50	887.866,50	1.775.733,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	1.28076.009	Construcció E.B. Andrea Dòria	Projecte Nou	887.866,50		887.866,50		887.866,50	887.866,50		887.866,50	887.866,50	-1.775.733,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 30 JUL. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,



Jordi Casals i Pallarès

3. PETICIONS FINANÇADES VIA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT

PETICIONS JUNY


Operador Principal / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	Tipus de projecte	F.A.P.	Pressupost 2012				Pressupost 2013				TOTAL
					Municipal 2012	Restes P 2012	Restes P 2012	TOTAL RP 2012	Municipal 2013	Restes P 2013	TOTAL P 2013	TOTAL 2013	
CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN													
CONSORCI EDUCACIÓ DE BCN	1.28087.004	Honoraris profess. i subministraments	Inversió Recurrent	IRC (*)	51.937,70			51.937,70					51.937,70
					51.937,70	0,00		51.937,70	0,00				51.937,70
Total projectes finançats via incorporació de romanents de crèdit					51.937,70	0,00		51.937,70	0,00				51.937,70

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del **30 JUL. 2012**

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,



Jordi Cases Pallarès

PETICIONS JULIOL

CAPÍTOL VI

				Pressupost 2012					Pressupost 2013					TOTAL
				Presupost 2012	Supl. P. 2012	TOTAL P. 2012	TOTAL M. 2012	TOTAL 2012	Presupost 2013	Supl. P. 2013	TOTAL P. 2013	TOTAL M. 2013	TOTAL 2013	TOTAL
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ														
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	128002 037	Béns mobles reposició, mfor i softwares	Inversió Recurrent	40.000,00		40.000,00		40.000,00						40.000,00
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	128001 024	Redacció de projectes i direccions d'obra	Inversió Recurrent	100.000,00		100.000,00		100.000,00						100.000,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP. SA	128001 013	Redacció de projectes districte d'Horta	Inversió Recurrent	197.935,00		197.935,00		197.935,00						197.935,00
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	128032 001	Millora espais públics	Manteniment	297.935,00		297.935,00		297.935,00						297.935,00
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ	128033 018	Millora equipaments Districte	Manteniment	134.053,00		134.053,00		134.053,00						134.053,00
DISTRICTE NOU BARRIS														
DISTRICTE NOU BARRIS	128002 038	Béns mobles reposició Dte Nou Barris	Inversió Recurrent	19.057,65		19.057,65		19.057,65						19.057,65
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ														
GERENCIA DE RECURSOS	128002 011	Despeses de mobiliari	Inversió Recurrent	21.837,00		21.837,00		21.837,00						21.837,00
GERENCIA DE RECURSOS														
GERENCIA DE RECURSOS	128050 022	Renovació ventilació AMA	Projecte nou	70.000,00		70.000,00		70.000,00						70.000,00
GERENCIA DE RECURSOS	128050 023	Nou sistema conducció elèctrica	Projecte nou	200.000,00		200.000,00		200.000,00						200.000,00
GERENCIA DE RECURSOS	128050 024	Obres estructurals Palau Foronda	Projecte nou	170.000,00		170.000,00		170.000,00						170.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	128085 001	Projectes estratègics sectorials	Inversió Recurrent	100.000,00		100.000,00		100.000,00						100.000,00
INST.BARCELONA ESPORTS														
INST.BARCELONA ESPORTS	124024 019	RRPP edificació i project management	Inversió Recurrent	-1.500.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00						-1.500.000,00
INST.BARCELONA ESPORTS	128091 012	Gran manteniment Equipaments esportius	Manteniment	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA														
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	120145 001	Infraestructures i serveis producció	Manteniment	630.000,00		630.000,00		630.000,00						630.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	120148 001	Suport al deserv intern i mant d'aplic	Manteniment	295.000,00		295.000,00		295.000,00						295.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	120150 001	Internet IMI	Manteniment	25.000,00		25.000,00		25.000,00						25.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	120152 001	Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO	Manteniment	20.000,00		20.000,00		20.000,00						20.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	128080 001	Admin. electrònica i sistemes al ciutadà	Manteniment	100.000,00		100.000,00		100.000,00						100.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	128085 001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment	60.000,00		60.000,00		60.000,00						60.000,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS														
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	128240 005	Arranjaments paviments Icània-Bogatell	Projecte nou	238.500,00		238.500,00		238.500,00						238.500,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	128158 003	Descontaminació lumínica	Manteniment	15.928,00		15.928,00		15.928,00						15.928,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	128159 004	Tractament integral i reurbanització	Manteniment	-15.928,00		-15.928,00		-15.928,00						-15.928,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	128158 006	Millora drenatge clavegueram a la ciutat	Manteniment	65.000,00		65.000,00		65.000,00						65.000,00
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	128233 001	Rehabilitació i millora estructures vial	Projecte nou	340.000,00		340.000,00		340.000,00	1.438.000,00		1.438.000,00		1.438.000,00	2.118.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO														
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO	128002 014	Béns mobles de reposició	Inversió Recurrent	75.531,00		75.531,00		75.531,00						75.531,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO	128063 001	Obres Edificis GUB	Manteniment	1.388.000,00		1.388.000,00		1.388.000,00						1.388.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO	128063 003	Obres Central conjunta GUB-MMEE	Manteniment	120.000,00		120.000,00		120.000,00						120.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO	128063 004	Reorganització Sector	Manteniment	60.000,00		60.000,00		60.000,00						60.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO	128063 007	Adap. edif a normativa ECA riscos labora	Manteniment	520.000,00		520.000,00		520.000,00						520.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO	128150 001	Equipaments GUB	Inversió Recurrent	45.000,00		45.000,00		45.000,00						45.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO	128150 007	Tecnologies informació i comunicació	Inversió Recurrent	42.000,00		42.000,00		42.000,00						42.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO	128150 002	Equipaments SPEIS	Inversió Recurrent	389.000,00		389.000,00		389.000,00	110.000,00		110.000,00		110.000,00	509.000,00
PRO NOU BARRIS, SA														
PRO NOU BARRIS, SA	128202 012	RP i instal Calefacció Ateneu Nou Barris	Projecte nou	42.126,00		42.126,00		42.126,00						42.126,00
PRO NOU BARRIS, SA	128040 010	Reforma i ampliació de l'Ateneu	Projecte nou	-42.126,00		-42.126,00		-42.126,00						-42.126,00
PRO NOU BARRIS, SA	128040 012	Reforma Poliesportiu Valldaura	Projecte nou	-151.000,00		-151.000,00		-151.000,00						-151.000,00
PRO NOU BARRIS, SA	128040 008	Can Verdaguer	Projecte nou	151.000,00		151.000,00		151.000,00						151.000,00
PRO NOU BARRIS, SA	128039 021	Urb. Entorns Cotxeres Borbó Fase II	Projecte nou	11.749,89	11.749,89	11.749,89		11.749,89						11.749,89
PRO NOU BARRIS, SA	128039 021	Urb. Entorns Cotxeres Borbó Fase II	Projecte nou	309.786,79	309.786,79	309.786,79		309.786,79	216.765,74		216.765,74		216.765,74	526.552,53
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS														
QVIE	128068 012	Edifici allotjament col·lectius vulnerables	Projecte nou	775.000,00		775.000,00		775.000,00	1.065.189,00		1.065.189,00		1.065.189,00	1.840.189,00
QVIE	128002 040	Compra mobiliari i aixovar habitatges socials	Projecte nou	475.682,00		475.682,00		475.682,00						475.682,00
QVIE	128069 008	Equipament integral addicions	Projecte nou	-475.682,00		-475.682,00		-475.682,00	475.682,00		475.682,00		475.682,00	0,00
IMI	128024 002	Aplicatius informàtics corporatius	Manteniment	580.000,00		580.000,00		580.000,00						580.000,00
BIMSA	128222 019	Construcció CSS Poble Sec (r/Roser)	Projecte nou	1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00	720.482,00		720.482,00		720.482,00	1.740.482,00
BIMSA	128158 002	Redacció projectes skateparcs	Projecte nou	-8.732,00		-8.732,00		-8.732,00						-8.732,00
BIMSA	128060 012	Redacció projecte Can Girona	Projecte nou	-116.768,00		-116.768,00		-116.768,00						-116.768,00
BIMSA	128222 004	Tancament Regol 25	Projecte nou	125.500,00		125.500,00		125.500,00						125.500,00
QVIE	128069 013	Habilitació edifici Sarrià (Hort de les monges)	Projecte nou	400.000,00		400.000,00		400.000,00						400.000,00
QVIE	128068 014	Migració IP servei telefonic CSS	Manteniment	168.000,00		168.000,00		168.000,00						168.000,00
QVIE	128069 004	Adquisició parament llars d'inclusió	Projecte nou	44.000,00		44.000,00		44.000,00						44.000,00
QVIE	128002 012	Béns mobles de reposició	Inversió Recurrent	150.000,00		150.000,00		150.000,00						150.000,00
QVIE	128066 015	Ascensors residència F. Layret	Projecte nou	118.000,00		118.000,00		118.000,00						118.000,00
BARCELONA ACTIVA, SA														
BARCELONA ACTIVA, SA	128179 009	Suport a la creació d'empreses	Inversió Recurrent	164.918,98	164.918,98	329.837,96		329.837,96						329.837,96
HABITAT URBÀ														
HABITAT URBÀ	128206 005	Barcelona Regional, transferència	Inversió Recurrent	2.331.295,00		2.331.295,00		2.331.295,00						2.331.295,00

CAPÍTOL VII

				Pressupost 2012					Pressupost 2013					TOTAL
				Presupost 2012	Supl. P. 2012	TOTAL P. 2012	TOTAL M. 2012	TOTAL 2012	Presupost 2013	Supl. P. 2013	TOTAL P. 2013	TOTAL M. 2013	TOTAL 2013	TOTAL
BARCELONA ACTIVA, SA														
BARCELONA ACTIVA, SA	128179 009	Suport a la creació d'empreses	Inversió Recurrent	164.918,98	164.918,98	329.837,96		329.837,96						329.837,96
HABITAT URBÀ														
HABITAT URBÀ	128206 005	Barcelona Regional, transferència	Inversió Recurrent	2.331.295,00		2.331.295,00		2.331.295,00						2.331.295,00

1. PETICIONS FINANÇAMENT EXTERN NO PRESSUPOSTARI (A TÍTOL INFORMATIU)

PETICIONS JULIOL

Operació Financera / Operació Externa	Codi Projecte	Nom del Projecte	Tipus de gestió	F.A.C.T.	Municipi 2012	Junta 2012	TOTAL 2012	TOTAL 2013	TOTAL 2014	Municipi 2015	Junta 2015	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL
AGENCIA PROMOCIO CARMEL	I 28037 001	Millora espais públics	Manteniment	ALTRES	0,00	0,00	0,00	47 151,84	47 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 151,84
BARCELONA 22@ BCN, SA	I 28109 001	UA1 S. Avila, C. Granada, Badajoz, Almogaver	Projecte nou	IP	0,00	0,00	0,00	17 044,17	17 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044,17
BARCELONA 22@ BCN, SA	I 20197 007	Pla especial infraestructura	Projecte nou	IP	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
BCN SERVEIS MUNICIP. SA	I 28116 003	Urbanització entorns Còreres Borbó FII	Projecte nou	BSM	0,00	0,00	0,00	102 044,17	102 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 044,17
BCN SERVEIS MUNICIP. SA	I 28116 003	Urbanització entorns Còreres Borbó FII	Projecte nou	BSM	0,00	0,00	0,00	197 134,00	197 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 134,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 24107 005	Urb. Passeig Santa Coloma	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 24107 008	Reparcel·lació UA5 Peri Porta	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 24108 036	Projecte de Reparcel·lació Lanzarote Res	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 28136 001	Hospital Militar UA3, Reparcel·lació	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	183 700,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 700,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 28136 002	Hospital Militar UA 4, Reparcel·lació	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 28136 003	Hospital Militar UA5, Reparcel·lació	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 28136 004	Hospital Militar UA6, Reparcel·lació	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 28140 001	Porte UA7, Reparcel·lació	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 28147 008	Reparcel·lació àmbit C/S Arc Teatre-Lanc	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 28147 012	Reparcel·lació PAU 1 Raval-Drassanes	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 28196 002	MPGM Marina de la Zona Franca	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	915 606,00	915 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 606,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I 24108 037	Reparcel·lació del PMU Porta Firal	Projecte nou	ALTRES	0,00	0,00	0,00	790 554,00	790 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 554,00
Total capítol 1.1 FINANÇAMENT EXTERN NP					0,00	0,00	0,00	3 848 860,00	3 848 860,00	0,00	0,00	0,00	6 409 242,00	6 409 242,00	15 251 450,00

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 30 JULIOL 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Cases i Pallarès

2. REGULARITZACIONS

PETICIONS JULIOL

REGULARITZACIONS DE CAPÍTOL VI A CAPÍTOL VII QUE AFECTEN A PRESSUPOST

FOMENT CIUTAT VELLA, SA										
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	I.28076.011	Obres Cobertura Basílica de la Mercè	Projecte nou	-312.785,00		-312.785,00		-312.785,00	-421.260,00	-421.260,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	I.28076.011	Obres Cobertura Basílica de la Mercè		312.785,00		312.785,00		312.785,00	421.260,00	421.260,00
Total regularitzacions de Capítol VI a Capítol VII				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA										
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	I.28221.003	TC a Omnim Cultural	(*) IRC	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	I.28197.006	Barceloneta edificació	(*) IRC	85.608,20		85.608,20	58.877,96	144.486,16		144.486,16
Total regularitzacions de Capítol VI a Capítol VII				585.608,20	0,00	585.608,20	58.877,96	644.486,16	0,00	644.486,16
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA										
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I.28095.002	El Coll Ajuts rehabilitació	LLB EL COLL (**) IRC	61.726,00		61.726,00		61.726,00		61.726,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I.28209.001	La Bordeta Ajuts rehabilitació	LLB LA BORDETA	312.095,50		312.095,50		312.095,50		312.095,50
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I.28210.001	Maresme-Besòs Ajuts rehabilitació	LLB MARESME-E	653.003,43		653.003,43		653.003,43		653.003,43
Total regularitzacions de Capítol VI a Capítol VII				1.026.824,93	0,00	1.026.824,93	0,00	1.026.824,93	0,00	1.026.824,93
BARCELONA ACTIVA, SA										
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28113.004	Sistemes d'informació empresa i ocupació	(*) IRC	1.284,16		1.284,16		1.284,16		1.284,16
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28177.003		(*) IRC	7.161,23		7.161,23		7.161,23		7.161,23
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28179.001	Adeq centre d'iniciativa BCN emprendedora	(*) IRC	4.872,72		4.872,72		4.872,72		4.872,72
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28179.003		(*) IRC	61.882,54		61.882,54		61.882,54		61.882,54
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28179008	Atracció i creació empreses i profess	(*) IRC	40.550,22		40.550,22		40.550,22		40.550,22
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28179.009	Suport a la creació d'empreses	(*) IRC	121.775,58		121.775,58		121.775,58		121.775,58
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28181.007	Incubadora d'empreses zona 22@	(*) IRC	10.602,04		10.602,04		10.602,04		10.602,04
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28181.009	Acc al creixement empresarial actiu BAS	(*) IRC	136.814,16		136.814,16		136.814,16		136.814,16
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28182.003	Plataforma digital desenv. capital humà	(*) IRC	97,30		97,30		97,30		97,30
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28182.004	Xarxa antenes capital humà	(*) IRC	200,00		200,00		200,00		200,00
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28182.005	Laborat. recerca tendències merc laboral	(*) IRC	85.113,88		85.113,88		85.113,88		85.113,88
BARCELONA ACTIVA, SA	I.28183.004	Infraestructura capacitació tecnològica	(*) IRC	3.285,04		3.285,04		3.285,04		3.285,04
Total regularitzacions de Capítol VI a Capítol VII				473.636,87	0,00	473.636,87	0,00	473.636,87	0,00	473.636,87
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS										
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	I.20363.001	Rehabilitació Can Tunis (Regesa)	(*) IRC	60.141,89		60.141,89		60.141,89		60.141,89
Total regularitzacions de Capítol VI a Capítol VII				60.141,89	0,00	60.141,89	0,00	60.141,89	0,00	60.141,89
DISTRICTE DE SANT ANDREU										
DISTRICTE DE SANT ANDREU	I.28226.001	Fundació Trinijove	(*) IRC	465.664,82		465.664,82		465.664,82		465.664,82
DISTRICTE DE SANT ANDREU	I.28046.006	Rehabilitació La Lira	(*) IRC	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
Total regularitzacions de Capítol VI a Capítol VII				2.005.664,82	0,00	2.005.664,82	0,00	2.005.664,82	0,00	2.005.664,82
AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA										
AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA	I.28213.001	Central generació d'energies	(*) IRC	351.677,48		351.677,48		351.677,48		351.677,48
Total regularitzacions de Capítol VI a Capítol VII				351.677,48	0,00	351.677,48	0,00	351.677,48	0,00	351.677,48
Total regularitzacions de Capítol VI a Capítol VII				4.303.556,19	0,00	4.303.556,19	58.877,96	4.362.434,15	0,00	4.362.434,15

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 30 JULIOL 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL

Jordi Cases i Pallarès

3. PETICIONS FINANÇADES VIA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT

PETICIONS JULIOL

Organisme Promotor / Concepte Descripció	Codi Projecte	Nom del Projecte	Tipus de projecte	F.A.T.P.	Pressupost 2012				Pressupost 2013				TOTAL
					Municipal 2012	Subvenc. P. 2012	TOTAL P. 2012	TOTAL BR 2012	Municipal 2013	Subvenc. P. 2013	TOTAL P. 2013	TOTAL BR 2013	
BARCELONA 22@ BCN, SA													
BARCELONA 22@ BCN, SA	I 20197 007	Pla especial infraestructura	Projecte nou	(*) IRC	61 778,05		61 778,05	61 778,05					61 778,05
					61 778,05	0,00	61 778,05	0,00	61 778,05	0,00	0,00	0,00	61 778,05
DISTRICTE SARRIA-SANT GERVASI													
DISTRICTE SARRIA-SANT GERVASI	I 28027 006	Mercat de Valldrera	Projecte nou	(*) IRC	25 392,00		25 392,00	25 392,00					25 392,00
					25 392,00	0,00	25 392,00	0,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	25 392,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA													
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	I 28197 011	Mili Accés i eq esportiu conjunt escola	Projecte nou	LLB BARCELONETA (**) IRC	23 000,00	23 000,00	46 000,00	46 000,00					46 000,00
					23 000,00	23 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
PRO NOU BARRIS, SA													
PRO NOU BARRIS, SA	I 28040 008	Can Verdaguer	Projecte nou	(*) IRC	39 000,00		39 000,00	39 000,00					39 000,00
					39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Total projectes finançats via incorporació de romanents de crèdit (CAI-V)					149 170,05	23 000,00	172 170,05	0,00	172 170,05	0,00	0,00	0,00	172 170,05

FOMENT CIUTAT VELLA, SA													
FOMENT CIUTAT VELLA, SA	I 28197 006	Barceloneta Edificació	Projecte nou	LLB BARCELONETA (**) IRC	16 666,66	33 333,33	49 999,99	16 666,66	46 666,65				66 666,65
					16 666,66	33 333,33	49 999,99	16 666,66	46 666,65	0,00	0,00	0,00	66 666,65
Total projectes finançats via incorporació de romanents de crèdit (CAI-V)					16 666,66	33 333,33	49 999,99	16 666,66	46 666,65	0,00	0,00	0,00	66 666,65

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 30 JUL. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL



Jordi Cases i Pallarès