

Consell Ciutadà

12 de juny de 2018

**Seguiment de les actuacions del
Districte de Sant Andreu (2015-2019)**

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.1.1.1. Construir el Centre de Serveis Socials Porta Trinitat (la Trinitat Vella)	08/07/2015 01/12/2019	Avantprojecte del nou casal	Finalitzat	100	01/01/2016 01/11/2016
		Selecció del projecte	Finalitzat	100	01/12/2016 01/12/2016
		Execució obra	Iniciat	30	08/07/2015 01/12/2019
09.1.1.2. Pla de millora de barris	01/01/2016	Educació. Definir el projecte del Bernat de Boil i el projecte professionalitzador del C. Colom	Iniciat	75	01/01/2016
		Drets ciutadans: fer de l'esport i la salut dos pilars de la millora a Baró de Viver i Bon Pastor	Iniciat	60	01/01/2016
		Actuació econòmica: suport al polígon i a la creació d'ocupació als barris	Iniciat	70	01/01/2016
		Medi urbà: desenvolupament de pla d'equipaments esportius i millora de l'accés als barris	Iniciat	70	01/01/2016
09.1.1.3. Pla d'actuació contra el sensellarisme i programes d'habitatge o allotjaments temporals per a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat	01/06/2015 01/12/2019	Dotacions d'habitatges seleccionats a Fabra i Coats, Bon Pastor	Iniciat	30	01/06/2015 01/12/2019
09.1.1.4. Obrir un punt d'atenció i assessorament per garantir els subministraments bàsics	01/01/2017 01/12/2019	Creació del punt d'informació	Iniciat	100	01/01/2017 01/12/2019
09.1.2.1. Elaborar una guia de comerços i equipaments públics accessibles a Sant Andreu	01/01/2015 01/12/2019	Guia d'entitats, equipaments i comerç de Trinitat vella	Finalitzat	100	01/01/2015 01/12/2016
		Recull dades de comerços a través de l'aplicatiu Mapp 4 all (Sagrera, Navas, Congrés i Sant Andreu)	Iniciat	40	08/07/2015 01/12/2019
09.1.2.2. Reservar habitatge públic per a persones amb diversitat funcional	01/01/2016 01/12/2019	Casernes Sant Andreu	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
		Can Fabra	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
		Porta Trinitat	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
		Ferran Junoy / Ciutat d'Asunción	Iniciat	100	01/06/2016 01/12/2019
		Pau 1. Colorantes	No iniciat	0	01/01/2016 01/12/2019
09.1.2.3. Pla de suport a les persones amb diversitat funcional	01/10/2016 01/12/2019	IV Cicle de cinema i salut mental	Iniciat	80	01/10/2016 01/12/2019
		Flashmob	Iniciat	100	01/10/2016 01/12/2019
		IV edició Maquina't	Iniciat	100	01/10/2016 01/12/2019
09.1.3.1. Millorar el manteniment dels centres educatius públics	01/06/2015 01/12/2019	Millorar el manteniment dels centres educatius públics	Iniciat	75	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.2. Millorar les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu	01/06/2015 01/12/2019	Millorar les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu	Iniciat	40	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.3. Planificar nous instituts públics a Sant Andreu i la Sagrera	01/06/2015 01/12/2019	Definir espais per dos nous instituts a Sant Andreu i La Sagrera	Iniciat	75	01/06/2015 01/12/2019
		Garantir l'inici de la construcció de l'IES Martí i Pous	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.1.3.4. Posar en servei un centre formatiu certificador i professionalitzador al Bon Pastor	01/06/2015 01/12/2019	Centre formatiu certificador i professionalitzador al Bon Pastor	Iniciat	80	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.5. Garantir la construcció del CEIP La Maquinista	01/06/2015 01/12/2019	CEIP La Maquinista	Iniciat	75	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.6. Impulsar la construcció d'un centre de formació professional públic al Bon Pastor	01/06/2015 01/12/2019	Centre de formació professional públic al Bon Pastor	Iniciat	80	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.7. Obrir el CEIP Can Fabra	01/06/2015 01/12/2016	CEIP Can Fabra	Finalitzat	100	01/06/2015 01/12/2016
09.1.3.8. Construir un CEIP a la Sagrera	01/06/2015 01/12/2019	Construir un CEIP al carrer Berenguer de Palou	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.9. Crear un programa escolar de teatre social	01/06/2015 01/12/2019	Incorporació del teatre com a línia de treball al Centre Cívic Felip II	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
		Actuacions d'interculturalitat a l'Institut Cristòfor Colom i a l'escola La Esperança	Iniciat	50	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.10. Projecte de reforç escolar amb entitats educatives		Espai de reforç escolar a les sales joves de Trinitat Vella, Bon Pastori i Baró de Viver i Garcilaso	Iniciat	100	-
09.1.3.11. Reforçar projectes de les AFA en matèria de formació complementària	01/06/2015 01/12/2019	Formació IMEB	Iniciat	50	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.12. Procés de matrícula en centres educatius	01/06/2015	Taula Planificació per modificar el mapa educatiu del Districte	Iniciat	90	01/06/2015
		Procés de revisió de matrícula i de definició de noves necessitats educatives	Iniciat	90	01/06/2015
		Adequació del dimensionament dels centres educatius	Iniciat	90	01/06/2015
09.1.3.13. Construir noves escoles bressol públiques	01/06/2015 01/12/2019	EB Canòdrom (redacció de projecte)	Iniciat	90	01/06/2016 01/12/2019
		EB Casernes (redacció de projecte)	Iniciat	30	01/06/2015 01/12/2019
		Nova bressol a la Sagrera	Iniciat	20	01/06/2015 01/12/2019
09.1.3.14. Ampliar equipaments educatius públics	01/06/2016 01/12/2019	Escola Ignasi Iglesias	Iniciat	80	01/06/2016 01/12/2019
09.1.3.15. Plans educatius integrals als barris de l'Eix Besòs	01/06/2016 01/12/2019	Posar en marxa el centre de formació professionalitzadora al Bon Pastor	Iniciat	80	01/06/2016 01/12/2019
		Projecte escoles enriquides	Iniciat	100	01/06/2016 01/12/2019
		Projecte Patis oberts	Iniciat	80	01/06/2016 01/12/2019
		Biblioteca oberta i cordes a escola Baró de Viver	Iniciat	50	01/06/2016 01/12/2019
		Taller d'escola de percussió a escola Bon Pastor	Iniciat	100	01/06/2016 01/12/2019
09.1.4.1. Estudiar l'espai públic dels barris amb perspectiva de gènere		Estudi a Baró de Viver	Finalitzat	100	-
		Implementació en altres barris	Iniciat	100	-
09.1.4.2. Programes de prevenció de les conductes masclistes als centres educatius, els equipaments i l'espai públic	01/01/2016	Campanya 25N al barri de Trinitat Vella	Iniciat	80	01/01/2016
		Campanya "Més que iguals" a la Trinitat	Iniciat	50	01/01/2016
09.1.4.3. Desenvolupar un protocol per prevenir l'assetjament sexual	01/11/2016 01/12/2019	Protocol a la Festa Major de Sant Andreu	Iniciat	100	01/11/2016 01/11/2019
		Implementació en altres barris	Iniciat	100	01/12/2016 01/12/2019

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.1.5.1. Promocionar i facilitar l'autoorganització juvenil en la programació d'activitats	01/06/2015 01/06/2019	Servei de dinamització juvenil	Iniciat	50	01/06/2015 01/06/2019
		Espai Jove Garcilaso	Iniciat	80	01/06/2015 01/06/2019
09.1.5.2. Obrir un casal infantil a la Trinitat Vella	01/01/2016 01/06/2019	Avantprojecte	Iniciat	35	01/01/2016 01/06/2019
09.1.5.3. Desenvolupar un programa d'activitats d'oci i esport per a la gent gran	01/02/2017	Creació Grup de Treball	Iniciat	60	01/02/2017
09.1.5.4. Desenvolupar una estratègia de suport als grups de criança i cura	01/06/2015 01/12/2019	Espai familiar a Navas	Iniciat	50	01/06/2015 01/12/2019
09.1.5.5. Reforçar el programa "Radars"	01/06/2015 01/12/2019	Implantació del programa al barri de Trinitat Vella	Iniciat	75	01/06/2015 01/12/2019
09.1.5.6. Pla d'equipaments juvenils	01/06/2015 01/12/2019	Rehabilitació Casal de Joves de Sant Andreu de Palomar	Iniciat	60	01/06/2015 01/12/2019
09.1.5.7. Construir un casal de joves a les Casernes de Sant Andreu	01/06/2015 01/12/2019	Casal de joves a les Casernes de Sant Andreu	Iniciat	60	01/06/2015 01/12/2019
09.1.5.8. Cedir solars per construir-hi les residències per a gent gran previstes a les Casernes de Sant Andreu i la zona de Porta Trinitat	01/06/2015 01/12/2019	Habitatges Casernes	Iniciat	60	01/06/2015 01/12/2019
		Habitatges Trinitat Vella	Iniciat	60	01/06/2015 01/12/2019
09.1.5.9. Nous casals de gent gran al Bon Pastor i la Trinitat Vella	01/01/2016 01/01/2018	Casal gent gran Bon Pastor	Iniciat	90	01/01/2016 01/01/2018
09.1.5.10. Desenvolupar un espai familiar a la Sagrera i Navas	01/06/2015 01/12/2019	Espai a la Sagrera	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
		Espai a Navas (passatge capella)	Iniciat	40	01/06/2015 01/12/2019
09.1.6.1. Promoure noves formes de tinença d'habitatge al districte	01/01/2017	Recerca de solars	Iniciat	0	01/01/2017
09.1.6.2. Desenvolupar un pla d'acompanyament de les cases barates al Bon Pastor	01/06/2015 01/12/2019	Pla d'acompanyament de les cases barates al Bon Pastor	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
09.1.6.3. Impulsar línies de subvenció per millorar l'accessibilitat als habitatges	01/01/2016 01/12/2019	Convenis per rehabilitat comunitats	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
		Impuls línies de subvenció per instal·lar ascensors	Iniciat	50	01/01/2016 01/12/2019

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.1.6.4. Augmentar el parc d'habitatge públic al districte de Sant Andreu	01/01/2015 01/12/2019	Fase III Bon Pastor	Finalitzat	100	01/01/2015 01/06/2016
		Fase IV Bon Pastor	Iniciat	80	01/02/2016
		Habitatges Can Fabra	Iniciat	100	01/01/2015 01/02/2019
		Habitatges Porta Trinitat	Iniciat	60	01/06/2015 01/12/2019
		Casernes	Iniciat	60	01/06/2015 01/12/2019
		Ferran Junoy	Iniciat	25	01/06/2015 01/12/2019
		Pau 1 Colorantes	No iniciat	0	01/06/2015 01/12/2019
		Pau 1 Entorns Sagrera	Iniciat	0	01/06/2015 01/12/2019
		Presó Trinitat Vella	Iniciat	25	01/06/2015 01/12/2019
09.1.7.1. Posar en marxa un espai d'informació nutricional	01/06/2015 01/12/2019	Activar el programa de salut nutricional en el futur espai de salut comunitària del Barri de Bon Pastor	Iniciat	75	01/06/2015 01/12/2019
		Nou centre de salut comunitària al CAP Bon Pastor	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
09.1.7.2. Pla de salut comunitària	01/06/2015 01/12/2019	Diagnosi de salut al barri de la Trinitat Vella	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
09.1.7.3. Pla de promoció i atenció de la salut mental	01/01/2016 01/12/2019	Creació de la Taula de Salut mental del Districte de Sant Andreu	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2017
		Projecte Acompanyament i cura a l'entorn del malalt mental	Iniciat	50	01/01/2016 01/12/2019
09.1.7.4. Remodelar el CAP Bon Pastor		REMODELAR EL CAP	Iniciat	100	-
09.1.8.1. Promoure les perspectives interculturals en totes les àrees del districte: cultura,gastronomia, comerç...	01/06/2015 01/12/2019		Iniciat	80	01/06/2015 01/12/2019
09.1.8.2. Tardor Solidària		TARDOR SOLIDÀRIA	Iniciat	100	-
09.1.10.1. Centre d'Interpretació de l'Habitatge Obrer al Bon Pastor	01/01/2017 01/12/2019	Redacció de projecte	Iniciat	60	01/01/2017 01/12/2019
09.1.10.2. Col·laboració entre els centres culturals i de creació i el teixit associatiu de l'entorn on s'ubiquen	01/01/2016 01/12/2019	Constitució de la comunitat d'agents culturals del recinte de la Fabra i Coats	Iniciat	80	01/01/2016 01/12/2019
09.1.10.3. Centre sociocultural a la Sagrera (Espai 30)	01/01/2016 01/12/2019	Centre sociocultural a la Sagrera (Espai 30)	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
09.1.10.4. Revisar el nomenclàtor del districte	01/06/2015 01/12/2019	Revisar el nomenclàtor del districte	Iniciat	75	01/06/2015 01/12/2019
09.1.10.5. Pla per retirar la simbologia franquista de l'espai públic	01/01/2016 01/12/2019	Retirar la simbologia franquista de l'espai públic	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
09.1.10.6. Fàbrica dels Reis d'Orient	01/06/2015 01/12/2019	Fàbrica dels Reis d'Orient	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
09.1.10.7. Jornades "Som cultura"	01/06/2015 01/12/2019	Jornades "Som cultura"	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.1.10.8. Comissió de Treball per a la Recuperació de la Memòria Històrica dels barris de Sant Andreu	01/06/2015 01/12/2019	Comissió de Treball per a la Recuperació de la Memòria Històrica dels barris de Sant Andreu	Iniciat	80	01/06/2015 01/12/2019
09.1.10.9. Pla per donar suport a l'activitat musical al districte	01/06/2015 01/12/2019	Projecte musical de Garcilaso	Iniciat	75	01/06/2015 01/12/2019
09.1.10.10. Pla de suport a noves iniciatives culturals	01/06/2015 01/12/2019	Fira Literal	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
		Mercè a Trinitat Vella	Iniciat	100	01/09/2016 01/12/2019
		Nou contracte de guingueta al Parc de la Trinitat Vella en àmbit cultural	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
09.1.10.11. Pla director per recuperar el Rec Comtal	01/01/2016 01/12/2019	Pla director per recuperar el rec Comtal	Iniciat	90	01/01/2016 01/12/2019
09.1.10.12. Museu del Treball a la Fabra i Coats	01/06/2015 01/12/2019	Museu del Treball a la Fabra i Coats	Iniciat	50	01/06/2015 01/12/2019
09.1.11.1. Parc de patinatge a Baró de Viver	01/01/2016 01/12/2016	Parc de patinatge a Baró de Viver	Finalitzat	100	01/01/2016 01/12/2016
09.1.11.3. Fomentar els programes esportius per a infants i joves en època de vacances	01/06/2015 01/12/2019	Campanya de vacances amb dinamització esportiva	Iniciat	80	01/06/2015 01/12/2019
		Monitors Skate	Iniciat	100	01/02/2017 01/12/2019
09.1.11.4. Xarxa d'equipaments esportius al districte	01/01/2016 01/06/2019	Pav 3 a Camp del Ferro	Iniciat	80	01/01/2016 01/06/2019
		Camp de futbol Baró de Viver	Iniciat	50	01/06/2016 01/06/2019
		Espai Poliesportiu Carrer Santander	Iniciat	40	01/06/2016 01/06/2019
		Millora camp de futbol Trinitat Vella	Iniciat	80	01/06/2016 01/06/2019
		Camp de futbol Narcís Sala, millores	Iniciat	80	01/09/2017 01/09/2018
09.1.12.1. Desenvolupar una campanya de civisme vinculada a la tinença d'animals	01/01/2016 01/12/2019	Activitat Creanimals a Bon Pastor-Baró de Viver	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
09.1.12.2. Servei de convivència a l'espai públic	01/01/2015 01/12/2019	Servei convivència a Trinitat Vella	Iniciat	80	01/01/2015 01/12/2019
		Servei de convivència a Bon Pastor	Iniciat	100	01/11/2016 01/12/2019
		Servei de convivència a Baró de Viver	No iniciat	20	-
09.1.12.3. Pla per millorar la convivència	01/01/2016 01/12/2019	Taula de convivència a Trinitat Vella	Iniciat	80	01/01/2016 01/12/2019
		Taula de convivència a Bon Pastor	Iniciat	80	01/01/2016 01/12/2019
		Taula de convivència a Baró de Viver	Iniciat	50	01/01/2016 01/12/2019
09.1.12.4. Construir una nova caserna de la Guàrdia Urbana a la Sagrera	01/06/2015 01/12/2019	Nova caserna de la Guàrdia Urbana a la Sagrera	Iniciat	25	01/06/2015 01/12/2019
09.1.12.5. Elaborar informes de seguretat en actuacions urbanístiques	01/03/2017	Creació grup de treball	Iniciat	30	01/03/2017

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.2.1.1. Polígons industrials del Bon Pastor i el passatge del Torrent de l'Estadella		Accions de dinamització de l'activitat al polígon del Bon Pastor	Iniciat	100	-
		Estratègia d'impuls i renovació vinculades a la economia verda (Alencoop)	Iniciat	100	-
		Repensar el punt d'informació del polígon	Iniciat	30	-
09.2.1.2. Pla per ocupar naus i locals buits		Projecte Alencoop	Iniciat	100	-
		Creació d'eines per a l'activació de locals buits (Pla de Barris)	Iniciat	100	-
09.2.1.3. Remodelar els mercats del Bon Pastor i Sant Andreu	01/11/2016	Mercat del Bon Pastor	Iniciat	80	01/11/2016
		Mercat de Sant Andreu	Iniciat	50	-
09.2.1.4. Crear una aula de cuina al Mercat de Felip II		Aula de cuina al Mercat de Felip II	No iniciat	0	-
09.2.1.5. Pla estratègic del comerç de Sant Andreu	01/01/2016	Pla de màrqueting i Pla de dinamització del comerç de Sant Andreu	Iniciat	80	01/01/2016
		Pla de dinamització comercial del Barri de Navas	Iniciat	50	01/01/2016
		Pla de dinamització comercial de la Sagrera	Iniciat	50	01/01/2016
09.2.1.6. EDUSI (Estratègia integrada de desenvolupament urbà sostenible)	07/07/2005	Presentació projectes	Iniciat	80	07/07/2005
		Implementació dels projectes presentats	Iniciat	30	01/11/2016
09.2.2.1. Fira d'Economia Solidària de Catalunya	07/07/2015 01/12/2019	Fira d'Economia Solidària de Catalunya	Iniciat	100	07/07/2015 01/12/2019
09.2.2.2. Projecte "Sinèrgics" a Baró de Viver	07/07/2005 01/12/2019	Projecte "Sinèrgics" a Baró de Viver	Iniciat	100	07/07/2005 01/12/2019
09.2.2.3. Desenvolupar un programa d'accions formatives en matèria d'economia solidària	01/06/2015 01/12/2019	Projecte d'Aprenentatge i Serveis als centres educatius de secundària	Iniciat	10	-
		Presència del Districte en els espais d'intercanvi en Economia Cooperativa Social i Solidària i processos d'intercanvi	Iniciat	10	-
		Festa el Comerç Just i Banca Ètica	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
09.2.3.1. Fomentar la contractació socialment responsable	01/06/2015 01/12/2019	Inclusió clàusules socials en els plecs de contractació	Iniciat	80	01/06/2015 01/12/2019
09.2.4.1. Pla de millora de barris	01/01/2016 01/12/2019	Pla de millora de barris	Iniciat	75	01/01/2016 01/12/2019
09.2.4.2. Plans d'ocupació	01/06/2015 01/12/2019	Definició dels perfils necessaris	Iniciat	80	01/06/2015 01/12/2019
		Definició del catàleg de funcions encomandades	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
		Focalitzar la contractació de plans d'ocupació en els territoris amb un nivell més alt de persones aturades	Iniciat	50	01/06/2015 01/12/2019
09.2.4.3. Programa de microcrèdits	07/07/2005	Programa de microcrèdits	Finalitzat	100	07/07/2005
09.2.5.1. Mapa de promoció d'espais d'interès de Sant Andreu	08/07/2015 01/12/2019	Creació d'APP i plànol de rutes guiades	Iniciat	100	08/07/2015 01/12/2019
09.2.5.2. Rutes guiades per Sant Andreu	08/07/2015 01/12/2019	Creació de 7 itineraris guiats pel Districte de Sant Andreu	Iniciat	100	08/07/2015 01/12/2019
09.2.5.3. Obrir la Casa de l'Aigua de la Trinitat Vella i connectar-la amb la de la Trinitat Nova	01/01/2017 01/12/2019	Impulsar la obertura de la Casa de l'Aigua	Iniciat	100	01/01/2017 01/12/2019
09.3.1.1. Obrir el recinte de la Fabra i Coats al carrer Gran de Sant Andreu	01/12/2016	Fase al·legacions	Iniciat	30	01/12/2016
09.3.1.2. Millorar la gestió del servei de neteja i recollida d'escombraries	01/06/2015 01/12/2019	Revisió de zones complexes del Districte	Iniciat	60	01/01/2016 01/12/2019
		Millora a Trinitat Vella, Sant Andreu Sud, Congrés-Indians	Iniciat	75	01/06/2015 01/12/2019

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.3.1.3. Pla de millora integral i de manteniment de l'espai públic	01/01/2016 01/11/2018	Jardins d'Elx	Iniciat	100	01/01/2016 01/11/2017
		Plaça de la Guineu	Finalitzat	100	05/05/2017 01/11/2017
		Plaça Mossèn Joan Cortines	Iniciat	100	01/08/2017 01/11/2018
		Carrer Torroella de Montgrí	Iniciat	25	01/01/2017 01/05/2018
		Carrer de Puerto Príncipe	Iniciat	100	01/01/2017 01/05/2018
09.3.1.4. Realitzar un estudi lumínic de l'espai públic	01/06/2016	Estudi Bon Pastor i Congrés - Indians	Iniciat	100	01/06/2016
09.3.1.5. Instal·lar una estació per mesurar la qualitat de l'aire a l'avinguda Meridiana		Estacio de Medicio Contaminacio a Meridiana	Iniciat	80	-
09.3.2.1. Ampliar les zones de verd i millorar el manteniment de les existents	01/01/2016 01/12/2019	Espai de la presó a Trinitat Vella	Iniciat	50	01/01/2016 01/12/2019
09.3.2.2. Ampliar la xarxa d'horts urbans ecològics	01/03/2017 01/01/2019	Hort urbà carrer Lanzarote (dins urbanització PERI)	Iniciat	100	01/03/2017 01/01/2018
		Hort urbà carrer Santander	Iniciat	50	01/01/2018
		Hort urbà Casernes (dins urbanització parc)	Iniciat	30	01/03/2017 01/01/2019
09.3.2.3. Convertir els accessos al riu Besòs en un espai verd	01/06/2016 01/12/2019	Millorar els accessos al riu i fer-los més visibles i acondicionar i millorar la llera del riu de Trinitat Vella a Baró de Viver	Iniciat	10	01/06/2016 01/12/2019
		Promoure l'ús de l'espai de la llera del riu	Iniciat	60	01/06/2016 01/12/2019
09.3.2.4. Crear una àrea d'esbarjo per a gossos	01/06/2016 01/12/2019	Nova àrea de gossos a Baró de Viver	Iniciat	100	01/06/2016 01/12/2019
09.3.3.1. Executar les actuacions derivades de la modificació del Pla general metropolità (MPGM) del nucli antic de Sant Andreu de Palomar		Execució accions expropiacions corresponents al quinquenni en curs	Iniciat	30	-
09.3.3.2. Donar ús ciutadà als solars buits		Realització inventari solars buits de propietat municipal	Iniciat	70	-
09.3.3.3. Cases barates del Bon Pastor	01/02/2017 01/12/2019	Edificis 3a fase	Iniciat	100	01/03/2017
		Edificis 4a fase	Iniciat	75	01/02/2017 01/12/2019
09.3.3.4. Impulsar l'execució de les actuacions pendents en matèria de gestió urbanística al districte	01/03/2017 01/12/2019	PERI Lanzarote	Iniciat	100	01/04/2017 01/02/2018
		Casernes Construcció Parc	Iniciat	100	01/03/2017 01/12/2019
		PERI Trinitat Madriguera	Iniciat	75	01/01/2018
		PERI Enric Sanchis	Iniciat	50	01/01/2018
09.3.3.5. Pla de millora dels serveis viaris i els espais públics del polígon industrial	08/07/2015	Pacificació del carrer Caracas entre Tucuman i Lima	Iniciat	80	08/07/2015
		Remodelació del pont del Molinet	No iniciat	0	-
		Millora de senyalització, enllumenat i maneniment de carrer	Iniciat	20	08/07/2015
09.3.3.6. Nord Trinitat		Actuacions manteniment	Iniciat	30	-
		Negociacions presó	Iniciat	100	-
09.3.3.7. Desenvolupar el planejament urbanístic pendent als entorns del polígon industrial del passatge del Torrent de l'Estadella	01/01/2016	Obertura del carrer Cordelles	Iniciat	50	01/01/2016

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.3.3.8. Desenvolupar els grans projectes urbanístics al districte	08/07/2015	Casernes	Iniciat	100	08/07/2015
		Àmbit Sagrera	Iniciat	60	08/07/2015
		Canòdrom	Iniciat	60	08/07/2015
09.3.4.1. Millorar la gestió de les zones de distribució de mercaderies	01/02/2017	Estudi mobilitat del carrer Gran i ubicació del futur mercat	Iniciat	100	01/02/2017
09.3.4.2. Àrees d'estacionament regulat	01/12/2016	Implementació àrea verda de La Sagrera	Iniciat	100	01/12/2016
	01/02/2017	Implementació àrea verda de Congrés-Indians	Iniciat	90	-
09.3.4.3. Plans de mobilitat	01/01/2016	Pla de Mobilitat de Trinitat Vella	Iniciat	80	01/01/2016
		Pla de Mobilitat del Polígon del Bon Pastor	Iniciat	80	11/01/2016
		Pla de Mobilitat de Sant Andreu	No iniciat	50	-
		Pla de Mobilitat de La Sagrera	No iniciat	0	-
09.3.4.4. Ampliar les zones de pacificació del trànsit i els entorns per a vianants	07/07/2015	Pacificació del carrer Gran de Sant Andreu	Iniciat	90	01/11/2016
		Transformació carrer Caracas	Iniciat	80	01/01/2016
		Pacificació trànsit als barris de Sagrera, Navas i Congrés-Indians	Iniciat	50	07/07/2015
09.3.4.5. Ampliar i millorar la xarxa de carrils bici	01/01/2017 01/12/2018	Carril bici carrer Sant Adrià (Ferran Junoy - Ciutat d'Assumpció)	Finalitzat	100	01/01/2017 01/03/2017
		Rambla Onze de Setembre - Fabra i Puig	Iniciat	45	01/04/2017 01/12/2018
		Carrer Clot - Gran de la Sagrera - Gran de Sant Andreu - Sant Adrià - Segre - Fernando Pessoa	Iniciat	30	01/04/2017 01/12/2018
		Altres carrils bici	Iniciat	60	01/01/2017 01/12/2018
09.3.4.6. Implantar les línies de la nova xarxa de bus	01/01/2016 01/01/2019	Implementació Fase V nova xarxa bus	Iniciat	90	01/01/2016 01/01/2019
09.3.4.7. Millorar la connexió amb els centre sanitaris mitjançant el transport públic		Proposta bus de barri Bon Pastor-Baró de Viver-Sant Andreu - Cap	Iniciat	25	-
09.3.4.8. Avinguda Meridiana	01/06/2015 01/12/2019	Avinguda Meridiana	Iniciat	60	01/06/2015 01/12/2019
09.3.4.9. Impulsar l'estació de Sant Andreu Comtal i l'estació de la Sagrera	01/06/2015 01/12/2019	Estació de Sant Andreu Comtal i l'estació de la Sagrera.	Iniciat	50	01/06/2015 01/12/2019
09.3.5.1. Millorar la xarxa de clavegueram	08/07/2015 01/12/2019	Carrer Clariana	Iniciat	100	08/07/2015 01/12/2019
		Carrer Campins	Iniciat	100	08/07/2015 01/12/2019
		Carrer Borriana	Finalitzat	100	30/05/2016 15/10/2016
09.3.5.2. Pla per fomentar l'eficiència i l'estalvi energètic		Plaques fotovoltaiques al carrer Fra Juníper Serra	No iniciat	0	-
		Plaques fotovoltaiques al carrer Torrent de la Estadella	No iniciat	0	-
09.3.5.3. Ampliar la xarxa de punts verds		Creació d'un nou punt verd al barri de Navas	No iniciat	0	-
09.3.5.4. Aula d'Educació Ambiental	01/01/2016 01/12/2019	Aula d'Educació Ambiental	Iniciat	70	01/01/2016 01/12/2019
09.3.5.5. Projecte "BeSostenible"	01/01/2016 01/12/2019	Projecte "BeSostenible" City Lab Bon Pastor	Iniciat	60	01/01/2016 01/12/2019

Actuació	Calendari	Projecte	Estat projecte	% execució projecte	Calendari projecte
09.4.1.1. Portal de transparència	01/06/2015 01/12/2019	Publicació Agenda de la Regidora	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
		Publicació declaració de bes i interessos de Regidora i consellers	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
		Fer públics pressupost del districte i inversions dels barris del Districte	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
09.4.2.1. Fer trobades obertes amb els veïns per explicar-los l'acció de govern	01/01/2017 01/12/2017	Sessió presentació nova xarxa bus a Bon Pastor i Baró de Viver i Trinitat Vella	Finalitzat	100	01/01/2017 01/12/2017
		Sessió presentació nova xarxa bus a Sant Andreu, Congrés - Indians, Navas i Sagrera	Finalitzat	100	01/02/2017 01/02/2017
09.4.2.2. Pla de foment d'una participació inclusiva	01/05/2015 01/12/2019	Pla de foment d'una participació inclusiva	Iniciat	70	01/05/2015 01/12/2019
09.4.3.1. Plans comunitaris	01/01/2016 01/12/2019	Revisió del Pla comunitari de Baró de Viver	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
09.4.3.2. Programa de suport a la participació i l'associacionisme als barris	01/01/2016 01/12/2019	Felip II - Estudi	Iniciat	75	01/01/2016 01/12/2019
		Treball específic amb el teixit associatiu per part del Pla de Barris especialment a Baró de Viver	Iniciat	50	01/01/2016 01/12/2019
		Treball de xarxes de joves i d'infància	Iniciat	100	01/01/2016 01/12/2019
09.4.3.3. Fomentar la gestió cívica dels equipaments	01/06/2015 01/12/2019	Gestió Cívica Harmonia	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
		Gestió Cívica Can Portabella	Iniciat	100	01/06/2016 01/12/2019
		Gestió Cívica Felip II	Iniciat	100	01/06/2015 01/12/2019
09.4.3.4. Definir els usos de les naus del carrer d'Espronceda		Nou equipament esportiu a Navas (proposta a IBE)	Iniciat	100	-
09.5.2.1. Crear una comissió de treball per atendre les persones refugiades	01/04/2016 01/06/2019	Creació de la figura del referent d'acollida	Finalitzat	100	01/04/2016 01/06/2019
		Pla de sensibilització antirrumors	Iniciat	100	01/04/2016 01/06/2019
		Circuit de xerrades	Iniciat	50	01/10/2016 01/06/2019