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Introducció 
 

Tancament any 2020 
 

INFORME DE LES INVERSIONS MUNICIPALS. TANCAMENT ANY 2020 
 
L’any 2020 ha estat determinat per l’impacte de la pandèmia COVID-19. Ha estat un any 
difícil, en el que ha calgut assolir reptes sense precedents. El confinament i la paralització 
empresarial i de la població durant l’estat d’alarma decretat al mes de març, va ocasionar 
que s’aturessin o alentissin  totes les obres que s’estaven duent a terme; executant només 
les actuacions necessàries i indispensables garantint, això si, l’adequat confinament i 
seguretat dels entorns. 
 
Aquesta paralització comportà que el ritme de les contractacions i de les inversions de 
l’Ajuntament de Barcelona, es ralentitzés; alhora que hi hagué una reducció important dels 
ingressos previstos; també, es van haver de sufragar les despeses sobrevingudes per la crisi 
sanitària amb recursos destinats, en un principi, a obra pública. 
 
Aquest document és l'anàlisi econòmica de les inversions municipals de l'any 2020. Recull 
totes les actuacions incloses en el Pla d'Inversions Municipal (PIM) que han estat aprovades 
per la Comissió de Govern. Són actuacions dutes a terme per les Àrees i els Districtes, i 
també pels Ens Instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona.  
 
L'objectiu d'aquest Informe és donar a conèixer el resultat de la gestió dels crèdits que en 
el pressupost del 2020 s’han destinat a inversió. L'anàlisi de la gestió es fa des de diferents 
perspectives: per àrees, per executors, per districtes i també per barris,  recollint els 
aspectes considerats més rellevants i de major interès pel ciutadà com per exemple les 
actuacions més emblemàtiques realitzades en cada districte i barri corresponent, i alhora, 
els que aportin una informació precisa que permeti millorar la gestió de la pròpia 
organització. 
 
Aquesta Memòria s'elabora a partir de les dades que ens facilita l'aplicatiu informàtic SAP 
Inversions, que està vinculat informàticament a l'aplicatiu SAP de Comptabilitat Municipal. 
Aquesta eina, permet gestionar setmanalment les peticions dels diferents executors, 
d'aprovació de les actuacions inversores per la Comissió de Governs 
 
Dades principals de l'informe: 

Les inversions executades en el 2020 han estat de 356M€ (s’inclouen les inversions 
realitzades per l’Institut Municipal d’Habitatge i per la societat Barcelona de Serveis 
Municipals SA). 
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El percentatge d’execució de les inversions respecte al PIM (Pla Inversions Municipals) ha 
estat de 93,69%. 

Les inversions en districtes han estat de 191,1M, inversions de ciutat per 112,5M i fora 
d’àmbit 4,8M. Es mostra detall del total invertit en cada districte i cada barri, així com fitxes 
explicatives (mostra fotogràfica i descripció) de les actuacions inversores més 
emblemàtiques i la seva ubicació en el plànol de cada districte: 15 inversions de major 
import de ciutat, 6 inversions realitzades en cadascun dels 10 districtes i 1 actuació 
inversora de fora d’àmbit (Port Fòrum). 

Es mostren també les inversions realitzades classificades per tipologies de mandat 
(manteniment, transformació urbanística, habitatge, etc.) i per eixos estratègics establerts 
en el PAM (Pla Actuació Municipal). 

Cal destacar les inversions corresponents a “Transformació Urbanística i espai públic” 
(122M, un 34,3% sobre el total), “Manteniment” (65M, un 18,4% sobre el total). Segueixen 
les inversions en “Equipaments” i “Habitatge” totes duas amb 47M i un 13% sobre el total 
cadascuna d’elles.  

En el darrer apartat es mostra la execució pressupostaria dels ingressos de capital (capítols 
6 i 7 del pressupost d’ingressos) així com l’estat de convenis actuals (amb la Diputació, 
Generalitat i Fons Europeus - FEDER).
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1.1 Inversions municipals 
 
 

Inversions Totals 2020  
 

EXECUTOR LIQUIDAT 2020 
% PES INVERSIÓ 
(Liq./Liq.Total) 

Sectors i Districtes 58.582.279,61 16,45% 

Ens Instrumentals 249.776.793,63 70,14% 

Total inversions PIM  308.359.073,24 86,59% 

   

Total inversions IMHRB + BSM  47.760.825,39 13,41% 

   

Total inversions  356.119.898,63 100,00% 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

16,45%

70,14%

13,41%

Sectors i Districtes (PIM)

Ens Instrumentals (PIM)

Ens no PIM

356,12M€ 



                         INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2020 

 

7 

 

  
Inversions totals 2020 per eixos 

 

EIX ESTRATÈGIC INVERSIONS PIM 
INVERSIONS 

TOTALS PES INVERSIÓ 
(BSM+IMHRB) 

01 Drets Socials 26.037.112,27  26.037.112,27 7,31% 

02 Emergència climàtica 17.718.134,28 12.161.030,00 29.879.164,28 8,39% 

03 Progrés econòmic 26.806.562,93  26.806.562,93 7,53% 

04 Dret a la ciutat 147.010.327,34 34.037.203,39 181.047.530,73 50,84% 

05 Aprenentatges, creativitat i vincles 59.065.698,79  59.065.698,79 16,59% 

06 Governança 31.721.237,63 1.562.592,00 33.283.829,63 9,35% 

TOTAL  308.359.073,24 47.760.825,39 356.119.898,63 100,00% 

 
Inversions fora PIM de IMHRB i BSM per tipologies 

 

EXECUTOR TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2020 

IMHRB reperiodificació 100x1000 
Habitatge Habitatge social 

11.397.013,00 

IMHRB - actuacions fora PIM 20.120.798,39 

Total IMHRB (no PIM)   31.517.811,39 

BSM 

Transformació Urbanística i 
espai públic 

Aparcaments 1.328.168,00 

Parcs 4.673.876,00 

Altres (Port Olímpic, Anella 
Olímpica, estacions bus) 

2.519.392,00 

Sistemes d'Informació TIC 1.562.592,00 

Altres 
Altres (parquímetres, recàrrega 
vehicle elèctric,...) 

6.158.986,00 

TOTAL BSM   16.243.014,00 

 
Inversions totals 2020 per tipologies 

 

TIPOLOGIA INVERSIONS PIM 
INVERSIONS 

(BSM+IMHRB) 
TOTALS PES INVERSIÓ 

Transformació urbanística i espai públic 113.481.830,78 8.521.436,00 122.003.266,78 34,26% 

Manteniment 65.442.520,77  65.442.520,77 18,38% 

Habitatge 15.947.663,02 31.517.811,39 47.465.474,41 13,33% 

Equipament 47.468.046,85  47.468.046,85 13,33% 

Adquisició 26.673.753,05  26.673.753,05 7,49% 

Sistemes d'informació 19.394.807,93 1.562.592,00 20.957.399,93 5,88% 

Transferència de capital 18.795.801,61  18.795.801,61 5,28% 

Altres 262.705,34 6.158.986,00 6.421.691,34 1,80% 

Reserva 891.943,89  891.943,89 0,25% 

TOTAL GENERAL 308.359.073,24 47.760.825,39 356.119.898,63 100,00% 
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Inversió per tipologia 

 

 
EIXOS - LIQUIDAT 2020 

TIPOLOGIA 
01 Drets 
Socials 

02 
Emergència 

climàtica 

03 Progrés 
econòmic 

04 Dret a la 
ciutat 

05 
Aprenentatges, 

creativitat i 
vincles 

06 
Governança 

TOTAL PER 
TIPOLOGIA 

Adquisició 7.759.658,10   18.914.094,95   26.673.753,05 

Altres  6.158.986,00  262.705,34   6.421.691,34 

Equipament 4.698.039,37 416.187,27 7.565.458,83 4.100.788,16 26.459.569,68 4.228.003,54 47.468.046,85 

Habitatge    47.465.474,41   47.465.474,41 

Manteniment 7.656.873,89 2.725.661,81 5.969.996,05 18.740.585,64 29.947.129,11 402.274,27 65.442.520,77 

Reserva    891.943,89   891.943,89 

Sistemes d'informació  119.977,73 1.722.413,18 461.457,20  18.653.551,82 20.957.399,93 

Transferència de capital 833.549,84 1.491.559,42 2.672.000,00 1.139.692,35 2.659.000,00 10.000.000,00 18.795.801,61 

Transformació 
urbanística i espai públic 

5.088.991,07 18.966.792,05 8.876.694,87 89.070.788,79   122.003.266,78 

TOTAL PER EIX 26.037.112,27 29.879.164,28 26.806.562,93 181.047.530,73 59.065.698,79 33.283.829,63 356.119.898,63 

122,00 M€

65,44 M€

47,47 M€ 47,47 M€

26,67 M€
20,96 M€ 18,80 M€

6,42 M€
0,89 M€

0,00 M€

20,00 M€

40,00 M€

60,00 M€

80,00 M€

100,00 M€

120,00 M€

140,00 M€

 282,38M€ 
79,30% 

73,74 M€ 
20,70% 

Total inversió 
356,12 M€ 
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2.1 Pressupost general per capítols 

 
Despeses i ingressos de Capital 

 
 

Execució del Pressupost de despeses. Exercici Pressupostari 2020 
 

CAPÍTOLS CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DEFINITIU OBLIGAT 
PES DE LA 
DESPESA 

(Obligat/Total) 

A.- OPERACIONS CORRENTS 2.385.995.225,61 2.470.529.746,55 2.332.019.663,90 84,78% 

1 Despeses de personal 429.682.775,72 439.366.225,94 425.076.145,82 15,45% 

2 Despeses en béns corrents i serveis 642.152.776,49 636.733.261,47 582.380.778,76 21,17% 

3 Despeses financeres 16.205.480,90 18.700.486,80 14.022.467,76 0,51% 

4 Transferències corrents 1.222.670.033,38 1.365.331.101,85 1.310.540.271,56 47,65% 

5 Fons de contingència 75.284.159,12 10.398.670,49  0,00% 

B.- OPERACIONS DE CAPITAL 512.434.022,00 440.936.468,53 315.823.513,96 11,48% 

6 Inversions reals 488.901.221,25 393.400.565,27 275.563.566,12 10,02% 

7 Transferències de capital 23.532.800,75 47.535.903,26 40.259.947,84 1,46% 

C.- OPERACIONS FINANCERES 135.141.088,58 133.826.078,70 102.672.942,49 3,73% 

8 Actius financers 50.196.109,99 48.881.100,11 19.799.393,47 0,72% 

9 Passius financers 84.944.978,59 84.944.978,59 82.873.549,02 3,01% 

TOTAL  3.033.570.336,19 3.045.292.293,78 2.750.516.120,35 100,00% 

 
 

Execució del Pressupost d'Ingressos. Exercici Pressupostari 2020 
 

CAPÍTOLS PREVISIÓ INICIAL 
PREVISIÓ 

DEFINITIVA 
DRETS 

LIQUIDATS 

PES DELS 
INGRESSOS 

(Liquidat/Total) 

A.- OPERACIONS CORRENTS 2.798.336.203,30 2.800.314.883,79 2.758.156.324,88 95,83% 

1 Impostos directes 1.069.543.202,75 1.069.543.202,75 1.114.721.643,94 38,73% 

2 Impostos indirectes 125.527.283,00 125.527.283,00 82.770.561,01 2,88% 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 350.922.150,73 350.922.150,73 347.256.055,05 12,07% 

4 Transferències corrents 1.213.345.322,53 1.215.324.003,02 1.191.195.733,08 41,39% 

5 Ingressos patrimonials 38.998.244,29 38.998.244,29 22.212.331,80 0,77% 

B.- OPERACIONS DE CAPITAL 42.749.171,12 43.422.171,12 18.384.925,83 0,64% 

6 Venda d'inversions reals 26.949.101,12 26.949.101,12 4.871.830,32 0,17% 

7 Transferències de capital 15.800.070,00 16.473.070,00 13.513.095,51 0,47% 

C.- OPERACIONS FINANCERES 192.484.961,77 201.555.238,87 101.636.218,05 3,53% 

8 Actius financers 27.963.862,97 37.034.140,07 0 0,00% 

9 Passius financers 164.521.098,80 164.521.098,80 101.636.218,05 3,53% 

TOTAL  3.033.570.336,19 3.045.292.293,78 2.878.177.468,76 100,00% 
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2.2 Despeses de Capital 

 
Resum 

 

Pressupostàriament s’ha partit d’un crèdit inicial en despeses de capital (capítols 6 i 7) de 
512,43 M€. 
 
En el decurs de l’exercici s’han produït modificacions pressupostàries en concepte de 
transferències de crèdit, incorporació de romanents i generacions de crèdit que han situat 
la xifra de crèdit definitiu en un import de 440,94 M€. 

 
Per altra banda l’import liquidat (obligacions reconegudes netes) ha estat de 315,82 M€, 
que representa una execució del 71,63% sobre el crèdit definitiu i del 61,63% sobre el crèdit 
inicial. 

 
El 2020 ha estat un any marcat per la Covid-19 que ha fet que de la previsió inicial de 
512,4M euros per a dedicar a inversions s’hagin executat 315,8M. Els 4 factors com a 
conseqüència de la pandèmia que expliquen aquest fet són: a) Despeses sobrevingudes del 
pressupost corrent (indemnitzacions, despeses socials, neteges extraordinàries, material 
farmacèutic, mèdic i informàtic –teletreball-, etc). Per això es va crear un Fons Contingència 
social, econòmica, de mobilitat i cultural dotat amb 90M€. b) Baixada dels ingressos 
(transferències de l’Estat, Plusvàlues, ICIO, ocupacions via publica, etc., c) aturada i 
alentiment de les obres i d) aturada obligada de la contractació pels decrets d’estat 
d’alarma. 
 

CAPÍTOL 
INVERSIONS 

INICIALS 
TRANSFERÈNCIES 

DE CRÈDIT 
INCORPORACIÓ 

ROMANENTS 
GENERACIONS 

DE CRÈDIT 
CRÈDIT DEFINITIU 

INVERSIONS 

Capítol VI Inversions Reals 488.901.221,25 −98.230.042,85 2.229.386,87 500.000,00 393.400.565,27 

Capítol VII Transferències de capital 23.532.800,75 23.343.413,07 659.689,44 0 47.535.903,26 

TOTAL  512.434.022,00 −74.886.629,78 2.889.076,31 500.000,00 440.936.468,53 

512,43M

440,94M

315,82M

Crèdit inicial Crèdit Definitiu Liquidat
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Evolució mensual (imports acumulats) 
 

 

MESOS 
CRÈDIT DEFINITIU 

2020 
OBLIGAT 2020 

ACUMULAT 

% EXECUTAT 
ACUMULAT 

PES DE L'INVERSIÓ 
MENSUAL ACUMULADA 

(Obligat/Cred.def.) (Obligat/Total) 

Gener 512.434.022,00 0.00 0,00% 0,00% 

Febrer 513.849.031,88 9.277.959,21 1,81% 2,94% 

Març 516.031.275,52 24.853.741,85 4,82% 7,87% 

Abril 515.502.766,81 43.080.758,23 8,36% 13,64% 

Maig 515.498.266,81 47.667.696,08 9,25% 15,09% 

Juny 522.503.746,69 57.066.183,77 10,92% 18,07% 

Juliol 431.834.795,59 72.830.959,14 16,87% 23,06% 

Agost 431.834.795,59 75.312.210,56 17,44% 23,85% 

Setembre 434.959.795,59 101.322.328,04 23,29% 32,08% 

Octubre 434.471.994,40 120.552.947,38 27,75% 38,17% 

Novembre 437.127.913,86 158.680.801,58 36,30% 50,24% 

Desembre 440.936.468,53 315.823.513,96 71,63% 100,00% 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.  

 

EXECUCIÓ DESPESES DE 
CAPITAL 2020 
IMPORTS PIM 
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3.1 Introducció 
 

En aquest capítol s’efectua l’anàlisi de l'execució del Programa d’Inversions Municipals 
per a l’exercici 2020, mitjançant la informació continguda en les bases de dades del SAP 
Inversions. 
El PIM de l’exercici es confecciona a partir de les previsions de les aportacions del propi 
Ajuntament i de les aportacions de tercers (altres administracions, fons europeus...)  
Aquestes previsions han de ser posteriorment aprovades individualment per la Comissió 
de Govern, en el cas de l’Ajuntament, i pels òrgans competents en el cas de tercers. 
Finalment, als imports aprovats s’addicionen els romanents que es determinin fins 
arribar a l’import desitjat del PIM per a l’exercici. 
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La diferència de 7,4M entre l’import que surt com executat en les dades pressupostàries 
dels capítols 6 i 7 (315,8M) i l’import executat en les  actuacions inversores del PIM 
(308,4M), es deu a obligacions  comptabilitzades pressupostàriament però no lliurades 
(pendents de justificar) segons el següent detall: 
 

 

Executat pressupostari 315.823.513,96 

Executat PIM (SAP Inversions) 308.359.073,24 

 7.464.440,72 
 

Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació 6.871.409,95 

Cementiris de Barcelona SA 471.673,23 

Barcelona de Serveis Municipals SA 121.357,54 

 7.464.440,72 

 

S’analitza seguidament, en aquest capítol, les despeses del capital (inversions) del 2020 
des de les següents perspectives: Executor, Àrea responsable, Àmbit territorial, 
Tipologia i PAM. 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.1 Perspectiva: Executor 

Distribució de la inversió 
 

OPERADOR EXECUTOR 
PREVISIONS 

2020 
APROVAT 

2020 
LIQUIDAT 

2020 
%EXECUTAT 
(Liq./Prev.) 

PES INVERSIÓ 
(Liq./Liq.Total) 

Gerència Municipal 4.512.129,90 4.512.129,90 4.487.129,00 99,45% 1,46% 

G.A. Drets Socials, Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

3.882.885,73 3.882.885,73 2.766.067,50 71,24% 0,90% 

G.A. d'Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports 

159.597,70 159.597,70 123.538,72 77,41% 0,04% 

G.A. Seguretat i Prevenció 3.731.978,02 3.731.978,02 2.556.189,57 68,49% 0,83% 

G.A. Ecologia Urbana 7.243.178,93 7.243.178,93 6.473.561,61 89,37% 2,10% 

Medi Ambient i Serveis Urbans 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.984,88 100,00% 0,65% 

Mobilitat i Infraestructures 11.777.864,53 11.777.864,53 9.179.315,48 77,94% 2,98% 

Gerència de l'Arquitecte en Cap 376.369,61 376.369,61 351.443,27 93,38% 0,11% 

Districte Ciutat Vella 881.407,85 881.407,85 650.917,86 73,85% 0,21% 

Districte Eixample 376.604,00 376.604,00 336.137,05 89,25% 0,11% 

Districte Sants-Montjuïc 156.320,46 156.320,46 156.209,87 99,93% 0,05% 

Districte Les Corts 338.611,53 338.611,53 338.611,52 100,00% 0,11% 

Districte Sarrià-Sant Gervasi 361.854,80 361.854,80 343.319,86 94,88% 0,11% 

Districte Gràcia 193.685,19 193.685,19 185.115,93 95,58% 0,06% 

Districte Horta-Guinardó 550.000,00 550.000,00 544.230,92 98,95% 0,18% 

Districte Nou Barris 1.164.664,97 1.164.664,97 1.131.179,20 97,12% 0,37% 

Districte Sant Andreu 711.695,14 711.695,14 124.869,84 17,55% 0,04% 

Districte Sant Martí 228.394,73 228.394,73 110.813,88 48,52% 0,04% 

G.A. Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 

2.583.000,00 2.583.000,00 2.583.000,00 100,00% 0,84% 

Gerència de Pressupostos i Hisenda 12.287.651,97 12.287.651,97 10.359.201,67 84,31% 3,36% 

Gerència de Recursos 11.783.664,88 11.783.664,88 11.079.358,46 94,02% 3,59% 

G.A. Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 2.702.216,09 2.702.216,09 2.702.083,52 100,00% 0,88% 

Ajuntament de Barcelona (Sectors + Districtes) 68.003.776,03 68.003.776,03 58.582.279,61 86,15% 19,00% 

Agència de Salut Pública de Barcelona 500.000,00 500.000,00 497.530,04 99,51% 0,16% 

Consorci Educació de Barcelona 36.288.017,09 36.288.017,09 35.417.130,78 97,60% 11,49% 

Institut Municipal d'Informàtica 16.489.731,32 16.489.731,32 14.616.445,24 88,64% 4,74% 

Institut Municipal Parcs i Jardins 855.253,58 855.253,58 788.572,83 92,20% 0,26% 

Institut Municipal d'Hisenda 296.559,58 296.559,58 296.316,46 99,92% 0,10% 

Institut Cultura de Barcelona 2.456.287,52 2.456.287,52 2.449.179,36 99,71% 0,79% 

Institut Municipal Mercats 13.053.662,15 13.053.662,15 12.873.011,84 98,62% 4,17% 

Institut Municipal de l'Habitatge i 
Rehabilitació 

6.871.409,95 6.871.409,95 * 0,00% 0,00% 

Informació i Comunicació de Barcelona 600.000,00 600.000,00 546.185,35 91,03% 0,18% 

Barcelona Cicle de L'Aigua, SA 1.973.898,42 1.973.898,42 1.895.948,14 96,05% 0,61% 

Barcelona Activa, SA 4.067.974,67 4.067.974,67 3.795.128,77 93,29% 1,23% 

Institut Municipal Urbanisme 43.329.508,28 43.329.508,28 43.329.508,28 100,00% 14,05% 

Barcelona Serveis Municipals, SA 408.357,54 408.357,54 285.139,40 69,83% 0,09% 

Foment Ciutat, SA 1.474.388,02 1.474.388,02 1.470.846,57 99,76% 0,48% 

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA 129.023.076,17 129.023.076,17 128.871.235,11 99,88% 41,79% 

Institut Barcelona Esports 849.000,00 849.000,00 539.035,31 63,49% 0,17% 

Agència Local Energia BCN 148.461,11 148.461,11 134.288,27 90,45% 0,04% 

Cementiris de Barcelona, S.A. 2.442.965,11 2.442.965,11 1.971.291,88 80,69% 0,64% 

Ens Instrumentals 261.128.550,51 261.128.550,51 249.776.793,63 95,65% 81,00% 

TOTAL GENERAL 329.132.326,54 329.132.326,54 308.359.073,24 93,69% 100,00% 

*Correspon a obligacions comptabilitzades pressupostariament però no lliurades (pendents de justificar) a 31 de desembre  
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Pes de la inversió 

 

Pes de la inversió dins l’Ajuntament de Barcelona 
 

 

Pes de la inversió dins dels Ens Instrumentals 
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Distribució del liquidat 
 

 
Percentatge executat PIM 
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3.2.2 Perspectiva: Àrea Responsable 
 

Molts operadors municipals no executen únicament actuacions de l’àrea de qui depenen sinó 
que són també ens instrumentals al servei d’altres àrees (per exemple, BIMSA o Patrimoni). 
 
En aquest punt analitzem les inversions en funció de l’àrea responsable de l’actuació, amb 
independència de l’operador que l’executi. 
 

Distribució de la inversió 
 

ÀREA RESPONSABLE 
PREVISIONS 

2020 
APROVAT 

2020 
LIQUIDAT 

2020 
%EXECUTAT 

(Liq./Previsió) 

% PES 
INVERSIÓ 

(Liq./Liq.Total) 

Ecologia Urbana 159.591.857,59 159.591.857,59 155.042.136,84 97,15% 50,28% 

Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 77.449.547,01 77.449.547,01 75.836.496,80 97,92% 24,59% 

Economia, Recursos i Promoció Econòmica 35.994.109,03 35.994.109,03 33.979.867,50 94,40% 11,02% 

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 23.558.024,32 23.558.024,32 15.499.161,85 65,79% 5,03% 

Agenda 2030, Transició Digital i Esports 19.278.688,32 19.278.688,32 18.119.736,63 93,99% 5,88% 

Pressupostos i Hisenda 5.324.211,55 5.324.211,55 3.395.518,13 63,78% 1,10% 

Seguretat i Prevenció 3.820.388,18 3.820.388,18 2.644.424,12 69,22% 0,86% 

Coordinació Territorial i Proximitat 2.179.398,23 2.179.398,23 1.934.170,62 88,75% 0,63% 

Gerència Municipal 1.936.102,31 1.936.102,31 1.907.560,75 98,53% 0,62% 

TOTAL 329.132.326,54 329.132.326,54 308.359.073,24 93,69% 100,00% 

 

Pes de la inversió per Àrea responsable 
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3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 

 

Distribució de la inversió 
 

En l’àmbit territorial, les actuacions d’inversions s’agrupen, primerament, en tres grups: 
 

 Inversions de ‘ciutat’: aquelles actuacions que abasten més d’un districte, i 
actuacions corporatives 

 

 Inversions de districte: aquelles actuacions realitzades en un districte concret 
 

 Fora d’àmbit: aquelles actuacions realitzades fora del terme municipal 
 
 
 

DISTRICTE 
PREVISIONS 

2020 
APROVAT 

2020 
LIQUIDAT 

2020 
NÚMERO 

ACTUACIONS 
INVERSIÓ 
MITJANA 

% EXECUTAT 
(Liq./Previsió) 

PES 
INVERSIÓN 

(Liq./Liq.tot) 

Districtes 194.566.030,81 194.566.030,81 191.092.001,44 327 584.379,21 98,21% 61,97% 

Ciutat 127.863.550,16 127.863.550,16 112.446.597,44 141 797.493,60 87,94% 36,47% 

Fora d'àmbit 6.702.745,57 6.702.745,57 4.820.474,36 3 1.606.824,79 71,92% 1,56% 

TOTAL  329.132.326,54 329.132.326,54 308.359.073,24 471 654.690,18 93,69% 100,00% 

 
 
 

Pes de la inversió per Àmbit Territorial 
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3.2.3.1 Inversions de ciutat 
 

Llistat d’inversions 

 

Les 26 actuacions de ciutat de major import liquidat, i que sumen el 69,88% del total, són: 

 

CODI ACTUACIÓ PROJECTE.ACTUACIÓ LIQUIDAT 2020 

P.11.6022.01/02 Manteniment centres educatius. Obres de millora i Honoraris professionals 20.080.155,28 

P.11.6178.01 Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI 10.156.095,83 

P.11.6247.01 Actuacions d'emergència COVID-19. Actuacions de millora 6.294.555,06 

P.11.6099.05/10 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 4.319.881,19 

P.11.7005.02 Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 4.000.000,00 

P.11.7057.02 Pla de Barris. Finques alta complexitat 3.000.000,00 

P.11.6163.01 Projectes BIM,SA. Redacció de projectes 2.834.177,07 

P.11.7012.01 Institut de Cultura de Barcelona. Transferència de capital  2.509.000,00 

P.11.6102.04 Rda. de Dalt. Cobertura. Tram Av. Jordà - Mercat de la Vall d'Hebron 2.395.615,02 

P.11.6133.01 Pla general d’obres Mercats. Millores 2.240.040,44 

P.11.6303.02 Edificis funeraris. Rehabilitació estructural 1.971.291,88 

P.11.7060.01 Rehabilitacions Museu Martorell, Auditori i Mercat de les Flors (ICUB). Transferència 1.957.644,00 

P.11.7066.01 Projecte Escola 42. Transferència de capital 1.883.000,00 

P.11.6005.01 Material de reposició  Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Adquisició 1.666.142,98 

P.11.6049.05 Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla Terrats. Obres 1.564.214,03 

P.11.7058.01 Refugis canvi climàtic (Convocatòria UIA). Transferència de Capital 1.491.559,42 

P.11.6244.01 Escoles Bressol IMEB. RAMS 1.466.849,41 

P.11.6015.01 Béns mobles Drets Socials. Adquisició 1.436.944,89 

P.11.7001.02 Sistemes d'informació empresa i ocupació. Maquinari 1.399.309,02 

P.11.6201.01 Projectes Normativa Legal. e-Llicències 1.294.571,99 

P.11.6251.01 Equipaments i Mobiliari. Adquisició 1.224.886,39 

P.11.6131.02 Àrees esbarjo animals de companyia. Construcció 1.220.657,70 

P.11.6238.01 Pla de sistemes i central d'operacions IM Mercats. Desenvolupament 1.147.807,68 

P.11.6019.04 Semaforització. Elements Semafòrics. Instal·lació d'elements de lectura consum elèctric 1.022.954,16 

Subtotal  78.577.353,44 

…   

…   

…   

P.11.7039.01 Foment de l'emprenedoria. Millora instal·lacions 1.113,42 

TOTAL  112.446.597,44 

  

*En negreta, projectes o actuacions que expliquem a les fitxes que segueixen.  
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Principals Inversions 

 

OBRES DE CIUTAT 

 

 

MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS 

Actuacions relatives al manteniment i millora en centres 
educatius. També per a mitigar l’impacte del canvi climàtic, 
amb intervencions d’aïllament i confort tèrmic, augment 
d’espais d’ombra o energia renovable i eficiència energètica. 
Actuacions en façanes, patis, cobertes, tanques i fusteria... 
Adequació de zones de joc i espais interiors (aules, 
laboratoris...), millora de pistes esportives, adaptació 
d'accessos fent-los més amplis i augmentant la seguretat 
dels alumnes mitjançant la incorporació d'elements de 
protecció. 

  

PLA TECNOLÒGIC I EVOLUTIUS INSTITUT MUNICIPAL 
INFORMÀTICA  
Amb l’objectiu de fer l’administració més eficient i capaç, 
amb més capacitat per donar servei a una ciutadania cada 
vegada més digitalitzada, l’IMI proporciona serveis 
tecnològics a l’Ajuntament de Barcelona: 
-Participa en el disseny i execució de l’estratègia TIC de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
-Ofereix assessorament i suport en tots aquells projectes o 
programes de l’Ajuntament que requereixen una estratègia 
de sistemes d’informació i telecomunicacions. 
-Impulsa i executa projectes tecnològics per a l’Ajuntament. 

 

 

 

ACTUACIONS D'EMERGÈNCIA COVID-19. 
ACTUACIONS DE MILLORA 
En el context d’emergència sanitària, s’han fet actuacions 
adreçades a orientar la  mobilitat cap als mitjans més 
sostenibles, saludables i segurs:  
-Itineraris bici: Gran Via(Aribau–Pau Claris), València, Roger 
de Llúria, Pau Claris, Pg. Santa Coloma, Castillejos (Trav.-
Consell de Cent), Creu Coberta Cta. Sants, Via Augusta,Pg 
Zona Franca. 
-Pacificació de carrers: Rocafort, Girona, Consell de Cent, Via 
Laietana; eixamplament voreres Rda. Universitat, millora 
entorns Escoles: de les Aigües, Mas Casanovas i Pia St Antoni. 
-Millora dels carrils bus: Pla de Palau, Pg de Gràcia, Via 
Favència, Espronceda, Garcia Fària, Cartagena, Av. Sarrià, 
Balmes (València), Via Augusta, Joan de Borbó i Vall 
Hebron...  
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OBRES DE CIUTAT 

 
  

PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL CIUTAT. 
ENLLUMENAT 
Els criteris d’il·luminació aposten per tenir més cura pel 
vianant, integrar la mobilitat sostenible, reconsiderar del 
verd urbà i realçar els valors arquitectònics clàssics o 
iconogràfics. La ciutat està evolucionant a una millor 
sensació lumínica als carrers; repartint-la millor i apostant 
per una major eficiència energètica amb la incorporació de 
les millors tecnologies lumíniques del mercat (LED), elements 
de gestió com la regulació, la possibilitat de telecontrol i en 
general, noves solucions tecnològiques que permetin 
avançar cap a una ciutat més sostenible i eficient.  

 

 

 

HABITATGES CIUTAT. AJUTS REHABILITACIÓ  

Ajuts per a rehabilitació d’elements comuns en edificis 
d’habitatges amb l’objectiu de conservar i millorar el parc  
d’habitatges actuals i amb atenció sobre el paisatge urbà. 
Partint de l’actuació principal de rehabilitació d’elements 
estructurals, la convocatòria fa una especial atenció a la 
rehabilitació energètica amb mesures passives (restauració 
de façanes, cobertes i celoberts) i mesures actives 
(instal·lació d’elements de captació solar), així com la 
rehabilitació d’instal·lacions des de la perspectiva de l’estalvi 
energètic. També es destinen ajuts en millores en 
accessibilitat amb la supressió de traves arquitectòniques i 
instal·lació d’ascensors. 

 

 PLA DE BARRIS. FINQUES ALTA COMPLEXITAT  

El programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat 
del PdB s’orienta a resoldre estructuralment les causes que 
incideixen en la no rehabilitació i manteniment adequat que 
permeten uns estàndards correctes de vida. Es proposa un 
model de gestió de proximitat i d’acompanyament articulant 
el suport econòmic, financer i jurídic. Es contacte amb les 
comunitats, es consoliden els acords de suport i seguiment 
amb la redacció del conveni d’avaluació (dinamització de la 
comunitat, estudi tècnic, estudi de situació, avaluació de 
costos i calendari d’obres).Aquest procés finalitza amb 
l’aprovació d’un 2n conveni de redacció i execució 
d’obres(Projecte, costos d’obres, concreció d’ajuts, fases del 
projecte,...)i amb l’execució. 
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OBRES DE CIUTAT 

 

 

RDA DE DALT. COBERTURA. TRAM AV.JORDÀ-
MERCAT DE LA VALL D‘HEBRON  
L’objectiu ha estat donar resposta a les diferents necessitats 
relacionades amb la permeabilitat entre els barris, els 
recorreguts per a vianants, la mobilitat rodada, la 
renaturalització i la relació entre equipaments existents. 
El tram cobert ha quedat configurat per un passeig nou d’uns 
200 metres de longitud i 3.800 m2 de superfície des de 
l’avinguda del Jordà en direcció Llobregat. Aquests espais 
permetran promocionar la millora de la salut, el lleure dels 
veïns, la socialització dels ciutadans i l’intercanvi cultural, per 
esdevenir un lloc de relació del veïnat dels diferents barris i 
un pol d’atracció, millorant la connectivitat transversal entre 
els dos costats de la ronda de Dalt. 

 

 

PLA GENERAL D'OBRES MERCATS. MILLORES  

L’IM de Mercats ha actualitzat  i millorat les instal·lacions 
dels mercats, per tal de poder mantenir el seu funcionament 
adequadament i adaptar-se a nous paràmetres de 
sostenibilitat. 
S’han fet 5 grans actuacions als mercats de Boqueria,  Besòs, 
Galvany, Carmel i Mercè. A la resta de mercats, s’ha fet obres 
d’adequació d’instal·lacions com: Xarxa de drenatge, 
millores als accessos, millores de sostenibilitat i d’estalvi 
energètic, elevadors, actuacions de potenciació comercial, 
actuació de portes tallafocs, entre d’altres. 

 

 

EDIFICIS FUNERARIS. REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL  

Projectes i obres de rehabilitació estructural d’edificis 
funeraris dels 9 cementiris que gestiona Cementiris de 
Barcelona SA (Montjuïc, Collserola, Les Corts, Sant Gervasi, 
Sarrià, Sants, Sant Andreu, Horta, i Poblenou), corresponents 
a la Etapa 1 del Pla d’Intervenció especificat en el Pla Director 
actualment vigent.  Els projectes i obres d’aquesta etapa 
tenen com objectiu donar resposta a la necessitat de resoldre 
les patologies més greus que s’han detectat, especialment en 
edificis de nínxols, que han estat classificades segons 
l’avaluació de risc. 
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OBRES DE CIUTAT 

 

 

 

REHABILITACIONS MUSEU MARTORELL, AUDITORI I 
MERCAT DE LES FLORS (ICUB). TRANSFERÈNCIA  

Obres de rehabilitació de tres equipaments de ciutat: 
- - Museu Martorell: rehabilitació integral de l’edifici existent 

per consolidar-lo com a pol científic i cultural del Parc de la 
Ciutadella i obrir-lo al públic com a centre de referència 
documental de natura i espais d’exposició. 

- - Auditori: Obres relaciones amb eficiència energètica, 
millora acústica sala 1 millores accessibilitat i control d’accés 
a sales i museu, rehabilitació llanterna, TIC, WEB, CRM i 
pantalles.  

- - Mercat de les Flors: rehabilitació parcial ala nord.  
 

 

PROJECTE ESCOLA 42. TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL  

El Projecte Escola 42 és un espai de col·laboració de 
creativitat i de formació centrat en la innovació, codificació 
informàtica, digital, software i telecomunicacions; amb 
l’objectiu de generar nous perfils professionals. 
L’Ajuntament cedirà, prèvia adequació, les plantes baixes 
dels blocs A i B del Parc Tecnològic de Barcelona Activa pel 
desenvolupament del projecte. 
Es un espai de 1.622 metres quadrats i capacitat per a 600 
estudiants. 

 

 
 

MATERIAL DE REPOSICIÓ SERVEIS DE PREVENCIÓ I 
EXTINCIÓ D'INCENDIS  
Material divers per al servei de prevenció i extinció 
d'incendis: 6 bombes urbanes lleugeres BUL, 2 bombes 
pesades BUP, 2 vehicles, roba uniformitat, coixins 
pneumàtics, escales de garfi, equips de radio, equip de tall 
per plasma, remolc transport mànegues, eines de tall i 
perforació, EPI motoserristes, sensors de moviment. 
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OBRES DE CIUTAT 

 
 

 

PLA D'EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC A EDIFICIS 
MUNICIPALS. PLA TERRATS. 
Crear instal·lacions de generació que aprofitin els recursos 
locals i renovables i, especialment, potenciar la generació 
energètica en terrats i cobertes particulars o municipals i en 
els espais públics, que potenciïn l’autogeneració i 
l’autoconsum d’energia. 
Facilitar una reducció de la demanda energètica dels edificis, 
promoure sistemes de producció energètica i d’aprofitament 
dels recursos naturals, contribuint així a l’adaptació dels 
edificis i de la ciutat al canvi climàtic, i per tant, augmentant 
la seva resiliència i promovent la transició a una ciutat més 
sostenible. 

 

 

REFUGIS CANVI CLIMÀTIC (CONVOCATORIA UIA) 
Adaptació dels centres escolars per contribuir a la 
construcció d’una ciutat resilient davant l’emergència 
climàtica, d’acord amb els objectius de la Declaració 
d’Emergència Climàtica de Barcelona. 
Les actuacions es centren en tres eixos: Mesures blaves, 
relacionades amb l’aigua; verdes, l’augment de verd, arbres 
i zones d’ombra verdes; i grises, per millorar l’aïllament en 
edificis, proteccions en façanes i cobertes i tendals per 
augmentar la zona d’ombres. Subvencionat per la Comissió 
Europea (Urban Innovative Actions). 

 

 ESCOLES BRESSOL IMEB. RAMS  
Cal actualitzar els edificis de les escoles amb obres de 
reforma, ampliacions i millores (RAM) Millores que es 
programen i s’executen en funció del grau de prioritat de les 
necessitats que es van identificant i els recursos disponibles.  
Les intervencions consisteixen en: pintura d’espais, 
actualització d’infraestructures Tecnològiques 
informàtiques i audiovisuals, intervencions per a l’eficiència 
energètica, adequant les instal·lacions a la normativa vigent, 
i les obres per a cobrir les necessitats sobrevingudes (cuines, 
lavabos i vestidors, menjadors, cobertes, accessibilitat, patis, 
paviments, façanes, etc).  
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3.2.3.2 Inversions de districte 
 

Distribució de la inversió 
 

DISTRICTE 
PREVISIONS 

2020 
APROVAT 

2020 
LIQUIDAT 

2020 
NÚMERO 

ACTUACIONS 
INVERSIÓ 
MITJANA 

% EXECUTAT 
(Liq./Previsió) 

% PES 
INVERSIÓ 

(Liq./Liq.tot) 

Ciutat Vella 9.859.409,10 9.859.409,10 9.502.043,21 38 250.053,77 95,64% 4,97% 

Eixample 11.368.591,81 11.368.591,81 11.317.464,98 24 471.561,04 99,96% 5,92% 

Sants-Montjuïc 28.102.856,65 28.102.856,65 26.685.755,91 40 667.143,90 99,92% 13,96% 

Les Corts 1.119.377,47 1.119.377,47 1.025.510,35 15 68.367,36 98,78% 0,54% 

Sarrià-Sant Gervasi 3.129.319,59 3.129.319,59 3.092.432,56 20 154.621,63 98,25% 1,62% 

Gràcia 21.225.075,40 21.225.075,40 21.088.194,51 24 878.674,77 98,26% 11,04% 

Horta-Guinardó 6.045.792,78 6.045.792,78 6.039.493,69 32 188.734,18 99,97% 3,16% 

Nou Barris 22.724.539,37 22.724.539,37 22.642.211,70 44 514.595,72 99,22% 11,85% 

Sant Andreu 20.841.722,04 20.841.722,04 19.930.255,35 42 474.529,89 98,73% 10,43% 

Sant Martí 70.149.346,60 70.149.346,60 69.768.639,18 48 1.453.513,32 99,58% 36,51% 

TOTAL 194.566.030,81 194.566.030,81 191.092.001,44 327 584.379,21 98,21% 100,00% 
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Pes de la Inversió per Districtes 
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Inversió liquidada per Districtes 

 
Pes de la inversió per Districtes 
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Percentatge executat 

 
 

% Executat = Liquidat / Previsió 
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Inversió per habitant 

 

DISTRICTE 2020 

Ciutat Vella 88,10 

Eixample 41,87 

Sants-Montjuïc 142,38 

Les Corts 12,43 

Sarrià-Sant Gervasi 20,49 

Gràcia 170,60 

Horta-Guinardó 34,62 

Nou Barris 130,23 

Sant Andreu 131,15 

Sant Martí 289,18 
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Distribució per barris 

 

DISTRICTE BARRI 
LIQUIDAT 

2020 

PES DE LA INVERSIÓ 

Per Barri Per Districte 

1- Ciutat Vella 

EL RAVAL 5.790.955,16 60,94%  

EL GÒTIC 1.964.828,73 20,68%  

LA BARCELONETA 122.908,44 1,29%  

SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 1.623.350,90 17,08%  

 Total Ciutat Vella 9.502.043,22 100,00% 4,97% 

2- Eixample 

EL FORT PIENC 176.121,07 1,56%  

LA SAGRADA FAMÍLIA 1.111.153,85 9,82%  

LA DRETA DE L'EIXAMPLE 3.797.178,73 33,55%  

L' ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 97.507,32 0,86%  

LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 3.835.618,37 33,89%  

SANT ANTONI 2.299.885,64 20,32%  

 Total Eixample 11.317.464,98 100,00% 5,92% 

3- Sants-
Montjuïc 

EL POBLE SEC 5.040.894,50 18,89%  

LA MARINA DEL PRAT VERMELL 6.104.921,18 22,88%  

LA MARINA DE PORT 7.147.186,49 26,78%  

LA FONT DE LA GUATLLA 7.638,13 0,03%  

HOSTAFRANCS 143.887,17 0,54%  

LA BORDETA 1.164.897,01 4,37%  

SANTS - BADAL 5.881.430,97 22,04%  

SANTS 1.194.900,48 4,48%  

 Total Sants-Montjuïc 26.685.755,92 100,00% 13,96% 

4- Les Corts 

LES CORTS 621.671,01 60,62%  

LA MATERNITAT I SANT RAMON 305.897,47 29,83%  

PEDRALBES 97.941,87 9,55%  

 Total Les Corts 1.025.510,35 100,00% 0,54% 

5- Sarrià-Sant 
Gervasi 

VALLVIDRERA 1.275.150,33 41,23%  

SARRIÀ 414.976,22 13,42%  

LES TRES TORRES 1.975,33 0,06%  

SANT GERVASI - LA BONANOVA 691.110,55 22,35%  

SANT GERVASI - GALVANY 540.693,37 17,48%  

EL PUTXET I EL FARRÓ 136.783,49 4,42%  

DIVERSOS BARRIS 31.743,33 1,03%  

 Total Sarrià-Sant Gervasi 3.092.432,61 100,00% 1,62% 

6- Gràcia 

VALLCARCA I ELS PENITENTS 1.462.256,24 6,93%  

EL COLL 31.833,35 0,15%  

LA SALUT 10.656.092,51 50,53%  

LA VILA DE GRÀCIA 8.931.419,68 42,35%  

EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 6.592,73 0,03%  

 Total Gràcia 21.088.194,51 100,00% 11,04% 

7- Horta-
Guinardó 

EL BAIX GUINARDÓ 48.438,40 0,80%  

CAN BARÓ 63.969,65 1,06%  

EL GUINARDÓ 289.643,43 4,80%  

LA FONT D'EN FARGUES 1.322.272,28 21,89%  
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DISTRICTE BARRI 

LIQUIDAT 
2020 

PES DE LA INVERSIÓ 

Per Barri Per Districte 

EL CARMEL 1.189.130,69 19,69%  

LA TEIXONERA 660.222,60 10,93%  

SANT GENÍS DELS AGUDELLS 1.433.126,26 23,73%  

MONTBAU 98.553,92 1,63%  

LA VALL D'HEBRON 82.052,08 1,36%  

LA CLOTA 102.426,66 1,70%  

HORTA 608.278,75 10,07%  

DIVERSOS BARRIS 141.378,97 2,34%  

 Total Horta Guinardó 6.039.493,69 100,00% 3,16% 

8- Nou Barris 

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA 1.607.499,11 7,10%  

PORTA 3.990.734,47 17,63%  

EL TURÓ DE LA PEIRA 320.069,71 1,41%  

CAN PEGUERA 56.400,39 0,25%  

LA GUINEUETA 2.248.990,52 9,93%  

CANYELLES 419.302,67 1,85%  

LES ROQUETES 3.353.575,68 14,81%  

VERDUN 10.324,60 0,05%  

LA PROSPERITAT 626.941,34 2,77%  

LA TRINITAT NOVA 4.770.112,55 21,07%  

TORRE BARÓ 546.700,75 2,41%  

CIUTAT MERIDIANA 4.683.744,85 20,69%  

VALLBONA 7.815,06 0,03%  

 Total Nou Barris 22.642.211,70 100,00% 11,85% 

9- Sant Andreu 

LA TRINITAT VELLA 4.307.940,75 20,60%  

BARÓ DE VIVER 1.537.854,52 7,35%  

EL BON PASTOR 1.368.406,28 6,54%  

SANT ANDREU 10.254.858,96 49,03%  

LA SAGRERA 3.442.275,30 16,46%  

EL CONGRÉS I ELS INDIANS 2.883,84 0,01%  

 Total Sant Andreu 20.914.219,65 100,00% 10,94% 

10- Sant Martí 

EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT 5.519,68 0,01%  

EL CLOT 16.874.108,08 24,53%  

EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU 15.289.884,85 22,23%  

LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU 10.306,31 0,01%  

EL POBLENOU 7.519.904,74 10,93%  

DIAGONAL MAR I EL FRONT MARÍTIM DEL POBLENOU 943.771,36 1,37%  

EL BESÓS I EL MARESME 3.393.780,78 4,93%  

PROVENÇALS DEL POBLENOU 16.692.513,54 24,27%  

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 5.147.881,52 7,48%  

LA VERNEDA I LA PAU 2.907.004,03 4,23%  

 Total Sant Martí 68.784.674,88 100,00% 36,00% 

 TOTAL  191.092.001,51  100,00% 
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BARRI DISTRICTE LIQ. 2020 PES 
 

BARRI DISTRICTE LIQ. 2020 PES 

EL CLOT Sant Martí 16.874.108,08 8,83%  LA SAGRADA FAMÍLIA Eixample 1.111.153,85 0,58% 

PROVENÇALS DEL POBLENOU Sant Martí 16.692.513,54 8,74% 
 

DIAGONAL MAR I EL FRONT MARÍTIM 
DEL POBLENOU 

Sant Martí 943.771,36 0,49% 

EL PARC I LA LLACUNA DEL 
POBLENOU 

Sant Martí 15.289.884,85 8,00% 
 

SANT GERVASI - LA BONANOVA Sarrià-Sant Gervasi 691.110,55 0,36% 

LA SALUT Gràcia 10.656.092,51 5,58%  LA TEIXONERA Horta-Guinardó 660.222,60 0,35% 

SANT ANDREU Sant Andreu 10.254.858,96 5,37%  LA PROSPERITAT Nou Barris 626.941,34 0,33% 

LA VILA DE GRÀCIA Gràcia 8.931.419,68 4,67%  LES CORTS Les Corts 621.671,01 0,33% 

EL POBLENOU Sant Martí 7.519.904,74 3,94%  HORTA Horta-Guinardó 608.278,75 0,32% 

LA MARINA DE PORT Sants-Montjuïc 7.147.186,49 3,74%  TORRE BARÓ Nou Barris 546.700,75 0,29% 

LA MARINA DEL PRAT VERMELL Sants-Montjuïc 6.104.921,18 3,19%  SANT GERVASI - GALVANY Sarrià-Sant Gervasi 540.693,37 0,28% 

SANTS - BADAL Sants-Montjuïc 5.881.430,97 3,08%  CANYELLES Nou Barris 419.302,67 0,22% 

EL RAVAL Ciutat Vella 5.790.955,16 3,03%  SARRIÀ Sarrià-Sant Gervasi 414.976,22 0,22% 

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS Sant Martí 5.147.881,52 2,69%  EL TURÓ DE LA PEIRA Nou Barris 320.069,71 0,17% 

EL POBLE SEC Sants-Montjuïc 5.040.894,50 2,64%  LA MATERNITAT I SANT RAMON Les Corts 305.897,47 0,16% 

LA TRINITAT NOVA Nou Barris 4.770.112,55 2,50%  EL GUINARDÓ Horta-Guinardó 289.643,43 0,15% 

CIUTAT MERIDIANA Nou Barris 4.683.744,85 2,45%  EL FORT PIENC Eixample 176.121,07 0,09% 

LA TRINITAT VELLA Sant Andreu 4.307.940,75 2,25%  HOSTAFRANCS Sants-Montjuïc 143.887,17 0,08% 

PORTA Nou Barris 3.990.734,47 2,09%  DIVERSOS BARRIS Horta-Guinardó 141.378,97 0,07% 

LA NOVA ESQUERRA DE 
L'EIXAMPLE 

Eixample 3.835.618,37 2,01%  EL PUTXET I EL FARRÓ Sarrià-Sant Gervasi 136.783,49 0,07% 

LA DRETA DE L'EIXAMPLE Eixample 3.797.178,73 1,99%  LA BARCELONETA Ciutat Vella 122.908,44 0,06% 

LA SAGRERA Sant Andreu 3.442.275,30 1,80%  LA CLOTA Horta-Guinardó 102.426,66 0,05% 

EL BESÓS I EL MARESME Sant Martí 3.393.780,78 1,78%  MONTBAU Horta-Guinardó 98.553,92 0,05% 

LES ROQUETES Nou Barris 3.353.575,68 1,75%  PEDRALBES Les Corts 97.941,87 0,05% 

LA VERNEDA I LA PAU Sant Martí 2.907.004,03 1,52%  L' ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE Eixample 97.507,32 0,05% 

SANT ANTONI Eixample 2.299.885,64 1,20%  LA VALL D'HEBRON Horta-Guinardó 82.052,08 0,04% 

LA GUINEUETA Nou Barris 2.248.990,52 1,18%  CAN BARÓ Horta-Guinardó 63.969,65 0,03% 

EL GÒTIC Ciutat Vella 1.964.828,73 1,03%  CAN PEGUERA Nou Barris 56.400,39 0,03% 

SANT PERE, SANTA CATERINA I 
LA RIBERA 

Ciutat Vella 1.623.350,90 0,85% 
 

EL BAIX GUINARDÓ Horta-Guinardó 48.438,40 0,03% 

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA Nou Barris 1.607.499,11 0,84%  EL COLL Gràcia 31.833,35 0,02% 

BARÓ DE VIVER Sant Andreu 1.537.854,52 0,80%  DIVERSOS BARRIS Sarrià-Sant Gervasi 31.743,33 0,02% 

VALLCARCA I ELS PENITENTS Gràcia 1.462.256,24 0,77%  VERDUN Nou Barris 10.324,60 0,01% 

SANT GENÍS DELS AGUDELLS Horta-Guinardó 1.433.126,26 0,75%  LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU Sant Martí 10.306,31 0,01% 

EL BON PASTOR Sant Andreu 1.368.406,28 0,72%  VALLBONA Nou Barris 7.815,06 0,00% 

LA FONT D'EN FARGUES Horta-Guinardó 1.322.272,28 0,69%  LA FONT DE LA GUATLLA Sants-Montjuïc 7.638,13 0,00% 

VALLVIDRERA 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

1.275.150,33 0,67% 
 

EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA 
NOVA 

Gràcia 6.592,73 0,00% 

SANTS Sants-Montjuïc 1.194.900,48 0,63%  EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT Sant Martí 5.519,68 0,00% 

EL CARMEL Horta-Guinardó 1.189.130,69 0,62%  EL CONGRÉS I ELS INDIANS Sant Andreu 2.883,84 0,00% 

LA BORDETA Sants-Montjuïc 1.164.897,01 0,61%  LES TRES TORRES Sarrià-Sant Gervasi 1.975,33 0,00% 

     TOTAL  191.092.001,51 100% 
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Inversions emblemàtiques 
 

 

DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

1.- Ciutat Vella 

P.01.6173.01 1 Carrers Raval Sud. Reurbanització 2.184.361,95 

P.01.6182.01 2 Pla de Barris. Pl. Sant Miquel. Reurbanització 1.152.768,58 

P.01.6172.01 3 Parc de la Ciutadella. Millores 945.646,51 

P.01.6174.01 4 Ateneu Enciclopèdic. Rehabilitació 479.734,27 

P.01.6048.02 5 Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública 259.806,33 

 
 

 
  

1 
2 

3 

4 

5 
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1. CIUTAT VELLA 
 

 

 

CARRERS RAVAL SUD  
Reurbanització i implantació d’un nou tram de xarxa de 
recollida pneumàtica de residus sòlids urbans als carrers del 
Raval Sud. L’objectiu és la millora de l’accessibilitat i la 
mobilitat a peu, l’ampliació de la xarxa de RPRSU existent al 
barri, i la millora de l’espai públic en general. L’abast de la 
intervenció comprèn el C. Arc del Teatre (entre la Pl. Jean 
Genet i el C. Guardia), el Ptge. Guttenberg, el C. de l’Est, el C. 
Cervelló, la Pl. Jean Genet i el C. Guardia.  

 

 PLAÇA SANT MIQUEL  

Urbanització del Carrer Comerç per tal d’adequar-lo a les 
necessitats actuals. El projecte es planteja com a continuació 
del Projecte d’Urbanització del carrers al voltant del Mercat 
del Born, fent ús de criteris compositius, materials i 
conceptuals molt semblants.  
L’actuació consisteix la creació d’una plataforma única amb 
prioritat per als vianants, a fi de donar continuïtat a la 
urbanització que es va realitzar als entorns del Mercat del 
Born i recuperar el caràcter del carrer com a passeig de 
vianants. 

 
 

 PARC DE LA CIUTADELLA  
Millora de la Plaça d’Armes del Parc de la Ciutadella de 
Barcelona. Aquesta es troba en l’extrem sud-est del Parc, 
davant del Parlament de Catalunya i delimitat pel Parc 
Zoològic. El parc de la Ciutadella està catalogat com a 
Monument Històrico-Artístic des de 1951, i com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de “Jardí Històric” 
segons el Patrimoni Cultural Català. 
Les actuacions principals que s’estan realitzant al parc són: 
millora del drenatge, col·locació capa de graves i reposició 
del sauló, reinterpretació geomètrica i la millora dels 
elements vegetals, recuperant les espècies originals, a partir 
del projecte de Jean Claude Nicolas Forestier.  
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1. CIUTAT VELLA 

 

        

ATENEU ENCICLOPÈDIC. REHABILITACIÓ  
L’adequació del local situat a la planta baixa del C. Reina 
Amalia 38 té l’objectiu d’acollir temporalment l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular (AEP).  
El programa funcional consisteix en una sala d’actes amb un 
magatzem propi, dos sales-tallers, una sala multimèdia, un 
despatx, un office, una sala insonoritzada per una ràdio 
‘amateur’ – no professional, cambres higièniques i espai 
d’emmagatzematge. El local queda dividit en dos espais amb 
accessos diferenciats: la part més pública amb un accés des 
del carrer Reina Amàlia i la sala d’actes i una part més 
privada amb accés des del carrer de Sant Pau. 

 

 

 

MANTENIMENT VIA PÚBLICA. JARDINS DE SANT PAU 
DEL CAMP 

Actuacions necessàries per a resoldre les deficiències 
detectades en diversos punts de la xarxa de clavegueram del 
Districte de Ciutat Vella. Són actuacions definides en el Pla 
d'Inversions BCASA per als anys 2016-2019. 

La intervenció es concreta en àmbits del pg.Pujades, 
av.Francesc Cambó, c.Avinyó i c.Hospital. 
Aquesta actuació de millores al clavegueram al Districte de 
Ciutat Vella proposa la implantació de nous trams de 
clavegueram i la renovació i/o rehabilitació del clavegueram 
existent, sense reurbanitzar els trams on s’hi actua.  
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

2.- Eixample 

P.02.6119.01 1 Escola Entença. Construcció. Provisional 2 2.146.208,00 

P.02.6108.02 2 La Model. Estudis previs 579.948,56 

P.02.6017.03 3 Mercat Sagrada Família 525.795,16 

P.02.6074.04 4 Espai de Salut Viladomat (seu central PAMEM) 522.261,78 

P.02.6102.01 5 Ampliació xamfrans escoles 472.428,57 

P.02.6030.01 6 Pla de manteniment  integral Eixample 311.621,68 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 
2 3 

4 

5 
6 
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2. EIXAMPLE 

 

  
ESCOLA ENTENÇA. CONSTRUCCIÓ. PROVISIONAL 2 
Escola de nova construcció. 
L’actuació consisteix en la ubicació provisional de l’escola actual 
de 2 línies. 
S’ubica al carrer Provença, a l’espai interior de la Model. 
Superfície construïda final d’equipament 2.425,66m2 
Les obres finalitzaran al curs 2021-22 

 

 LA MODEL. ESTUDIS PREVIS  
Estudis per a desenvolupar la proposta actual de reforma de 
l’antiga presó La Model, que presenta fins a 7 equipaments de 
competència municipal i de la  Generalitat. 
Un institut-escola, una escola bressol, una residència de la gent 
gran i centre de dia, Espai Memorial, Poliesportiu semi 
soterrat, espai per a joves, espai d'economia solidària i 
habitatge públic. La possibilitat d'impulsar-hi tots aquests 
usos, no va en detriment de conservar el conjunt patrimonial 
dels edificis, els quals estaran connectats entre ells. 

 

 

  
MERCAT SAGRADA FAMILIA. MILLORES  

L’Institut Municipal de Mercats duu a terme les obres als 
mercats municipals. L’objectiu és actualitzar i millorar les 
instal·lacions dels mercats, i així poder mantenir el seu 
funcionament adequadament i adaptar-se a nous paràmetres 
de sostenibilitat 
Al de Sagrada Família, les actuacions s’han centrat en la 
sostenibilitat; en concret, la millora de la zona per la recollida 
de brossa. 
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2. EIXAMPLE 

 

 ESPAI DE SALUT VILADOMAT. OFICINA DE LA SADEP 
Actuació de reforma i adequació de l’espai interior de l’edifici del 
carrer de Viladomat, 127 (Seu central PAMEN), per a donar 
cabuda  a dos nous serveis: l’espai de cures i el servei d’atenció 
a la dependència. (Serveis Socials per l’Atenció a la dependència 
SADEP). L’espai de cures ocupa les plantes baixa, entresol, 
primera i segona, mentre que el SADEP s’ubica a la quarta i 
cinquena plantes. 

 

 ENTORNS ESCOLARS DE SIS ESCOLES DE L’EIXAMPLE 

Seguint amb la mesura de govern de l'Eixample “Omplim de 
vida els Entorns Escolars” es creen sis nous entorns pacificats a 
les escoles Xirinacs, 9 Graons, Marillac, Escolàpies de Llúria, 
Carlit i Sagrat Cor. És una actuació d’urbanisme tàctic que 
guanya espai de calçada al voltant de les escoles per a crear 
una zona d’estada segura. S’instal·la una barana perimetral, 
jardineres, bancs, grades i aparcaments de bicicletes, i el 
paviment de l’àmbit es pinta amb algun motiu pictòric escollit 
per cada un dels centres. També s’incorporen estratègies del 
programa “Protegim les escoles” amb la voluntat de reduir la 
contaminació i l’accidentalitat. 
 

 

 

 
PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL EIXAMPLE. 
MANTENIMENT VIA PÚBLICA  

Garantir el dret a la ciutat i transformar l’espai públic per a que 
sigui més habitable i més saludable. 

La pacificació dels carrers, els eixos verds o els ecoxamfrans, 
que milloraran les entrades i les sortides dels centres escolars, 
allunyant el trànsit i per tant, l’emissió de contaminació 
acústica i ambiental als entorns. 
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

3.- Sants-
Montjuïc 

P.03.6158.01 1 Can Clos. Reparcel·lació 6.042.517,80 

P.03.6114.02 2 Equipaments al C. Roger. Construcció 5.683.979,89 

P.03.6129.01 3 C. Vilà i Vilà. Reurbanització 2.954.577,65 

P.03.6138.01 4 Escola Poble-sec. Ampliació 1.549.425,72 

P.03.6019.04 5 Àmbit Marina de la Zona Franca. Reparcel·lació 938.694,14 

P.03.6002.06 6 Àmbit Can Batlló - Magòria. Urbanització 768.046,12 
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3. SANTS MONTJUÏC 

 

 CAN CLOS. REPARCEL·LACIÓ  

Objectius de la Modificació del Pla general metropolità a 
l’àmbit del Mas de “Can Clos”, aprovat el 16 d’abril de 2012:  

-Millorar la comunicació del Sector de Can Clos amb la resta 
del barri de la Marina de Port; establint un nou traçat del camí 
de Can Clos, creant una circulació més fluïda, un nou 
recorregut pels vianants de connexió directa entre Can Clos i 
el c.dels Alts Forns, i ubicant una nova zona d’habitatges 
donant continuïtat a Can Clos amb la resta de la Marina de 
Port, evitant així la discontinuïtat urbana. 

-Mantenir la continuïtat d’espais públics al llarg del carrer del 
Foc, fins a endinsar-se a Montjuïc: Conservar els horts i el mas 
de Can Clos i reordenant els espais lliures. 
-Obtenir la cessió dels sòls afectats com a sistemes. 

 
 

 EQUIPAMENTS C. ROGER. CONSTRUCCIÓ  

El nou edifici acollirà una escola bressol, que incorporarà una 
concepció innovadora dels espais, amb aules que es puguin 
obrir entre elles per generar espais comunicats o continus. 
També tindrà un pati exterior delimitat a l’interior de l’illa. 

El projecte també inclou un espai familiar i un poliesportiu de 
dues pistes. 
El projecte executiu de l’obra també inclou la urbanització dels 
230 metres quadrats del passatge adjacent, dotant-lo de 
mobiliari urbà, enllumenat i pavimentació en plataforma 
única. 

 
 

 
 

 
C. VILÀ I VILÀ. REURBANITZACIÓ 

Entre el pg. De Josep Carner i el carrer de les Palaudàries. 
Aquesta actuació té per objecte millorar l'accessibilitat de la 
zona i donar prioritat al vianant. Inicialment s'excavarà una 
rasa i s'executarà un nou col·lector. L'actuació es completa 
amb la reurbanització del tram, que consisteix en la 
implantació de plataforma única, la col·locació de nou 
enllumenat amb tecnologia LED, nou mobiliari urbà i la 
plantació d'arbrat.  
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3. SANTS MONTJUÏC 

 

 

ESCOLA POBLE-SEC. AMPLIACIÓ  

Ampliació de l'escola mitjançant l'ocupació d'una part de la 
coberta al nivell de la planta 2, Aquesta actuació en la 
coberta també permetrà ampliar la zona de pati de jocs.   
S'aprofita l’obra per a aixecar una planta a la zona de pati 
existent que té una alçada d'una planta, per la qual cosa, 
caldrà fer una sèrie de reforços de fonamentació i 
d'estructura. Al mateix temps es planteja una nova escala 
d'emergència a la façana lateral que dona al pati de jocs. 
També es portarà a terme tot el pintat dels espais interiors 
de l'escola. 

 

 

ÀMBIT MARINA DE LA ZONA FRANCA. REPARCEL·LACIÓ  

El projecte del nou barri de la Marina del Prat Vermell 
permetrà transformar els usos industrials obsolets d’aquesta 
àrea propera a la Zona Franca i construir més de 10.000 
habitatges (el  47% de protecció oficial) amb una població 
potencial de 30.000 habitants. També preveu la creació d’un 
parc de 3 hectàrees – el Parc Central de la Marina del Prat 
Vermell- i l’arribada del metro L10. S’hi preveuen 14.800 m2 
de sòl destinats a equipaments i 315.429 m2 per a activitats 
econòmiques. 

 

 

ÀMBIT CAN BATLLÓ-MAGÒRIA. URBANITZACIÓ  

Projecte de rehabilitació i dinamització de l’antic recinte 
fabril Can Batlló, posant en valor el caràcter històric i 
patrimonial del recinte i preservant la identitat conservada. 
La reforma pretén impermeabilitzar l’antic recinte, 
connectant-ho amb la resta del barri de La Bordeta 
mitjançant una gran zona verda. L’adquisició per part de 
l’Ajuntament dels Blocs 2 i 4 de Can Batlló, i el solar de 
Magòria, a més d’avançar en l’obertura de les estacions de 
metro de Foneria i Foc-Cisell, suposarà la recuperació de 
l’antic camp de futbol i la construcció d’altres instal·lacions 
esportives, un nou centre sociosanitari i habitatge públic 
dotacional. 
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

4.- Les Corts 

P.04.6046.02 1 Escola Anglesola. Obra 255.603,22 

P.04.6032.02 2 Equipaments esportius. Millora equipaments esportius 235.361,53 

P.04.7004.03 3 Monestir de Pedralbes. Liquidació 22.263,03 

P.04.6053.01 4 Maternitat i Entorns. Estudis previs 17.605,50 
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4. LES CORTS 
 

 

ESCOLA ANGLESOLA  
Construcció de l’edifici per la nova escola pública Anglesola al 
solar situat al C. Anglesola 40-50 cantonada amb el C. 
Numància. El nou edifici consta de planta baixa i quatre 
plantes més, dos patis i un gimnàs. Equipament organitzat en 
diferents entorns d’aprenentatge, amb espais oberts, 
transparents i versàtils cercant l’aprofitament de la llum 
natural. L’edifici respon als criteris d’eficiència energètica, 
amb espais que disposen de gran il·luminació i ventilació tant 
natural, creuada, com amb sistema de renovació automàtica. 

 
 

  
AMPLIACIÓ VESTIDORS CEM ARÍSTIDES MAILLOL 

Ampliació dels vestidors de les instal·lacions del CEM Arístides 
Maillol. L’ampliació mitjançant mòduls prefabricats 
autoportants, recolzats sobre una estructura auxiliar d’acer 
per adaptar els punts de suport a l’estructura existent. A 
l’interior dels mòduls es construeixen quatre nous vestidors, 
amb serveis adaptats, i una cambra d’instal·lacions. L’accés als 
vestidors es fa a través d’una passera metàl·lica que es 
perllonga fins al camp de futbol. 

 
 

 
MONESTIR DE PEDRALBES. PLA DIRECTOR  
Pla Director del entorns del Monestir de Pedralbes, centrat en 
la millora de la sostenibilitat de l’entorn i la millora de 
l’accessibilitat dels accessos. Les actuacions inclouen un nou 
parc públic amb la unificació de zones verdes previstes pel 
PGM, un nou centre de Parcs i Jardins integrat sense reduir la 
dimensió pública del parc, la inclusió de captadors solars en el 
disseny del nou parc, la potenciació dels recursos hídrics 
alternatius amb la legalització del pou amb aigua de mina i un 
projecte de nou parc a l’Hort Gran. Les actuacions 
d’accessibilitat inclouen millores diverses per potenciar l’accés 
al recinte de vianants i vehicles no contaminants. 
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4. LES CORTS 
 

 

MATERNITAT I ENTORNS. ESTUDIS PREVIS. PLA DIRECTOR 
El Recinte de la Maternitat, actualment acull equipaments i 
serveis de diferents institucions i administracions públiques. 
El treball és un recull de la documentació existent i disponible 
sobre el recinte; tant dels edificis com del jardí envoltant, i una 
anàlisi valorativa del seu estat actual des del punt de vista del 
valor patrimonial. Aquest treball serà útil en una nova 
catalogació del recinte que reconegui les particularitats de 
cada edifici i del jardí. 
L’objectiu és servir de base a la redacció d’un nou Planejament 
per a tot el recinte, que establirà els criteris d’intervenció 
patrimonial i regularà les futures actuacions. 
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

5.-Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6027.01 1 
Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment. Obres de 
reforma del Bar de la Vila Urània / Renovació clima C. Espai Putxet 

116.887,53 

P.05.6026.02 2 
Pla manteniment Sarrià. Manteniment via Pública.  Millora 
accessibilitat escales Pl. Sarrià /  Baranes de protecció al Districte 
de Sarrià 

80.497,76 

P.05.6019.03 3 
Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores. Arranjament de la 
Drecera de Vallvidrera fase 1 

63.160,42 
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5. SARRIÀ-SANT GERVASI 
 

 

 
EQUIPAMENTS SARRIÀ-SANT GERVASI. OBRES DE 
REFORMA DEL BAR DE LA VILA URÀNIA  
Treballs de reforma i millora del local del bar del CC Vil·la 
Urània consistents en l’ampliació i adaptació de la barra del 
bar, la millora de l’accessibilitat de les portes i els espais del 
local l’adequació i millora de les instal·lacions, la substitució 
de les llums i el tractament del paviment. 

 

 
 

EQUIPAMENTS SARRIÀ-SANT GERVASI. RENOVACIÓ 
CLIMA C.ESPAI PUTXET  
En compliment dels requeriments de la COVID-Sars2 i seguint 
les instruccions de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri 
de Sanitat i del propi Ajuntament de Barcelona que estableixen 
com a mesura prioritària la ventilació dels espais interiors per 
minimitzar els possibles contagis de covid 19 i arran dels 
treballs per posar en servei l’Espia Putxet, es detecten 
deficiències en el sistema de renovació d’aire. Es proposa una 
actuació de millora de la instal·lació del clima que consisteix 
en la instal·lació de la màquina i els conductes per assolir la 
millora de l’extracció i aportació d’aire del centre.  

 

 

MANTENIMENT VIA PÚBLICA. MILLORA ACCESSIBILITAT 
ESCALES PL SARRIÀ  
Per assolir la millora de l’accessibilitat de les escales en front 
l’Església de Sant Vicenç de Sarrià s’ha procedit a: 
 
-Netejar la franja de pintura blanca dels graons. 
-Bandes  longitudinals per identificar la presència dels graons. 
-Bandes PTI amb botons per a persones amb discapacitat 
visual 
-Substitució de les baranes existents per unes de noves d’acer 
inoxidable amb doble passamà.  
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5. SARRIÀ-SANT GERVASI 

 

  
 
MANTENIMENT VIA PÚBLICA. BARANES DE PROTECCIÓ 
 A les voreres del Anglí 89-20 banda Besos i Eduardo Conde 
considerades com recorregut escolar, i amb la finalitat de 
millorar la seva seguretat, s’han substituït les baranes existents 
per unes de noves.  També s’ha instal·lat una barana per 
protegir el quiosc de la Plaça Sarrià. 
 

 

 

 
 
ACCESSIBILITAT LES PLANES I VALLVIDRERA. MILLORES 

Estabilització dels marges del primer tram de les escales que 
comuniquen Sarrià amb Vallvidrera per tal de garantir la 
seguretat i la contenció de les terres, evitar arrossegaments i la 
reducció dels esforços dedicats al seu manteniment amb la 
tècnica dels murets de pedra seca. 
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

6.- Gràcia 

P.06.6820.01 1 Expropiació PIM C.Camèlies, 13-17 10.598.390,00 

P.06.6090.02 2 Habitatge Dotacional c. Encarnació, 13-17. Adquisició 7.260.000,00 

P.06.6017.02 3 Mercat de l'Abaceria Central. Remodelació 1.120.101,03 

P.06.6059.02 4 Centre Cultural Can Carol. Rehabilitació 799.365,34 

P.06.6063.01 5 Ateneu de Fabricació. Rehabilitació 199.842,12 

P.06.6055.02 6 Av. Príncep d'Astúries. Urbanització 127.903,82 
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6. GRÀCIA 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 HABITATGE DOTACIONAL. C.ENCARNACIÓ 13-17. 

ADQUISICIÓ. 
L’adquisició de les casetes del carrer Encarnació, permetrà la 
construcció d’un total d’entre 15 i 17 habitatges públics 
dotacionals, convertint-se en una aposta transformadora d’un 
dels barris a la ciutat amb menys habitatge públic i més 
gentrificació. 
El projecte té la volumetria de planta baixa més 3 pisos i 
permet mantenir la fisonomia de les cases i el valor 
patrimonial i, a més, l’alzina bicentenària i l’espai verd. A més, 
també es preveu que als baixos de les cases s’hi ubiqui un 
equipament de proximitat de caràcter sociocomunitari. 

 
 

 MERCAT DE L’ABACERIA CENTRAL. REMODELACIÓ  

El nou mercat l'Abaceria s'adapta a les necessitats de 
comerciants i veïnat. El projecte de remodelació farà que el 
mercat passi a tenir dues plantes soterrànies reubicarà el 
Centre de Distribució Urbana. D'aquesta manera, el mercat 
definitiu comptarà amb una superfície de 3.595m2. La 
rehabilitació integral de l’edifici preveu la incorporació d'un 
nou espai d'economia cooperativa i un autoservei, i dotant 
equipament dels serveis i logística que facilitin les diverses 
activitats que es desenvolupin. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPROPIACIÓ C. CAMÈLIES 13-17 
Per donar resposta a la necessitat de cobrir el dèficit d’oferta 
en ensenyament secundari obligatori al Districte de Gràcia, 
l’Ajuntament de Barcelona ha expropiat l’edifici i solar de 
l’Hospital Evangèlic per a destinar-ho al nou Institut-Escola 
Teixidores de Gràcia. 
La Fundació Privada Hospital Evangèlic, seguirà ocupant la 
finca fins el moment que es produeixi el trasllat dels serveis i 
activitats sanitàries i assistencials al nou centre d’atenció 
sociosanitària a construir al c. Ciutat de Granada 108-116. 
L’escola Teixidores desenvolupa la seva activitat en mòduls, 
de forma provisional al carrer de la Encarnació. 
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6. GRÀCIA 

 

 
 

 

CENTRE CULTURAL CAN CAROL. REHABILITACIÓ 

Rehabilitació de l'antiga masia de Can Carol per convertir-la 
en Casal de Barri. El projecte permet recuperar el caràcter i el 
valor simbòlic de l’antiga masia, consolidant els elements 
originals que resten dempeus. El seu programa funcional es 
distribueix en 2 plantes i la planta coberta. A la planta baixa 
s’ubica el vestíbul vinculat a la sala polivalent amb possibilitat 
de realitzar petites exposicions, i un espai social de trobada 
amb un petit office; a la planta primera s’ubiquen un taller-
cuina i tres aules; i a la planta coberta s’adaptarà amb horts 
urbans. 

 

 

 

 

ATENEU DE FABRICACIÓ  
Rehabilitació d'una antiga nau industrial per a nou 
equipament orientat a promoure la creativitat i l’economia 
col·laborativa. L’objectiu és recuperar oficis artesans i tallers 
tradicionals a Gràcia. L’espai de 500 metres quadrats té sis 
cubicles, un magatzem, dues sales de reunions, una àgora i un 
vestíbul. La intervenció ha preservat la percepció de l'espai 
interior diàfan i unitari de la nau preexistent i les diverses 
peces de programa s’han formalitzat en forma de petites 
construccions lleugeres i independents disposades a l'interior 
de la nau garantitzant el seu òptim confort. 

 
 

 

AV. PRINCEP D’ASTURIES. URBANITZACIÓ. 
L’objectiu de l’actuació ha estat augmentar l’espai pel vianant 
a través de la millora de l’espai públic. S'han eixamplat les 
voreres, augmentant les zones d’estada, 
amb la instal·lació de bancs i cadires, s'han generat noves 
zones amb plantació d’arbres, s'ha adequat l’enllumenat 
segons requeriments actuals d'eficiència energètica amb el 
nivell d’il·luminació adequat, millora de l’accessibilitat amb els 
carrers de l’entorn, i conseqüentment, reducció de la 
contaminació i el soroll.  
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

7.- Horta-
Guinardó 

P.07.6114.01 1 Pla de barris. Entorns Can Soler. Reurbanització 1.167.009,75 

P.07.6087.01 2 Casal de barri Llobregós. Rehabilitació 589.290,57 

P.07.6124.01 3 Ptge. Arc de Sant Martí. Reurbanització 485.162,91 

P.07.6049.03 4 
Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment 
via pública 

213.345,31 
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7. HORTA-GUINARDÓ 
 

 ENTORNS CAN SOLER. REURBANITZACIÓ  

Arranjament dels entorns del Mas Ravetllat i del Ptge Torrent 
d’en Melis. Una superfície de 36.718,00 m2. 

El projecte manté i recupera el patrimoni natural i històric de 
l’àmbit, millora l’accessibilitat als jardins, fomenta múltiples 
ecosistemes i configura la plaça principal perquè esdevingui un 
espai de trobada del barri.  
L’obertura del nou Parc significa una connexió ecològica del 
corredor Ciutadella-Collserola , enllaçant el Parc dels Tres 
Turons i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; i una connexió 
urbana al barri i a la ciutat. 

 
 

 

PTGE.ARC DE SANT MARTÍ. REURBANITZACIÓ 
La reurbanització del Passatge de l’Arc de Sant Martí ha 
permès la millora de la seva accessibilitat amb la creació 
d’una plataforma única i la modificació del tram superior del 
passatge, disposant-hi una escala i parterres enjardinats. 
L’actuació també ha implicat el soterrament de les línies aèries 
existents, la col·locació de nou enllumenat i la construcció de 
la xarxa de clavegueram. Per tal de salvar el desnivell, s’han 
creat uns replans als accessos dels portals i s’han construït 
petites escales entre ells. 

 

 

CASAL DE BARRI LLOBREGÓS. REHABILITACIÓ  

L’edifici, construït l’any 1982, s’ha rehabilitat per acollir un 
casal d’entitats, modificant-ne l’accés per tal de facilitar-ne 
l’accessibilitat  així com l’estructura interior, adaptant-lo als 
usos i requeriments d’espais del nou ús. La redistribució 
interior ha permès que l’edifici compti amb dues plantes 
independents amb un únic accés des del carrer. La planta baixa 
compta amb despatxos, sales de reunions, una sala d’actes 
així com una sala compartimentada, a més d’una zona de 
serveis amb vestidors i espais de magatzem. La planta primera 
esta distribuïda en vàries aules, un taller de cuina i espais per 
a despatxos i reunions. 
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7.HORTA-GUINARDÓ 

 

 

PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL HORTA-GUINARDÓ. 
MANTENIMENT VIA PÚBLICA 

Accions de millora de l’espai públic per a la ciutadania: S’han 
renovat espais de jocs infantils per millorar la jugabilitat, així 
com instal·lat un circuit d’entrenament esportiu a l’aire lliure. 
S’han dut a terme intervencions per a la semaforització i 
millora de l’accessibilitat de cruïlles, ampliant voreres i 
modificant la disposició del mobiliari urbà per millorar la 
seguretat dels escolars.  
A més, el Districte Horta-Guinardó, essent un districte 
caracteritzat per comptar amb barris marcats per l’orografia 
muntanyenca, s’ha precisat la realització de murs per evitar 
despreniments a la via pública. 
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

8.- Nou Barris 

P.08.6109.02 1 Pl. Sóller. Reformes 3.982.919,41 

P.08.6147.01 2 Pla de Barris. Interiors Trinitat Nova. Reurbanització 3.626.538,47 

P.08.6151.01 3 Pla de barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana. Reurbanització 1.696.818,32 

P.08.6149.01 4 
Pla de barris. Jocs infantils Antic Camp de Futbol Ciutat Meridiana. 
Construcció 

1.660.875,83 

P.08.6107.02 5 Escola Antaviana/Àgora. Construcció 1.589.516,13 

P.08.6114.01 6 Pista poliesportiva Guineueta. Remodelació 1.390.140,76 
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8. NOU BARRIS 

  

 REURBANITZACIÓ DE LA PL SÓLLER I AMPLIACIÓ DE 
L’ATENEU LA BÒBILA  
Les dues actuacions comparteixen un mateix àmbit de 
transformació clau del barri i de la ciutat. La plaça deixa enrere 
la configuració tancada, amb l’enderroc dels porxos laterals, i 
s’obre a l’entorn oferint un conjunt d’espais d’estada, pels 
infants, per l’esport i pels animals. El llac conserva el conjunt 
escultòric i s’actualitza com a Font naturalitzada. Es renova tot 
l’enllumenat, el mobiliari urbà i el verd. L’Ateneu la Bòbila 
s’amplia, d’acord a criteris de sostenibilitat i eficiència 
energètica, gràcies a la remunta d’una nova planta vinculada a 
la plaça. Es manté el Casal cívic i es dota de més espais 
polivalents, d’aules i de lleure. 

 

  
INTERIORS TRINITAT NOVA. REURBANITZACIÓ 
Reurbanització de l’àmbit situat entre els 15 edificis 
d’habitatges i dels seus tres carrers perimetrals (superfície total 
de 17.297 m2). Millora de l’accessibilitat i la mobilitat amb una 
nova topografia, itineraris adaptats i eliminació de desnivells, 
graons i murs. Ampliació de la superfície vegetal i d’arbrat, 
renovació de l’enllumenat, clavegueram, reg i mobiliari urbà. 
Dotació d’un nou ascensor i escala per salvar el desnivell entre 
el carrer Aiguablava i els blocs d’habitatges. 

 

 

 

CONNEXIÓ C. AGUDES I PEDRAFORCA 1A FASE. 
REURBANITZACIÓ, INSTAL·LACIÓ ESCALES MECÀNIQUES  

Millores en la connectivitat del barri. Continuació del carrer 
Pedraforca connectant la part alta i baixa de la muntanya, 
alhora que es procedeix al desdoblament de l’itinerari de trànsit 
rodat i del peatonal gràcies a l’execució també d’un nou corriol 
i, d’altra banda, es reurbanitza tot l’àmbit al voltant dels blocs 
d’habitatge, dotant-lo de tres escales mecàniques que salven els 
21 metres de desnivell, d’una nova àrea de jocs infantils, d’un 
nou enllumenat i clavegueram, així com nou mobiliari i talussos 
vegetals. 
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8. NOU BARRIS 
 

  
ANTIC CAMP DE FUTBOL CIUTAT MERIDIANA. 
CONSTRUCCIÓ NOU ESPAIS ESPORTIUS  
Reurbanització de l’antiga Zona Esportiva, de 12.260 m2, al 
peu de l’Aqüeducte, per dotar-la d’un programa d’usos i zones 
d’estada per al barri. S’incorporen espais pels infants, per a la 
gent gran, pistes de petanques, de basquet, de futbol i circuits 
de caminada. Es transformen els talussos i les zones vegetals 
per portar Collserola cap a dins de l’àmbit. Es construeix una 
pèrgola alineada al carrer sota la qual s’instal·len els mòduls 
de serveis, local i magatzem. Es renova tota la xarxa 
d’enllumenat, clavegueram, reg, mobiliari, arbrat, i s’afegeix 
un quadre de festes per activitats socials. 

 
 
 

 

  
ESCOLA ANTAVIANA. CONSTRUCCIÓ DE NOVA PLANTA  

Consolidació estructural i rehabilitació de les façanes i la 
coberta de l'edifici de l’Església de Sant Rafael, abans unida a 
l’antic Institut Mental, i que es troba en un estat de 
deteriorament i desgast bastant important. 
El projecte es basa en quatre estratègies diferents: buidat de 
terres d’una franja mínima en tot el perímetre, per tal de 
tornar a fer visible la totalitat de les façanes; conservació i 
rehabilitació del porxo d’accés ;consolidació estructural de les 
cobertes; i rehabilitació de les façanes a fi de recuperar, en 
gran part, la imatge de l’edifici original. 

 

 

 

PISTA POLIESPORTIVA GUINEUETA. REMODELACIÓ I 
COBERTURA  
L’actuació consisteix en la construcció d’una coberta i 
renovació de l’actual pista esportiva, l’ampliació dels vestuaris 
i la construcció d’unes grades. La pista es dimensiona per a 
mides d’un pavelló doble poliesportiu PAV-2. A nivell 
energètic, la coberta disposa de claraboies per disminuir el 
consum d’enllumenat i també s'instal·la un sistema de bombes 
d’aerotèrmia per generar energia. L’estructura de la coberta 
està formada per encavallades de fusta laminada. Es fa servir 
la fusta, també, al tancament de lames que dona al conjunt un 
aspecte d’hivernacle al parc. 
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ 

LIQUIDAT 
2020 

9.- Sant Andreu 

P.09.6023.02 1 Mercat de Sant Andreu. Construcció 4.196.750,82 

P.09.6096.02 2 Parc Casernes de Sant Andreu. Construcció 3.619.073,60 

P.09.6066.03 3 Equipament Esportiu Camp del Ferro. Construcció 2.141.795,78 

P.09.6146.01 4 Pla de barris. Camp de Futbol Baró de Viver. Construcció 1.534.970,68 

P.09.6123.02 5 Pla de Barris. Institut Cristòfol Colom. Reforma 542.092,83 

P.09.6152.01 6 Pla de Barris. Passadís Trinitat Vella. Rehabilitació 428.224,51 

 
 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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9. SANT ANDREU 

 

 

EL NOU MERCAT DE SANT ANDREU. CONSTRUCCIÓ  

El volum de l’edifici es veurà rebaixat, el que juntament amb 
el perímetre de vidre del mercat, dotarà l’equipament d’una 
gran transparència visual. El projecte també contemplarà la 
urbanització limítrof. L’edifici estarà format per 2 plantes: 
planta baixa (venda producte fresc) i soterrani (logística). 
El Local de Vendes, que es troba en un edifici perimetral, 
tindrà la següent distribució: 
-Planta baixa (370m2): comptarà amb l’espai per ubicar els 
5 comerços no alimentaris. 
-Plantes 1 i 2 (140+140 m2): Destinats a oficines i sala 
d’actes. 

 

 

PARC CASERNES DE SANT ANDREU. CONSTRUCCIÓ 
(PARC D’ANTONI SANTIBURCIO) 
La zona de jocs infantils del parc d’Antoni Santiburcio, amb 
una superfície de 22.000 m2 s’ha convertit en la zona verda 
més gran de Sant Andreu de Palomar. És una instal·lació feta 
amb els nous criteris del Pla del joc a l’espai públic. En 
aquesta segona fase de la urbanització del parc, s’ha 
arranjat la zona no urbanitzada del costat del carrer Palomar 
per tancar la parcel·la completa. La zona verda disposa 
d’una gran varietat de la vegetació, la biodiversitat 
i  incorpora tècniques de drenatge sostenible per a la gestió 
de les aigües de pluja d’una gran part del parc, aigües que 
s’aprofiten mitjançant la infiltració en el subsòl. 

 

 

POLIESPORTIU CAMP DEL FERRO. CONSTRUCCIÓ 

Amb una superfície de 7.273m2 i una capacitat total per a 
1.800 persones, el Camp del Ferro disposa de tres pistes 
poliesportives per a la pràctica de bàsquet, futbol, hoquei 
sobre patins o patinatge artístic, una sala polivalent, una 
sala de reunions i un bar. 
Com a equipament municipal, aquest espai referent en 
sostenibilitat i eficiència a la ciutat -tant en la seva 
construcció com en la gestió- està al servei de la ciutadania 
que també participarà de manera activa en la presa de 
decisions. 
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9. SANT ANDREU 
 

 

CAMP DE FUTBOL BARÓ DE VIVER  

Dona resposta a les reivindicacions dels veïns i veïnes. 
Millora la connexió del barri amb la resta de la ciutat i amb 
la zona de La Maquinista. L’obra ha implicat també la 
reurbanització de seu entorn i la instal·lació d’un rocòdrom 
d’ús públic. És un camp de gespa artificial, de 105 metres de 
llarg per 63 metres d’amplada, amb marcatges de 100x60m 
per al camp de futbol, un camp de 91,4×55 per a hoquei i dos 
camps travessers de 60x30m per a futbol7, amb un 
aforament aproximat per a 200 espectadors. Aquest 
equipament esta dotat d‘espais esportius i complementaris 
(vestidors, magatzems, infermeria, despatxos, espais tècnics 
i socials). 

 

 

L'INSTITUT CRISTOFOL COLOM (ARA, INST.RUBIÓ I 
TUDURÍ) 

La reforma de l’antic institut Cristòfol Colom té com a 
objectiu transformar aquest equipament en un centre 
professionalitzador de jardineria, ubicant-hi les 
dependències principals de l’Institut Rubió i Tudurí. Les obres 
afecten tant l’interior dels edificis del centre educatiu com 
l’exterior, amb la creació de zones de cultiu, hivernacles i 
zones de treball adequades als ensenyaments que s’hi 
impartiran. 
Aquesta transformació, que ha estat una reivindicació veïnal 
des de fa anys, oferirà una alternativa per al jovent del Bon 
Pastor i atraurà joves de la resta de la ciutat i els municipis 
dels voltants que vindran a estudiar al barri. 

 

 

PASSADÍS TRINITAT VELLA. REHABILITACIÓ 

És un espai de pas que comunica el centre del barri amb 
serveis i equipaments importants, com l’escola, l’ambulatori, 
l’escola bressol, el CEM o el Centre Cívic Trinitat Vella i l’accés 
al metro. A més, als locals del passadís hi conviuen diversitat 
d’entitats culturals molt actives i per tant, és un espai molt 
transitat. Les obres de rehabilitació consisteixen en millores 
i manteniment necessari (esquerdes, goteres, terra relliscós, 
sostres precaris o caiguts, baixants obstruïts, etc..) Aquestes 
millores volen dignificar l’espai d’estada i de trànsit, així com 
donar visibilitat a les entitats i la seva activitat, substituint 
alguns dels murs que separen els locals del passadís per 
vidres i obrint un accés del passadís al centre cívic. 
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DISTRICTE CODI 
UBICACIÓ 

MAPA 
ACTUACIÓ LIQUIDAT 2020 

10.- Sant Martí 

 

P.10.6009.07 1 
Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. 
Badajoz 

42.940.751,93 

P.10.6085.03 2 Biblioteca Concili de Trento. Construcció 4.571.699,91 

P.10.6095.02 3 Escola La Mar Bella. Construcció 2.478.999,68 

P.10.7017.02 4 Pla de Barris. Finques amb patologies estructurals 1.461.550,00 

P.10.6027.06 5 C. Pere IV. Urbanització C. Selva de Mar - Rbla. Prim 1.447.808,85 

P.10.6172.01 6 Pla de barris. Via Trajana. Reurbanització 1.080.368,00 

 
 

 
 

 

2 

3 

4 

5 6 

1 
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10. SANT MARTÍ 

 

VIALITAT PL GLÒRIES. CONSTRUCCIÓ DEL TÚNEL 
C.CASTILLEJOS-C.BADAJOZ 

Execució dels túnels de Glòries, dos tubs independents amb 
circulació unidireccional i longitud total de 957 m. Els túnels 
segueixen la traça de Gran Via i passen per sota dels 4 túnels 
existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet - Massanes, R3 /R4 
(línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-
Sants. El primer tram de túnel, entre C. Castillejos i c/Badajoz 
és de 508 m. de longitud i arriba als 25 m. sota la rasant de 
la plaça. El segon tram de túnel, del c/Badajoz a la Rambla 
del Poblenou té 449 m. de llarg 

 

 

 

BIBLIOTECA CONCILIO DE TRENTO. CONSTRUCCIÓ 
(GABRIEL GARCIA MARQUEZ) 
 
L’edifici albergarà la biblioteca del barri de Sant Martí, i 
disposarà d’un espai per l’arxiu històric del barri. Ha estat 
construït amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, 
disposant d’una estructura de fusta per millorar la petjada 
ambiental. Disposarà d’un auditori polivalent, amb entrada 
independent, que podrà fer-se servir per les entitats del barri 
fora dels horaris habituals de la biblioteca. 

 
 

 

ESCOLA LA MAR BELLA. CONSTRUCCIÓ  

Construcció d’un edifici annex a l’escola, en el terreny que 
anteriorment ocupava la església de Sant Bernat Calbó. 
Disposarà d’un poliesportiu, amb us compartit pel veïnatge 
quan l’escola no el faci servir per activitats escolars o 
extraescolars, i diverses sales polivalents per us del centre 
educatiu. L’edifici annex està connectat a l’escola al nivell de 
la planta primera, deixant lliure el pas per vianants a nivell 
de carrer. 
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10. SANT MARTÍ 

 

 

 

FINQUES AMB PATOLOGIES ESTRUCTURALS  

Programa finançat a través del Pla de Barris. Programa 
consistent en el suport a les comunitats de veïns més 
vulnerables per tal que puguin portar a terme les obres de 
consolidació estructural necessàries pel manteniment de 
l’edifici en òptimes condicions. El programa inclou la 
diagnosi prèvia de l’edifici i la redacció del projecte de 
consolidació estructural.  

 

 

 

C.PERE IV. REURBANITZACIÓ  

Continuació de la urbanització del carrer Pere IV en el tram 
comprès entre Rambla Prim i Selva de Mar.  
Aquest carrer és una important connexió del Poblenou amb 
el Besòs, i transforma un carrer industrial, amb 4 carrils de 
circulació repartits en els dos sentits de circulació, per un 
eix cívic amb arbrat i parterres enjardinats, amb un únic 
carril de circulació per vehicle privat, més carrils bus i bici, 
tots ells en sentit Besòs. 

 
 

 

 

VIA TRAJANA. REURBANITZACIÓ  

Projecte d’urbanització finançat pel Pla de Barris, que te 
com objectiu l’increment del verd i la millora de l’ús 
ciutadà. El projecte disminueix l’amplada del vial i 
introdueix corbes en el seu traçat per evitar la velocitat dels 
vehicles. Els espais verds s’urbanitzen seguint els criteris de 
la Mesura de Govern de Ciutat Jugable, i contempla àrees 
de jocs infantils adaptats a diverses franges d’edat. 
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3.2.3.3 Inversions fora d’àmbit 
 

Inversions 

 

La inversió fora d’àmbit més rellevant és la següent: 
 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ 
LIQUIDAT 

2020 

Fora d'àmbit P.12.6005.02 Port Fòrum. Reparacions desperfectes 3.867.728,79 

 

 
OBRA FORA D'ÀMBIT 

 

 

 
PORT FORUM. REPARACIÓ DESPERFECTES 

El temporal Gloria va provocar greus desperfectes al Port Fòrum. 
L’actuació més important és la del dic de recer del Port (520 mts 
llargada). També caldrà reparar els 4 dics submergits que 
protegeixen aquesta infraestructura pel cantó mar, per tal 
d’assegurar la seva estabilitat en la part externa, donada la 
inestabilitat del talussos. 

Altres reparacions son la zona dels banys del Fòrum i locals 
afectats per la borrasca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2020 

 

67 

 

 

3.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat 
 

Distribució de la Inversió 

 

TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2020 
PES DE LA INVERSIÓ %EXECUTAT 

Per Subt. Per Tipol. Per Subt. Per Tipol. 

Adquisició 

Expropiació 23.651.701,57 88,67%   88,67%   

Adquisició Finca 182.166,80 0,68%   0,68%   

Adquisició Finca 2.839.884,68 10,65%   10,65%   

  Adquisició 26.673.753,05 100,00% 7,49% 100,00% 7,08% 

Equipament 

Equipament Administratiu 1.469.311,36 3,10%   2,89%   

Equipament Cultural 8.541.718,87 17,99%   16,81%   

Equipament Educatiu 9.467.958,74 19,95%   18,64%   

Equipament Esportiu 3.770.835,31 7,94%   7,42%   

Equipament Comercial 7.169.360,91 15,10%   14,11%   

Equipament Salut 1.176.850,25 2,48%   2,32%   

Equipament Social 819.415,42 1,73%   1,61%   

Equipament Multiequipament 8.620.990,07 18,16%   16,97%   

Equipament Diversos 325.048,48 0,68%   0,64%   

Equipament Singular 5.916.276,25 12,46%   11,65%   

Equipament Seguretat 190.281,19 0,40%   0,37%   

  Equipament 47.468.046,85 100,00% 13,33% 93,43% 12,59% 

Habitatge 
Habitatge Social 38.777.811,39 81,70%   70,65%   

Rehabilitació 8.687.663,02 18,30%   15,83%   

  Habitatge 47.465.474,41 100,00% 13,33% 86,48% 12,59% 

Manteniment 

Equipament Administratiu 757.549,73 1,16%   1,08%   

Equipament Cultural 2.292.120,88 3,50%   3,27%   

Equipament Educatiu 26.159.669,49 39,97%   37,28%   

Equipament Esportiu 1.535.428,86 2,35%   2,19%   

Equipament Comercial 4.859.327,18 7,43%   6,92%   

Equipament Salut 497.530,04 0,76%   0,71%   

Equipament Social 4.839.094,39 7,39%   6,90%   

Equipament Multiequipament 737.106,85 1,13%   1,05%   

Equipament Diversos 8.836.455,24 13,50%   12,59%   

Equipament Singular 204.198,24 0,31%   0,29%   

Equipament Seguretat 2.211.355,75 3,38%   3,15%   

Aigua i clavegueram 208.635,34 0,32%   0,30%   

Diversos 112.120,02 0,17%   0,16%   

Infraestructures 2.029.998,88 3,10%   2,89%   

Parcs 1.509.059,64 2,31%   2,15%   

Verd urbà i zones forestals 122.036,64 0,19%   0,17%   

Vials 8.530.833,60 13,04%   12,16%   

  Manteniment 65.442.520,77 100,00% 18,38% 93,26% 17,36% 

Reserva Pla de Barris 891.943,89 100,00%   100,00%   

  Reserva 891.943,89 100,00% 0,25% 100,00% 0,24% 

Sistemes 
d'informació 

TIC 20.957.399,93 100,00%   87,76%   
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TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2020 

PES DE LA INVERSIÓ %EXECUTAT 

Per Subt. Per Tipol. Per Subt. Per Tipol. 

  Sistemes d'informació 20.957.399,93 100,00% 5,88% 87,76% 5,56% 

Transformació 
urbanística i 
espai públic 

Aigua i clavegueram 1.918.398,90 1,57%   1,56%   

Diversos 5.409.280,78 4,43%  4,41%  

Infraestructures 547.496,31 0,45%  0,45%  

Parcs 12.552.360,25 10,29%  10,23%  

Reparcel·lació 8.273.424,19 6,78%  6,74%  

Vials 93.270.459,15 76,45%  75,99%  

Residus 31.847,20 0,03%  0,03%  

  Transformació urbanística i espai públic 122.003.266,78 100,00% 34,26% 99,40% 32,37% 

Transferència de 
capital 

Transferència 18.795.801,61 100,00%   92,06%   

  Transferència de capital 18.795.801,61 100,00% 5,28% 92,06% 4,99% 

Altres Altres 6.421.691,34 100,00%   100,00%   

  Altres 6.421.691,34 100,00% 1,80% 100,00% 1,70% 

TOTAL    356.119.898,63   100,00%   94,49% 

 

 
Pes de la inversió per Tipología 
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Percentatge executat 

 
%Executat=Liquidat/Previsió 

 
 * Si afegim 6,9M lliurats a final d’any a l’IMHiR, el percentatge d’execució sería del 96,9% 
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3.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
 

Distribució de la Inversió 
 

EIX ESTRATÈGIC LIQUIDAT 2020 PES INVERSIÓ 

01 Drets Socials 26.037.112,27 7,31% 

02 Emergència climàtica 29.879.164,28 8,39% 

03 Progrés econòmic 26.806.562,93 7,53% 

04 Dret a la ciutat 181.047.530,73 50,84% 

05 Aprenentatges, creativitat i vincles 59.065.698,79 16,59% 

06 Governança 33.283.829,63 9,35% 

TOTAL GENERAL 356.119.898,63 100,00% 

 

 
 
  

Inversió liquidada per eixos estratègics 
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Pes de la inversió per eixos estratègics 
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02 Emergència 
climàtica

8,39%

03 Progrés econòmic
7,53%

01 Drets Socials
7,31%
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3.3 Evolució despeses de capital darrers anys 

 
Evolució despeses  

 

EXERCICI 

EXECUTAT 
(Liquidat/Aprovat) 

% MITJANA 

2008 88,84% 

83,22% 
2009 90,82% 

2010 70,31% 

2011 82,92% 

2012 84,75% 

93,26% 
2013 94,45% 

2014 97,35% 

2015 96,50% 

2016 97,34% 

97,73% 
2017 97,69% 

2018 97,47% 

2019 98,42% 

2020 94.49% 94.49% 
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4. 
 

 INGRESSOS DE  
CAPITAL 2020 
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4.1. Ingressos de Capital 

 
Venda d’Inversions Reals 

 
  

OPERACIONS DE CAPITAL 
PREVISIÓ 
INICIAL 

PREVISIÓ 
DEFINITIVA 

DRETS 
LIQUIDATS 

PES DELS 
INGRESSOS 

(Liquidat/Total) 

6 - VENDA D'INVERSIONS REALS 26.949.101,12 26.949.101,12 4.871.830,32 100,00% 

60 - DE TERRENYS 26.948.031,12 26.948.031,12 4.002.876,56 82,16% 

600 - SOLARS 25.000.010,00 25.000.010,00 404.212,93 8,30% 

60000 - Venda de solars 25.000.010,00 25.000.010,00 404.212,93 8,30% 

602 - PARCELES 100.000,00 100.000,00 150.266,52 3,08% 

60200 - Venda parcel·les sobrants via pública 100.000,00 100.000,00 150.266,52 3,08% 

603 - PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL 30,00 30,00 1.566.129,70 32,15% 

60300 - Venda Solars PMH 10,00 10,00 - - 

60301 - Permuta solars PMH 10,00 10,00 - - 

60302 - Altres indemnitzacions PMSH 10,00 10,00 1.566.129,70 32,15% 

609 - ALTRES TERRENYS 1.847.991,12 1.847.991,12 1.882.267,41 38,64% 

60900 - Indemnització substitutòria edificabilitat 1.847.971,12 1.847.971,12 1.882.267,41 38,64% 

60901 - Indemnització per construccions 10,00 10,00 - - 

60902 - Expropiacions 10,00 10,00 - - 

61 - DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 1.040,00 1.040,00 9.188,00 0,19% 

619 - D'ALTRES INVERSIONS REALS 1.040,00 1.040,00 9.188,00 0,19% 

61900 - Reversió de finques 10,00 10,00 - - 

61901 - Venda places aparcaments 10,00 10,00 9.188,00 0,19% 

61902 - Habitatges i locals negoci 1.000,00 1.000,00 - - 

61928 - Venda elements de transport 10,00 10,00 - - 

61950 - Venda habitatges i locals PMH 10,00 10,00 - - 

68 - REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 30,00 30,00 859.765,76 17,65% 

680 - D'EXERCICIS TANCATS 30,00 30,00 859.765,76 17,65% 

68000 - Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 10,00 - - 

68001 - Reint. TC exercicis tancats 10,00 10,00 859.765,76 17,65% 

68009 - Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 10,00 - - 

TOTAL Venda d'inversions Reals 26.949.101,12 26.949.101,12 4.871.830,32 100,00% 
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Transferències de Capital 
 
 

OPERACIONS DE CAPITAL 
PREVISIÓ 
INICIAL 

PREVISIÓ 
DEFINITIVA 

DRETS 
LIQUIDATS 

PES DELS 
INGRESSOS 

(Liquidat/Total) 

7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 15.800.070,00 16.473.070,00 13.513.095,51 100,00% 

71 - D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 10,00 - - 

710 - D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 10,00 - - 

71000 - Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 10,00 - - 

72 - DE L'ESTAT 30,00 30,00 - - 

720 - DE L' ADMINISTRACIÓGENERAL DE L'ESTAT 20,00 20,00 - - 

72000 - Aportacions de l'AG Estat 10,00 10,00 - - 

72014 - Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Deport 10,00 10,00 - - 

723 - DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00 10,00 - - 

72390 - De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10,00 10,00 - - 

75 - DE COMUNITATS AUTÒNOMES 4.500.020,00 5.000.020,00 4.764.446,39 35,26% 

750 - DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 4.500.020,00 5.000.020,00 4.419.048,39 32,70% 

75030 - Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 500.010,00 500.000,00 3,70% 

75031 - Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 10,00 - - 

75070 - Aport. Generalitat llei de barris 4.000.000,00 4.000.000,00 3.919.048,39 29,00% 

75081 - Aport. Generalitat Biblioteques 500.000,00 500.000,00 - - 

751 - D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT - - 345.398,00 2,56% 

75100 - Aportació Consell Català de l'Esport - - 345.398,00 2,56% 

76 - D'ENTITATS LOCALS 10.000.000,00 10.000.000,00 7.283.911,71 53,90% 

761 - DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 10.000.000,00 10.000.000,00 7.283.911,71 53,90% 

76100 - De la Diputació de Barcelona 10.000.000,00 10.000.000,00 7.283.911,71 53,90% 

78 - Aport. Hospital Santa Creu Restauració f 10,00 10,00 - - 

780 - Aport. Hospital Santa Creu Restauració f 10,00 10,00 - - 

78000 - Aport.families i instituc. s/ afany lucre 10,00 10,00 - - 

79 - DE L'EXTERIOR 1.300.000,00 1.473.000,00 1.464.737,41 10,84% 

791 - DEL FEDER 1.300.000,00 1.300.000,00 1.464.737,41 10,84% 

79105 - Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 1.300.000,00 1.300.000,00 - - 

79113 - Projecte EDUSI-Eix Besós - - 1.464.737,41 10,84% 

797 - ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE - 173.000,00 - - 

79700 - Altres aportacions de la UE - 173.000,00 - - 

TOTAL Transferències de capital 15.800.070,00 16.473.070,00 13.513.095,51 100,00% 
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Convenis actuals 
 

Dins l’anualitat 2020 s’ha ingressat 17,27 M€ corresponents a justificacions d’aquest any i 
anteriors. 
El detall per convenis és el següent: 
 

 Generalitat de Catalunya 
 

Del conveni amb la Generalitat per a Llei de Barris, convocatòries 2004-2010, s’ha justificat 
el 100% dels recursos finançats (183 M€). El percentatge de subvenció és del 50% de la 
despesa (91,50 M€). Al 2020, s’ha cobrat la totalitat de la subvenció (91,50M) 
 
 
       (en milions) 

CONVENI GENERALITAT 
SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

JUSTIFICAT 
AL 2020 

JUSTIFICAT 
ACUMULAT 

INGRESSAT 
AL 2020 

INGRESSAT 
ACUMULAT 

Llei de Barris (*) 91,50  91,50 4,01 91,50 

Equipaments esportius (Piscina 
Coberta, pavelló CEM Cotxeres 
Borbó, CEM Horta, CEM Parc 
Ciutadella) 

4,00 0,35 3,55 0,35 3,55 

TOTAL 95,50 0,35 95,05 4,36 95,05 

 
(*) Per a Llei de Barris, les dades corresponen a la suma de despesa corrent i inversió. El justificat acumulat 

correspon al 50% del justificat.  
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Diputació de Barcelona 

 
Al 2020 ha finalitzat l'execució del Conveni per “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb 
una aportació prevista inicial de 47M€ distribuïts entre les actuacions de Plaça de les 
Glories (28M€),  Castell de Montjuïc  (2M€) i Manteniment Centres Educatius (17M€). Al 
2020 es van justificar 7,39 M€ i es van cobrar 11,42M€ (la diferència es correspon a 
justificacions presentades al 2019 i cobrades al 2020). 

 
 (en milions) 

CONVENI XARXA DE GOVERNS 
LOCALS  

IMPORT 
SUBVENCIONAT 

JUSTIFICAT 
AL 2020 

JUSTIFICAT 
ACUMULAT 

INGRESSAT 
AL 2020 

INGRESSAT 
ACUMULAT 

JUSTIFICAT - 
INGRESSAT 

Túnels de les Glories 28,00  28,00  28,00  

Castell de Montjuïc 2,00 0,20 1,91 0,43 1,89 0,11 

Manteniment Centres Educatius 17,00 7,19 17,00 10,99 17,00  

TOTAL 47,00 7,39 46,91 11,42 46,89 0,11 
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Fons Europeus 

 
La Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions té encomanada la Coordinació de la Gestió 
dels Fons Europeus. 
 
Al 2020 s’ha cobrat  1,49M€ corresponents al projecte EDUSI. (ingressos cap. 4 i 7). 
 
Pel que fa al Conveni RIS3CAT (FEDER), en un context de preocupació de la UE per la baixa 
execució generalitzada d’aquests fons, la Generalitat va informar l’abril de 2020 que havia 
decidit reduir en un 50% els imports previstos per a Barcelona. 
 
Amb posterioritat, al juny de 2020, la pròpia Generalitat va informar que ja no admetria la 
presentació de nous projectes al procés d’aprovació. 
 
Fons europeus oberts més significatius: 

 
          (en milions) 

CONVENI FONS EUROPEUS 
IMPORT 

SUBVENCIONAT 
JUSTIFICAT 
ACUMULAT 

PERCENTATGE 
SUBVENCIÓ 

IMPORT 
COBRAT 

2020 

INGRESSAT 
ACUMULAT 

PO FEDER Catalunya 2014-2020 40,00 4,95 50%   

Accions Urbanes Innovadores 
(UIA).  

5,00  80%  2,00 

PO Crecimiento Sostenible 
(EDUSI).  

15,00 5,90 50% 1,49 1,99 

SECUR CITIES 1,40  90%  1,01 

TOTAL 61,40 10,85  1,49 5,00 

 
 
  OPERACIONS PO FEDER CATALUNYA A 31 DE DESEMBRE DEL 2020 
 

NOM OPERACIÓ ESTAT 
Cost 

Subvencionable 
Subv. 50% 

Millora del teixit econòmic-empresarial de la ciutat 
de Barcelona 

Aprovada 4.666.816,32 2.333.408,16 

Foment de l'emprenedoria i serveis d'incubació Aprovada 4.293.114,49 2.146.557,25 

Digitalització de serveis públics Aprovada 1.410.055,87 705.027,94 

Desenvolupament de la plataforma d'OpenData 
CityOs i els punts de connexió i transferència de 
dades. 

Aprovada 1.028.719,01 514.359,51 

Serveis promoció autonomia personal i gent gran Aprovada 1.516.895,61 758.447,81 

Serveis d'atenció primària i urgències Aprovada 1.191.840,97 595.920,49 

Plataforma de Gestió reg intel·ligent Aprovada 310.526,39 155.263,20 

Nou sistema de telecontrol de fonts ornamentals Aprovada 160.330,58 80.165,29 

TOTAL  14.578.299,24 7.289.149,65 



 

 

 

 

 


