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PROPOSTA PLANIFICACIÓ DE LES OBRES



-Fase 1: calçada Gòtic. 11mesos
-Fase 2: calçada Raval. 10 mesos
-Fase 3: re-pavimentació del Passeig central,  escocells, xarxa freàtica i reg. 12 mesos

Termini total: 32 mesos (inclòs 1 mes encavalcament fases 2  i 3)

1.-Planificació global



-Bombers i emergències en general: Bombers demana poder accedir a
cada portal en tot moment a una distància igual o inferior a 25 m. La unitat
base d’obra són pastilles de 50 m accessibles per a bombers i ambulàncies
sense entrebancs d’obra com rases. Per a que la base de formigó sigui
trepitjable pels vehicles de bombers es preveu un retard de 4 dies fins l’inici
de la demolició de la següent pastilla.

-Neteja: S’han analitzat 3 circuits: recollida domiciliària, recollida comercial
i voluminosos. La recollida domiciliària d’orgànica i resta es fa
majoritàriament en la modalitat “combinada”, en horari nocturn de 22.00 a
6.00 h de dilluns a diumenge. Es disposen de 5 espais de 12 m al costat
Raval, segons requeriment de neteja.

-DUM’s petits camions de 2 eixos i MMA< 18 Ton que distribueixen
productes les botigues d’alimentació, mobiliari, roba, punts de C/D a les
placetes interiors del Gòtic així com a la calçada raval. Els principals punts
de C/D en fase 1 d’obres son: 47 places en cordó a la calçada costat raval,
més les existents a les places del Gòtic (Plaça Vila de Madrid, Plaça del Pi,
Plaça Reial, Plaça George Orwell i Plaça de Joaquim Xirau).

-Pk’s privats. Hi ha 3 pk’s: el de la Plaça del Teatre, el pk intel·ligent proper
a Cardenal Casañas i parking Hotel Citadines entre els carrers de Canuda i
Portaferrissa

2.-Condicionants de la planificació per Bombers, DUM’s-C/D,
veïns autoritzats Gòtic, Neteja, PK’s privat i Transport Públic:



-Afectacions Transport Públic
A la fase 1 es veuran afectades les línies
d’autobús 59, V13 i N9 impedint-se la seva
circulació en sentit mar (que passarà a la Via
laietana). Per a la circulació sentit muntanya
es reubicaran les parades per a desembarcar
al tronc central en zones properes a les
paredes actuals.

Durant la fase 2 es mantindrà igualment
únicament el sentit muntanya però es
desembarcarà ja a les parades definitives.

El servei de metro no es preveu que sigui
afectat.

2.-Condicionants de la planificació per Bombers, DUM’s-C/D,
veïns autoritzats Gòtic, Neteja, PK’s privat i Transport Públic:



A- Es distingeix entre:
-Pastilles executables en dues meitats (distancia entre vorada central i façana >8,8m)
-Pastilles de bloqueig (sols executables a secció complerta).

A les pastilles a executar en meitats es viable mantenir un vial d’emergències, son carrils exclusivament pel trànsit
d’emergències i obra però mai de DUM’s ni Neteja

3.-Planificació resultant: Premisses

Plànol pastilles de bloqueig

1ª meitat Pastilla 2ª meitat Pastilla



B- Es recuperen d’entrada 5 creuaments del Passeig Central per a DUM’s, bombers i Neteja, molts d’ells en funcionament
fins a 1.999 com a mínim, per a facilitar la sortida dels vehicles de DUM i de Neteja sense  retardar l’inici de moltes pastilles.

3.-Planificació resultant: Premisses

Es verificarà amb la DGIM la viabilitat de creuar també per sobre  de l’estació de liceu

La viabilitat tècnica dels 5 creuaments es justifica  per tres motius:

-No modifica les previsions del projecte de reurbanització 2020 tramitat i aprovat, amb
informe favorable de DGIM.

-El pas de vehicles DUM de 2 eixos i 18 Ton de MMA és coherent amb les hipòtesi de
càlcul del projecte original del Metro.

-És coherent amb el que ha passat al llarg dels darrers cents anys, al menys fins el
1999 pel que fa als passos transversals i fins ara mateix pel que fa a la neteja amb
bota del passeig central en el sentit longitudinal.
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C- Reordenació de cordó de serveis costat Raval Lot 1.

3.-Planificació resultant: Cordó de serveis

• Es suprimeixen tots els elements del cordó de serveis del costat gòtic.

• Es respecten espais les reserves de DUMS, hotels, minusvàlids i reserves Guardia Urbana existents.

• S’habiliten 5 punts de 12m destinats als serveis de neteja.

• Es creen reserves per a facilitar el gir dels nous creuaments.

• Es creen noves àrees DUM’s en zones d’aparcament de motos o de segon carril o antigues parades de BUS.

• S’habiliten zones de motos per a facilitat la visibilitat de creuaments semafòrics.



C- Reordenació de cordó de serveis costat Raval Lot2.

3.-Planificació resultant: Cordó de serveis

• Es suprimeixen tots els elements del cordó de serveis del costat gòtic.

• Es respecten espais les reserves de DUMS, hotels, minusvàlids i reserves Guardia Urbana Ciutat Vella

existents.

• S’habiliten 5 punts de 12m destinats als serveis de neteja.

• Es creen reserves per a facilitar el gir dels nous creuaments.

• Es creen noves àrees DUM’s en zones d’aparcament de motos o de segon carril o antigues parades de BUS.

• S’habiliten zones de motos per a facilitar la visibilitat de creuaments semafòrics.

• Per requeriment de mobilitat  i GU al tram entre Pelai i Tallers no s’ha implementat el carril de serveis.



3.-Planificació resultant: Plànol etapes construcció pastilles

DUMS, VEÏNS AUTORITZATS
GÒTIC NETEJA I PARQUING

FASE 1 ETAPA 0ESTAT ACTUAL



3.-Planificació resultant: Plànol etapes construcció pastilles

DUMS, VEÏNS AUTORITZATS
GÒTIC NETEJA I PARQUING

FASE 1 ETAPA 1aInici 15-7-24



3.-Planificació resultant: Plànol etapes construcció pastilles

DUMS, VEÏNS AUTORITZATS
GÒTIC NETEJA I PARQUING

FASE 1 ETAPA 1bInici 28-8-24



3.-Planificació resultant: Plànol etapes construcció pastilles

DUMS, VEÏNS AUTORITZATS
GÒTIC NETEJA I PARQUING

FASE 1 ETAPA 2Inici 09-10-24



3.-Planificació resultant: Plànol etapes construcció pastilles

DUMS, VEÏNS AUTORITZATS
GÒTIC NETEJA I PARQUING

FASE 1 ETAPA 3Inici 22-11-24



3.-Planificació resultant: Criteris per l’establiment de precedències

-Els Bombers tenen pas 4 dies després del formigonat de la
capa de base de formigó d’una pastilla i a partir d’aquest
moment pot iniciar-se l’enderroc de la següent pastilla.

-Els DUM’S i vehicles autoritzats de veïns poden passar quan
s’ha acabat el paviment de calçada (en secció completa) o el
paviment de mitja calada més la base de formigó de l’altre mitja
per a les pastilles en dues meitats.

- Els vehicles dels Pk’s privats poden accedir en les mateixes
condicions que els anteriors amb la salvedat de la entrada o la
sortida poden estar al final d’un cul de sac.



Camí Crític

-nova canonada
d’aigua i noves
infraestructures
de serveis

3.-Planificació resultant: Diagrama Pert

El planning està fet
considerant sols
dies laborables. Es
podran absorbir
imprevistos si
s’autoritza el treball
en dissabtes.



3.-Planificació resultant: Conclusions

A- Són imprescindibles actuacions prèvies consistents en:

-Canvi de sentit calçada Raval i tancament total (excepte emergències)
de la calçada Gòtic, amb totes les actuacions de senyalització i
semaforizació associades.

- Recuperar els 4 passos transversals per a vehicles amb MMA < 18Tn
travessant el passeig central. Aquestes actuacions impliquen afectacions
a mobiliari urbà i la formació del pas de vehicles deprimit.

-Trasllat del sentit de baixada de les línies de Bus V13, 59 i N9 a via
Laietana i ubicar parades en sentit ascendent d’aquestes línies al passeig
central costat Raval

B- Es garanteix l’accessibilitat peatonal a tots els portals i botigues
mitjançant el pas 1,8m adjacent a façana i el trasllat d’aquest pas a
l’ampliació de vorera amb passeres quan s’executi el tram de vorera
adjacent a façana.

C- La planificació proposada compleix estrictament el requeriment de
bombers.



3.-Planificació resultant: Conclusions

D- Des del punt de vista de DUM’s i Neteja : El fet de que les pastilles H2, G2
a C2, en total 6 pastilles de les 13 del lot 2 i D1, E1, I1 i J1, en total 4
pastilles de les 10 del lot 1 siguin pastilles de bloqueig comporta que
inevitablement queden en situació de culs de sac alguns subsectors:

-Els DUM’s hauran de resoldre aquests cul de sac aparcant a les C/D
de la calçada Raval o a les placetes interiors del Gòtic. En el cas particular
de la Plaça Reial no hi haurà bloqueig en cap moment ja que es preveu
executar el sub-tram de la única entrada com si fos un pk, per meitats i
donar sortida/entrada a la calçada Raval mitjançant el creuament del
Passeig Central.

- Per a Neteja i recollida de RSU domiciliaris als edificis de la Rambla
la única solució és disposar punts de recollida a la banda Raval del
Passeig Central, cada 50 m, coincidint amb les juntes entre pastilles en
trams en cul de sac.

E- Es garanteix l’accessibilitat als pk’s privats en tot moment.



3.-Planificació resultant: Fites

Les principals fites de l’obra son:

-Inici 1ª FASE (Inici execució demolicions) : 17.6.24

-Inici 2ª FASE (11 mesos després de 1ª fase) : 16.5.25

-Inici 3ª Fase (20 mesos després de 1ª fase): 28.2.26

-Final 3ª Fase: 28.2.27

Essent admissible un encavalcament de 3-4 mesos entre fase 2 i 3



Prèviament a l’ocupació de la via pública i tancament de la calçada Gòtic,
autorització de la qual se sol·licita al COM, caldrà realitzar-se les següents
actuacions

A- Re-configuració de les zones de C/D

B- Preparació de les òptiques addicionals de semàfors, trasllat de passos de
vianants punts de llums i altres obstacles, per a implementar els nous passos
sobre el Passeig Central.

C- Preparació del gir de semàfors (a materialitzar la darrera nit), canvi de
senyalització horitzontal i de codi al canviar el sentit de la calçada Raval.

D- Senyalització informativa d’aproximació a Pelai i Passeig de Colom indicant
“sentit descendent Rambles tallat”

E- Construcció dels 4 creuaments al Passeig central de la Rambla, inclòs
rebaixat del paviment i afectacions a mobiliari urbà

F- Tancament de l’àmbit d’obra, a 1,80m de façana i a 3,00m de la vorada de
la Rambla Central, manteniment de tots els passos de vianants existents, on
estan o lleugerament traslladats per la implantació dels creuaments de DUM’s

4.- Actuacions prèvies a la ocupació de la via públic


