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010.1619.238

Obres relatives al projecte de millora del sistema de 
drenatge Paral.lel - Rda. Sant Pau-Vila i Vilà, Fase 2: c. Vila i 
Vilà entre Carrera i Palaudàries i projecte executiu de la 
reurbanització del c. Vila i Vilà entre el c. Palaudàries i el 
Passeig Josep Carner, al districte de Sants-Montjuïc.

DRAGADOS, S.A Obert harmonitzat 13/3/2018 3.571.925,18 € 709.653,27 €

010.1619.340
Obres relatives al projecte basic i executiu de Camp de 
Softbol al carrer Pierre de Coubertin s/n  Montjuic, 2ª Fase.

OBRES I PROJECTES CATALUNYA, 
SL

Obert simplificat 4/10/2018 674.591,16 € 133.434,13 €

040.1619.214
Obres d'execució del Casal de barri de Can Carol, al carrer 
Cambrils, 28 al barri de Vallcarca, al Districte de Gràcia a 
Barcelona

CONSTRUCTORA DEL CARDONER, 
SA

Obert simplificat 25/1/2019 883.776,92 € 117.895,85 €

050.1619.407
Obres relatives al projecte d'execució cels entorns de la 
masia de Can Soler, al barri de Sant Genís dels Agudells, al 
districte d’Horta-Guinardó. FASE 1

CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U. Obert simplificat 17/1/2020 1.297.867,56 € 182.386,49 €

055.1619.302
Obres relatives al projecte executiu de reurbanització dels 
Interiors de Trinitat Nova. Fase 1. Districte de Nou Barris a 
Barcelona.

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SAU

Obert no harmonitzat 28/2/2019 3.583.405,42 € 583.463,80 €

055.1619.349

Obres relatives al projecte executiu d’implantació d’unes 
escales mecàniques i arranjament dels entorns, a l’àmbit 
comprés entre l’Avda. de Rasos de Peguera, el c. del 
Pedraforca i el c. de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana, 
al districte de Nou Barris.

FCC CONSTRUCCION, SA Obert no harmonitzat 4/7/2019 2.447.057,00 € 243.722,22 €

060.1619.150L01

Obres de l'actuació "Camp del Ferro" que inclou les obres 
del nou equipament esportiu i les obres del trasllat d'un 
col·lector al barri de la Sagrera, al Districte de Sant Andreu a 
Barcelona.

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA 
- CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

Obert harmonitzat 18/10/2017 8.322.328,65 € 821.837,82 €

060.1619.150L02

Obres de l'actuació "Camp del Ferro" que inclou les obres 
del nou equipament esportiu i les obres del trasllat d'un 
col·lector al barri de la Sagrera, al Districte de Sant Andreu a 
Barcelona.

SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES, SAU

Obert harmonitzat 19/10/2017 1.583.252,98 € 130.677,99 €

060.1619.347
Obres de reurbanització de l'espai exterior del poliesportiu 
Camp del Ferro i obertura de la prolongació del carrer 
Virgili al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA 
- CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

Obert simplificat 19/12/2018 850.509,78 € 169.687,77 €
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060.1619.409

Obres de construcció d’un camp de futbol provisional i de 
les obres de reurbanització del carrer Ciutat d’Asunción i el 
carrer Tucumán, al barri de Baró de Viver al Districte de Sant 
Andreu de Barcelona.

COPCISA, SA Obert no harmonitzat 14/3/2019 1.933.041,44 € 241.180,24 €

090.1619.261
Obres relatives al projecte executiu de RSU i reurbanització 
del c. de l'Est, Plaça Jean Genet, Passatge Gutenberg, c. Arc 
del Teatre, c. Cervelló i c. Guàrdia, al districte de Ciutat Vella.

MiJ GRUAS, SA Obert no harmonitzat 10/1/2019 1.858.912,43 € 367.245,27 €

090.1619.274

Obres relatives al projecte de reurbanització de l'espai 
comprès entre la Rambla del Raval, la Plaça Vázquez 
Montalbán i la Plaça Salvador Seguí, al barri del Raval, al 
districte de Ciutat Vella.

OBRES I PROJECTES CATALUNYA, 
SL

Obert simplificat 14/12/2018 777.677,54 € 155.513,19 €

090.1619.308
Obres relatives al projecte executiu de reurbanització de la 
Plaça Sant Miquel, barri Gòtic, al districte de Ciutat Vella.

CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL Obert simplificat 13/2/2019 1.379.038,99 € 273.741,15 €

124.1619.055L02

Obres relatives a l'execució dels túnels viaris de la Plaça de 
les Glòries: obra pendent d'executar del túnel entre els c. de 
Castillejos i de Badajoz, i obres del túnel entre els c. de 
Badajoz i Rambla del Poblenou.

UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 
- CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL

Obert harmonitzat 20/2/2018 12.596.224,97 € 268.398,06 €

124.1619.055L02

Obres relatives a l'execució dels túnels viaris de la Plaça de 
les Glòries: obra pendent d'executar del túnel entre els c. de 
Castillejos i de Badajoz, i obres del túnel entre els c. de 
Badajoz i Rambla del Poblenou.

UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 
- CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL

Obert harmonitzat 20/2/2018 12.596.224,97 € 4.382.730,58 €

124.1619.055L03

Obres relatives a l'execució dels túnels viaris de la Plaça de 
les Glòries: obra pendent d'executar del túnel entre els c. de 
Castillejos i de Badajoz, i obres del túnel entre els c. de 
Badajoz i Rambla del Poblenou.

UTE DRAGADOS, SA - ACSA, 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
SAU

Obert harmonitzat 20/2/2018 7.704.330,31 € 428.786,97 €

190.1619.038
Obres relatives al projecte executiu d'urbanització de la 
cobertura de la Ronda de Dalt, entre el PK 10.5 i el PK 10.7 
(Avinguda del Jordà), districte d'Horta-Guinardó. FASE 1.

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Obert harmonitzat 15/11/2018 2.340.719,89 € 351.107,98 €

244.1619.050

Obres relatives al projecte executiu de reurbanització i 
infraestructura del c. Pere IV, entre els carrers Selva de Mar i 
de Josep Pla (tram 7), al districte de Sant Martí, a Barcelona.

DRAGADOS, S.A Obert harmonitzat 2/5/2018 3.495.027,03 € 694.489,75 €

463.1619.013
Obres relatives a la separata per a l'execució del nou vial de 
connexió contemplat en el projecte de connexió del c. 
Pedraforca amb el c. Les Agudes i naturalització de talussos.

JOSE ANTONIO ROMERO POLO, 
SAU

Obert simplificat 29/11/2018 1.005.124,96 € 500.853,76 €
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