

Calendari del Pla BUIITS*

2a edició, amb pròrroga
(2014/2016)

2014	Setembre -desembre	Selecció de nous emplaçaments
	Setembre - desembre	Redacció de les noves bases
2015	Gener	Tramitació jurídic-administrativa de les bases
	Gener	Preparació de les fitxes dels nous emplaçaments
	Febrer	Aprovació inicial bases
	Març	Fi exposició pública
	Abril	Aprovació definitiva Bases i convocatòria
	Abril	Inici termini presentació de projectes
	Abril - maig	Jornada Portes Obertes
	Juliol	Pròrroga termini període lliurament projectes
	Octubre	Fi termini període lliurament projectes 26 d'octubre
	Novembre	Obertura sobre 1
	Novembre	Obertura sobre 2
	Desembre - gener	Treball Comissió d'Avaluació
2016	Febrer	Resolució del concurs
	Febrer – març	Treball conjunt dels projectes d'adequació
	Abril - juny	Obres d'adequació
	Juliol	Cessions dels espais

* El calendari és aproximat. Les dates podrien patir lleugeres modificacions, que s'informarien adequadament en aquest mateix espai web.