

Estat actual de la Reforma de l'Av. Meridiana entre Glòries i Pg. Fabra i Puig

OBRA EXECUTADA

REFORMA EXECUTADA COMPLETA (Independència – València)

REFORMA EXECUTADA EN FASE 1*:(València- Mallorca)

*FASE 1: reducció d'un carril d'entrada a la ciutat

**FASE 2: reducció d'un carril de sortida de la ciutat

OBRES EN LICITACIÓ

REFORMA FASE 1* (Mallorca - Navas/Estivill).

Data estimada inici d'obres Març 2021

PROJECTES EN APROVACIÓ


REFORMA FASE 2** (València- Navas/Estivill).

Data estimada aprovació inicial 17/12/2020





PROJECTE EN REDACCIÓ

REFORMA COMPLETA (Navas/Estivill - Pg. Fabra i Puig)



Data estimada inici redacció Gener 2021



Obres executades Reforma de l'Av. Meridiana (2018-2019)




Obres pendents d'executar Reforma de l'Av. Meridiana (2021-22)



INICI ESTIMAT D'OBRES PENDENTS D'EXECUCIÓ:
MARÇ 2021 (12 mesos)

SECCIÓ TIPUS C
 FASE 2




SECCIÓ TIPUS D
 FASE 1+2


Redacció del projecte de Reforma de l'Av. Meridiana fins a Fabra i Puig

INICI ESTIMAT DE REDACCIÓ DE PROJECTE:
GENER 2021 (10-12 mesos)

- Avantprojecte dels Nodes Navas i Sagrera



- Projecte Executiu entre Navas/Estivill i Pg. Fabra i Puig



Planificació Reforma de l'Av. Meridiana fins a Fabra i Puig



Ajuntament de Barcelona

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ. Desembre 2020

REFORMA AV. MERIDIANA

