



PRI Enllumenat (2017 – 2020)

B

**Ecologia Urbana
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis
Urbans
*Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat***

Maig 2018



Índex

1. Com s'ha treballat el Pla
2. Carrers a executar per districtes
3. Planning de treball



1. Com s'ha treballat el Pla

- Sistemàtica de treball
 - Anàlisi previ de les instal·lacions des del Departament d'Enllumenat.
 - Reunions amb cada districte per explicar els criteris i necessitats detectades i conèixer les seves peticions.
- Criteris per seleccionar els carrers a executar
 - Instal·lacions que necessiten **millores de seguretat elèctrica**, que requereixen una elevada inversió per la seva resolució.
 - **Antiguitat** de les instal·lacions (prioritat anteriors al 1976)
 - Carrers amb **avaries repetitives**, **problemes de lluminositat i/o afectació de l'abrat**.
 - Peticions de **districte**.
- Objectius de les actuacions
 - Complir amb la normativa vigent.
 - Adequació de **nivells lumínics** i reducció de **consums**.
 - **Control centralitzat** de les instal·lacions.
 - Millorar la **eficiència energètica** (regulació, control d'enceses i apagades...).



2. Carrers seleccionats per districte

➤ Llistat de carrers districte Sant Andreu

BARRI	CARRER	ENTRE	ENTRE
Bon Pastor	Sas	Sant Adrià	Mollerusa
Bon Pastor	Claramunt	Seqüà Madriguera	Biosca
Bon Pastor	Tàrrega	Seqüà Madriguera	Sas
Bon Pastor	Alfarràs	Sant Adrià	Tàrrega
Bon Pastor	Seqüà Madriguera	Sant Adrià	Tàrrega
Bon Pastor	Costa Daurada	Ciutat Asunció	Plaça de Sant Pol de Mar
Congrés i els Indians	Felip II	Puerto Príncipe	Ramón Albó
La Sagrera	Juan de Garay	Felip II	Garcilaso
La sagrera	Cardenal Tedeschini	Concepció Arenal	Av. Meridiana
Sant Andreu	Servet	Av Meridiana	Gran de Sant Andreu
Bon Pastor	Costa Brava	Sant Adrià	Costa Daurada


- Als carrers de Bon Pastor i a Servet es fan actuacions de canvi de lluminària per afectació amb arbrat.

- Als carrers de Felip II, Juan de Garay, Cardenal Tedeschini i Costa Brava es fa renovació total de la instal·lació (punts de llum, rasa, cablejat, etc).



3. Carrers seleccionats per districte


➤ Plànol de carrers districte Sant Andreu





3. Carrers seleccionats per districte

- Plànol d'actuació PRI Enllumenat barri Congrés dels Indians





4. Planning

➤ Planning general

Període	Actuacions
Gener - Juny 2018	<ul style="list-style-type: none">• Inici redacció projectes execució (Direcció Obra)• Licitació de l'Obra (Bimsa)
Juliol 2018 – Desembre 2020	<ul style="list-style-type: none">• Execució obres PRI Enllumenat

➤ Planning PRI Enllumenat districte Sant Andreu

Període	Actuacions
2n semestre 2018	<ul style="list-style-type: none">• Inici PRI zona Bon Pastor
1er i part 2n semestre 2019	<ul style="list-style-type: none">• Inici obra PRI Enllumenat Felip II
2n semestre 2019	<ul style="list-style-type: none">• Inici obra Juan de Garay
Any 2020	<ul style="list-style-type: none">• Cardenal Tedeschini, Servet i Costa Brava



5. Altre actuacions Enllumenat al barri Congrés dels Indians

ACTUACIÓ	CARRER
PMI Anterior	Plaça Congrés Eucaristic
PMI Anterior	Cardenal Tedeschini (Fins Pardo)
PMI Anterior	Cep
PMI Anterior	Espiga
Reurbanització (Bimsa)	Cardenal Tedeschini (entre Pardo i Concepció)
Reurbanització (Bimsa)	Puerto Príncipe
Manteniment	Riera d'Horta
Manteniment	Sant Pasqual Bailón
Manteniment	Vèlia
Manteniment	Olesa
Manteniment	Plaça Jaume Ferran i Clua (en previsió)



Gràcies per la seva atenció

Begoña Tomás
Departament Enllumenat