

Eix Cívic Clot-Verneda

Febrer de 2018



Ajuntament
de Barcelona


01

**MAPIFICACIÓ
DE LES
ACTUACIONS**

B



Mapificació de les actuacions





Ajuntament
de Barcelona

02

CANÒPIA
URBANA






Canòpia Urbana

Estat actual: Licitació de la primera fase de les obres

La previsió es iniciar les obres d'urbanització de la fase B al mes d'abril, i finalitzar al mes d'abril de 2019.





Ajuntament
de Barcelona

03

TÚNELS DE GLORIES





Tunel de Glories

Estat actual: Projecte executiu en fase final de redacció

S'està finalitzant el projecte executiu fins a la Rambla del Poblenou





04

URBANITZACIÓ
AVINGUDA
MERIDIANA

B






Urbanització Avinguda Meridiana

Estat actual: Projecte executiu en fase final de redacció

Les obres del tram Canòpia-Mallorca s'iniciaran al mes de juny i està previst finalitzar-les al mes de març de 2019





Ajuntament
de Barcelona

05

PARC DEL CLOT
REHABILITACIÓ
ARCADES

B





Rehabilitació arcades Parc del Clot

Estat actual: Projecte executiu en fase de redacció

Un cop finalitzi el projecte, s'iniciarà la restauració de les arcades





Ajuntament
de Barcelona

06

**CONNEXIÓ PARC
DEL CLOT CONCILI
DE TRENTO**


B



Connectivitat Parc del Clot amb Concili de Trento

Estat actual: Projecte executiu en redacció

Es preveu una actuació per urbanitzar aquest entorn, incloent el soterrament de la subestació elèctrica i una pacificació del trànsit de vehicles





Ajuntament
de Barcelona

07

**CONNEXIÓ PARC
DE LA SAGRERA
CANÒPIA**

B



Connexió entre el Parc Canòpia i el de la Sagrera

Estat actual: Avantprojecte finalitzat

Amb aquest projecte es preveu la formació d'un corredor verd que connecti el futur Parc de Canòpia amb el de la Sagrera



08



CARRER
SANT JOAN
DE MALTA



Carrer Sant Joan de Malta


Estat actual: Projecte executiu en redacció

Es preveu iniciar les obres al juliol, i finalitzar al febrer de 2019






Carrer Sant Joan de Malta






Carrer Sant Joan de Malta






Carrer Sant Joan de Malta





Carrer Sant Joan de Malta






SECCIÓ A-A
PROPOSTA


NOTA:
-PEÇA DE GRANIT DE 30X30X10
QUAN NO HI HA EMBORNAL
-LA POSICIÓ DELS ARBRES NOUS
ESTÀ INDICADA EN CADA SECCIÓ



Carrer Sant Joan de Malta







DETALL FLETINA D'ADER GALVANITZAT






Carrer Sant Joan de Malta



CADENA DE PLATS
4x2

MATRIU: tubs de pl anodinit amb tractament a subscia (protecció antiginc)
SUPERFICI: acer inoxidable i esmalts em
COLOREJACIÓ: anodinit amb color



PLATS
4x2

MATRIU: acer
SUPERFICI: tractament niquel, pocas, protecte de vern
COLOREJACIÓ: 4 gamma cromada de via,
710





Ajuntament
de Barcelona

09

EXPROPIACIÓ BICICLOT






Expropiació Biciclot

Estat actual: Inici dels tràmits d'expropiació

Un cop traslladada la activitat de Biciclot, s'expropiarà l'espai per dotar-ho d'un ús cívic a nivell d'espai públic i equipament





Ajuntament
de Barcelona

10

**PLANEJAMENT
CARRER
VERNEDA**



B



Planejament entorn carrer Verneda

Estat actual: Estudi d'alternatives

S'està estudiant les possibles modificacions al planejament vigent, per tal d'adaptar-les a les necessitats reals dels ciutadans i l'entorn.





Ajuntament
de Barcelona

11

SOLARS BUITS
CARRER
VERNEDA


B



Solars buits al carrer Verneda

Estat actual: Elaboració d'avantprojecte

Renaturalització i ús ciutadà d'aquests espais





Solars buits al carrer Verneda





Ajuntament
de Barcelona

12

RESIDÈNCIA
GENT GRAN






Residència de Gent Gran

Estat actual: En tramitació la modificació de planejament

Com a part del projecte canòpia, es genera espai per equipaments de proximitat, incloent una residència a l'entorn de la farinera





Ajuntament
de Barcelona

13

AMPLIACIÓ
LA FARINERA






Ampliació de la Farinera

Estat actual: En tramitació la modificació de planejament

Com a part del projecte canòpia, es genera espai per equipaments de proximitat, incloent una ampliació de La Farinera





Ajuntament
de Barcelona

14

PROJECTES DE
FUTUR

B





Projectes de futur

Per tal de continuar amb la millora de l'eix, s'estan recollint futurs projectes per iniciar el proper mandat, com la actuació a la part nord del carrer del Clot, el carrer Municipi, el tram de la Rambla Poblenou dins del clot, etc

