
  

 

Inversions municipals 
Informe de tancament 2021 

 

 

Ajuntament de Barcelona 



 

 

 

Índex 
Introducció ...................................................................................................................... 2 

Tancament any 2021 .................................................................................................. 2 

1.   INVERSIONS MUNICIPALS 2021 ................................................................................... 5 

1.1 Inversions municipals ................................................................................................ 6 

2.   INVERSIONS 2021 IMPORTS PRESSUPOSTARIS ............................................................ 9 

2.1 Pressupost general per capítols ............................................................................... 10 

Despeses i ingressos de Capital ................................................................................ 10 

2.2 Despeses de Capital ................................................................................................. 11 

Resum ....................................................................................................................... 11 

Evolució mensual (imports acumulats) ..................................................................... 13 

3.   EXECUCIÓ DESPESES DE CAPITAL 2021 IMPORTS PIM ................................................ 14 

3.1 Introducció .............................................................................................................. 15 

3.2 Anàlisi de la inversió................................................................................................ 17 

3.2.1 Perspectiva: Executor ...................................................................................... 17 

Distribució de la inversió ............................................................................... 17 

Distribució del liquidat ................................................................................... 19 

Percentatge executat PIM ............................................................................. 19 

3.2.2 Perspectiva: Àrea Responsable ........................................................................ 20 

Distribució de la inversió ............................................................................... 20 

3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial .......................................................................... 21 

Distribució de la inversió ............................................................................... 21 

3.2.3.1 Inversions de ciutat .................................................................................... 22 

Llistat d’inversions ......................................................................................... 22 

3.2.3.2 Inversions de districte ................................................................................ 30 

Distribució de la inversió ............................................................................... 30 

Percentatge executat .................................................................................... 33 

Inversió per habitant ..................................................................................... 34 

Distribució per barris ..................................................................................... 35 

Inversions emblemàtiques ............................................................................. 39 

3.2.3.3 Inversions fora d’àmbit .............................................................................. 78 



 
 

                         INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2021 

 

1 

 

 

3.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat .................................................................... 79 

Distribució de la Inversió ............................................................................... 79 

Percentatge executat ..................................................................................... 82 

3.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) ................................................... 83 

3.3 Evolució despeses de capital darrers anys ............................................................... 85 

 4.   INGRESSOS DE  CAPITAL 2021............................................................................... 86 

4.1. Ingressos de Capital................................................................................................ 87 

Venda d’Inversions Reals .......................................................................................... 87 

Transferències de Capital ......................................................................................... 88 

Convenis actuals ....................................................................................................... 89 

5.   ANNEXOS .............................................................................................................. 92 

5.1 Annex I .................................................................................................................... 93 

Detall PIM liquidat 2021 ........................................................................................... 93 

5.2 Annex II ................................................................................................................. 111 

Detall manteniment centres educatius CEB ........................................................... 111 

 

 

 

file:///C:/Users/ashervas/Downloads/Inversions%202021_V11_280422%20(Reparado).docx%23_Toc102137455


 
 

INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2021 

 

2 

 

  

Introducció 
 

 
Tancament any 2021 

 
INFORME DE LES INVERSIONS MUNICIPALS. TANCAMENT ANY 2021 

Aquest document és l'anàlisi econòmica de les inversions municipals de l'any 2021. Recull 
totes les actuacions incloses en el Pla d'Inversions Municipal  (PIM) que han estat 
aprovades per la Comissió de Govern. Són actuacions dutes a terme per les Àrees i els 
Districtes, i també pels Ens Instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona.  

L'objectiu d'aquest Informe és donar a conèixer el resultat de la gestió dels crèdits que en 
el pressupost del 2021 s’han destinat a inversió. L'anàlisi de la gestió es fa des de diferents 
perspectives: per àrees, per executors, per districtes i també per barris,  recollint els 
aspectes considerats més rellevants i de major interès pel ciutadà com per exemple les 
actuacions més emblemàtiques realitzades en cada districte i barri corresponent, i alhora, 
els que aportin una informació precisa que permeti millorar la gestió de la pròpia 
organització. 

Aquesta Memòria s'elabora a partir de les dades que ens facilita l'aplicatiu informàtic SAP 
Inversions, que està vinculat informàticament a l'aplicatiu SAP de Comptabilitat Municipal. 
Aquesta eina, permet gestionar setmanalment les peticions dels diferents executors, 
d'aprovació de les actuacions inversores per la Comissió de Governs 

Dades principals de l'informe: 

El 2021 ha estat un any determinat per l’impacte de la pandèmia COVID-19: un cop 
superada la paralització d’obra púbica del 2020, es va haver de reprendre el ritme habitual 
de les licitacions i inversions de l’Ajuntament de Barcelona, adequant algunes de les 
actuacions a les noves necessitats i als endarreriments derivats del 2020. 

Les inversions executades en el 2021 han estat per un import total de 596M, dels quals 
511,1M del PIM i 84,9M fora de PIM (realitzades per l’Institut Municipal d’Habitatge i per 
la societat Barcelona de Serveis Municipals SA) 

Calen però dos aclariments respecte de les xifres presentades a les taules que formen part 
de la Memòria. Dels 511,1M obligats del PIM, a 31 de desembre hi havia encara 10M 
pendents de justificació comptable. Per aquest motiu, alguna de les taules extretes de SAP 
indiquen l’import de 501,1M com a total liquidat. 

A més, cada taula respón a un objectiu determinat segons la classificació de les inversions 
que es vol explicar. Així, hi ha taules que contemplen només l’import PIM, incloent-hi 
l’import pendent de justificar a 31/12 o sense incloure-ho, i taules que contemplen l’import 
PIM més el de BSM i IMHRB. 
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 El PIM, que partia amb un crèdit inicial de 671M, s’ha tancat amb un crèdit definitiu de 
634,88M. Aquesta diferència de 36,7M està motivada per transferències de crèdit de 
capital a corrent que s’expliquen de forma detallada a la Memòria. Bàsicament, es tracta 
de despeses associades a inversions però que cal executar amb despesa corrent i d’una 
part de la despesa del conveni amb l’Autoritat del Transport Metropolità, associada a 
inversions en el sistema de transport però que es transfereix íntegrament per transferència 
corrent. 

A més, des d’inici de l’exercici es van retenir 100,67M com a mesura preventiva d'estabilitat 
davant la possibilitat de no realitzar-se l'ingrés pressupostat com a transferència de capital 
en concepte de Fons Estatal Covid. S’havia previst aquesta transferència segons informació 
distribuida per la FEMP. 

Per tant, un cop descomptada la retenció, el percentatge d’execució del PIM ha estat del 
95,69% 

 
EVOLUCIÓ DEL CRÈDIT DISPONIBLE I EXECUCIÓ PIM 2021 

Crèdit inicial inversions reals 624.583.040,84 

Crèdit inicial transferències de capital 47.056.959,16 

Transferències a despeses corrents associades a inversions −36.761.756,43 

Retencions per menors ingressos −100.668.485,60 

TOTAL DISPONIBLE PIM       534.209.757,97 

  Liquidació a 31/12 501.158.928,20 

Obligacions justificades amb posterioritat a 31/12 10.000.000,00 

TOTAL EXECUTAT PIM 511.158.928,20 

  
EXECUCIÓ PLA D’INVERSIONS MUNICIPAL 95,69% 

 

Les inversions PIM en districtes han estat de 307M (un 60,7% superior al 2020), les 
inversions de ciutat de 203M (un 69,3% superior al 2020) i fora d’àmbit s’ha executat 1,1M. 
Es mostra detall del total invertit en cada districte i cada barri, així com fitxes explicatives 
(mostra fotogràfica i descripció) de les actuacions inversores més emblemàtiques i la seva 
ubicació en el plànol de cada districte: 18 inversions de major import de ciutat, 6 inversions 
realitzades en cadascun dels 10 districtes i 1 actuació inversora de fora d’àmbit (Consorci 
de la Mina, transferència de capital) 

Es mostren també les inversions realitzades classificades per tipologies de mandat 
(manteniment, transformació urbanística, habitatge, etc.) i per eixos estratègics establerts 
en el PAM (Pla Actuació Municipal). 

Des d’aquest punt de vista, cal destacar les inversions corresponents a “Habitatge" 
(144,9M, un 24,73% sobre el total), "Transformació Urbanística i espai públic” (124,9M, un 
21,31% sobre el total), “Manteniment” (96,8M, un 16,52% sobre el total) i “Adquisició" 
(80,9M, un 13,80% sobre el total). 
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 En el darrer apartat es mostra la execució pressupostària dels ingressos de capital (capítols 
6 i 7 del pressupost d’ingressos) així com l’estat de convenis actuals (amb la Diputació, 
Generalitat i Fons Europeus - FEDER). 

En aquesta Memòria s’afegeixen dos annexos respecte de les edicions anteriors: 

1- Detall de cada actuació inversora amb l’import liquidat i informació d’Area, 
Executor i Territorialització. 

2- Detall de l’actuació “Manteniment de Centres Educatius” gestionada pel CEB, a 
on s’informa de l’import invertit en cada escola i la seva ubicació, tant a nivell de 
Districte com de barri. 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
 
 

INVERSIONS MUNICIPALS 
2021

 



                         INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2021 

 
 

6 

 

 

 

1.1 Inversions municipals 
 
 

Inversions Totals 2021  
 

EXECUTOR LIQUIDAT 2021 
% PES INVERSIÓ 
(Liq./Liq.Total) 

Sectors i Districtes (PIM) 200.139.441,31 34,15% 

Ens Instrumentals (PIM) 301.019.486,90 51,36% 

Total inversions PIM  501.158.928,21 85,51% 

   

Total Inversions IMHRB + BSM 84.946.747,10 14,49% 

   

Total inversions  586.105.675,31 100,00% 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

34,15%

51,36%

14,49%

Sectors  i Districtes (PIM)

Ens Instrumentals (PIM)
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Inversions totals 2021 per eixos (liquidat) 
 

EIX ESTRATÈGIC         INVERSIONS PIM 
INVERSIONS 

(BSM+IMHRB) 
TOTALS 

PES 
INVERSIÓ 

01 Drets Socials 43.134.811,51  43.134.811,51 7,36% 

02 Emergència climàtica 30.925.497,45 10.344.249,00 41.269.746,45 7,04% 

03 Progrés econòmic 51.780.203,52  51.780.203,52 8,83% 

04 Dret a la ciutat 271.972.587,87 72.142.691,10 344.115.278,97 58,71% 

05 Aprenentatges, creativitat i vincles 84.009.908,65  84.009.908,65 14,33% 

06 Governança 19.335.919,21 2.459.807,00 21.795.726,21 3,72% 

TOTAL  501.158.928,21 84.946.747,10 586.105.675,31 100,00% 

 
Inversions fora PIM de IMHRB i BSM per tipologies (liquidat) 

 

EXECUTOR TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2021 

IMHRB reperiodificació 100x1000 
Habitatge Habitatge social 

22.569.060,00 

IMHRB - actuacions fora PIM 40.115.535,10 

Total IMHRB (no PIM)   62.684.595,10 

BSM 

Transformació Urbanística 
i espai públic 

Aparcaments 1.906.242,00 

Parcs 2.411.031,00 

Altres (Port Olímpic, Anella 
Olímpica, estacions bus) 

9.458.096,00 

Sistemes d'Informació TIC 2.459.807,00 

Altres 
Altres (parquímetres, 
recàrrega vehicle elèctric,...) 

6.026.976,00 

TOTAL BSM   22.262.152,00 

 
 

Inversions totals 2021 per tipologies (liquidat) 
 

TIPOLOGIA INVERSIONS PIM 
INVERSIONS 

(BSM+IMHRB) 
TOTALS PES INVERSIÓ 

Adquisició 80.902.744,20  80.902.744,20 13,80% 

Equipament 59.075.563,98  59.075.563,98 10,08% 

Habitatge 82.257.393,70 62.684.595,10 144.941.988,80 24,73% 

Manteniment 96.809.595,05  96.809.595,05 16,52% 

Reserva 816.393,76  816.393,76 0,14% 

Sistemes d'informació 24.101.291,99 2.459.807,00 26.561.098,99 4,53% 

Transferència de capital 44.139.119,63  44.139.119,63 7,53% 

Transformació urbanística i espai públic 111.150.827,15 13.775.369,00 124.926.196,15 21,31% 

Altres 1.905.998,75 6.026.976,00 7.932.974,75 1,35% 

TOTAL GENERAL 501.158.928,21 84.946.747,10 586.105.675,31 100,00% 
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Inversió per tipologia 

 
 

 
EIXOS - LIQUIDAT 2021 

 

TIPOLOGIA 
01 Drets   
Socials 

02 Emergència 
climàtica 

03 Progrés 
econòmic 

04 Dret a la 
ciutat 

05 
Aprenentatges

, creativitat i 
vincles 

06  
Governança 

TOTAL PER 
TIPOLOGIA 

Adquisició 6.687.062,43   64.085.504,92 10.130.176,85  80.902.744,20 

Equipament 20.927.278,69 172.707,88 12.448.244,09 3.293.139,62 21.537.785,70 696.408,00 59.075.563,98 

Habitatge 166.861,33   144.775.127,47   144.941.988,80 

Manteniment 5.722.812,91 3.705.685,41 10.433.805,27 36.294.283,48 39.951.870,68 701.137,30 96.809.595,05 

Reserva    816.393,76   816.393,76 

Sistemes d'informació 14.998,58 163.205,21 6.110.379,15   20.272.516,05 26.561.098,99 

Transferència de capital 924.500,00 11.699.457,00 18.442.891,33 2.242.620,22 10.829.651,08  44.139.119,63 

Transformació 
urbanística i espai públic 

8.691.297,57 19.501.714,95 4.080.733,15 92.416.785,62 110.000,00 125.664,86 124.926.196,15 

Altres  6.026.976,00 264.150,53 191.423,88 1.450.424,34  7.932.974,75 

TOTAL PER EIX 43.134.811,51 41.269.746,45 51.780.203,52 344.115.278,97 84.009.908,65 21.795.726,21 586.105.675,31 

144,94 M€

124,93 M€

96,81 M€

80,90 M€

59,08 M€

44,14 M€

26,56 M€

7,93 M€
0,82 M€

0,00 M€

20,00 M€

40,00 M€

60,00 M€

80,00 M€

100,00 M€

120,00 M€

140,00 M€

160,00 M€

Total inversió 
586,11 M€ 

 

138,52 M€ 
23,63% 

447,58 M€ 
76,37% 
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INVERSIONS 2021 
IMPORTS PRESSUPOSTARIS 
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2.1 Pressupost general per capítols 

 
Despeses i ingressos de Capital 

 
 

Execució del Pressupost de despeses. Exercici Pressupostari 2021 
 

CAPÍTOLS CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DEFINITIU OBLIGAT 
PES DE LA 
DESPESA 

(Obligat/Total) 

A.- OPERACIONS CORRENTS 2.437.671.174,93 2.488.310.815,07 2.346.150.197,26 79,00% 

1 Despeses de personal 455.813.995,60 455.040.624,86 449.816.090,34 15,15% 

2 Despeses en béns corrents i serveis 620.528.141,63 616.894.979,17 567.262.410,36 19,10% 

3 Despeses financeres 15.963.579,58 15.963.579,58 12.070.588,91 0,41% 

4 Transferències corrents 1.258.189.001,83 1.368.631.968,36 1.317.001.107,65 44,35% 

5 Fons de contingència 87.176.456,29 31.779.663,10  0,00% 

B.- OPERACIONS DE CAPITAL 671.640.000,00 634.878.243,57 511.158.928,21 17,21% 

6 Inversions reals 624.583.040,84 529.602.854,74 415.952.452,26 14,01% 

7 Transferències de capital 47.056.959,16 105.275.388,83 95.206.475,95 3,21% 

C.- OPERACIONS FINANCERES 143.951.186,47 143.951.186,47 112.566.326,46 3,79% 

8 Actius financers 47.285.053,99 47.285.053,99 18.160.010,99 0,61% 

9 Passius financers 96.666.132,48 96.666.132,48 94.406.315,47 3,18% 

TOTAL GENERAL 3.253.262.361,40 3.267.140.245,11 2.969.875.451,93 100,00% 

 
 

Execució del Pressupost d'Ingressos. Exercici Pressupostari 2021 
 

CAPÍTOLS PREVISIÓ INICIAL 
PREVISIÓ 

DEFINITIVA 
DRETS 

LIQUIDATS 

PES DELS 
INGRESSOS 

(Liquidat/Total) 

A.- OPERACIONS CORRENTS 2.774.195.219,40 2.777.226.529,17 2.905.609.507,31 95,63% 

1 Impostos directes 1.068.119.704,81 1.068.119.704,81 1.156.827.680,06 38,07% 

2 Impostos indirectes 97.088.338,72 97.088.338,72 83.036.328,60 2,73% 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 340.738.942,63 340.738.942,63 400.685.429,08 13,19% 

4 Transferències corrents 1.244.410.964,99 1.247.442.274,76 1.236.328.858,41 40,69% 

5 Ingressos patrimonials 23.837.268,25 23.837.268,25 28.731.211,16 0,95% 

B.- OPERACIONS DE CAPITAL 148.167.112,00 148.419.146,02 22.139.631,37 0,73% 

6 Venda d'inversions reals 1.849.980,00 1.849.980,00 1.606.794,35 0,05% 

7 Transferències de capital 146.317.132,00 146.569.166,02 20.532.837,02 0,68% 

C.- OPERACIONS FINANCERES 330.900.030,00 341.494.569,92 110.679.853,06 3,64% 

8 Actius financers 28.000.030,00 38.594.569,92 0 0,00% 

9 Passius financers 302.900.000,00 302.900.000,00 110.679.853,06 3,64% 

TOTAL GENERAL 3.253.262.361,40 3.267.140.245,11 3.038.428.991,74 100,00% 
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2.2 Despeses de Capital 

 
Resum 

 

Pressupostàriament s’ha partit d’un crèdit inicial en despeses de capital (capítols 6 i 7) de 
671,64 M€. 
 
En el decurs de l’exercici s’han produït modificacions pressupostàries en concepte de 
transferències de crèdit, incorporació de romanents i generacions de crèdit que han situat 
la xifra de crèdit definitiu en un import de 634,88 M€. 

 
Per altra banda l’import liquidat (obligacions reconegudes netes) ha estat de 511,16 M€, 
que representa una execució del 95,68% respecte al crèdit definitiu menys les retencions. 
 
 

CAPÍTOL 
INVERSIONS 

INICIALS 
TRANSFERÈNCIES 

DE CRÈDIT 
INCORPORACIÓ 

ROMANENTS 
GENERACIONS 

DE CRÈDIT 

CRÈDIT 
DEFINITIU 

INVERSIONS 

Capítol VI Inversions Reals 624.583.040,84 −96.905.854,82 1.684.961,36 240.707,36 529.602.854,74 

Capítol VII Transferències de capital 47.056.959,16 57.488.556,17 729.873,50 0 105.275.388,83 

TOTAL GENERAL 671.640.000,00 −39.417.298,65 2.414.834,86 240.707,36 634.878.243,57 
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La diferència entre el crèdit inicial (671,6M) i el crèdit definitiu (634,9M) de les inversions 
ha estat de 36,7M€ i es deu principalment a transferències de crèdit de capital a corrent: 

 
 23M conveni ATM (transport/mobilitat) 

 3M despeses corrents IMI 

 2,8M a IMH 

 2,5M a REGESA 

 2,0M indemnització finca Carboneria 

 2,0M indemnitzacions aturades obres Covid 

 1,6M despeses Guàrdia Urbana 

 

Del crèdit definitiu (634,88M) s’han retingut 100,67M com a mesura preventiva d’estabilitat 
al no realitzar-se l’ingrés pressupostat com a transferència de capital en concepte de fons 
Estatal Covid. 
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Evolució mensual menys retenció (imports acumulats) 

 
 

MESOS 
CRÈDIT DEFINITIU 

2021 
OBLIGAT 2021 

ACUMULAT 

% EXECUTAT 
ACUMULAT 

PES DE L'INVERSIÓ 
MENSUAL ACUMULADA 

(Obligat/Cred.def.) (Obligat/Total) 

Gener 570.971.514,40 0,00 0,00% 0,00% 

Febrer 570.590.014,40 6.388.195,51 1,12% 1,25% 

Març 568.909.961,94 19.358.012,25 3,40% 3,79% 

Abril 561.853.681,76 36.462.827,25 6,49% 7,13% 

Maig 560.698.392,22 63.304.905,21 11,29% 12,38% 

Juny 559.639.892,22 77.345.518,54 13,82% 15,13% 

Juliol 558.026.981,74 138.262.902,96 24,78% 27,05% 

Agost 558.026.981,74 139.348.080,00 24,97% 27,26% 

Setembre 555.241.163,85 168.825.889,55 30,41% 33,03% 

Octubre 537.803.133,70 208.856.473,46 38,84% 40,86% 

Novembre 537.013.152,51 260.495.946,88 48,51% 50,96% 

Desembre 534.209.757,97 511.158.928,21 95,68% 100,00% 
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3.  

 

EXECUCIÓ DESPESES DE 
CAPITAL 2021 
IMPORTS PIM 
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3.1 Introducció 
 

En aquest capítol s’efectua l’anàlisi de l'execució del Programa d’Inversions Municipals 
per a l’exercici 2021, mitjançant la informació continguda en les bases de dades del SAP 
Inversions. 
 
El PIM de l’exercici es confecciona a partir de les previsions de les aportacions del propi 
Ajuntament i de les aportacions de tercers (altres administracions, fons europeus...)  
Aquestes previsions han de ser posteriorment aprovades individualment per la Comissió 
de Govern, en el cas de l’Ajuntament, i pels òrgans competents en el cas de tercers. 
 
Finalment, als imports aprovats s’addicionen els romanents que es determinin fins 
arribar a l’import desitjat del PIM per a l’exercici. 
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1) Conciliació Crèdit definitiu Pressupost vs Previsions PIM 
 

Crèdit definitiu pressupost 634.878.243,57 

Lot retencions intercanvis corrent i capital 3.572.338,39 

Ajustos PIM no gestionats a pressupost −105.867,27 

Previsions PIM 638.344.714,69 

 

 

 

2) Conciliació Obligacions Pressupost vs Liquidat PIM 

 

Liquidat en PIM 501.158.928,21 

Import Obligat a IMHR (*) 10.000.000,00 

Obligacions Pressupostàries 511.158.928,21 

 

 

 

(*) import obligat en Pressupost però que és un avançament de PIM (pendent 
de justificar) 
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 3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.1 Perspectiva: Executor 

Distribució de la inversió 
 

Distribució de la inversió  
OPERADOR EXECUTOR 

PREVISIONS 
2021 

APROVAT 
2021 

LIQUIDAT 
2021 

%EXECUTAT 
(Liq./Prev.) 

PES INVERSIÓ 
(Liq./Liq.Total) 

Gerència Municipal 3.080.642,39 3.060.000,00 3.060.000,00 99,33% 0,61% 

G.A. Drets Socials, Justícia, Feminismes i LGTBI 29.338.164,01 29.338.164,01 28.884.577,42 98,45% 5,76% 

G.A. d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports 380.438,76 380.438,76 380.236,20 99,95% 0,08% 

G.A. Seguretat i Prevenció 7.227.706,16 7.227.706,16 6.392.004,14 88,44% 1,28% 

G.A. Ecologia Urbana 3.714.768,43 3.714.768,43 3.702.750,95 99,68% 0,74% 

Medi Ambient i Serveis Urbans 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.784,09 99,99% 0,40% 

Mobilitat i Infraestructures 12.991.521,38 12.991.521,38 12.376.563,87 95,27% 2,47% 

Gerència de l'Arquitecte en Cap 64.983,45 64.983,45 64.886,25 99,85% 0,01% 

Districte Ciutat Vella 1.231.767,83 1.231.767,83 1.097.479,19 89,10% 0,22% 

Districte Eixample 1.949.659,73 1.949.659,73 1.776.074,68 91,10% 0,35% 

Districte Sants-Montjuïc 425.415,54 425.415,54 424.433,00 99,77% 0,08% 

Districte Les Corts 1.364.553,09 1.364.553,09 1.347.768,11 98,77% 0,27% 

Districte Sarrià-Sant Gervasi 721.909,74 721.909,74 600.521,38 83,19% 0,12% 

Districte Gràcia 2.818.836,72 2.818.836,72 2.686.794,79 95,32% 0,54% 

Districte Horta-Guinardó 2.138.084,62 2.138.084,62 1.935.022,50 90,50% 0,39% 

Districte Nou Barris 3.287.366,80 3.287.366,80 2.909.998,31 88,52% 0,58% 

Districte Sant Andreu 1.410.278,59 1.398.422,05 1.085.754,58 76,99% 0,22% 

Districte Sant Martí 858.541,29 858.541,29 729.778,78 85,00% 0,15% 

G.A. Economia, Recursos i Promoció Econòmica 27.113.355,96 27.113.355,96 23.398.625,83 86,30% 4,67% 

Gerència de Pressupostos i Hisenda 95.582.442,04 95.582.442,04 92.729.799,33 97,02% 18,50% 

Gerència de Recursos 2.936.316,98 2.936.316,98 1.397.758,45 47,60% 0,28% 

G.A. Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 11.160.368,30 11.160.368,30 11.158.829,46 99,99% 2,23% 

Ajuntament de Barcelona (Sectors + Districtes) 211.797.121,81 211.764.622,8
8 

200.139.441,3
1 

94,50% 39,94% 

Agència de Salut Pública de Barcelona 565.000,00 565.000,00 547.184,08 96,85% 0,11% 

Consorci Educació de Barcelona 39.143.922,88 39.143.922,88 36.072.356,97 92,15% 7,20% 

Institut Municipal d'Informàtica 17.317.673,43 17.317.673,43 15.880.589,91 91,70% 3,17% 

Institut Municipal Parcs i Jardins 3.757.098,51 3.757.098,51 3.638.039,92 96,83% 0,73% 

Institut Municipal d'Hisenda 293.287,65 293.287,65 269.755,19 91,98% 0,05% 

Institut Cultura de Barcelona 4.350.608,69 4.350.608,69 4.228.551,54 97,19% 0,84% 

Institut Municipal Mercats 13.158.446,04 13.158.446,04 12.324.903,35 93,67% 2,46% 

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (*) 18.412.377,97 18.412.377,97 8.164.448,98 44,34% 1,63% 

Institut Municipal de Serveis Socials 4.085.066,94 4.085.066,94 4.084.718,26 99,99% 0,82% 

Informació i Comunicació de Barcelona 1.207.000,00 1.207.000,00 1.205.420,97 99,87% 0,24% 

Barcelona Cicle de L'Aigua, SA 1.778.928,00 1.778.928,00 1.742.140,22 97,93% 0,35% 

Barcelona Activa, SA 2.608.158,73 2.608.158,73 2.279.589,30 87,40% 0,45% 

Institut Municipal Urbanisme 57.151.325,42 57.151.325,42 55.251.325,42 96,68% 11,02% 

Barcelona Serveis Municipals, SA 3.852.746,00 3.852.746,00 3.844.496,41 99,79% 0,77% 

Foment Ciutat, SA 470.436,79 470.436,79 470.340,61 99,98% 0,09% 

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA 144.540.128,23 144.529.973,23 138.157.266,34 95,58% 27,57% 

Institut Barcelona Esports 4.150.000,00 4.150.000,00 3.823.948,38 92,14% 0,76% 

Agència Local Energia BCN 110.000,00 110.000,00 109.486,53 99,53% 0,02% 

Cementiris de Barcelona, S.A. 6.237.304,00 6.237.304,00 6.237.304,00 100,00% 1,24% 

Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA 2.689.598,00 2.689.598,00 2.687.620,52 99,93% 0,54% 

Ens Instrumentals 325.879.107,28 325.868.952,2
8 

301.019.486,9
0 

92,37% 60,06% 

      TOTAL EXECUTORS 537.676.229,09 537.633.575,1
6 

501.158.928,2
1 

93,21% 100,00% 

Retenció per menys ingressos de capital 100.668.485,60     

     TOTAL GENERAL 638.344.714,69 537.633.575,1
6 

501.158.928,2
1 

  

(*) La diferència de 10M entre l’aprovat i l’obligat de l’IMHR correspon a l’import obligat i pendent de justificar a 31/12/2021.  

Això explica la diferència entre l’import obligat pressupostàriament (511.158.928,20€) i l’import liquidat en el PIM (501.158.928,20€).  
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Pes de la inversió 

 

 
Pes de la inversió dins l’Ajuntament de Barcelona 

 
 

Pes de la inversió dins dels Ens Instrumentals 
 

 

39,94%

60,06%

Ajuntament de Barcelona (Sectors + Districtes) Ens Instrumentals

Gerència de 
Pressupostos i 

Hisenda 18,50%

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes 

i LGTBI 5,76%

G.A. Economia, 
Recursos i Promoció 

Econòmica
4,67%

Districtes 2,91%

Mobilitat i 
Infraestructures

2,47%

G.A. Cultura, 
Educació, Ciència i 
Comunitat 2,23%

G.A. Seguretat i 
Prevenció 1,28%

G.A. Ecologia Urbana
0,74%

Gerència Municipal
0,61%

Medi Ambient i 
Serveis Urbans

0,40%

Gerència de 
Recursos

0,28%

G.A. d'Agenda 2030, 
Transició Digital i 

Esports
0,08%

Gerència de 
l'Arquitecte en Cap

0,01%

Barcelona 
d'Infraestructures 

Municipals, SA
27,57%

Institut Municipal 
Urbanisme

11,02%

Consorci Educació 
de Barcelona

7,20%

Institut Municipal 
d'Informàtica

3,17%

Institut Municipal 
Mercats
2,46%

Institut Municipal 
de l'Habitatge i 

Rehabilitació
1,63%

Cementiris de 
Barcelona, S.A.

1,24%

Institut Cultura de 
Barcelona

0,84%

Institut Municipal 
de Serveis Socials

0,82%

Barcelona Serveis 
Municipals, SA

0,77%

Institut Barcelona 
Esports
0,76%



 
 

                         INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2021 

 

 19 

 

 
 

Distribució del liquidat 
 

 
 

Percentatge executat PIM 

 

86,09 M

12,32 M

12,38 M

15,88 M

23,40 M

28,88 M

36,07 M

55,25 M

92,73 M

138,16 M
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Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
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3.2.2 Perspectiva: Àrea Responsable 
 

Molts operadors municipals no executen únicament actuacions de l’àrea de qui depenen sinó 
que són també ens instrumentals al servei d’altres àrees (per exemple, BIMSA o Patrimoni). 
 
En aquest punt analitzem les inversions en funció de l’àrea responsable de l’actuació, amb 
independència de l’operador que l’executi. 
 

Distribució de la inversió 
 

ÀREA RESPONSABLE 
PREVISIONS 

2021 
APROVAT  

2021 
LIQUIDAT  

2021 

%EXECUTAT 
(Liq./Previsió

) 

% PES INVERSIÓ 
(Liq./Liq.Total) 

Ecologia Urbana 179.827.412,86 179.827.412,86 171.873.552,60 95,74% 34,30% 

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 111.008.873,81 111.004.718,81 100.151.345,40 90,22% 19,98% 

Economia, Recursos i Promoció Econòmica 104.460.903,01 104.460.903,01 96.282.708,88 92,17% 19,21% 

Pressupostos i Hisenda 296.433,65 296.433,65 272.901,19 92,06% 0,05% 

Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 93.654.348,20 93.648.348,20 89.315.372,44 95,37% 17,82% 

Agenda 2030, Transició Digital i Esports 23.394.172,04 23.394.172,04 21.440.247,31 91,65% 4,28% 

Coordinació Territorial i Proximitat 14.439.766,33 14.407.267,40 13.447.028,94 93,12% 2,68% 

Seguretat i Prevenció 8.239.166,50 8.239.166,50 7.401.540,59 89,83% 1,48% 

Gerència Municipal 1.040.142,81 1.040.142,81 974.230,86 93,66% 0,19% 

Fira 2000. TK. Ajust SEC (*) 1.315.009,88 1.315.009,88    

TOTAL AREES 537.676.229,09 537.633.575,16 501.158.928,21 93,21% 100,00% 

Retenció per menys ingressos de capital 100.668.485,60     

TOTAL GENERAL 638.344.714,69 537.633.575,16 501.158.928,21   

 
(*) La transferència a Fira 2000 està realment executada però no apareix com a import liquidat ni està inclosa als percentatg es d’execució perquè, 
per raons operatives, s’ha realitzat per cap. 8 
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3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 

 

Distribució de la inversió 
 

En l’àmbit territorial, les actuacions d’inversions s’agrupen, primerament, en tres grups: 
 

 Inversions de ‘ciutat’: aquelles actuacions que abasten més d’un districte, i 
actuacions corporatives 

 

 Inversions de districte: aquelles actuacions realitzades en un districte concret 
 

 Fora d’àmbit: aquelles actuacions realitzades fora del terme municipal 
 
 
 

DISTRICTE 
PREVISIONS 

2021 
APROVAT 

2021 
LIQUIDAT 

2021 
NÚMERO 

ACTUACIONS 
INVERSIÓ 
MITJANA 

% EXECUTAT 
(Liq./Previsió) 

PES INVERSIÓ 
(Liq./Liq.tot) 

Districtes 320.415.522,56 320.372.868,63 307.007.485,64 454 676.227,94 95,82% 61,26% 

Ciutat 216.118.959,75 216.118.959,75 193.010.256,34 169 1.142.072,52 89,31% 38,51% 

Fora d'àmbit 1.141.746,78 1.141.746,78 1.141.186,23 4 285.296,56 99,95% 0,23% 

TOTAL  TERRITORI 537.676.229,09 537.633.575,16 501.158.928,21 627     799.296,54 93,21% 100,00% 

Retenció per menys 
ingressos de capital 

100.668.485,60       

TOTAL GENERAL 638.344.714,69 537.633.575,16 501.158.928,21     

 
 
 

Pes de la inversió per Àmbit Territorial 
 

Districtes
61,26%

Ciutat
38,51%

Fora d'àmbit
0,23%



 
 

                         INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2021 

 

 22 

 

  

3.2.3.1 Inversions de ciutat 
 

Llistat d’inversions 

Les 37 actuacions de Ciutat amb import liquidat superior a 1M€, i que sumen el 86,86% del 
total, són: 

 

CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

P.11.6022.01/02 Manteniment centres educatius. Obres de millora i honoraris professionals 29.354.602,72 

P.11.7077.02 Rehabilitació en transició energètica. Ajuts 20.000.000,00 

P.11.7079.01 Fons de reactivació econòmica. Atorgament de subvencions 12.125.889,33 

P.11.6178.01 Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI 10.265.816,15 

P.11.6321.01 Locals. Adquisició 10.007.113,11 

P.11.7084.01 Xarxa tramviària unificada. Transferència Capital 9.686.354,00 

P.11.6326.02 Cementiris. Rehabilitacions Pla Director 6.237.304,00 

P.11.6322.01 Economia circular àmbit La Sagrera-Besós. Economia circular àmbit La Sagrera-Besós 5.255.734,50 

P.11.7068.01 Consorcis Culturals ICUB. Transferència de capital 5.246.297,37 

P.11.6243.01 Av. Meridiana. Urbanització 4.536.970,20 

P.11.6217.02 Allotjaments provisionals APROPs. Adquisició 4.084.718,26 

P.11.6246.02 Millora entorns escolars. Obres 3.808.735,84 

P.11.6133.01 Pla general d’obres Mercats. Millores 3.656.135,39 

P.11.6007.01 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 3.592.975,17 

P.11.6163.01 Projectes BIM,SA. Redacció de projectes 3.515.680,51 

P.11.7078.01 Conveni de capitalitat cultura i ciència. Transferència de capital 2.750.000,00 

P.11.6339.01 PATSA Plataforma funicular. Plataforma funicular i rehabilitacions instal·lacions 2.687.620,52 

P.11.6104.01 Equipaments culturals. Manteniment i millores 2.678.678,53 

P.11.7057.02 Pla de Barris. Finques alta complexitat 2.230.000,00 

P.11.6244.01 Escoles Bressol IMEB. RAMS 2.122.476,87 

P.11.7004.01 Vehicles i maquinària de parcs i jardins. Substitució 2.103.574,97 

P.11.6099.05/10 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 4.029.486,35 

P.11.6342.01 Anella Olímpica. Enllumenat exterior i millora instal·lacions 1.993.901,38 

P.11.7082.01 Pressupostos Participatius. Transferència de capital per equipaments educatius 1.878.000,00 

P.11.6142.04 Programa Superilles. Redaccions de Projecte 1.575.737,77 

P.11.6273.01 Plans Sectorials. Plans Sectorials 1.494.160,82 

P.11.6193.01 Projectes Normativa legal. Projectes Normativa legal 1.406.216,22 

P.11.6247.01 Actuacions d'emergència COVID-19. Actuacions de millora 1.257.540,79 

P.11.6025.01 Foment de la bicicleta. Millores 1.246.094,50 

P.11.7016.03 Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA. Climatització 1.205.420,97 

P.11.6002.01 Equipaments esportius. Manteniment 1.195.206,03 

P.11.6018.04 Equipaments socials. Millores 1.138.064,63 

P.11.6233.01 Centres de treball d'Espais Verds. Arranjament 1.132.325,87 

P.11.6005.01 Material de reposició  Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Adquisició 1.131.552,03 
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CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

P.11.6251.01 Equipaments i Mobiliari. Adquisició 1.016.982,11 

Subtotal  167.647.366,91 

…   

…   

…   

P.11.6093.03 Xarxa de drenatge i clavegueram. Pla Director de Clavegueram. Actualització 1.815,00 

Total   193.010.256,34 

 *En negreta, projectes o actuacions que expliquem a les fitxes que segueixen.
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CIUTAT 

 

Manteniment centres educatius. Obres de millora 

i honoraris professionals  

Els edificis del centres educatius, recullen l’activitat 
lectiva diària, les activitats de migdia (dinars i lleure), 
i alguns, els espais d’acollida de matí i tarda 
(extraescolars). Tots aquests usos, provoquen un 
inevitable desgast en les instal·lacions que cal 
atendre amb actuacions de manteniment integral, 
com son: serralleria (portes, finestres, persianes, 
reixes), fontaneria (cisternes, inodors, aixetes) 
climatització i calefacció, electricitat bàsica, 
muntatge i fixació de mobles i pissarres, telefonia i 
informàtica i cobertes i sanejament. 

 

Rehabilitació en transició energètica. Ajuts  

Millorar l’aïllament tèrmic d’edificis antics, aprofitant 
els terrats per a generar energia solar amb la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques; reduint alhora 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Es 
fomenta un nou model d’inversió que requereix un 
cofinançament per part dels propietaris dels edificis i 
en què la inversió es recupera gràcies, d’una banda, 
a l’estalvi energètic derivat de la rehabilitació de 
l’edifici i, de l’altra, a la venda de l’excedent energètic 
generat per les plaques solars instal·lades. 

 

Fons de reactivació econòmica. Atorgament de 

subvencions  

Concessió de subvencions en règim de concurrència 
no competitiva, per a la reactivació dels 
establiments d’economia local. 
La finalitat és fomentar que els establiments 
d’economia local, a la ciutat de Barcelona, siguin més 
competitius, digitals, accessibles i sostenibles i poder 
respondre a les noves expectatives de la ciutadania 
d’adquirir productes i serveis de manera segura. 
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CIUTAT 

  

Pla tecnològic i evolutius IMI  
L’Institut Municipal d’Informàtica és fonamental a la 
ciutat, com a pol de referència tecnològic. La seva 
activitat engloba projectes d’àrees molt diverses que 
garanteixen la millora continua dels serveis i recursos 
municipals. 
Les seves funcions són de desenvolupament, 
manteniment i evolució de solucions TIC eficients i 
productives per a la ciutadania i les persones 
treballadores municipals. L’objectiu és subministrar 
tots els serveis de les tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i les 
empreses públiques que en depenen. 

 

Locals. Adquisició  
Per tal que puguin reobrir-se establiments que 
actualment estan tancats, majoritàriament per la 
crisi de la Covid-19, s’ha adquirit locals de planta 
baixa que no tenien activitat. Aquest projecte forma 
part de la iniciativa “Amunt persianes“ 
Aquests baixos s’oferiran en lloguer com a locals de 
protecció oficial a un preu per sota del mercat. Els 
locals es destinaran a projectes de caire econòmic, 
social i cultural que creïn sinergies amb el seu 
entorn. Si els projectes contemplen la rehabilitació 
de l’espai, es reduirà el preu del lloguer. 

 

Xarxa tramviària unificada. Transferència Capital  
L'Ajuntament vetlla per tal que tots els ciutadans 
tinguin dret a moure’s de forma sostenible, segura, 
equitativa i eficient arreu de la ciutat. La connexió de 
les dues xarxes és una clara aposta per la millora 
ambiental i la mobilitat, donat que col·laboraran en 
la lluita contra la contaminació, afavoriran els 
desplaçaments amb transport públic arreu de la 
ciutat i milloraran la qualitat de vida. 
El tramvia podria connectar bona part de l'àrea 
metropolitana amb la majoria d'intercanviadors 
d'alta capacitat que passen per Barcelona (metro, 
FGC, Rodalies), a banda de connectar amb la xarxa 
ortogonal de bus. 
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CIUTAT 

 

Cementiris. Rehabilitacions Pla Director  

Pla que preveu les inversions necessàries per 
adaptar i mantenir la funcionalitat de la 
infraestructura i de les instal·lacions als cementiris. 
Actualment s’està executant actuacions als 
cementiris de Montjuïc, Collserola i Sants malgrat 
que s’estan elaborant projectes al conjunt de 
cementiris. 
La renovació i manteniment de la infraestructura de 
tots els cementiris és una actuació totalment 
necessària per a evitar fer actuacions d’emergència, 
per disminuir les incidències en les edificacions i 
donar continuïtat d’ús a les sepultures familiars. 

 

Economia circular àmbit La Sagrera-Besós. 

Economia circular àmbit La Sagrera-Besós  

Amb l'objectiu d'impulsar projectes vinculats a 
l'economia circular i sostenible, i per tal de millorar la 
competitivitat de petites i mitjanes empreses de 
l'àmbit Besos, s'ha adquirit dues naus industrials 
situats als carrers de la Costa Brava i ciutat 
d'Assumpció, de 1.850 i 3.400 m2 respectivament. 
La iniciativa s'emmarca dins l'Estratègia de futur per 
als polígons del Besòs. 

 

Av. Meridiana. Urbanització  

L’objectiu del projecte de transformació de l'Av 
Meridiana és convertir-la en un eix ciutadà més verd 
i sostenible. 
El tram que es troba en la última fase va del carrer de 
Mallorca fins al carrer de Josep Estivill, al barri de 
Navas, i es preveu que les obres s’acabin al maig. En 
la fase següent, la renovació s'estendrà fins al carrer 
de Felip II. 
Amb totes aquestes actuacions, s’hauran renovat 
94.000 m2 de superfície i es guanyaran 560 arbres i 
10.000 m2 de parterres i zona verda. 
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CIUTAT 

 

Allotjaments provisionals APROPs. Adquisició  

Els Allotjaments de Proximitat Provisional reforcen 
les polítiques d’habitatge de la ciutat amb un nou 
model de pisos d’estada temporal de construcció 
ràpida, sostenible i de qualitat per ampliar el parc 
públic d'habitatge i evitar l’expulsió dels veïns i les 
veïnes dels barris. 
Aquestes construccions s’aixecaran a Ciutat Vella, 
Sants-Montjuïc i Sant Martí, districtes que 
concentren un problema més gran de gentrificació, 
tot i que la previsió és que s’estenguin 
progressivament a la resta de la ciutat. 

 

Millora entorns escolars. Obres  

Transformar l'entorn de l'escola per tal que siguin 
llocs segurs i saludables, amb espais d’estada i joc, i 
a on hi hagi menys contaminació. Aquest és l’objectiu 
del projecte “Protegim les escoles”, que es concreta 
en diverses accions: Pacificació del trànsit en l’entorn 
escolar, millora dels accessos, ampliació de les zones 
d’estada i del verd, incorporant nou mobiliari urbà 
(bancs, jardins,…), creació de zones de joc espontani, 
instal·lació d’elements de seguretat a l’espai. 

 

 

Pla general d’obres Mercats. Millores  
L’IM de Mercats destina recursos a millores generals 
i manteniment de la xarxa de mercats, per tal de 
garantir el bon estat de funcionament i dels serveis. 
Aquestes millores en concreten en obres de millora 
als accessos a les àrees comercials, millora i 
rehabilitació de façanes, actuacions que impliquen 
estalvi energètic i condicionament d’espais verds, 
modernització d’elevadors, inversions per alliberar 
espais sense ús, construcció de punts d’informació i 
altres noves construccions que permetin potenciar 
l’activitat comercial, i millora del confort, bon 
funcionament i la seguretat de les instal·lacions. 
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CIUTAT 

 

Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 

Material divers per al servei de la Guàrdia Urbana: 
143 escúters amb distintiu, 2 furgonetes per a la 
Unitat canina, equips de protecció antibales, pistoles, 
cascs modulars, defenses extensibles i fundes GSP, 
terminals analògics, càmera Unitat Muntada, 
subministrament switch, subministrament càmera i 
monitor UI, impressores portàtils pdas, 2 quads tot 
terreny elèctrics, alcoholímetres, vestits secs i ales 
per rescat subaquàtic, càmeres tèrmiques. 

La Cuca de Llum  

PATSA. Plataforma funicular i rehabilitació 

instal·lacions. 

La renovació del funicular va en la mateixa línia del 
nou Pla de Mobilitat del Tibidabo, que ha de 
permetre millorar els accessos i promoure una 
mobilitat més sostenible. Un dels principals 
objectius del Pla és consolidar el transport públic 
com a mitjà de transport preferent per accedir al 
cim de la muntanya i al Parc d’Atraccions i, per tant, 
reduir l’ús del vehicle privat. 
Aquest Pla de Mobilitat està previst implementar-
se a partir de la primavera del 2020, s’emmarca en 
el Pla Estratègic del Parc d’Atraccions Tibidabo 
2020-2025. 

 

Equipaments culturals. Manteniment i millores 

Les actuacions han consistit en millores estructurals, 
d’eficiència energètica, connectivitat i adequació a 
l’entorn digital, adquisició d’equipament, 
senyalització digital i mobiliari, modificacions 
estructurals per a canvi d’usos i altres als espais de 
l’Edifici Virreina, Fabra i Coats, Teatre Grec, 
Fàbriques de creació, Biblioteca Arús,  Monestir de 
Pedralbes, El Muhba, Castell de Montjuïc, Els Arxius 
Històric i Fotogràfic, Edifici DHUB, Edifici Gustau Gili. 
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CIUTAT 

 

Pla de Barris. Finques alta complexitat  
El Pla de Barris ha posat en marxa un programa per 
rehabilitar les finques amb més alta complexitat dels 
barris. Es tracta d’una bateria de mesures 
extraordinàries per anar a buscar de forma proactiva 
aquestes comunitats i acompanyar el veïnat en tot el 
procés tècnic i burocràtic de rehabilitació de les 
finques on viuen. 
Certes finques no aconsegueixen beneficiar-se de les 
polítiques de rehabilitació municipals i, per tant, 
queden al marge de les convocatòries d’ajudes 
públiques. Es tracta d’un programa que vol provar un 
model diferent, de molta més proximitat que faciliti 
els processos de rehabilitació. 

 

Escoles Bressol IMEB. RAMS  
Treballs de reforma, ampliació i millores sobre el 
conjunt d’equipaments d’escoles bressol.  
Les intervencions consisteixen bàsicament en: 
pintura d’espais, treballs de fusteria i fusteria 
d’alumini, treballs de vidrier, de serralleria, treballs 
de reparació i de pavimentació, i neteja i 
desembussos. També actualització 
d’infraestructures Tecnològiques informàtiques i 
audiovisuals, intervencions per a l’eficiència 
energètica, adequant les instal·lacions a la 
normativa vigent. 

 

Vehicles i maquinària de parcs i jardins. Substitució 
Els objectius bàsics de l’Institut Municipal de Parcs 
i Jardins de Barcelona son la conservació i millora 
de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions 
jardineres de la via pública, terrenys forestals de 
l’Ajuntament de Barcelona, així com la creació de 
nous espais amb vegetació de qualsevol tipus. 
Administra i promociona el verd urbà de la ciutat i 
el medi ambient, de manera que té al seu càrrec la 
remodelació, construcció, conservació i 
manteniment dels parcs i jardins urbans de 
Barcelona, de l’arbrat urbà, dels bancs i les àrees de 
jocs. 
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3.2.3.2 Inversions de districte 
 

Distribució de la inversió 
 

DISTRICTE 
PREVISIONS 

2021 
APROVAT 2021 LIQUIDAT 2021 

NÚMERO 
ACTUACIONS 

INVERSIÓ 
MITJANA 

% EXECUTAT 
(Liq./Previsió) 

% PES 
INVERSIÓ 

(Liq./Liq.tot) 

Ciutat Vella 36.191.741,62 36.191.741,62 34.055.050,49 50 681.101,01 95,64% 11,09% 

Eixample 60.882.372,01 60.882.372,01 60.062.325,99 44 1.365.052,86 99,96% 19,56% 

Sants-Montjuïc 33.993.218,38 33.993.218,38 30.626.512,44 41 746.988,11 99,92% 9,98% 

Les Corts 21.168.656,55 21.168.656,55 20.870.269,50 27 772.972,94 98,78% 6,80% 

Sarrià-Sant Gervasi 13.711.466,23 13.711.466,23 13.415.836,40 30 447.194,55 98,25% 4,37% 

Gràcia 17.618.314,77 17.618.314,77 15.441.950,39 33 467.937,89 98,26% 5,03% 

Horta-Guinardó 16.877.238,97 16.877.238,97 16.058.979,21 47 341.680,41 99,97% 5,23% 

Nou Barris 30.820.271,44 30.798.600,73 30.011.082,87 55 545.656,05 99,22% 9,78% 

Sant Andreu 27.735.141,68 27.718.313,46 27.045.793,01 72 375.636,01 98,73% 8,81% 

Sant Martí 61.417.100,91 61.412.945,91 59.419.685,34 55 1.080.357,92 99,58% 19,35% 

Total 320.415.522,56 320.372.868,63 307.007.485,64 454 676.227,94 95,82% 100,00% 
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Pes de la Inversió per Districtes 
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 Inversió liquidada per Districtes 

 
 

Pes de la inversió per Districtes 
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 Percentatge executat 
 

 

% Executat = Liquidat / Previsió 
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Inversió per habitant 
 

DISTRICTE                         2021 

Ciutat Vella 321,79 

Eixample 227,21 

Sants-Montjuïc 166,12 

Les Corts 259,01 

Sarrià-Sant Gervasi 91,00 

Gràcia 127,16 

Horta-Guinardó 93,26 

Nou Barris 174,60 

Sant Andreu 179,82 

Sant Martí 249,41 
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Distribució per barris 

 

DISTRICTE BARRI LIQUIDAT 2021 
PES DE LA INVERSIÓ 

Per Barri 
Per 

Districte 

1- Ciutat Vella 

EL RAVAL 16.741.782,62 49,16%  

EL GÒTIC 3.838.786,74 11,27%  

LA BARCELONETA 6.226.873,83 18,28%  

SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 7.247.607,30 21,28%  

 Total Ciutat Vella 34.055.050,49 100,00% 11,09% 

2- Eixample 

EL FORT PIENC 1.158.188,04 1,93%  

LA SAGRADA FAMÍLIA 1.449.848,50 2,41%  

LA DRETA DE L'EIXAMPLE 15.590.481,21 25,96%  

L' ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 2.795.450,44 4,65%  

LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 25.220.017,38 41,99%  

SANT ANTONI 13.848.340,42 23,06%  

 Total Eixample 60.062.325,99 100,00% 19,56% 

3- Sants-Montjuïc 

EL POBLE SEC 15.707.478,22 51,33%  

LA MARINA DEL PRAT VERMELL 2.350.785,05 7,68%  

LA MARINA DE PORT 4.239.103,92 13,85%  

LA FONT DE LA GUATLLA 8.087,64 0,03%  

HOSTAFRANCS 442.266,06 1,45%  

LA BORDETA 4.289.593,40 14,02%  

SANTS - BADAL 2.711.187,34 8,86%  

SANTS 853.810,81 2,79%  

 Total Sants-Montjuïc 30.602.312,44 100,00% 9,97% 

4- Les Corts 

LES CORTS 18.933.070,56 90,72%  

LA MATERNITAT I SANT RAMON 146.680,36 0,70%  

PEDRALBES 1.790.518,59 8,58%  

 Total Les Corts 20.870.269,51 100,00% 6,80% 

5- Sarrià-Sant Gervasi 

VALLVIDRERA 1.455.126,15 10,85%  

SARRIÀ 6.766.041,98 50,43%  

LES TRES TORRES 204.762,80 1,53%  

SANT GERVASI - LA BONANOVA 1.871.017,90 13,95%  

SANT GERVASI - GALVANY 1.080.397,72 8,05%  

EL PUTXET I EL FARRÓ 2.038.489,87 15,19%  

 Total Sarrià-Sant Gervasi 13.415.836,42 100,00% 4,37% 

6- Gràcia 

VALLCARCA I ELS PENITENTS 1.402.098,56 9,08%  

EL COLL 441.493,25 2,86%  

LA SALUT 514.984,39 3,33%  

LA VILA DE GRÀCIA 11.811.259,71 76,49%  

EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 1.221.468,68 7,91%  

DIVERSOS BARRIS 50.645,78 0,33%  

 Total Gràcia 15.441.950,37 100,00% 5,03% 

 
 

7- Horta-Guinardó 
 
 

EL BAIX GUINARDÓ 213.599,97 1,33%  

CAN BARÓ 406.329,56 2,53%  

EL GUINARDÓ 422.803,17 2,63%  

LA FONT D'EN FARGUES 970.368,37 6,04%  



 
 

                         INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2021 

 

 36 

 

 

DISTRICTE BARRI LIQUIDAT 2021 
PES DE LA INVERSIÓ 

Per Barri 
Per 

Districte 
 
 
 
 
 

7- Horta-Guinardó 

EL CARMEL 4.644.421,83 28,92%  

LA TEIXONERA 2.283.093,55 14,22%  

SANT GENÍS DELS AGUDELLS 1.705.687,89 10,62%  

MONTBAU 1.771.181,95 11,03%  

LA VALL D'HEBRON 193.244,20 1,20%  

LA CLOTA 415.073,23 2,58%  

HORTA 2.847.670,71 17,73%  

DIVERSOS BARRIS 185.476,10 1,15%  

 Total Horta Guinardó 16.058.950,52 100,00% 5,23% 

8- Nou Barris 

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA 706.737,43 2,35%  

PORTA 1.434.938,97 4,78%  

EL TURÓ DE LA PEIRA 280.831,46 0,94%  

CAN PEGUERA 453.664,28 1,51%  

LA GUINEUETA 2.321.036,67 7,73%  

CANYELLES 1.357.051,72 4,52%  

LES ROQUETES 1.923.797,18 6,41%  

VERDUN 317.197,22 1,06%  

LA PROSPERITAT 4.037.727,21 13,45%  

LA TRINITAT NOVA 1.861.749,96 6,20%  

TORRE BARÓ 9.017.292,11 30,05%  

CIUTAT MERIDIANA 4.839.926,61 16,13%  

VALLBONA 1.459.132,08 4,86%  

 Total Nou Barris 30.011.082,88 100,00% 9,78% 

9- Sant Andreu 

LA TRINITAT VELLA 8.370.485,01 30,95%  

BARÓ DE VIVER 132.157,73 0,49%  

EL BON PASTOR 3.542.550,24 13,10%  

SANT ANDREU 8.645.469,32 31,97%  

LA SAGRERA 5.545.219,79 20,50%  

EL CONGRÉS I ELS INDIANS 271.254,35 1,00%  

NAVAS 538.656,57 1,99%  

 Total Sant Andreu 27.045.793,02 100,00% 8,81% 

10- Sant Martí 

EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT 99.896,50 0,17%  

EL CLOT 10.321.927,44 17,36%  

EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU 10.361.391,11 17,43%  

LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU 17.807,65 0,03%  

EL POBLENOU 7.820.905,04 13,16%  

DIAGONAL MAR I EL FRONT MARÍTIM DEL 
POBLENOU 

1.338.070,97 2,25%  

EL BESÓS I EL MARESME 6.221.396,95 10,47%  

PROVENÇALS DEL POBLENOU 12.964.326,84 21,81%  

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 6.342.461,52 10,67%  

LA VERNEDA I LA PAU 3.955.694,86 6,65%  

 Total Sant Martí 59.443.878,89 100,00% 19,36% 

 TOTAL GENERAL 307.007.450,53  100,00% 
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BARRI DISTRICTE LIQ. 2021 PES 
 

BARRI DISTRICTE LIQ. 2021 PES 

LA NOVA ESQUERRA DE 
L'EIXAMPLE Eixample 25.220.017,38 8,21%  PEDRALBES Les Corts 1.790.518,59 0,58% 

LES CORTS Les Corts 18.933.070,56 6,17%  MONTBAU Horta-Guinardó 1.771.181,95 0,58% 

EL RAVAL Ciutat Vella 16.741.782,62 5,45%  SANT GENÍS DELS AGUDELLS Horta-Guinardó 1.705.687,89 0,56% 

EL POBLE SEC Sants-Montjuïc 15.707.478,22 5,12%  VALLBONA Nou Barris 1.459.132,08 0,48% 

LA DRETA DE L'EIXAMPLE Eixample 15.590.481,21 5,08%  VALLVIDRERA Sarrià-Sant Gervasi 1.455.126,15 0,47% 

SANT ANTONI Eixample 13.848.340,42 4,51%  LA SAGRADA FAMÍLIA Eixample 1.449.848,50 0,47% 

PROVENÇALS DEL POBLENOU Sant Martí 12.964.326,84 4,22%  PORTA Nou Barris 1.434.938,97 0,47% 

LA VILA DE GRÀCIA Gràcia 11.811.259,71 3,85%  VALLCARCA I ELS PENITENTS Gràcia 1.402.098,56 0,46% 

EL PARC I LA LLACUNA DEL 
POBLENOU Sant Martí 10.361.391,11 3,37%  CANYELLES Nou Barris 1.357.051,72 0,44% 

EL CLOT Sant Martí 10.321.927,44 3,36%  
DIAGONAL MAR I EL FRONT 
MARÍTIM DEL POBLENOU Sant Martí 1.338.070,97 0,44% 

TORRE BARÓ Nou Barris 9.017.292,11 2,94%  
EL CAMP D'EN GRASSOT I 
GRÀCIA NOVA Gràcia 1.221.468,68 0,40% 

SANT ANDREU Sant Andreu 8.645.469,32 2,82%  EL FORT PIENC Eixample 1.158.188,04 0,38% 

LA TRINITAT VELLA Sant Andreu 8.370.485,01 2,73%  SANT GERVASI - GALVANY Sarrià-Sant Gervasi 1.080.397,72 0,35% 

EL POBLENOU Sant Martí 7.820.905,04 2,55%  LA FONT D'EN FARGUES Horta-Guinardó 970.368,37 0,32% 

SANT PERE, SANTA CATERINA I 
LA RIBERA Ciutat Vella 7.247.607,30 2,36%  SANTS Sants-Montjuïc 853.810,81 0,28% 

SARRIÀ Sarrià-Sant Gervasi 6.766.041,98 2,20%  VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA Nou Barris 706.737,43 0,23% 

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS Sant Martí 6.342.461,52 2,07%  NAVAS Sant Andreu 538.656,57 0,18% 

LA BARCELONETA Ciutat Vella 6.226.873,83 2,03%  LA SALUT Gràcia 514.984,39 0,17% 

EL BESÓS I ELMARESME Sant Martí 6.221.396,95 2,03%  CAN PEGUERA Nou Barris 453.664,28 0,15% 

LA SAGRERA Sant Andreu 5.545.219,79 1,81%  HOSTAFRANCS Sants-Montjuïc 442.266,06 0,14% 

CIUTAT MERIDIANA Nou Barris 4.839.926,61 1,58%  EL COLL Gràcia 441.493,25 0,14% 

EL CARMEL Horta-Guinardó 4.644.421,83 1,51%  EL GUINARDÓ Horta-Guinardó 422.803,17 0,14% 

LA BORDETA Sants-Montjuïc 4.289.593,40 1,40%  LA CLOTA Horta-Guinardó 415.073,23 0,14% 

LA MARINA DE PORT Sants-Montjuïc 4.239.103,92 1,38%  CAN BARÓ Horta-Guinardó 406.329,56 0,13% 

LA PROSPERITAT Nou Barris 4.037.727,21 1,32%  VERDUN Nou Barris 317.197,22 0,10% 

LA VERNEDA I LA PAU Sant Martí 3.955.694,86 1,29%  EL TURÓ DE LA PEIRA Nou Barris 280.831,46 0,09% 

EL GÒTIC Ciutat Vella 3.838.786,74 1,25%  EL CONGRÉS I ELS INDIANS Sant Andreu 271.254,35 0,09% 

EL BON PASTOR Sant Andreu 3.542.550,24 1,15%  EL BAIX GUINARDÓ Horta-Guinardó 213.599,97 0,07% 

HORTA Horta-Guinardó 2.847.670,71 0,93%  LES TRES TORRES Sarrià-Sant Gervasi 204.762,80 0,07% 

L' ANTIGA ESQUERRA DE 
L'EIXAMPLE Eixample 2.795.450,44 0,91%  LA VALL D'HEBRON Horta-Guinardó 193.244,20 0,06% 

SANTS - BADAL Sants-Montjuïc 2.711.187,34 0,88%  DIVERSOS BARRIS Horta-Guinardó 185.476,10 0,06% 

LA MARINA DEL PRAT VERMELL Sants-Montjuïc 2.350.785,05 0,77%  LA MATERNITAT I SANT RAMON Les Corts 146.680,36 0,05% 

LA GUINEUETA Nou Barris 2.321.036,67 0,76%  BARÓ DE VIVER Sant Andreu 132.157,73 0,04% 

LA TEIXONERA Horta-Guinardó 2.283.093,55 0,74%  EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT Sant Martí 99.896,50 0,03% 

EL PUTXET I EL FARRÓ Sarrià-Sant Gervasi 2.038.489,87 0,66%  DIVERSOS BARRIS Gràcia 50.645,78 0,02% 

LES ROQUETES Nou Barris 1.923.797,18 0,63%  
LA VILA OLÍMPICA DEL 
POBLENOU Sant Martí 17.807,65 0,01% 

SANT GERVASI - LA BONANOVA Sarrià-Sant Gervasi 1.871.017,90 0,61%  LA FONT DE LA GUATLLA Sants-Montjuïc 8.087,64 0,00% 

LA TRINITAT NOVA Nou Barris 1.861.749,96 0,61%  Total districtes Inversions  307.007.450,53 100,00% 
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Inversions emblemàtiques 
 
 

 

DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

1.- Ciutat Vella 

P.01.6217.01 1 Locals Ciutat Vella. Adquisició 5.323.348,66 

P.01.7010.03 2 Hospital del Mar. Transferència de capital (Aportació obres 2a Fase) 4.405.000,00 

P.01.6169.01 3 Galeries de serveis moll de la fusta. Impermeabilització 1.567.136,12 

P.01.6132.01 4 Casal de gent gran Mestres Casals i Martorell. Construcció 1.510.512,79 

P.01.6172.01 5 Parc de la Ciutadella. Millores 1.378.368,12 

P.01.6147.02 6 Casa Padellàs. Reforma 646.786,47 
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1. CIUTAT VELLA 

 

Adquisició locals Ciutat Vella 
Dintre de la mesura “Amunt, persianes”, que té com 
a objectiu que 400 locals tancats reobrin en els 
propers tres anys, s’emmarca la compra de 10 locals 
a Ciutat Vella.  
Els locals formaran part d’una cartera pública de 
baixos de protecció oficial per posar en marxa 
activitats comercials, socials, culturals o 
econòmiques que siguin un punt de dinamització del 
barri on es troben. 
Els lloguers dins del projecte BPO seran per sota del 
preu de mercat i inclouran rebaixes en cas que els 
projectes prevegin la rehabilitació de l’espai 

 

Hospital del Mar. Transferència de capital (obres 
2a. Fase) 
Nova ampliació de l’Hospital del Mar, que permetrà 
guanyar espai, capacitat i flexibilitat i dotarà el 
complex hospitalari de més digitalització i respecte 
pel medi ambient. Es preveu que el nou edifici pugui 
entrar en servei a mitjans de l’any 2024. El projecte 
és fruit d’un procés de cocreació amb pacients, 
familiars i professionals del qual van sorgir més de 
tres-centes propostes, que s’han valorat a l’hora de 
fer-ne el disseny final. L’Ajuntament de Barcelona ha 
fet una aportació de 4.405.000, 00 a aquest projecte 

 

Galeries de serveis moll de la fusta. 
Impermeabilització 
Millora de la impermeabilització de la cara exterior 
dels paraments de la galeria de serveis sota el Passeig 
Colom. Aquests paraments es trobaven afectats per 
la humitat a causa de la filtració de l'aigua per la 
junta entre la vorada i la rigola existent. 
Puntualment, a la zona dels escocells, la vorada es 
trobava afectada per les arrels de les palmeres. Es 
modifica l’estat dels escocells i es milloren les 
condicions d’ús, facilitant alhora el drenatge de 
l’aigua acumulada al fons. 
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1. CIUTAT VELLA 

 
Mestres Casals i Martorell 2-16 

Equipament Mestres Casals i Martorell  
Construcció d’un nou equipament social per acollir un 
Casal de Gent Gran i residència temporal per a 
persones adultes amb risc d’exclusió social.  
L’edifici està format per dos volums bàsics on s’ubica 
els programes funcionals diferenciats. A la planta 
baixa, primera i altell s’ubica al programa del casal 
amb un volum expansiu. A les plantes 2, 3 i 4 s’ubica 
el programa funcional de la Residència Temporal. 
Durant el procés d’enderroc dels edificis existents, es 
va procedir a la recuperació de diferents elements 
d’interès patrimonial atès que l’espai està inclòs dins 
el recinte emmurallat construït en època medieval. 

 

Parc de la Ciutadella. Millores 
Millora de l’espai mitjançant diverses actuacions: 
millora del drenatge de la Plaça. Col·locació de la 
capa de graves. Reposició del sauló. Substitució dels 
encintats dels parterres. Enderroc dels escocells de 
l’arbrat. Adequació de les reixes de drenatge. 
Actuació de millora d’elements vegetals i de la xarxa 
de reg automàtic. Reinterpretació geomètrica i la 
millora d’elements vegetals i aplicació de l’estratègia 
residu zero. 

 

Casa Padellàs. Reforma 
Cobriment del pati de la Casa Padellàs amb una 
lluerna lleugera de vidre, dintre de la intervenció 
arquitectònica per a la conversió del conjunt 
Padellàs/Llibreteria en MUHBA Casa de la Història. 

Pl del Rei,11 
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DISTRICTE CODI  .ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

2.- Eixample 

P.02.6155.01 1 Carrer Diputació 48. Dret de tanteig adquisició 9.953.518,99 

P.02.6156.01 2 Edifici Rosselló 89I. Adquisició 9.500.000,00 

P.02.6820.01 3 Av. Paral·lel, 100-102 lb 5.793.574,23 

P.02.6146.01 4 Dret de tanteig 17 habitatges Floridablanca 106. Adquisició 5.000.000,00 

P.02.6150.01 5 Dret de tanteig Calàbria 161. Adquisició 4.500.000,00 

P.02.6108.07 6 La Model. Estudis previs + Enderrocs Escoles + Actuacions pal·liatives 1.045.376,78 
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2. EIXAMPLE 

 

Edifici Diputació, 48. Dret de tanteig adquisició 
Exercint el dret de tanteig i retracte s’ha comprat una 
finca amb 33 habitatges a la Nova Esquerra de 
l’Eixample per a incorporar-los a la borsa d’habitatge 
de lloguer social i assequible. 

 

Edifici Rosselló, 89I. Adquisició 
Compra de l’edifici singular Gustau Gili al barri de la nova esquerra d l’Eixample. Aquest edifici ubicat al carrer 
Rosselló, va albergar les instal·lacions de la històrica editorial d’arquitectura i disseny Gustau Gili des de l’any 
1960 fins l’any 2016. 
L’edifici compta en total amb 6.800m2 de superfície i acollirà espais per a l’activitat cultural i educativa, a més 
de les oficines de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), que actualment es troben a la Virreina, i les de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), ubicades a Plaça Espanya, amb la voluntat d’unir en un únic espai els 
serveis tècnics cultural-educatius i poder dissenyar i implementar projectes i programes conjuntament  
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2. EIXAMPLE 

 

Expropiació PIM. Av Paral·lel, 100-102 
Després de molts anys de reivindicació veïnal, 
finalment l’Ajuntament aquest 2021 ha culminat el 
procés d’expropiació del solar on s’ubicava l’antic 
teatre Talia. 
Aquest teatre, inaugurat a l’any 1900 amb el nom de 
“Las Delicias”, va estar en actiu fins a la dècada dels 
80, quan es va enderrocar.  
Inicialment està previst fer unes actuacions 
provisionals d’urbanització perquè la ciutadania 
pugui fer ús de l’espai, en especial les famílies dels 
centres escolars Propers, com Aldana i Ferran Sunyer 

 

Drets de tanteig. 17 habitatges Floridablanca, 106. 
Adquisició 
Exercint el dret de tanteig i retracte s’ha comprat una 
finca amb 18 habitatges i un local al barri de Sant 
Antoni per a incorporar-los a la borsa de lloguer social 
i assequible. 
En aquest edifici es manté la protecció a curt i llarg 

termini de 17 unitats familiars que hi resideixen. 

 

Dret de tanteig Calàbria, 161. Adquisició 
Exercint el dret de tanteig i retracte s’ha comprat una 
finca amb 14 habitatges i dos locals comercials al 
Barri de la Nova Esquerra de l’Eixample per a 
incorporar-los a la borsa de lloguer social i assequible 
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2. EIXAMPLE 

 

La Model. Estudis previs + Enderrocs Escoles + 
Actuacions pal·liatives 
Continuació del procés de metamorfosi de l’antiga 
presó Model en el conjunt del projecte establert. 
Enderrocs i actuacions de millora dels espais on 
finalment s’han ubicat l’Escola Xirinacs i l’Escola 
Entença de manera provisional. 
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DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

3.- Sants-Montjuïc 

P.03.6180.01 1 Edifici El Molino. Adquisició 6.263.000,00 

P.03.6094.02 2 Pol Cooperatiu de Barcelona. Obra 2.823.193,86 

P.03.6114.02 3 Equipaments al C. Roger. Construcció 2.681.976,29 

P.03.6118.02 4 Centre persones vulnerables sense llar Zona Franca 2.060.672,57 

P.03.6153.01 5 .Centre d'Atenció Integral de La Marina Construcció 1.759.160,89 

P.03.6002.06 6 Àmbit Can Batlló - Magòria. Urbanització 1.077.742,51 
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3. SANTS - MONTJUÏC 

 

Edifici El Molino. Adquisició 
El Consistori ha iniciat l’adquisició d’El Molino per 6,2 
milions d’euros, per tal que aquest espai mític de la 
cultura popular obri el camí de les Cases de Cultura 
de Barcelona. Aquesta nova generació 
d’equipaments de titularitat pública busca impulsar 
l’Avinguda del Paral·lel com a nou punt de trobada, 
participació i accés a la cultura, juntament amb la 
futura Casa de la Música -a l’actual Sala Bars- i el 
Teatre Arnau. Aquests equipaments combinaran la 
gestió pública i privada, la promoció de la innovació 
en arts escèniques i la dinamització cultural, 
comunitària i territorial. 

 

Pol Cooperatiu de Barcelona. Obra 
El bloc 4 de l'antic recinte industrial de Can Batlló té 
previst acollir el Pol Cooperatiu de Barcelona, 
equipament destinat a la promoció, incubació i 
acompanyament de projectes d'Economia Social i 
Solidària (ESS). En total, seran 4.528 m2 de superfície 
construïda, 2.440 a la planta baixa i 2.088 a la 
primera, i s’estima que les obres acabin el primer 
trimestre de 2023. Aquest pol albergarà l’Ateneu 
Cooperatiu de Barcelona, ‘Coòpolis’, dispositiu 
d’incubació cooperativa i de suport a l’ESS de 
referència a tota Catalunya i també a escala 
internacional. 

 

Equipaments al C. Roger. Construcció 
A tocar de l’ambulatori del barri, s’ha acabat el nou 
edifici d’equipaments municipals que acull una escola 
bressol, un espai familiar i un poliesportiu de dues 
pistes, esdevenint el nou pol d’equipaments de Sants-
Badal. L’escola bressol -amb aules que es poden obrir 
entre elles per generar espais comunicats o continus- 
i l’espai familiar ocupen 1.392 m2 a la planta baixa i 
el primer pis. A sobre hi ha el poliesportiu de dues 
pistes (PAV-2), amb accés independent a la planta 
baixa i un total de 2.165 m2. El projecte executiu de 
l’obra també ha inclòs la urbanització dels 230 m2 del 
passatge adjacent.  
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3. SANTS - MONTJUÏC 

 

Centre persones vulnerables sense llar a Zona 
Franca. Adequació i ampliació 
Aquest centre esdevé un equipament de primera 
acollida per a persones sense llar amb un 
funcionament de 24 hores al dia/365 dies a l'any, i 
compta amb un programa de serveis durant el dia 
(alimentació, activitats programades i atenció 
sanitària) i allotjament durant la nit, amb capacitat 
per a 100 persones. Actualment es dona servei a 120 
persones en habitacions múltiples i espais comuns 
molt reduïts. La construcció té lloc per fases (obra 
nova, enderroc i reforma) per tal de seguir oferint el 
servei actual. L’obra es va iniciar el passat mes de 
juny de 2021 i està previst finalitzar-la l’abril de 2023. 

 

Centre Atenció Integral de La Marina. Construcció 
Aquest nou equipament, el Centre d'Atenció Integral 
(CAI) de La Marina, va començar a construir-se al juny 
de 2021.  
Situat als jardins de Cal Sèbio, constarà de planta 
baixa, dues plantes pis i soterrani, amb una superfície 
total de gairebé 1.600 m². L’actuació també inclou 
urbanitzar l’entorn immediat, amb una placeta a 
l’accés principal. Tota persona que es trobi en una 
situació de necessitat de qualsevol tipus es podrà 
adreçar al CAI per ser atesa, ja que, a més del Centre 
de Serveis Socials, acollirà serveis bàsics de salut, 
ocupació, habitatge, pobresa energètica, prevenció i 
acció comunitària. 

 

Parc de Can Batlló. Urbanització 
La reurbanització de Can Batlló permetrà generar un 
nou espai verd a La Bordeta on es podrà gaudir de la 
natura i el patrimoni industrial dels antics tallers. La 
primera fase de les obres permetrà guanyar 26.000 
m2 de verd amb la plantació d'un bosc, la construcció 
d'un camí d'aigua que recorrerà l'espai, una àrea de 
jocs infantils, una zona d’esbarjo per a gossos i horts 
urbans. Posteriorment, la segona fase reurbanitzarà 
un total de 22.900 m2. Tot el projecte ha comptat 
amb un procés participatiu amb el veïnat, que a més 
gestiona espais cedits a través de l’associació Espai 
Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló. 
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DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT  

4.- Les Corts 

P.04.6820.01  
P.04.6817.91 

1 
Expropiació PIM. Àmbit Ptc Colònia Castells fase II nova/Àmbit fase I nova 
Colònia Castells. 

15.993.378,51 

P.04.6017.02 2 
Pla de manteniment integral Les Corts. Manteniment via pública  
(inclou entre altres): 
   Adequació entorn C Benavent 

636.150,65 

P.04.6036.01 3 Espai Joves Les Corts. Adeqüació 589.651,58 

P.04.6064.01 4 Parc de Cervantes. Reurbanització 561.786,91 

P.04.6067.01 5 C. Fra Luís de Granada. Reurbanització 470.267,62 

P.04.6065.01 6 C. Santa Caterina de Siena. Reurbanització 331.791,07 

P.04.6066.01 7 Pl. Coll de Finestrelles i entorns. Reurbanització 237.678,70 

 

 

 

1 

3 

4 

5 2 

6 

7 



 
 

                         INVERSIONS MUNICIPALS 
Informe de Tancament de l’Exercici 2021 

 

 50 

 

  
 
 

4. LES CORTS 

 

Expropiació Colònia Castells 
Dotació pressupostària de 22, 5M€ per adquirir els 
edificis de l’àmbit d’Entença entre els carrers de 
Gelabert i de Montnegre ha permès que es pugui 
continuar amb el procés d’expropiació i reallotjament 
del veïnat afectat que restava aturat. 

 

Adequació entorn Benavent  
Arranjament de l’aparcament existent al carrer de 
Felipe de Paz, núm. 20, amb la qual es reajusta l’espai 
d’estacionament, es renova el paviment i es col·loca 
nou mobiliari urbà. També s’actualitza el paviment i 
s’executen nous escocells a la plaça existent entre els 
Jardins de Bacardí i la Plaça Ceràmiques Vicens. 

 
C. Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 

Espai Jove de les Corts 
Reforma interior de l’equipament per a ubicar-hi un 
Espai de Joves, executant el conjunt de treballs 
necessaris per a posar lo en funcionament.  
Ja s’han realitzat tots els treballs de sanejament, 
enderrocs i anivellació de morter pel paviment. 
Actualment s’estan executant els treballs de 
compartimentació dels tancaments interiors i 
instal·lacions, per continuar posteriorment amb els 
acabats interiors i les fusteries tant interiors com 
exteriors. 
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4. LES CORTS 

 

Parc de Cervantes 
Intervenció per millorar el drenatge sostenible i la 
xarxa de pluvials, per aconseguir així reduir el volum 
de l’arrossegament de sauló. Les actuacions de 
naturalització s’han centrat en la plantació 
d’espècies de port arbustiu, creació de masses 
vegetals mixtes, així com en la reposició d’espècies 
vegetals al voltant de la tanca renovada dels 
parterres del Concurs de Roses Noves. 

 

Reurbanització integral del C. Fra Luis de Granada 
Reurbanització de l’àmbit eixamplant les voreres 
actuals, per a millorar les seves condicions i adaptar-
lo a les circumstàncies actuals de mobilitat, 
accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de 
serveis i implantació de carril bici. 

 

Reurbanització del carrer de Santa Caterina de 
Siena 
Reurbanització del tram del Carrer Santa Caterina de 
Siena situat entre l’Avinguda d’Esplugues i el Carrer 
dels Moneders per tal d’avançar amb el procés de 
renovació i millora dels carrers del barri. Es proposarà 
una actuació de caire unitari que prengui com a 
referència els criteris d'ordenació amb una calçada 
central pel pas de vehicles i una d'aparcament 
mantenint el sentit de circulació, paviments 
diferenciats, i s'incrementarà el verd existent. 
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4. LES CORTS 

 

Plaça Coll Finestrelles i entorns 
Recuperació de la plaça (abans les obres servia 
d’aparcament) i dotar-la de caràcter central al barri. 
Per potenciar el concepte es planta una Phytolacca 
dioica i equipant l’ombra d’aquest arbre amb bancs i 
una font.  
També es vol reordenar els carrers de l’entorn, com 
Sant Bartomeu de la Quadra, per pacificar tota la 
zona dotant-la d’una bona infraestructura adaptada, 
imprescindible per al bon funcionament del barri, així 
com millorar tot l’àmbit a nivell de pavimentacions, 
vegetació i serveis, per assolir una bona continuïtat 
de l’espai públic. 
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DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

5.-Sarrià-Sant Gervasi 

P.05.6011.02 1 Equipaments Pl. Sarrià. Construcció 5.216.278,53 

P.05.6099.01 2 Casa Tosquella. Adquisició 1.150.000,00 

P.05.6070.02 3 Equipament antic Mercat Vallvidrera. Rehabilitació 1.004.825,45 

P.05.6009.04 4 Vores Via Augusta. Millores 768.779,65 

P.05.6091.01 5 C. Ballester. Reurbanització 706.219,46 

P.05.6081.01 6 Caserna Guàrdia Urbana Av. Foix. Redacció de Projecte 355.116,73 
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5. SARRIÀ – SANT GERVASI 

 

NOU EQUIPAMENT A LA PLAÇA SARRIÀ 
Es tracta d’un equipament multi ús destinat a biblioteca, serveis tècnics del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i sala 
polivalent. 
En plata baixa s’ubica la biblioteca, la sala polivalent a la PS i els serveis tècnics a les plantes superiors. 
L’edifici disposa també d’un terrat accessible des del vestíbul principal, amb una part enjardinada i una part pavimentada 
disponible per activitats cíviques. 

 

ADQUISICIÓ DE LA CASA TOSQUELLA 
Antonio Tosquella construí, el 1889, una casa d'estiueig a 
la vila de Sant Gervasi que realitzà el mestre d'obres Juan 
Caballé. La casa té dues plantes, una al mateix nivell de 
l'accés pel carrer Vallirana i una altra inferior, d'accés pel 
jardí. 
Hi destaquen, en especial, les façanes i la decoració 
interior. Amb reminiscències arabitzants, els buits 
arquitectònics es tanquen amb arcs de ferradura, a l'igual 
que en el joc d'arcades tancades per un conjunt de vitralls 
que dóna al jardí, i les reixes del mur de tancament. 
Equipament destinat a casal de persones grans, amb els 
jardins oberts al públic. 
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5. SARRIÀ – SANT GERVASI 

  

REMODELACIÓ DE L’ANTIC MERCAT DE VALLVIDRERA 
La reforma del Mercat de Vallvidrera ha consistit en la 
nova creació d’un espai cultural d’intercanvi entre les 
entitats i els veïns. 
Contempla la reforma de l’espai interior del l’antic Mercat 
i la restitució de la pell de l’edifici, preservant-ne el seu 
volum i elements decoratius originals complint els requisits 
exigibles del Codi tècnic de l’Edificació i amb una 
compartimentació interior amb la màxima flexibilitat 
possible. 

 

VORERES VIA AUGUSTA 
Urbanització dels espais inclosos dintre de la unitat 
d’actuació 1 (UA1) de la MPGM a les voreres de la Via 
Augusta. 
L'àmbit de l'actuació és el definit pel carrer de l’Institut 
Químic de Sarrià i Margenat al costat Llobregat de la Via 
Augusta (on inclou el sistema d’espais lliures) i l’àrea de la 
cantonada Besòs muntanya entre Margenat i Via Augusta. 
Es resol la zona verda de manera que dona accés a les 
preexistències d'accessos de les edificacions i que se salvi 
la diferència de rasant amb la Via Augusta mitjançant un 
talús enjardinat. 

 

REURBANITZACIÓ DEL CARRER BALLESTER 
Reurbanització del carrer per millorar l’accessibilitat i 
introduir mecanismes per tal de minimitzar els problemes 
de mobilitat actual originats en utilitzar aquesta via com a 
drecera entre República Argentina i la Ronda General 
Mitre.  
La proposta consisteix en implementar una secció de 
plataforma única amb un acabat amb peces de formigó en 
tota la secció per evitar el llenguatge de l’asfalt i 
transformar la imatge del carrer com a mecanisme de 
pacificació.  
També es preveu la renovació de l’enllumenat, la plantació 
de nou arbrat i la incorporació de mobiliari urbà. 
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5. SARRIÀ – SANT GERVASI 

  

NOVA UTE GUÀRDIA URBANA DE SARRIÀ - SANT GERVASI  
Avantprojecte arquitectònic per a la construcció de la nova Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana situada a l’Avinguda 
JV Foix 103-109, al districte de Sarrià Sant-Gervasi, a Barcelona. 
L’element principal de l’edifici són les sales de formació i oficines per a la Guàrdia Urbana, així com les sales tècniques, 
galeria de tir, gimnàs...  
L’encàrrec també inclou la reurbanització de l’entorn exterior immediat de la Unitat Territorial. 
L’obra permetrà acabar la urbanització de la Ronda de Can Caralleu. 
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DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

6.- Gràcia 

P.06.6112.01 1 Dret de tanteig Torrent de les Flors. Adquisició 5.502.204,78 

P.06.6821.01 2 Expropiació PIM. Trv. Sant Antoni 12 2.419.201,98 

P.06.6033.02 3 
Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via pública (entre altres 
inclou): 
     Millora entorns escolars 
     Nou espai verd l'alzina C. Encarnació 13-17 
     Renovació enllumenat equipaments municipals a LEDs 

1.258.566,06 

P.06.6110.01 4 C. Camprodon, 12. Dret de tanteig adquisició 1.175.000,00 

P.06.6092.01 5 Plaça del Poble Romaní. Reurbanització 629.923,60 

P.06.6108.01 6 Local Pau Alsina 115-117. Adquisició 603.200,00 
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6. GRÀCIA 

Camprodon, 12 Torrent de les Flors, 142 

Increment de l’habitatge públic a Gràcia 
Adquisició 2 finques per via de tanteig i retracte que ha 
permès guanyar habitatge públic en un barri com la Vila 
de Gràcia on la disponibilitat de sòl per construir és 
escassa, amb una elevada densitat de població i amb 
poca presència d’habitatge públic. 
S’ha efectuat la compra de 2 finques: 

i.  Carrer Torrent de les Flors, 142. 11 habitatges 
(5.502.204, 78€) 
ii. Carrer Camprodon, 12. 6 habitatges 
(1.175.000€) 

Expropiació de la finca de la Travessia Sant Antoni, 12 
(2.419.201, 98€). Amb aquesta adquisició s’amplia l’espai 
públic de la placeta d’Anna Frank i permetrà habitatge 
públic amb la futura expropiació de l’edifici adjacent, 
Travessia Sant Antoni, 14 

Travessia Sant Antoni, 12 

 

Millores a entorns escolars: Vedruna Gràcia, Sadako, 
La Salle Gràcia, Kotska, ACIDH i Pare Poveda 
Millora de les condicions a l’entorn de les escoles del 
Districte de Gràcia, per obtenir espais més segurs, més 
amplis, més saludables, amb espais d'estada i joc i menys 
contaminació. Algunes de les actuacions s’han emmarcat 
en el projecte Protegim les escoles (Josep Mª Sagarra, 
Teresianes, Turó del Cargol o Galatea). Obres de millora 
de l’espai públic i dels carrers perimetrals, d’ampliació de 
voreres i pacificació (La Salle Gràcia, Sadako, Kotska, 
ACIDH o Pare Poveda). 
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6. GRÀCIA 

 

Nou espai verd l’alzina al carrer Encarnació, 13-17 
Actuacions per habilitar l’espai lliure de les casetes del 
carrer Encarnació i protegir l’alzina bicentenària. 
Tasques de desbrossament, s’han enderrocat petites 
construccions adossades al mur perimetral i altres 
elements per generar un nou espai públic. Reducció de 
l’alçada del mur que l’envolta permetent la visibilitat de 
l’espai des de l’exterior. 
Col·locació d’una tarima de fusta per evitar trepitjar l’àrea 
més propera a l’arbre.  
Creació d’un espai de cogestió amb l’entitat Salvem 
l’Alzina que es desenvoluparà un ús provisional d’horts i 
activitats veïnals. 

Camp Nou Sardenya  

Renovació de l'enllumenat en equipaments municipals a LEDs 
Renovació de l’enllumenat d’equipaments dins el Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), per a 
l’estalvi d’energia i la incorporació d'energies renovables a edificis i instal·lacions municipals. 
Substitució de les lluminàries existents amb baixa eficiència energètica per uns nous equips amb tecnologia LED en els 
següents equipaments: Poliesportiu Josep Comellas, Seu del Districte, Aula Ambiental, Casal de Barri Cardener, caserna 
de la Guàrdia Urbana, Camp Nou Sardenya. 
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6. GRÀCIA 

 

Obres de reurbanització de la Plaça del Poble Romaní 
Reobertura de la plaça del Poble Romaní reordenant els 
usos de les pistes de petanca i l’àrea de gossos, 
incorporant una nova àrea de jocs per a infants, millorant 
la pavimentació, la vegetació i generant una zona 
d’estada. 
La nova disposició de la plaça i la ubicació dels principals 
elements s’ha treballat amb el veïnat en un procés 
participatiu iniciat el 2017.  
S’ha prioritzat una zona d’estada amb nous elements i 
il•luminació i s’incrementa el verd de la plaça amb més 
arbrat i plantes arbustives i enfiladisses 

 

Adquisició Pau Alsina, 115-117 
Adquisició de l’antic local de la TGSS del carrer Pau Alsina, 
115-117, que requereix d’unes obres d’adequació de 
l’espai per habilitar el local com centre logístic de l’entitat 
Rebost Solidari. L’entitat distribueix aliments a 4.000 
famílies en situació de necessitat d’alimentació. 
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DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

7.- Horta-Guinardó 

P.07.6820.05 1 Expropiació PIM. Ptge. Sigüenza, 93, 95 i 97-99 1.557.435,99 

P.07.6133.01 2 Carrer Vayreda-Harmonia. Reurbanització 1.090.873,43 

P.07.6049.03 3 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública 1.064.178,81 

P.07.6114.01 4 Pla de barris. Entorns Can Soler. Reurbanització 916.590,58 

P.07.6147.01 5 Escales Mecàniques C. Arenys. Reurbanització 816.673,42 

P.07.6050.01 6 Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment 589.798,19 
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7. HORTA - GUINARDÓ 

 

EXPROPIACIÓ PIM. PTGE. SIGÜENZA, 93, 95 I 97-99 
Per tal de donar compliment a les afectacions previstes a la Modificació del Pla General Metropolità del barri del Carmel 
i Entorns, aprovada l’any 2010 (subsector 06) part dels edificis del passatge Sigüenza s’han d’expropiar per construir-hi 
nous edificis d’habitatge protegit destinats al reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques 
d’iniciativa pública. L’objectiu és expropiar aquestes finques als efectes d’encarar la transformació definitiva d’aquest 
entorn. 
A l’hora d’enderrocar la finca situada al Ptge Sigüenza 95, declarada en ruïna a l’agost del 2020, es va decidir que l’única 
opció tècnica era enderrocar les dues confrontants atès que el seu estat  era similar. 
Per tal de poder enderrocar aquests  edifici, es va procedir a l’expropiació de dites finques. 

 

VAYREDA-HARMONIA. REURBANITZACIÓ 
L’actuació proposa continuar les millores fetes al barri en els darrers anys: millores de les infraestructures i l’espai públic, 
amb especial cura en els serveis (clavegueram, enllumenat, etc.), l’accessibilitat i la mobilitat a peu.  
L’Àmbit 2 fa referència a l’espai comprès entre el C. Vayreda i l’Escola Baloo.  
Aquesta fase inclou la implantació de la barrera de senglars, l’execució de murs de gabions, millores d’accessibilitat als 
edificis existents mitjançant rampes, noves voreres i zones d’aparcament, nova zona de jocs integrats a la muntanya i 
elements paisatgístics i mediambientals per millorar la zona, plantacions i construcció de suds i elements d’infiltració i 
contenció del terreny. 
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7. HORTA - GUINARDÓ 

 
Pl Sanllehy 

 

PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL HORTA-
GUINARDÓ. MANTENIMENT VIA PÚBLICA 
S’han dut a terme diverses actuacions per millorar 
l’estat de la via pública, amb especial atenció a la 
millora de l’accessibilitat, implantació d’horts 
comunitaris i noves àrees d’estada. 
Destaquen l’adequació d’un solar municipal per a 
horts urbans (Ctra. Alta de Roquetes i a Pg. Font d’en 
Fargas 66-80); l’enderroc i millora dels entorns de 
l’antic camp de futbol de la Font del Gos; circuït de 
salut (C. Canaan, 2); subministrament i col·locació de 
jardineres, baranes i altre mobiliari urbà en entorns 
escolars; millores dels accessos al Parc del Guinardó 
des del C. Florència; arranjament de voreres a la Pl. 
Sanllehy, Av. Estatut, C. Pare Mariana i substitució 
d’escocells i treballs de jardineria a l’Av. Vidal i 
Barraquer. 

 

PLA DE BARRIS. ENTORNS CAN SOLER. 
REURBANITZACIÓ 
Desenvolupament nous usos comunitaris a l’entorn 
de la Masia de Can Soler per a la dinamització del 
barri, aprofitant l’enderroc de l’antic camp de futbol 
de Sant Genís  
L’àmbit de l’actuació original tenia una superfície 
aproximada de 6, 05Ha i correspon a la part baixa 
d’una vall. 
L’objecte de la Fase 1, de 5.521 m2 de superfície, és 
la creació de nous espais esportius, espais per l’oci i 
el lleure, la millora dels recorreguts i accessos viaris, i 
la millora en general de l’entorn de Can Soler. 
 

 

ESCALES MECÀNIQUES C. ARENYS. 
REURBANITZACIÓ 
L’actuació consisteix en la implantació del 
mecanisme de tres trams d’escales mecàniques, per 
completar la futura obra d’urbanització d’aquest 
àmbit, connectant el desnivell existent 
d’aproximadament 17m entre el C. Arenys (cota 
inferior) i el C. Fastenrath (cota superior) i donant 
continuïtat a les escales mecàniques dels Canadencs 
(obra finalitzada al gener de 2020).  
Aquesta actuació segueix la línia d’obres similars 
fetes en el barri en els darrers anys, amb la finalitat 
de millorar l’accessibilitat a peu i la mobilitat. 
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7. HORTA - GUINARDÓ 

 

EQUIPAMENTS HORTA-GUINARDÓ. MANTENIMENT 
Dins del manteniment dels equipaments del Districte 
d’Horta-Guinardó, s’han dut a terme diverses 
actuacions per millorar alguns centres i equipaments 
del districte. 
Les actuacions més destacades serien: Substitució de 
la gespa als camps 2 i 3 de la Tarr Mundet; 
instal•lació d’alarma d’intrusió grau 2 a 5 centres; 
insonorització de la sala de l’AAVV Baix Guinardó; 
obres de reforma a la coberta dels vestuaris de la 
pista poliesportiva Montbau; renovació de la lluerna 
i altres actuacions al CC Casa Groga; instal•lació 
d’una planta refredadora i tendals al CGG Horta; 
restauració de les fusteries del CC Guinardó; 
substitució fusteries PB i renovació espai exterior al 
Casal Montbau; substitució de fusteries i millores 
vàries al local Art per Tothom. 
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DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

8.- Nou Barris 

P.08.6007.01 1 Casal de joves Prosperitat. Construcció 1.825.890,81 

P.08.6151.01 2 Pla de barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana. Reurbanització 1.344.659,11 

P.08.6149.01 3 Pla de barris. Jocs infantils Antic Camp de Futbol Ciutat Meridiana. Construcció 1.340.115,42 

P.08.6109.02 4 Pl. Sóller. Reformes 1.303.990,91 

P.08.6182.01 5 Pla de Barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana Les Agudes. Construcció 1.190.043,72 

P.08.6147.01 6 Pla de Barris. Interiors Trinitat Nova. Reurbanització 1.173.303,66 
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8. NOU BARRIS 

 

Casal de Joves Prosperitat. Construcció 
Construcció del nou Casal de Joves de Prosperitat al 
Passeig de Valldaura, 271-289.  
El nou edifici, de 1.340m2, i dues plantes, s´estructura en 
una configuració de tipus claustre, amb els programes 
interiors organitzats al voltant d’un únic pati que pot 
acollir múltiples programes i activitats.  
L’estructura consta de tres àrees programàtiques que 
s´organitzen per poder funcionar conjuntament o de 
manera autònoma: l’àrea pública, l’àrea d’activitats i 
l’àrea d’activitats externes.  
L’edifici disposarà d’una coberta verda, del tipus 
extensiu amb varietat de d’espècies. 

  

Pla de barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana. 
Reurbanització (1a FASE) 
Instal·lació de tres trams d’escales mecàniques, a Ciutat 
Meridiana, per salvar un desnivell de 22 metres entre 
l’Av. de Rasos de Peguera i el carrer de les Agudes. 
Posteriorment es reurbanitzarà tot l’entorn pròxim 
(superfície de 8.000m2) i s’incorporarà una gran zona de 
jocs infantils i actualitzarà la existent. 
S’augmentaran els itineraris de comunicació entre 
espais, es canvia l’enllumenat i les xarxes dels serveis de 
subministrament, es renova l’arbrat i s’augmenta la 
superfície vegetada, i es millora la seguretat i 
accessibilitat de tot l’àmbit. 
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8. NOU BARRIS 

  

Pla de barris. Jocs infantils Antic Camp de Futbol Ciutat Meridiana. Construcció 

Es reurbanitza l’antiga Zona Esportiva, de 12.260 m2, al peu de l’Aqüeducte, per dotar-la d’un programa d’usos i zones 
d’estada per al barri. S’incorporen espais pels infants, per a la gent gran, pistes de petanques, de basquet, de futbol i 
circuits de caminada. Es transformen els talussos i les zones vegetals per portar Collserola cap a dins de l’àmbit. Es 
construeix una pèrgola alineada al carrer sota la qual s’instal•len els mòduls de serveis, local i magatzem. Es renova 
tota la xarxa d’enllumenat, clavegueram, reg, mobiliari, arbrat, i s’afegeix un quadre de festes per activitats socials. 

  

Reurbanització de la Plaça Sóller i ampliació de l’Ateneu la Bòbila 
Conjunt de dues actuacions, d’espai públic i d’edificació, en el marc de la Plaça Sóller, àmbit de transformació clau del 
barri i de la ciutat.  
La plaça deixa enrere la configuració tancada, amb l’enderroc dels porxos laterals, i s’obre a l’entorn oferint un conjunt 
d’espais d’estada, pels infants, per l’esport i pels animals. El llac conserva el conjunt escultòric i s’actualitza com a Font 
naturalitzada. Es renova tot l’enllumenat, el mobiliari urbà i el verd.  
L’Ateneu la Bòbila s’amplia, d’acord a criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, gràcies a la remunta d’una nova 
planta vinculada a la plaça. Es manté l’ús de Casal cívic i es dota de més espais polivalents, d’aules i del lleure. 
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8. NOU BARRIS 

 

Pla de Barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana Les 
Agudes. Construcció (2a FASE) 
Instal·lació de cinc trams d’escales mecàniques, a Ciutat 
Meridiana, per salvar un desnivell de 22 metres a la part 
baixa del carrer de les Agudes.  
Acompanya a aquesta intervenció, com es fa a la primera 
fase, la reurbanització tot l’entorn pròxim, una superfície de 
4.000m2, per dotar de millores d’accessibilitat, de la 
qualitat l’espai públic i d’accés als habitatges.  
S’incorpora una zona de jocs infantils i d’estada. 
S’augmenten els itineraris de circulació, es canvia 
l’enllumenat i les xarxes dels serveis de subministrament, es 
renova l’arbrat i s’augmenta la superfície vegetada, i es 
millora la seguretat i accessibilitat de tot l’àmbit. 

  

Interiors Trinitat Nova. Reurbanització 
Reurbanització de tot l’àmbit situat entre els 15 
edificis d’habitatges i dels seus tres carrers 
perimetrals, amb una superfície total de 17.297 m2. 
Es millora l’accessibilitat i la mobilitat amb una nova 
topografia gràcies a itineraris adaptats i a la 
eliminació de desnivells, graons i murs. S’amplia la 
superfície vegetal i d’arbrat, es renoven tots els 
serveis d’enllumenat, clavegueram, reg, així com el 
mobiliari urbà. Els tres carrers es modifiquen a una 
secció en semiplataforma. Es dota d’un nou ascensor 
i un escala per salvar el gran desnivell entre el carrer 
Aiguablava i els blocs d’habitatges. 
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DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

9.- Sant Andreu 

P.09.6107.01 1 Equipament Porta Trinitat. Construcció 4.384.376,79 

P.09.6023.02 2 Mercat de Sant Andreu. Construcció 3.899.328,86 

P.09.6052.02 3 Barri del Bon Pastor. Urbanització 3.126.195,57 

P.09.6168.01 4 Àmbit Sagrera Reparcel.lació PAU1. Fora d'àmbit 1.782.495,37 

P.09.7012.02 5 Barcelona Sagrera Alta Velocitat. Carril bici Tram Sud-Sagrera. 1.103.182,00 

P.09.6030.04 6 Àmbit Trinitat Madriguera. Urbanització 905.837,70 
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9. SANT ANDREU 

Carretera de Ribes, 51-65 

CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE VIDA COMUNITÀRIA (CVC) DE TRINITAT VELLA 

El Centre de Vida Comunitària Porta Trinitat és un equipament de proximitat pioner que integra diferents serveis de 
l’àmbit social (Punt d’ Informació i Atenció a les Dones, Programa Treball als barris de Barcelona Activa, Sala Jove de 
Trinitat Vella, Servei d’Interculturalitat, Projectes comunitaris de Serveis Socials, Programa XARSE de Pla de Barris...) per 
oferir una resposta organitzada i coordinada a les necessitats de la ciutadania. 

Els objectius de l’equipament són la construcció de projectes comunitaris, la promoció de grups i d’activitats col·lectives 
i la realització d’activitats vinculades a necessitats i interessos del territori i les persones. 
L’edifici, de quatre plantes està pensat per a l’ús administratiu i cultural i inclou una sala d’actes pública amb 170 
butaques. A la primera planta hi ha les dependències de l’Àrea de Serveis Socials, el casal de barri ocupa la segona planta, 
amb espais de cotreball, sales de reunions i magatzems. La tercera planta de l’edifici es destina a espais polivalents per 
fer-hi tallers, i també disposa de sales de reunions, bucs d’assaig per a entitats musicals i vestidors. 
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9. SANT ANDREU 

 
C. Sant Adrià, 21 

CONSTRUCCIÓ DEL MERCAT DE SANT ANDREU  
El nou mercat entrarà en funcionament en el segon trimestre de 2022 un cop finalitzades les obres dels paradistes. Les 
obres es van iniciar a finals del 2019 amb un pressupost de 7, 9 milions.  
Dissenyat amb una estructura exterior transparent de vidre que permetrà una major connexió entre l’interior i l’exterior, 
comptarà amb 21 parades alimentàries, 1 bar i 5 parades no alimentàries situades en el local de vendes. 
L’edifici principal està format per 2 plantes: planta baixa de 1240m2 destinada a l’espai de venda de producte fresc (21 
comerços) i una planta soterrani de 1.218 m2 que dotarà al mercat de la logística necessària pel seu funcionament 
(magatzems i cambres frigorífiques, un habitacle de brossa connectat amb el de planta baixa i instal·lacions). 
El Local de Vendes, consta d’una planta baixa (370m2) on s’ubiquem els 5 comerços no alimentaris i dues plantes de 140 
m2 cada una destinades a oficines i sala d’actes. Està prevista la seva finalització al juny del 2022. 

 

BARRI DEL BON PASTOR. URBANITZACIÓ ENTORNS FASE 
4 DE LES CASES BARATES 
Projecte de transformació de l’àmbit de les antigues Cases 
Barates del Bon Pastor. Zona compresa entre els carrers de 
la Tallada, Biosca, Sant Adrià i el passeig Mollerussa.  
Creació de noves zones verdes, millorarà de la 
connectivitat i l’accessibilitat.  
Aquesta fase s’ha definit a través d’un procés participatiu 
per recollir les aportacions veïnals, i les obres serviran per 
arranjar els nous espais urbans creats als entorns de les 
cinc edificacions de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). 
L’illa acollirà una plaça central, nous espais amb jocs 
infantils, jocs de taula i àrea de pícnic. Creació d’un nou 
enjardinament (14.000 m2 de superfície de verd i drenant), 
il·luminació LED, sistemes de drenatge sostenible i nou 
mobiliari urbà (cadires, bancs, papereres, pilones, 
aparcament per a bicicletes i fonts). 
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9. SANT ANDREU 

 

ÀMBIT SAGRERA PAU1. URBANITZACIÓ DE GRAN DE SAGRERA – BERENGUER DE PALOU I ENTORN DE LA BIBLIOTECA 
LA SAGRERA-MARINA CLOTET 
Aquestes actuacions s’han realitzat a càrrec de Barcelona Sagrera Alta velocitat per encàrrec de l’Ajuntament i formen 
part de les obres de transformació urbana de l’àrea de de la futura estació de la Sagrera en l’àmbit de Sant Andreu amb 
l’objectiu de millorar l’espai urbà, permeabilitzar el barri de la Sagrera i dinamitzar aquest entorn. 
La urbanització de Gran de La Sagrera- Berenguer de Palou actua sobre més de 20.000m2 i amb un cost de 7, 2 milions 
ha permès millorar l’accessibilitat, incorporar un carril bici a l’interior de l’àmbit, crear noves zones d’estada i col•locar 
nou arbrat i mobiliari urbà. 
La urbanització dels carrers a l’entorn de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet entre els carrers Camp del Ferro i Ferran 
Turné, millorarà 4.657m2 i amb un pressupost de 1, 7milions d'euros i finalitzarà durant el primer trimestre del 2022. 
preveu millorar la mobilitat del vianant i dotar d’un alt grau de qualitat a la urbanització de l’àmbit amb noves zones 
d’estada, nou arbrat i mobiliari urbà.  

 

CARRIL BICI TRAM SUD-SAGRERA 
La construcció del carril bici Tram Sud-Sagrera és a càrrec 
de Barcelona Sagrera Alta velocitat per encàrrec de 
l’Ajuntament i està vinculat als projectes d’urbanització 
que s’estan fent en l’àmbit de La Sagrera. El seu cos és de 
1, 03 milions i està previst que es posi en funcionament 
durant el 2n trimestre de 2022. 
L’actuació consta de la construcció de carrils bici als carrers 
Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, 
Josep Soldevila i Gran de Sant Andreu. El conjunt de les 
actuacions complementen els carrils existents en el carrer 
Gran de la Sagrera i Berenguer de Palou entre els carrers 
Costa Rica i Ferran Turné i connectarà en un futur tan amb 
el carril bici Sant Andreu Nord com amb la implantació d’un 
carril bici al carrer del Clot, entre els carrers Aragó i 
Espronceda. 
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9. SANT ANDREU 

 

ÀMBIT TRINITAT MADRIGUERA. URBANITZACIÓ 
S’han realitzat obres de connexió del carrer Madriguera 
amb Via Bàrcino per a la millora de la circulació de vehicles 
per l’interior de la zona sud del barri de Trinitat Vella.  
L’obra generarà una nova mobilitat en el sentit de la 
sortida dels vehicles: és a dir, des de Madriguera vers la Via 
de Bàrcino, i afavorint la circulació per l’interior d’aquest 
sector del barri, de manera que aquest punt farà fluïdificar 
el trànsit. La intervenció, executada per l’Institut Municipal 
d’Urbanisme (IMU), ha tingut una durada de cinc mesos i 
un cost de 764.000 euros.  
També s’han realitzat millores d’urbanització en la franja 
situada entre la Ronda de Dalt i Via Bàrcino i els seus 
entorns. L’objectiu d’aquestes millores és la reducció del 
nombre de vehicles aparcats per augmentar la qualitat de 
l’espai urbà amb nou arbrat, més mobiliari urbà i voreres 
més amples. 
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DISTRICTE CODI  ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

10.- Sant Martí 

P.10.6009.07 1 Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz 26.218.997,98 

P.10.6085.03 2 Biblioteca Concili de Trento. Construcció 5.341.631,74 

P.10.6172.01 3 Pla de barris. Via Trajana. Reurbanització 2.443.569,40 

P.10.6167.04 4 Centre d'emergències CANIDE. Construcció modular 1.141.183,92 

P.10.6221.01 5 Solar edificat Puigcerdà 204. Adquisició 1.113.200,00 

P.10.6173.01 6 Pla de barris. C. Alfons el Magnànim. Reurbanització 1.046.823,55 
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10. SANT MARTÍ 

 

Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz 
Aquesta es un actuació de gran transcendència per a tota la ciutat, complint amb dos objectius bàsics.  
Per una banda es realitza una actuació viària per tal de eliminar el trànsit de superfície de vehicles privats de sortida de 
Barcelona, cap a la C-31. Aquesta ordenació permetrà regular el flux de circulació de vehicles en la confluència de les 
avingudes Diagonal i Meridiana amb la Gran Via de les Corts Catalanes, donant un pas més en la ordenació del transit 
amb criteri superilla a nivell ciutat. 
Per altra banda es genera un important espai cívic en superfície que serà transformat en un gran parc. 

 
C. del Concili de Trento, 167 

Biblioteca Concili de Trento. Construcció 
La biblioteca Gabriel Garcia Márquez, construïda en el 
carrer Concili de Trento es una peça clau en el 
desenvolupament del pla de biblioteques, donant servei 
als barris del Clot, Sant Martí de Provençals i La Verneda 
i la Pau. Aquest equipament disposarà a més d’un espai 
destinat a un arxiu històric, que es complementa 
totalment amb el fons documental de la biblioteca. 
Amb aquesta actuació es generarà també un espai 
exterior, amb circulació exclusivament veïnal, que 
representarà el primer pas en la concreció del futur eix 
cívic del carrer Concili de Trento, que representa un 
important eix d’equipaments dels barris abans 
esmentats. 
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10. SANT MARTÍ 

 

Pla de barris. Via Trajana. Reurbanització 
La reurbanització de la Via Trajana es una important fita 
pel barri de La Verneda i la Pau. Aquest indret es la 
confluència entra una zona preeminentment industrial i 
una zona residencial. Fins ara aquesta zona estava 
urbanitzada amb gran espais en desús, que donaven 
servei a la zona industrial, i que els ciutadans havien 
colonitzat pel desenvolupament de activitats 
comunitàries.  
Amb aquesta actuació es vertebren els espais, donant 
un ús conjunt com a espai cívic, predominant l’ús 
ciutadà dels espais, i permetent al mateix temps la 
continuació dels usos industrials existents en aquest 
àmbit. 

 

Centre d'emergències CANIDE. Construcció modular 
Aquest Centre d’Atenció Nocturna i Diürna 
d’Emergències, com el seu propi nom indica, és un 
centre destinat a poder donar servei i atenció 
d’emergència a persones amb necessitats. 
Aquest centre es construeix de manera modular, amb el 
conseqüent impacte positiu en els terminis de la seva 
posada en servei.  
La seva ubicació, al costat del Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB) permetrà 
donar un pas més a la atenció dels col·lectius que 
resultin afectats, garantint la resposta més eficaç i 
immediata de l’Ajuntament de Barcelona per donar 
suport a les persones que poden patir alguna d’aquestes 
situacions. 

 

Solar edificat Puigcerdà 204. Adquisició 
Antiga nau industria que va ser adquirida per uns privats 
que volien destinar-la a ús de cuina industria provocant  
un gran descontent amb els veïns que es sentien 
amenaçats per la implantació d’aquest establiment, que 
provocaria tant molèsties per la pròpia activitat com per 
la possible acumulació dels repartidors encarregats de 
distribuir els aliments preparats a la cuina industrial. 
Un cop valorada la situació, així com la necessitat de 
l’Institut de Mercats d’ampliació del Mercat de Sant 
Martí, des del Govern es va decidir adquirir aquesta nau, 
i destinar-la a la ampliació del mercat. 
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10. SANT MARTÍ 

 

Pla de barris. C. Alfons el Magnànim. Reurbanització 
La reurbanització del carrer Alfons el Magnànim es una 
important fita pel barri del Besòs i el Maresme. Aquest 
carrer te una confluència d’equipaments, que es veurà 
reforçada amb la construcció de la futura biblioteca del 
Besos.  
Es vol convertir aquest carrer en un eix cívic, i a més, 
millorar la comunicació d’Alfons el Magnànim i la 
Rambla de Prim.  
En aquesta primera fase, es realitza una millora dels 
serveis, en especial de l’enllumenat, i es milloren els 
passatges de comunicació amb la Rambla de Prim dins 
de l’àmbit. 
Aquest carrer realitzarà la seva transformació per fases, 
donada la seva envergadura. 
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3.2.3.3 Inversions fora d’àmbit 
 

Inversions 

 

La inversió fora d’àmbit més rellevant és la següent: 
 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2021 

Fora d'àmbit P.12.7001.03 Consorci de la Mina. Transferència de capital   924.500,00 

 
 
 
 

OBRA FORA D'ÀMBIT 

 

 
 

 Consorci de la Mina. Transferència de capital 

El Consorci de la Mina es va constituir a l’any 2000. Dirigeix, coordina i executa l’aplicació 
del Pla de transformació del barri de la Mina. L’integren quatre administracions: 
Generalitat, Diputació i els Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià del Besòs. 

Principals activitats inversores: 

- Millora d’accessibilitat dels habitatges i rehabilitació. 

- Habitatges de protecció oficial 

- Urbanització d’espais públics i connectivitat 

- Equipaments socials, educatius, culturals i esportius 
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3.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat 
 

Distribució de la Inversió 

 

 

TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2021 
PES DE LA INVERSIÓ 

%EXECUTAT 
Per Subt. Per Tipol. 

Adquisició 

Expropiació 31.843.517,56 39,36%  94,37% 

Adquisició Finca 16.913.000,00 20,91%  100,00% 

Adquisició Local 31.033.026,64 38,36%  95,40% 

Adquisició Solar 1.113.200,00 1,38%  97,87% 

 Adquisició 80.902.744,20 100,00% 13,80% 95,94% 

Equipament 

Equipament Administratiu 6.954.585,18 11,77%  96,48% 

Equipament Cultural 10.808.621,27 18,30%  98,74% 

Equipament Educatiu 2.223.724,17 3,76%  84,76% 

Equipament Esportiu 659.080,11 1,12%  85,21% 

Equipament 
Multiequipament 

7.066.353,08 11,96%  100,00% 

Equipament Singular 3.887.064,74 6,58%  95,49% 

Equipament Social 15.109.868,41 25,58%  96,76% 

Equipament Salut 4.411.435,92 7,47%  100,00% 

Equipament Diversos 1.322.871,91 2,24%  91,60% 

Equipament Seguretat 189.896,88 0,32%  35,46% 

Equipament Comercial 6.442.062,31 10,90%  93,02% 

 Equipament 59.075.563,98 100,00% 10,08% 95,87% 

Habitatge 
Habitatge Social 95.675.629,59 66,01%  90,32% 

Rehabilitació 49.266.359,21 33,99%  100,00% 

 Habitatge 144.941.988,80 100,00% 24,73% 93,39% 

Manteniment 

Equipament Esportiu 5.566.218,36 5,75%  90,95% 

Equipament Singular 8.725.644,35 9,01%  99,21% 

Equipament Cultural 4.265.466,46 4,41%  81,86% 

Equipament Educatiu 34.280.716,15 35,41%  92,67% 

Equipament Social 3.211.997,98 3,32%  98,46% 

Equipament 
Multiequipament 

2.013.493,10 2,08%  99,46% 

Equipament Administratiu 1.917.218,01 1,98%  80,95% 

Equipament Salut 547.184,08 0,57%  96,85% 

Equipament Diversos 10.911.423,17 11,27%  90,96% 

Equipament Seguretat 6.782.492,89 7,01%  93,90% 

Equipament Comercial 5.415.111,88 5,59%  99,76% 

Aigua i Clavagueram 536.538,99 0,55%  97,05% 

Parcs 1.381.560,26 1,43%  80,75% 

Infraestructures 1.076.826,75 1,11%  95,57% 

Vials 8.649.466,63 8,93%  86,25% 

Diversos 1.021.341,27 1,06%  95,49% 

Verd urbà i zones forestals 506.894,72 0,52%  99,20% 

 Manteniment 96.809.595,05 100,00% 16,52% 92,21% 
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TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2021 

PES DE LA INVERSIÓ 
%EXECUTAT 

Per Subt. Per Tipol. 

Reserva Pla de Barris 816.393,76 100,00%  92,53% 

 Reserva 816.393,76 100,00% 0,14% 92,53% 

Sistemes d'informació TIC 26.561.098,99 100,00%  89,82% 

 Sistemes d'informació 26.561.098,99 100,00% 4,53% 89,82% 

Transformació urbanística i 
espai públic 

Aigua i Clavegueram 7.184.451,61 5,75%  96,53% 

Parcs 9.125.798,66 7,30%  96,85% 

Infraestructures 887.290,72 0,71%  80,49% 

Vials 89.892.905,66 71,96%  96,65% 

Diversos 11.394.620,34 9,12%  99,87% 

Verd urbà i zones forestals 146.366,95 0,12%  99,09% 

Residus 19.311,60 0,02%  98,24% 

Aparcaments 1.959.712,75 1,57%  100,00% 

Reparcel·lació 4.315.737,86 3,45%  100,00% 

 
Transformació urbanística i 
espai públic 

124.926.196,15 100,00% 21,31% 96,94% 

Transferència de capital Transferència 44.139.119,63 100,00%   

 Transferència de capital 44.139.119,63 100,00% 7,53% 89,71% 

Altres Altres 7.932.974,75 100,00%   

 Altres 7.932.974,75 100,00% 1,35% 100,00% 

TOTAL  (fn) Miembro local de la 
posición 

586.105.675,31  100,00% 94,14% 
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Pes de la inversió per Tipología 
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Percentatge executat 

 
%Executat=Liquidat/Previsió 
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3.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
 

Distribució de la Inversió 
 

EIX ESTRATÈGIC LIQUIDAT 2021 PES INVERSIÓ 

01 Drets Socials 43.134.811,51 7,36% 

02 Emergència climàtica 41.269.746,45 7,04% 

03 Progrés econòmic 51.780.203,52 8,83% 

04 Dret a la ciutat 344.115.278,97 58,71% 

05 Aprenentatges, creativitat i vincles 84.009.908,65 14,33% 

06 Governança 21.795.726,21 3,72% 

TOTAL GENERAL 586.105.675,31 100,00% 

 

 
 
  

Inversió liquidada per eixos estratègics 
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Pes de la inversió per eixos estratègics 
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3.3 Evolució despeses de capital darrers anys 

 
Evolució despeses  

 

EXERCICI 

EXECUTAT 
(Liquidat/Aprovat) 

% MITJANA 

2008 88,84% 

83,22% 
2009 90,82% 

2010 70,31% 

2011 82,92% 

2012 84,75% 

93,26% 
2013 94,45% 

2014 97,35% 

2015 96,50% 

2016 97,34% 

97,73% 
2017 97,69% 

2018 97,47% 

2019 98,42% 

2020 94,49% 
94,32% 

2021 94,14% 
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4. 
 

 INGRESSOS DE  
CAPITAL 2021 
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4.1. Ingressos de Capital 

 
Venda d’Inversions Reals 

 
  

OPERACIONS DE CAPITAL 
PREVISIÓ 
INICIAL 

PREVISIÓ 
DEFINITIVA 

DRETS 
LIQUIDATS 

PES DELS 
INGRESSOS 

(Liquidat/Total) 

6 - VENDA D'INVERSIONS REALS 1.849.980,00 1.849.980,00 1.606.794,35 100,00% 

60 - DE TERRENYS 1.848.910,00 1.848.910,00 871.532,58 54,24% 

600 - SOLARS 1.748.850,00 1.748.850,00 - - 

60000 - Venda de solars 1.748.850,00 1.748.850,00 - - 

602 - PARCELES 100.000,00 100.000,00 3.437,58 0,21% 

60200 - Venda parceles sobrants via pública 100.000,00 100.000,00 3.437,58 0,21% 

603 - PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL 30,00 30,00 868.095,00 54,03% 

60300 - Venda Solars PMH 10,00 10,00 - - 

60301 - Permuta solars PMH 10,00 10,00 - - 

60302 - Altres indemnitzacions PMSH 10,00 10,00 868.095,00 54,03% 

609 - ALTRES TERRENYS 30,00 30,00 - - 

60900 - Indemnització substitutória edificabilitat 10,00 10,00 - - 

60901 - Indemnització per construccions 10,00 10,00 - - 

60902 - Expropiacions 10,00 10,00 - - 

61 - DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 1.050,00 1.050,00 - - 

619 - D'ALTRES INVERSIONS REALS 1.050,00 1.050,00 - - 

61900 - Reversió de finques 10,00 10,00 - - 

61901 - Venda places aparcaments 10,00 10,00 - - 

61902 - Habitatges i locals negoci 1.000,00 1.000,00 - - 

61928 - Venda elements de transport 10,00 10,00 - - 

61950 - Venda habitatges i locals PMH 10,00 10,00 - - 

61990 - Altra immobilitzat material 10,00 10,00 - - 

68 - REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 20,00 20,00 735.261,77 45,76% 

680 - D'EXERCICIS TANCATS 20,00 20,00 735.261,77 45,76% 

68000 - Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 10,00 727.269,19 45,26% 

EI68001 - Reint. TC exercicis tancats - - 7.992,58 0,50% 

68009 - Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 10,00 - - 

TOTAL  Venda d'inversions Reals 1.849.980,00 1.849.980,00 1.606.794,35 100,00% 
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Transferències de Capital 
 
 

OPERACIONS DE CAPITAL 
PREVISIÓ 
INICIAL 

PREVISIÓ 
DEFINITIVA 

DRETS 
LIQUIDATS 

PES DELS 
INGRESSOS 

(Liquidat/Total) 

7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 146.317.132,00 146.569.166,02 20.532.837,02 100,00% 

72 - DE L'ESTAT 124.317.112,00 124.317.112,00 2.250.000,00 10,96% 

720 - DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 124.317.112,00 124.317.112,00 2.250.000,00 10,96% 

72000 - Aportacions de l'AG Estat 119.317.102,00 119.317.102,00 - - 

72011 - Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 10,00 - - 

72014 - Aportació Ministerio de Educación, Cultura y 
Depor 5.000.000,00 5.000.000,00 2.250.000,00 10,96% 

75 - DE COMUNITATS AUTÒNOMES 7.000.010,00 7.000.010,00 3.866.123,00 18,83% 

750 - DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 7.000.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 17,05% 

75030 - Transf. capital conveni en matèria d'educació - - 3.500.000,00 17,05% 

75031 - Aportació Gencat/places educ preescolar 7.000.000,00 7.000.000,00 - - 

751 - D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT 10,00 10,00 366.123,00 1,78% 

75100 - Aportació Consell Català de l'Esport - - 366.123,00 1,78% 

75103 - Aportacions OOAA de la Generalitat 10,00 10,00 - - 

76 - D'ENTITATS LOCALS 15.000.000,00 15.079.034,02 12.928.415,30 62,96% 

761 - DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 15.000.000,00 15.079.034,02 12.928.415,30 62,96% 

76100 - De la Diputació de Barcelona 15.000.000,00 15.079.034,02 12.928.415,30 62,96% 

78 - Aport. Hospital Santa Creu Restauració f 10,00 10,00 - - 

780 - Aport. Hospital Santa Creu Restauració f 10,00 10,00 - - 

78000 - Aport.families i instituc. s/ afany lucre 10,00 10,00 - - 

79 - DE L'EXTERIOR - 173.000,00 1.488.298,72 7,25% 

791 - DEL FEDER - - 1.488.298,72 7,25% 

79105 - Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 - - 42.013,25 0,20% 

79113 - Projecte EDUSI-Eix Besós - - 1.446.285,47 7,04% 

797 - ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE - 173.000,00 - - 

79700 - Altres aportacions de la UE - 173.000,00 - - 

TOTAL GENERAL Transferències de capital 146.317.132,00 146.569.166,02 20.532.837,02 100,00% 
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Convenis actuals 
 

Dins l’anualitat 2021 s’ha ingressat 15,87 M€ corresponents a justificacions d’aquest any i 
anteriors. 
 

El detall per convenis és el següent: 
 

 Generalitat de Catalunya 
 
       (en milions) 

CONVENI GENERALITAT 
Subvenció 
atorgada 

Justificat 
acumulat 

Ingressat 
2021 

Ingressat 
Acumulat 

Equipaments esportius (Piscina Coberta, pavelló CEM Cotxeres 
Borbó, CEM Horta, CEM Parc Ciutadella) 

7,08 7,08 0,36 3,91 

Obres de reforma, ampliació i millora de Centres Educatius Públics 
(2020-2025) 

34,00 4,00 0,50 0,50 

TOTAL 41,08 11,08 0,86 4,41 

 
 

 
 

 Diputació de Barcelona 

Al 2020 va finalitzar l’execució del Conveni per “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb 

una aportació prevista inicial prevista de 47M, distribuïts entre les actuacions de Plaça de les 

Glories (28M€),  Castell de Montjuïc  (2M€) i Manteniment Centres Educatius (17M€). Al 2021 

es van justificar i cobrar 0,1M de Castell de Montjuïc i es va renunciar, per no execució a 

termini, 0,09M de Castell de Montjuïc. Amb aquest cobrament s’ha tancat el Conveni 2016-

2019.  

(en milions) 

Conveni Diputació Barcelona 
2016-2019 

 

Subvenció 
atorgada 

 

Justificat al    
2021 

 

Justificat 
Acumulat 

Ingressat al 
2021 

 

Ingressat 
acumulat 

Justificat – 
Ingressat 

(renúncia) 
 

Túnels de les Glories 28,00  28,00  28,00  

Castell de Montjuic 2,00 0,10 1,91 0,10 1,91 0,09 

Manteniment Centres Educatius 17,00  17,00  17,00  

TOTAL 47,00 0,10 46,91 0,10 46,91 0,09 
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El 30 de desembre del 2020 es va formalitzar el Conveni per “Xarxa de Governs Locals  
2020-2023”, amb una aportació prevista inicial de 50M€ distribuïts entre les actuacions de 
Nou equipament cultural a Fabra i Coats (10,2M), Centre poliesportiu provisional al Parc 
de Bederrida (0,8M), Pavelló esportiu municipal l’Illa (1,5M), Centre Esportiu Municipal 
Espronceda (9,6M), Centre Esportiu Municipal La Sagrera (7,8M) i Fons Incondicional pel 
manteniment d’equipaments de la ciutat de Barcelona, RAMS i altres (20M). Al 2021 es van 
justificar i cobrar 12,82M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 (en milions) 

Conveni Diputació Barcelona 
2020-2023 

 

Subvenció 
atorgada 

Justificat         
al  2021 

Justificat 
acumulat 

Ingressat 
al 2021 

Ingressat 
acumulat 

Justificat - 
Ingressat 

Nou equipament cultural a Fabra i Coats 10,20      

Centre poliesportiu provisional al Parc de 
Bederrida 

0,80      

Pavelló esportiu municipal l’Illa 1,53 0,02 0,02 0,02 0,02  

Centre Esportiu Municipal Espronceda 9,66 0,30 0,30 0,30 0,30  

Centre Esportiu Municipal La Sagrera 7,81      

Fons Incondicional pel manteniment 
d’equipaments de la ciutat de Barcelona, 
RAMS i altres 

20,00 12,50 12,50 12,50 12,50  

TOTAL 50,00 12,82 12,82 12,82 12,82  
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Fons Europeus 

 
 
 
Al 2021 s’ha cobrat  1,45M€ del projecte EDUSI (ingressos cap. 7 i 4) i 0,64M de PO FEDER 
RIS3CAT (ingressos cap. 7 i 4) 
 
Fons europeus oberts més significatius: 
 

 
          (en milions) 

CONVENI FONS EUROPEUS 
Import 

Subvencionat 
Justificat 
Acumulat 

Percentatge 
Subvenció 

Import cobrat 
2021 

Ingressat 
Acumulat  

PO FEDER Catalunya 2014-2020 40,00 7,05 50% 0,64 0,64  
Accions Urbanes Innovadores (UIA).  5,00  80%  2,00 (*) 
PO Crecimiento Sostenible (EDUSI).  15,00 5,90 50% 1,45 3,44  
SECUR CITIES 1,40 0,84 90%  1,01 (*) 

TOTAL 61,40 13,79  2,09 7,09  
(*) bestreta 
 

 
  OPERACIONS PO FEDER CATALUNYA A 31 DE DESEMBRE DEL 2021 
 
         

NOM OPERACIÓ ESTAT 
Cost 

Subvencionable 
Subv. 50% 

Millora del teixit econòmico-empresarial de la ciutat de 
Barcelona 

Aprovada 4.666.816,32 2.333.408,16 

Foment de l'emprenedoria i serveis d'incubació Aprovada 4.293.114,49 2.146.557,25 

Digitalització de serveis públics Aprovada 1.410.055,87 705.027,94 

Desenvolupament de la plataforma d'OpenData CityOs i els 
punts de connexió i transferència de dades. 

Aprovada 1.028.719,01 514.359,51 

Serveis promoció autonomia personal i gent gran Aprovada 1.516.895,61 758.447,81 

Serveis d'atenció primària i urgències Aprovada 1.191.840,97 595.920,49 

Plataforma de Gestió reg intel·ligent Aprovada 310.526,39 155.263,20 

Nou sistema de telecontrol de fonts ornamentals Aprovada 160.330,58 80.165,29 

TOTAL  14.578.299,24 7.289.149,65 
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5.1 Annex I 

 
 Detall PIM liquidat 2021 

 
 
 

EXECUTOR ÀREA DISTRICTE 
CODI 

ACTUACIÓ 
DESC. PROJECTE. ACTUACIÓ              LIQUIDAT 2021 

Agència de Salut Pública 
de Barcelona 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6067.01 
Atenció a les drogodependències. Reparacions i millores 
CAS 

  57.510,16 

Agència de Salut Pública 
de Barcelona 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6069.01 Equipament informàtic ASPB. Adquisició i millores   239.053,78 

Agència de Salut Pública 
de Barcelona 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.6034.03 
Laboratori de Salut Pública. Reposició equipament 
analític 

  195.678,97 

Agència de Salut Pública 
de Barcelona 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Gràcia P.06.6026.01 Edifici Seu ASPB. Reparacions i millores   25.157,81 

Agència de Salut Pública 
de Barcelona 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Gràcia P.06.6026.03 Edifici Seu ASPB. Mobiliari   2.598,67 

Agència de Salut Pública 
de Barcelona 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6084.01 Av. Príncep d'Astúries, 63-65. Adequació dels locals   20.943,50 

Total Agència de Salut Pública de Barcelona   547.184,08 

Agència Local Energia 
BCN 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6049.04 
Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. 
Obres 

  109.486,53 

Total Agència Local Energia BCN   109.486,53 

Barcelona Activa, SA 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6030.01 Equipaments empresa i ocupació. Manteniment   300.140,50 

Barcelona Activa, SA 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7001.02 Sistemes d'informació empresa i ocupació. Maquinari   324.672,01 

Barcelona Activa, SA 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7001.03 Sistemes d'informació empresa i ocupació. Programari   893.919,56 

Barcelona Activa, SA 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7030.01 Equipaments empresa i ocupació. Manteniment   428.334,12 

Barcelona Activa, SA 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7040.01 
Foment de l'emprenedoria. Desenvolupament de 
sistemes informació 

  189.150,24 

Barcelona Activa, SA 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7041.01 
Millora del teixit econòmico-empresarial. 
Desenvolupament 

  37.764,34 

Barcelona Activa, SA 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7042.01 Digitalització de serveis públics. Desenvolupament   105.608,53 

Total Barcelona Activa, SA   2.279.589,30 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6091.03 
Xarxa Freàtica. Rehabilitació, millora i posada en servei 
d'instal·lacions 

  190.087,83 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6093.02 Xarxa de drenatge i clavegueram. Rehabilitació i millora   78.029,92 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6093.03 
Xarxa de drenatge i clavegueram. Pla Director de 
Clavegueram. Actualització 

  1.815,00 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6103.03 
Fonts ornamentals. Rehabilitació, millora i posada en 
servei 

  45.423,05 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6204.03 Platges de Barcelona. Actuacions vàries a les platges   85.709,19 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6209.01 
Sistemes d'informació del Cicle de l'Aigua. Renovació i 
millora 

  163.205,21 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6212.01 
Edificis d'Ecologia Urbana. Rehabilitacions i Millora. 
Edifici Acer, 16 

  30.373,72 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6234.01 
Infraestructures de salvament i socorrisme. 
Infraestructures de salvament i socorrisme 

  869.654,50 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6235.01 Millores platja de Llevant. Millores platja de Llevant   88.354,75 

Barcelona Cicle de 
L'Aigua, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6332.01 Redaccions de Projectes. Cicle de l'Aigua   189.487,05 

Total Barcelona Cicle de L'Aigua, SA   1.742.140,22 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6002.05 Equipaments esportius. Redacció de projectes   65.959,68 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6061.04 Camps de futbol. Renovació gespes   395.860,56 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6131.02 Àrees esbarjo animals de companyia. Construcció   8.846,19 
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EXECUTOR ÀREA DISTRICTE 

CODI 
ACTUACIÓ 

DESC. PROJECTE. ACTUACIÓ              LIQUIDAT 2021 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Eixample P.02.6135.01 
Àrea d'esbarjo de gossos Parc Estació del Nord. 
Reurbanització 

  410.488,19 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Fora àmbit P.12.6012.02 
Centre d'acollida d'animals de companyia. Redacció de 
Projecte 

  154.067,44 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Horta-
Guinardó 

P.07.6042.04 Centre Esportiu Municipal Mundet. Millores   222.099,23 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Horta-
Guinardó 

P.07.6144.01 Pla de Barris. Vestidors CF Carmel. Remodelació   470.183,76 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Les Corts P.04.6054.01 Provisional Illa.  Parc Bederrida   7.577,63 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Les Corts P.04.6055.01 Pavelló Illa.  Consolidació estructural   122.979,07 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Nou Barris P.08.6032.02 Piscina i pista Turó de la Peira. Reforma   5.492,86 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Nou Barris P.08.6094.01 
Centre Esportiu Municipal Artesania. Redacció de 
projecte 

  171.134,32 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Nou Barris P.08.6114.01 Pista poliesportiva Guineueta. Remodelació   659.080,11 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6164.01 Sagrera Esportiu. Sagrera Esportiu   294.703,82 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6166.01 Espronceda Esportiu. Espronceda Esportiu   476.384,23 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Martí P.10.6170.01 
Pla de barris. Usos esportius La Verneda i La Pau. 
Reurbanització 

  43.146,16 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Martí P.10.6188.01 Pavelló Sancho de Àvila.  Redacció de projecte   3.509,00 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Ciutat Vella P.01.6048.01 
Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment 
via pública 

  151.839,66 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Ciutat Vella P.01.6048.03 
Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Redacció de 
projectes 

  28.573,96 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Eixample P.02.6030.01 
Pla de manteniment  integral Eixample. Manteniment via 
pública 

  7.972,34 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Eixample P.02.6030.04 
Pla de manteniment  integral Eixample. Redacció de 
projectes 

  23.127,18 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Gràcia P.06.6033.01 
Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via 
pública 

  1.875,50 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Gràcia P.06.6033.03 
Pla de manteniment integral Gràcia. Redacció de 
projectes 

  178.829,61 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6049.04 
Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció 
de projectes 

  193.802,40 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Les Corts P.04.6017.01 
Pla de manteniment integral Les Corts. Manteniment via 
pública 

  32.024,22 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Les Corts P.04.6017.03 
Pla de manteniment integral Les Corts. Redacció de 
projectes 

  201.955,92 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Nou Barris P.08.6045.04 
Pla de manteniment integral Nou Barris. Redacció de 
projectes 

  26.892,82 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sant Andreu P.09.6041.03 
Pla de manteniment integral Sant Andreu. Redacció de 
projectes 

  192.066,69 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sant Martí P.10.6044.03 
Pla de manteniment integral Sant Martí. Redacció de 
projectes 

  123.187,35 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6051.03 
Pla de manteniment  integral Sants-Montjuïc. Redacció 
de projectes 

  54.255,00 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6026.01 
Pla de manteniment  integral Sarrià-Sant Gervasi. 
Manteniment via pública 

  2.230,47 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6026.03 
Pla de manteniment  integral Sarrià-Sant Gervasi. 
Redacció de projectes 

  107.591,60 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6058.04 
Teatre Arnau. Redaccions de projecte i assistències 
tècniques 

  108.109,22 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6142.01 
Edifici Ptge. Sant Bernat - Torres Amat. Redacció de 
Projecte 

  50.409,19 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6147.02 Casa Padellàs. Reforma   646.786,47 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6162.01 Rehabilitació Edifici antic "Borsí". Redacció de projecte   91.611,56 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6174.01 Ateneu Enciclopèdic. Rehabilitació   10.516,72 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6175.01 Espai Entitats al C. St. Oleguer. Rehabilitació   9.075,00 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6194.01 Museu Marés.  Rehabilitació   41.522,07 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6228.01 Pressupostos Participatius. Districte de Ciutat Vella   9.375,69 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6021.02 Casal de Barri edifici Transformadors. Construcció   59.975,28 
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EXECUTOR ÀREA DISTRICTE 

CODI 
ACTUACIÓ 

DESC. PROJECTE. ACTUACIÓ              LIQUIDAT 2021 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6077.02 
Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família. Redacció 
de projecte 

  337.264,28 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6077.03 
Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família.  
Rehabilitació i millora 

  194.482,13 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6154.01 Pressupostos Participatius. Districte d'Eixample   21.228,20 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Gràcia P.06.6059.02 Centre Cultural Can Carol. Rehabilitació   99.018,25 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Gràcia P.06.6109.01 Pressupostos Participatius. Districte de Gràcia   2.843,41 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Gràcia P.06.7005.02 
Centre Cultural Antic Consolat de Dinamarca. 
Rehabilitació 

  20.231,20 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6086.01 Casal de barri Pirineus. Pendent   52.617,63 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6087.01 Casal de barri Llobregós. Rehabilitació   12.522,09 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6131.01 Casal Entitats Bòbila Teixonera. Construcció   11.180,40 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6146.01 Pla de Barris. Casal de Barri Pirineus. Rehabilitació   202.538,52 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6152.01 Pressupostos Participatius. Districte d'Horta Guinardó   11.651,05 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Les Corts P.04.6070.01 Pressupostos Participatius. Districte de Les Corts   9.522,70 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Nou Barris P.08.6118.01 Edifici església Antic Mental. Rehabilitació   51.249,26 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6113.01 Fabra i Coats. Finalització totalitat obres   208.784,94 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6113.02 Fabra i Coats. Rehabilitació   2.448.557,39 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6137.04 
Museïtzació del refugi antiaeri de la Torre de la Sagrera. 
Redacció del projecte 

  23.045,79 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6169.01 
Canòdrom Sant Andreu.  Actuacions de millora i 
tancaments 

  3.889,36 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6192.01 Pla de barris Cases barates Bon Pastor. Rehabilitació   5.552,66 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6209.01 Pressupostos Participatius. Districte de Sant Andreu   8.427,13 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6085.03 Biblioteca Concili de Trento. Construcció   5.341.631,74 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6119.02 Fabrica de creació La Escocesa. Rehabilitació Nau Foseco   60.681,50 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6119.04 Fabrica de creació La Escocesa. Nau Shild   28.960,14 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6148.01 Casa de les lletres. Redacció de projecte   327.104,03 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6177.01 Nau Can Ricart. Rehabilitació   194.995,57 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6212.01 Nau Pallars. Rehabilitació   906,29 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6048.09 
Castell de Montjuïc. Mesures de seguretat baluards i 
terrassa 

  417.550,97 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6048.12 Castell de Montjuïc. Noves actuacions   103.321,65 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6068.04 Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció   8.538,37 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6096.01 Olzinelles 30. Redacció de projecte   137.551,87 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6114.02 Equipaments al C. Roger. Construcció   2.681.976,29 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6119.02 Escola Can Maiol. Estudis previs   24.726,19 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6183.01 Pressupostos Participatius. Districte de Sants Montjuïc   36.426,36 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6011.02 Equipaments Pl. Sarrià. Construcció   5.216.278,53 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6024.01 Museu Verdaguer. Rehabilitació   42.515,31 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6058.01 Equipament Cultural Muñoz i Ramonet. Rehabilitació   744,15 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6070.02 Equipament antic Mercat Vallvidrera. Rehabilitació   1.004.825,45 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6095.01 Equipaments Culturals de Sarrià-Sant Gervasi. Millores   901,45 
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Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6097.01 
Pressupostos Participatius. Districte de Sarrià Sant 
Gervasi 

  26.190,32 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6018.02 
Equipaments socials. Redacció de projectes i assistència 
tècnica 

  247.090,43 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.6126.01 
Nous pisos d’acollida per a dones víctimes de violència. 
Projecte i adequació 

  157.468,31 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.6132.01 
Casal de gent gran Mestres Casals i Martorell. 
Construcció 

  1.510.512,79 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.6209.01 Can 60. Actuacions prèvies   91.162,41 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.6223.01 Local Barceloneta. Reforma   35.412,94 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6074.03 
Espai de Salut Viladomat (seu central PAMEM). 
Adequació i equipament 

  6.435,92 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6116.01 
Nou Centre per a la gestió del servei SIS detecció i SIS 
tractament. Adequació 

  535.546,50 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6124.01 
Pisos per a famílies desnonades Alí Bei. Equipament 
allotjaments 

  166.861,33 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6131.01 Centre de Serveis Socials Myrurgia. Redacció de Projectes   70.812,09 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6136.01 Espai veïnal St. Antoni. Construcció   594.336,69 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6137.01 Espai Jove Eixample La Sucrera. Redacció de Projectes   20.600,25 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Fora àmbit P.12.6001.04 Masia Can Puig. Rehabilitació (fase 2 i 3)   6.189,23 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Horta-
Guinardó 

P.07.6007.02 Residència Parc del Guinardó. Redacció de projecte   44.566,60 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Les Corts P.04.6036.01 Espai Joves Les Corts. Adeqüació   589.651,58 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Nou Barris P.08.6007.01 Casal de joves Prosperitat. Construcció   1.825.890,81 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Nou Barris P.08.6126.02 Masia de Can Carreras. Redacció de projectes   145.331,78 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Nou Barris P.08.6126.05 
Masia de Can Carreras. Sala de Màquines Llac Parc 
Central 

  685.372,92 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Nou Barris P.08.6168.01 Equipaments Illa Q. Redacció de Projectes   202.432,01 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sant Andreu P.09.6107.01 Equipament Porta Trinitat. Construcció   4.384.376,79 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sant Andreu P.09.6127.03 Nova EAIA Sant Andreu. Adequació   6.226,68 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sant Andreu P.09.6153.01 Pla de Barris. Casal de Gent Gran Trinitat Vella. Reforma   918.416,64 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sant Martí P.10.6167.02 
Centre d'emergències CANIDE. Mobiliari i equipament 
tècnic 

  10.833,31 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6118.02 
Centre persones vulnerables sense llar Zona Franca. 
Adequació i ampliació 

  2.060.672,57 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6153.01 Centre d'Atenció Integral de La Marina. Construcció   1.759.160,89 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6169.01 
Adequació Centre Tarragona. Agrupació serveis SAIER de 
Fonthonrada i Paral·lel 

  55.192,93 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6065.03 
Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de 
Cister. Adequació 

  1.303.553,35 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6025.01 Foment de la bicicleta. Millores   1.246.094,50 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6049.03 
Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla 
Terrats. Redacció de projectes 

  72.063,99 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6049.05 
Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla 
Terrats. Obres 

  456.781,67 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6084.02 Àrees de jocs infantils. Arranjament   14.137,11 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6085.01 Parcs i espais verds. Rehabilitació   390.733,81 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6085.03 Parcs i espais verds. Redacció de projectes   265.905,09 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6099.10 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat   2.029.702,26 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6102.04 
Rda. de Dalt. Cobertura. Tram Av. Jordà - Mercat de la 
Vall d'Hebron 

  26.990,42 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6142.02 Programa Superilles. Actuacions de millora   747.872,56 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6142.04 Programa Superilles. Redaccions de Projecte   1.575.737,77 
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Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6151.04 Punts Verds de Barri. Redacció de Projectes   18.640,44 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6163.01 Projectes BIM,SA. Redacció de projectes   3.515.680,51 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6169.02 
Av. Diagonal i Connexió xarxes tramvies. Redacció de 
projecte 

  27.667,86 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6169.04 
Av. Diagonal i Connexió xarxes tramvies. Tram Glòries - 
Girona 

  31.318,60 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6233.01 Centres de treball d'Espais Verds. Arranjament   1.132.325,87 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6243.01 Av. Meridiana. Urbanització   4.536.970,20 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6246.01 Millora entorns escolars. Redaccions de Projectes   240.268,87 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6246.02 Millora entorns escolars. Obres   3.808.735,84 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6247.01 
Actuacions d'emergència COVID-19. Actuacions de 
millora 

  1.257.540,79 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6254.02 
Millores Accessibilitat (escales mecàniques i ascensors). 
Redacció de Projectes 

  36.354,79 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6269.01 Campa municipal carrer Motors. Adequació   71.398,11 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6308.01 Talussos Collserola i Monjuïc. Redacció de projectes   320.693,45 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6340.01 Xarxa fibra òptica per reguladors semafòrics. Instal·lació   123.121,34 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6343.01 Reforç paviment carrils bus. Millores   524.725,42 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6344.01 Senyalització vertical. Obres instal·lació   460.040,38 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6346.01 Actuacions tàctiques d'Espai Públic. Millores   513.856,54 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6348.01 Reurbanització Av. Madrid. Remodelació   25.306,28 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6051.01 Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes   185.293,86 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6124.01 Edifici vell Casa Gran. Restauració   1.057.402,68 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6143.01 La Rambla. Rehabilitació   1.331,00 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6169.01 Galeries de serveis moll de la fusta. Impermeabilització   1.567.136,12 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6172.01 Parc de la Ciutadella. Millores   1.378.368,12 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6173.01 Carrers Raval Sud. Reurbanització   209.661,41 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6183.01 
Pla de Barris. Rambla del Raval - Salvador Seguí. 
Reurbanització 

  9.838,69 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6187.01 Via Laietana. Redacció de Projecte   219.821,47 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6187.02 Via Laietana. Reurbanització   187.772,85 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6207.01 
Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica. Redacció de 
Projectes 

  306.780,27 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Ciutat Vella P.01.6220.01 C. Dr. Giné i Partagàs. Reurbanització   104.431,68 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6036.01 Equipaments Eixample. Redacció de projectes   21.615,84 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6096.03 
C. Aragó. Reurbanització tram C. Comte d'Urgell - 
C.Casanova 

  348.119,34 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6108.07 
La Model.  Estudis previs + Enderrocs Escoles + 
Actuacions pal·liatives 

  1.045.376,78 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6113.03 Ronda de Sant Antoni. Urbanització tàctiques   25.258,24 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6120.01 Col·lector Av. Diagonal. Adequació   5.322.742,55 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6142.01 Espai Germanetes. Descontaminació terres i Horts   250.156,16 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6143.01 Jardins Reina Victòria. Reurbanització   636.551,14 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6145.01 C. Villarroel. Voreres i Enllumenat   203.879,65 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6024.01 Equipaments Gràcia. Redacció de projectes   39.111,94 
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Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6056.02 C. Pi i Margall. Redacció de projecte   164.841,01 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6058.03 Tres Turons. Redacció de projecte   146.317,62 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6092.01 Plaça del Poble Romaní. Reurbanització   629.923,60 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6102.01 C. Antequera. Reurbanització   402.666,05 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6103.01 Escales mecàniques Baixada de la Glòria. Reurbanització   26.207,09 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6105.01 Pl. Mons. Reurbanització   363.297,05 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6106.01 C. La Granja. Reurbanització   244.506,27 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6039.01 Equipaments Horta-Guinardó. Redacció de projectes   20.951,77 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6080.01 Jardins Pla i Armengol. Reurbanització   4.642,77 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6088.02 Rambla del Carmel. Redacció de projectes   53.775,06 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6114.01 Pla de barris. Entorns Can Soler. Reurbanització   916.590,58 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6116.01 Pla de Barris. C. Olvan. Reurbanització   412.325,79 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6122.02 La Clota F1. Reurbanització F2   352.589,60 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6124.01 Ptge. Arc de Sant Martí. Reurbanització   57.367,21 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6133.01 Carrer Vayreda-Harmonia. Reurbanització   1.090.873,43 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6142.01 Bateries Turó de la Rovira. Tancament   30.114,98 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6147.01 Escales Mecàniques C. Arenys. Reurbanització   816.673,42 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6151.01 Tres Turons. Redacció de Projecte   7.338,59 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6154.01 
Pressupostos Participatius. Carril Bici Ronda Guinardo. 
Obres 

  181.806,15 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6020.01 Equipaments Les Corts. Redacció de projectes   18.029,61 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6053.01 Maternitat i Entorns. Estudis previs   27.690,86 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6064.01 Parc de Cervantes. Reurbanització   561.786,91 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6065.01 C. Santa Caterina de Siena. Reurbanització   331.791,07 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6066.01 Pl. Coll de Finestrelles i entorns. Reurbanització   237.678,70 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6067.01 C. Fra Luís de Granada. Reurbanització   470.267,62 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6048.01 Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes   17.968,50 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6074.02 Àmbit C.Pedraforca i entorns. Urbanització   183.447,44 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6109.02 Pl. Sóller. Reformas   1.303.990,91 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6111.01 Can Peguera. Redacció de projectes   14.847,99 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6147.01 Pla de Barris. Interiors Trinitat Nova. Reurbanització   1.173.303,66 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6148.01 Pla de barris. C. Mina de la Ciutat. Construcció   47.181,29 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6149.01 
Pla de barris. Jocs infantils Antic Camp de Futbol Ciutat 
Meridiana. Construcció 

  1.340.115,42 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6150.01 Pla de barris. Coberta Campillo de la Virgen. Construcció   863.690,02 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6151.01 
Pla de barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana. 
Reurbanització 

  1.344.659,11 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6160.01 Interiors de Canyelles.. Fase 1   1.053.598,79 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6180.01 Parc Central Torre Baró. Reurbanització   283.967,99 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6181.01 
Pla de Barris. C. Llopis i  C. Pla dels Cirerers. 
Reurbanització 

  661.755,71 
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Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6182.01 
Pla de Barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana Les 
Agudes. Construcció 

  1.190.043,72 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6183.01 
Pla de Barris. Balcó d'Equipaments Can Peguera. 
Contrucció 

  371.438,65 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6184.01 Pas inferior vianants C. Oristà. Redacció de Projectes   40.795,17 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6185.01 C. Pardo. Reurbanització   259.005,31 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6186.01 C. Amílcar. Reurbanització   253.496,30 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6189.01 Entorns Mercat Montserrat. Redacció de Projectes   25.127,04 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6053.01 Equipaments Sant Andreu. Redacció de projectes   46.486,74 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6091.02 C. Gran de Sant Andreu. Reurbanització   206.115,49 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6091.03 C. Gran de Sant Andreu. Reurbanització Fase 2   372.929,99 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6095.02 Av. Meridiana. Redacció de projecte   144.597,24 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6009.07 
Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. 
Badajoz 

  26.218.997,98 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6027.06 C. Pere IV. Urbanització C. Selva de Mar - Rbla. Prim   130.700,60 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6066.01 Equipaments Sant Martí. Redacció de projectes   53.817,51 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6077.01 Parc - Plaça de les Glòries. Redacció de projectes   182.234,53 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6077.02 
Parc - Plaça de les Glòries. Parc - Plaça de les Glòries. 
Construcció 

  6.493,04 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6115.01 Centre de neteja Sagrera-Prim. Redacció de projecte   19.311,60 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6162.01 Ptge. Antoni Gassol. Reurbanització   61.706,56 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6163.01 C. Sant Joan de Malta. Reurbanització   2.956,11 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6165.01 C. Pallars. Reurbanització   554.067,90 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6171.01 Pla de barris. C. Campo Arriassa. Reurbanització   49.205,42 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6172.01 Pla de barris. Via Trajana. Reurbanització   2.443.569,40 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6173.01 Pla de barris. C. Alfons el Magnànim. Reurbanització   1.046.823,55 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6206.01 Plaça del Porxos. Reurbanització   711.862,15 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6213.01 Urbanització Front Marítim. Remodelació   14.440,14 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6038.01 Equipaments Sants-Montjuïc. Redacció de projectes   16.110,44 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6129.01 C. Vilà i Vilà. Reurbanització   1.041.305,21 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6137.01 Pla de Barris. Jardins de la Mediterrània. Reurbanització   48.906,01 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6141.01 Pla de barris. Skate Park La Marina. Reurbanització   155,47 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6144.01 
Pla de Barris. Circuit Saludable i Pista Bàsquet Can 
Sabaté. Adequació 

  71.436,06 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6176.01 C. Foneria. Reurbanització   233.650,35 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6177.01 Pl. Falset. Reurbanització   581.592,04 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6029.01 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes   49.269,76 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6042.03 Parc de l'Oreneta. Reurbanització   181.320,17 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6080.01 C. Major de Sarrià i C. Pare Miquel. Reurbanització   955,90 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6089.01 C. Escoles Pies. Reurbanització   152.832,87 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6090.01 C. Lleó XIII. Reurbanització   151.927,36 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6091.01 C. Ballester. Reurbanització   706.219,46 
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Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6092.01 C. Maó. Reurbanització   349.659,94 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6093.01 C. Vico. Reurbanització   135.329,35 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6094.01 Entorns C. Copèrnic. Reurbanització   83.202,89 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6098.01 Talús c. Major del Rectoret. Reurbanització   84.555,31 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat Vella P.01.6200.01 
Cases Consistorials.  Vestíbul Edifici Novíssim. Redacció 
de projecte 

  10.516,78 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Gràcia P.06.6063.01 Ateneu de Fabricació. Rehabilitació   831,88 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sant Martí P.10.6181.02 
Incubadora industries creatives Palo Alto. Rehabilitació 
parcial Nau E 

  473.526,77 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6094.01 Pol Cooperatiu de Barcelona. Redacció de Projectes   21.008,75 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6094.02 Pol Cooperatiu de Barcelona. Obra   2.823.193,86 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6110.01 Arxiu Municipal. Redacció de Projecte   14.653,10 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Gerència Municipal Ciutat Vella P.01.6148.02 Pla de barris. Ciutat Vella. Redacció de projecte   48.516,98 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Gerència Municipal 
Horta-
Guinardó 

P.07.6090.02 Pla de barris. Horta-Guinardó. Redacció de projecte   104.440,09 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Gerència Municipal Nou Barris P.08.6110.02 Pla de barris. Nou Barris. Redacció de projecte   58.002,71 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Gerència Municipal Sant Andreu P.09.6114.02 Pla de barris. Sant Andreu. Redacció de projecte   127.733,07 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Gerència Municipal Sant Martí P.10.6142.02 Pla de barris. Sant Martí. Redacció de projecte   148.131,10 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Gerència Municipal 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6101.02 Pla de barris. Sants-Montjuïc. Redacció de projecte   66.868,42 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Seguretat i 
Prevenció 

Horta-
Guinardó 

P.07.6129.01 Parc de Bombers Vall d'Hebron. Actuacions de millora   72.715,08 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Seguretat i 
Prevenció 

Sant Andreu P.09.6111.01 
Caserna Guardia Urbana Sant Andreu. Redacció de 
Projecte 

  407.807,90 

Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals, SA 

Seguretat i 
Prevenció 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6081.01 Caserna Guàrdia Urbana Av. Foix. Redacció de Projecte   355.116,73 

Total Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA   138.157.266,34 

Barcelona Serveis 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6342.01 
Anella Olímpica. Enllumenat exterior i millora 
instal·lacions 

  1.993.901,38 

Barcelona Serveis 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat Vella P.01.6025.03 Zoo Ciutadella. Pavelló invertebrats   1.069.543,57 

Barcelona Serveis 
Municipals, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat Vella P.01.6025.04 Zoo Ciutadella. Millores instal·lacions   781.051,46 

Total Barcelona Serveis Municipals, SA   3.844.496,41 

Cementiris de Barcelona, 
S.A. 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6326.02 Cementiris. Rehabilitacions Pla Director   6.237.304,00 

Total Cementiris de Barcelona, S.A.   6.237.304,00 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6022.01 Manteniment centres educatius. Obres de millora   28.938.558,28 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6022.02 Manteniment centres educatius. Honoraris professionals   416.044,44 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6244.01 Escoles Bressol IMEB. RAMS   2.122.476,87 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6250.01 Equipaments i Mobiliari. IMEB. Adquisició   264.568,70 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6251.01 Equipaments i Mobiliari. Adquisició   1.016.982,11 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6119.01 Escola Entença. Construcció. Provisional 2   232.712,40 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Les Corts P.04.6046.02 Escola Anglesola. Obra   150.218,81 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Nou Barris P.08.6091.03 
Institut-Escola Trinitat Nova. Reforma secundària nova 
passera. 

  352.378,07 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Nou Barris P.08.6107.02 Escola Antaviana/Àgora. Construcció   506.052,09 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Nou Barris P.08.6187.01 
Rehabilitació Escola Prosperitat Institut Galileo Galilei. 
Fase 1. Obra 

  1.197.622,26 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6203.01 
Pla de Barris. Institut-Escola Rec Comtal. Adequacions i 
ampliacions edificis 

  96.435,22 
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Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6095.02 Escola La Mar Bella. Construcció   97.949,63 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6155.01 Equipaments educatius carrer Andrade. Honoraris   120.540,75 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Martí P.10.6190.01 
Equipaments Pere Calafell (EBM+EF+EMM).  Honoraris. 
Construcció. 

  30.857,03 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6068.07 Escola de Mitjans Audiovisuals. Finalització construcció   270.020,46 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6138.01 Escola Poble-sec. Ampliació   158.499,99 

Consorci Educació de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6145.02 
Institut Escola Arts, reforma i ampliació. Adequació.  (I-E 
actual) 

  100.439,86 

Total Consorci Educació de Barcelona   36.072.356,97 

Districte Ciutat Vella 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Ciutat Vella P.01.6048.02 
Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment 
via pública 

  539.304,81 

Districte Ciutat Vella 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Ciutat Vella P.01.6049.01 Equipaments Ciutat Vella. Manteniment   463.159,70 

Districte Ciutat Vella 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Ciutat Vella P.01.6050.01 Equipaments Ciutat Vella. Béns mobles   74.934,10 

Districte Ciutat Vella 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6226.01 Biblioteques Districte Ciutat Vella. Gran manteniment   5.082,00 

Districte Ciutat Vella 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6229.01 
Pressupostos participatius. Convertim assoc veïnal punt 
servei informàtic accessible 

  14.998,58 

Total Districte Ciutat Vella   1.097.479,19 

Districte Eixample 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Eixample P.02.6144.01 
Oficines Atenció al Ciutadà. Millores climatització i 
ventilació OAC Eixample 

  127.901,28 

Districte Eixample 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Eixample P.02.6030.02 
Pla de manteniment  integral Eixample. Manteniment via 
pública 

  117.955,13 

Districte Eixample 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Eixample P.02.6031.01 Equipaments Eixample. Manteniment   740.689,12 

Districte Eixample 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Eixample P.02.6032.01 Equipaments Eixample. Béns mobles   195.014,09 

Districte Eixample 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6118.01 Local c. Aragó 317 baixos. Adeqüació Espai polivalent   89.412,13 

Districte Eixample 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6127.02 
Palau Mas Riera. Manteniment i conservació dels Tallers 
Masriera 

  129.999,96 

Districte Eixample 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6148.01 Biblioteques Districte Eixample. Manteniment   50.759,50 

Districte Eixample 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6133.02 
Millora ambiental i sostenibilitat Lola Anglada. Millora 
ambiental i sostenibilitat 

  150.446,73 

Districte Eixample 
Seguretat i 
Prevenció 

Eixample P.02.6085.02 
Millores en façana i coberta Comissaria Guàrdia Urbana. 
Obres per obtenció llicència medioambiental 

  173.896,74 

Total Districte Eixample   1.776.074,68 

Districte Gràcia 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Gràcia P.06.6033.02 
Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via 
pública 

  1.258.566,06 

Districte Gràcia 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Gràcia P.06.6034.01 Equipaments Gràcia. Manteniment   1.310.618,70 

Districte Gràcia 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Gràcia P.06.6035.01 Equipaments Gràcia. Béns mobles   39.586,35 

Districte Gràcia 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Gràcia P.06.6035.02 Equipaments Gràcia. Reposició equips informàtics   14.998,59 

Districte Gràcia 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Gràcia P.06.6107.01 Biblioteques Districte de Gràcia. Gran Manteniment   63.025,09 

Total Districte Gràcia   2.686.794,79 

Districte Horta-Guinardó 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Horta-
Guinardó 

P.07.6042.03 Centre Esportiu Municipal Mundet. Rehabilitació   133.768,19 

Districte Horta-Guinardó 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6049.03 
Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. 
Manteniment via pública 

  1.064.178,81 

Districte Horta-Guinardó 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6049.06 
Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció 
de projectes 

  20.046,17 

Districte Horta-Guinardó 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6050.01 Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment   589.798,19 

Districte Horta-Guinardó 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6051.01 Equipaments Horta-Guinardó. Béns mobles   74.028,46 

Districte Horta-Guinardó 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Horta-
Guinardó 

P.07.6149.01 
Biblioteques Districte Horta-Guinardó. Gran 
manteniment 

  44.865,78 

Districte Horta-Guinardó Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6080.02 Jardins Pla i Armengol. Arranjament magatzem   8.336,90 

Total Districte Horta-Guinardó   1.935.022,50 
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Districte Les Corts 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Les Corts P.04.6017.02 
Pla de manteniment integral Les Corts. Manteniment via 
pública 

  636.150,65 

Districte Les Corts 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Les Corts P.04.6017.06 
Pla de manteniment integral Les Corts. Millores 
semaforització 

  86.739,05 

Districte Les Corts 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Les Corts P.04.6018.01 Equipaments Les Corts. Manteniment   418.496,52 

Districte Les Corts 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Les Corts P.04.6019.01 Equipaments Les Corts. Béns mobles   24.942,53 

Districte Les Corts 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Les Corts P.04.6069.01 Equipaments culturals Districte Les Corts. Manteniment   41.377,83 

Districte Les Corts Ecologia Urbana Les Corts P.04.6068.01 
Av. Mare de Déu de Lorda (Camí Mare de Déu i C. 
Panamà). Urbanització 

  140.061,53 

Total Districte Les Corts   1.347.768,11 

Districte Nou Barris 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Nou Barris P.08.6045.02 
Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment 
via pública 

  1.680.302,75 

Districte Nou Barris 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Nou Barris P.08.6046.01 Equipaments Nou Barris. Manteniment   620.071,77 

Districte Nou Barris 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Nou Barris P.08.6047.01 Equipaments Nou Barris. Béns mobles   68.971,27 

Districte Nou Barris 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Nou Barris P.08.6047.02 Equipaments Nou Barris. Reposició equips informatics   195.713,82 

Districte Nou Barris 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Nou Barris P.08.7009.01 Entitats de formació en circ. Millora de locals   250.000,00 

Districte Nou Barris 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Nou Barris P.08.6191.01 
Pressupostos participatius. Instal·lem bancs adaptats per 
a la gent gran 

  47.067,80 

Districte Nou Barris 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Nou Barris P.08.6194.01 Pressupostos participatius. Reforestem Collserola   47.870,90 

Total Districte Nou Barris   2.909.998,31 

Districte Sant Andreu 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6161.01 
Pista Poliesportiva Municipal La Sagrera. Actuacions 
correctores i actualització normativa 

  127.094,40 

Districte Sant Andreu 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6184.01 
Adequació OAC Sant Andreu implementació 
administració electrònica. Redacció de projecte 

  4.481,84 

Districte Sant Andreu 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6184.02 
Adequació OAC Sant Andreu implementació 
administració electrònica. Mobiliari 

  2.056,03 

Districte Sant Andreu 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6184.03 
Adequació OAC Sant Andreu implementació 
administració electrònica. Obres 

  49.442,17 

Districte Sant Andreu 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6187.01 
Recinte esportiu municipal Tennis Meridiana. Adquisició 
mòduls vestidors 

  23.944,06 

Districte Sant Andreu 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6196.01 
Pista Esportiva Municipal Guayaquil 44-48. Millora 
enllumenat 

  47.563,76 

Districte Sant Andreu 
Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6205.01 
Equipaments municipals Sant Andreu. Instal.lació 
sistemes streaming 

  82.903,01 

Districte Sant Andreu 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sant Andreu P.09.6043.01 Equipaments Sant Andreu. Béns mobles   58.497,55 

Districte Sant Andreu 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6133.01 
Centre d’Interpretació de la Història de Sant Andreu i del 
Rec Comtal. Adequació de local 

  5.135,24 

Districte Sant Andreu 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6136.01 
Monumentalització d'espais d'interès i difusió. 
Subministrament i instal.lació plaques 

  38.701,06 

Districte Sant Andreu 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6199.01 Rehabilitació Fundació Macosa. Redacció projecte   10.900,04 

Districte Sant Andreu 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sant Andreu P.09.6198.01 Espai Via Barcino. Demolició interior   47.747,37 

Districte Sant Andreu 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sant Andreu P.09.6204.01 Centres cívics Sant Andreu. Millores accessibilitat física   38.717,14 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6186.01 
Solar per aparcament provisional Porta Trinitat. 
Adequació 

  53.470,75 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6190.01 C. Berenguer de Palou. Instal.lació semafòrs   25.314,23 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6191.01 
C. Concepció Arenal. Millora seguretat entorns Escola 
Mestre Gibert 

  12.388,50 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6193.01 Plaça Islàndia. Millores i accessibilitat   33.380,81 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6194.01 C. Prat d'en Roquer. Millores tram clavaguera   42.626,43 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6195.01 Plaça Dònes Motor Iberica. Pavimentació   48.584,00 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6201.01 Escola La Maquinista. Millores vorera accés   49.071,53 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6202.01 Torre del Fang entorns. Millores visibilitat solar   45.231,63 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6206.01 Mur Pl. Xandri. Adequació i Millora   48.037,00 
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Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6207.01 Escola Sants Innocents. Millores vorera accés   49.840,19 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6208.01 CEM Sant Andreu. Millores vorera accés   35.960,63 

Districte Sant Andreu Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6210.01 Recinte Fabra i Coats. Millora pavimentació accès   44.679,00 

Districte Sant Andreu 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sant Andreu P.09.6197.01 Local Clariana 22. Adequació i mobiliari   59.986,21 

Total Districte Sant Andreu   1.085.754,58 

Districte Sant Martí 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sant Martí P.10.6044.02 
Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment 
via pública 

  160.367,90 

Districte Sant Martí 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sant Martí P.10.6045.01 Equipaments Sant Martí. Manteniment   433.066,17 

Districte Sant Martí 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sant Martí P.10.6046.01 Equipaments Sant Martí. Béns mobles   121.871,78 

Districte Sant Martí 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sant Martí P.10.6184.01 Senyalèctica Història fabril del c/Pere IV. Material   14.472,93 

Total Districte Sant Martí   729.778,78 

Districte Sants-Montjuïc 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6052.01 Equipaments Sants-Montjuïc. Manteniment   290.905,03 

Districte Sants-Montjuïc 
Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6053.01 Equipaments Sants-Montjuïc. Béns mobles   133.527,97 

Total Districte Sants-M   424.433,00 

Districte Sarrià-Sant 
Gervasi 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6026.02 
Pla de manteniment  integral Sarrià-Sant Gervasi. 
Manteniment via pública 

  99.232,22 

Districte Sarrià-Sant 
Gervasi 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6027.01 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment   227.364,10 

Districte Sarrià-Sant 
Gervasi 

Coordinació 
Territorial i 
Proximitat 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6028.01 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Béns mobles   97.231,93 

Districte Sarrià-Sant 
Gervasi 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6019.03 Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores   176.693,13 

Total Districte Sarrià-Sant Gervasi   600.521,38 

Foment Ciutat, SA 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.7004.01 Edificis del Raval. Rehabilitació i conservació   12.325,82 

Foment Ciutat, SA 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.7022.01 Pla de Barris. Projecte Finestres   12.988,10 

Foment Ciutat, SA 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.7024.01 Pla Dintres Barceloneta.. c. Mar 65, rehabilitació.   1.161,60 

Foment Ciutat, SA Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6154.01 Pla de Barris. Cal·listènia Camí del Rec   23.326,60 

Foment Ciutat, SA Gerència Municipal Ciutat P.11.6207.01 Pla de Barris. Assistències tècniques   15.548,50 

Foment Ciutat, SA Gerència Municipal Ciutat P.11.6207.02 Pla de Barris. Adequació locals   25.428,65 

Foment Ciutat, SA Gerència Municipal Ciutat Vella P.01.6148.08 Pla de barris. Ciutat Vella, adequació locals   262.701,39 

Foment Ciutat, SA Gerència Municipal Sant Martí P.10.6179.01 
Rambla Prim 76-78. Obres reforma local menjador social 
(Gregal) 

  116.859,95 

Total Foment Ciutat, SA   470.340,61 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6136.01 
Equips informàtics Drets Ciutadania, Participació i 
Transparència. Adquisició 

  33.514,58 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6137.01 Edificis Àrea CECC. Manteniment   66.174,79 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6138.01 
Béns mobles Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència. Adquisició i reposició 

  12.546,97 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6347.01 Connectivitat a casals de barri. Millores   10.512,48 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7012.01 Institut de Cultura de Barcelona. Transferència de capital   529.501,38 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7037.02 
Subvencions a entitats de culte per a millora de locals. 
Convocatòries 

  199.600,70 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7068.01 Consorcis Culturals ICUB. Transferència de capital   5.246.297,37 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7078.01 
Conveni de capitalitat cultura i ciència. Transferència de 
capital 

  2.750.000,00 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7080.01 
Transferència de capital IMEB. Transferència de capital 
IMEB 

  95.000,00 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7081.01 
Projectes de recerca i innovació. Subvencions per a 
projectes de recerca i innovació 

  41.340,00 
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G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7082.01 
Pressupostos Participatius. Transferència de capital per 
equipaments educatius 

  1.878.000,00 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7085.01 Subvenció RACAB millora edifici. Rehabilitació   150.000,00 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.7026.01 
Biblioteca Francesca Bonnemaison. Transferència de 
capital a DIBA 

  89.911,63 

G.A. Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Fora àmbit P.12.6016.01 
Desenvolupament projectes innovació tecnològica. 
Desenvolupament projectes innovació tecnològica 

  56.429,56 

Total G.A. Cultura, Educació, Ciència i Comunitat   11.158.829,46 

G.A. d'Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6242.02 
Bens mobles gerència d’àrea agenda 2030, transició 
digital i esports. Béns mobles CAAB 

  24.999,99 

G.A. d'Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6252.01 Material informàtic. Adquisició   14.438,76 

G.A. d'Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.7064.01 BIT Habitat. Transferència de capital   300.000,00 

G.A. d'Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6236.02 
Ateneus de fabricació digital. Adquisició equips 
tecnològics. 

  40.797,45 

Total G.A. d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports   380.236,20 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6015.01 Béns mobles Drets Socials. Adquisició   723.646,50 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6018.03 Equipaments socials. Redacció de projectes   110.417,94 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6018.04 Equipaments socials. Millores   1.138.064,63 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6018.05 Equipaments socials. Adequació   245.492,62 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6113.03 
Sistemes d'informació.Gerència de Drets Socials. 
Adquisició de tauletes per a projecte VINCLES 

  47.916,00 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6113.04 
Sistemes d'informació.Gerència de Drets Socials. Big 
Data/IA 

  148.355,81 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.7010.03 
Hospital del Mar.  Transferència de capital (Aportació 
obres 2a Fase) 

  4.405.000,00 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Fora àmbit P.12.7001.03 Consorci de la Mina. Transferència de capital   924.500,00 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sant Martí P.10.6167.04 Centre d'emergències CANIDE. Construcció modular   1.141.183,92 

G.A. Drets Socials, 
Justícia, Feminismes i 
LGTBI 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7077.02 Rehabilitació en transició energètica. Ajuts   20.000.000,00 

Total G.A. Drets Socials, Justícia, Feminismes i LGTBI   28.884.577,42 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Ciutat P.11.6142.03 Programa Superilles. Assistències tècniques   154.898,99 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Ciutat P.11.6154.01 Béns mobles Ecologia Urbana. Adquisició   33.451,04 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Gràcia P.06.6080.01 Edificis Ecologia Urbana. Rehabilitacions i millores   251.632,03 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.7011.02 
Àmbit Sagrera. Urbanització accés nova estació des de la 
passera Maquinista 

  381.433,00 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.7011.03 Àmbit Sagrera. Torre del Fang.   623.147,00 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.7012.01 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat. Redacció i execució 
Urbanització de l’entorn de la Torre del Fang  

  909.921,00 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.7012.02 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat. Carril bici Tram Sud-
Sagrera. 

  1.103.182,00 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.7013.01 Plaça Félix Rodríguez de la Fuente. Parets mitgeres   140.000,00 

G.A. Ecologia Urbana Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6092.01 Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera   105.085,89 

Total G.A. Ecologia Urbana   3.702.750,95 

G.A. Economia, Recursos 
i Promoció Econòmica 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6322.01 
Economia circular àmbit La Sagrera-Besós. Economia 
circular àmbit La Sagrera-Besós 

  5.255.734,50 

G.A. Economia, Recursos 
i Promoció Econòmica 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7066.01 Projecte Escola 42. Transferència de capital   617.000,00 

G.A. Economia, Recursos 
i Promoció Econòmica 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7079.01 
Fons de reactivació econòmica. Atorgament de 
subvencions 

  12.125.889,33 

G.A. Economia, Recursos 
i Promoció Econòmica 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7083.01 
Conveni pel projecte BCN HEALTH Booster 2021-2024. 
Transferència de capital 

  400.002,00 

G.A. Economia, Recursos 
i Promoció Econòmica 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sants-
Montjuïc 

P.03.7019.01 Fira de Barcelona. Transferència de capital   5.000.000,00 

Total G.A. Economia, Recursos i Promoció Econòmica   23.398.625,83 
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G.A. Seguretat i 
Prevenció 

Seguretat i 
Prevenció 

Ciutat P.11.6003.01 Material de reposició Seguretat i Prevenció. Adquisició   304.987,00 

G.A. Seguretat i 
Prevenció 

Seguretat i 
Prevenció 

Ciutat P.11.6005.01 
Material de reposició  Servei de Prevenció i Extinció 
d'Incendis. Adquisició 

  1.131.552,03 

G.A. Seguretat i 
Prevenció 

Seguretat i 
Prevenció 

Ciutat P.11.6006.01 
Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. 
Manteniment 

  245.542,18 

G.A. Seguretat i 
Prevenció 

Seguretat i 
Prevenció 

Ciutat P.11.6007.01 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició   3.592.975,17 

G.A. Seguretat i 
Prevenció 

Seguretat i 
Prevenció 

Ciutat P.11.6008.01 Edificis Guàrdia Urbana. Manteniment   497.900,06 

G.A. Seguretat i 
Prevenció 

Seguretat i 
Prevenció 

Ciutat P.11.6064.01 Tecnologies Informació i Comunicació. Adquisició   429.150,82 

G.A. Seguretat i 
Prevenció 

Seguretat i 
Prevenció 

Ciutat P.11.6222.01 
Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT). 
Secur-Cities 

  189.896,88 

Total G.A. Seguretat i Prevenció   6.392.004,14 

Gerència de l'Arquitecte 
en Cap 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6142.05 Programa Superilles. Assistències Tècniques   20.783,44 

Gerència de l'Arquitecte 
en Cap 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6249.01 Ampliació espais sortides escoles. Millores   44.102,81 

Total Gerència de l'Arquitecte en Cap   64.886,25 

Gerència de 
Pressupostos i Hisenda 

Pressupostos i 
Hisenda 

Ciutat P.11.6345.01 Equips informàtics i llicències. Adquisició   3.146,00 

Total Gerència de Pressupostos i Hisenda   3.146,00 

Gerència de Recursos 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6012.01 Béns mobles Recursos. Adquisició   70.096,71 

Gerència de Recursos 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6017.01 Cases Consistorials. Manteniment   355.635,40 

Gerència de Recursos 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6017.04 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau   772.072,03 

Gerència de Recursos 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6110.01 
Estalvi energètic, sostenibilitat i ambientalització. 
Manteniment 

  176.134,21 

Gerència de Recursos 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6349.01 
Sistema Intel·ligent de Contractació Electrònica. 
Desenvolupament 

  18.016,90 

Gerència de Recursos 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6155.01 Edifici de la Impremta Municipal. Rehabilitació   5.803,20 

Total Gerència de Recursos   1.397.758,45 

Gerència Municipal 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.7057.02 Pla de Barris. Finques alta complexitat   2.230.000,00 

Gerència Municipal 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Horta-
Guinardó 

P.07.7015.01 
Pla de Barris. Programa de Rehabilitació Habita Carmel. 
Convocatòria Ajuts 

  830.000,00 

Total Gerència Municipal   3.060.000,00 

Informació i 
Comunicació de 
Barcelona 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.7016.03 
Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA. 
Climatització 

  1.205.420,97 

Total Informació i Comunicació de Barcelona   1.205.420,97 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6001.01 Centres Esportius Municipals. Adequació a normativa   128.528,76 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6002.01 Equipaments esportius. Manteniment   1.195.206,03 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6021.01 
Projectes Institut Barcelona Esports. Redacció de 
projectes 

  119.443,68 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat Vella P.01.6224.01 CEM Sant Sebastià. Rehabilitació façanes   181.174,33 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Horta-
Guinardó 

P.07.6148.01 CEM Horta. Millora climatització sala piscines   196.241,91 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Horta-
Guinardó 

P.07.6153.01 
CEM Horta. Obres d'adequació normativa vestidors camp 
de futbol 

  484.560,12 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Nou Barris P.08.6190.01 CEM Can Cuiàs. Redacció projecte remodelació piscina   600.000,00 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Andreu P.09.6185.01 CEM Trinitat Vella. Reforma piscina estiu   126.346,00 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sant Martí P.10.6207.01 CEM Vintró. Rehabilitació sostre piscina   277.299,43 

Institut Barcelona 
Esports 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6179.01 CM Beisbol. Substitució gespa i rec   515.148,12 

Total Institut Barcelona Esports   3.823.948,38 

Institut Cultura de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6072.01 Col·leccions museus. Adquisició   7.958,00 
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Institut Cultura de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6104.01 Equipaments culturals. Manteniment i millores   2.678.678,53 

Institut Cultura de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.7060.01 
Rehabilitacions Museu Martorell, Auditori i Mercat de les 
Flors (ICUB). Transferència 

  502.804,91 

Institut Cultura de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6043.01 Palau de la Virreina. Rehabilitació   49.732,28 

Institut Cultura de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6197.01 Centre d'art la Capella.  Millores   272.859,42 

Institut Cultura de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat Vella P.01.6198.01 
MUHBA. Millores seguretat, impermeabilització i 
museografia 

  279.988,80 

Institut Cultura de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Les Corts P.04.6058.01 Monestir de Pedralbes.  Pla de Restauració i Conservació   386.529,65 

Institut Cultura de 
Barcelona 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6176.02 Cases barates Bon Pastor. Museografia   49.999,95 

Total Institut Cultura de Barcelona   4.228.551,54 

Institut Municipal 
d'Hisenda 

Pressupostos i 
Hisenda 

Ciutat P.11.6338.01 
Dependències Institut Municipal d'Hisenda. Millora 
atenció al públic 

  39.953,62 

Institut Municipal 
d'Hisenda 

Pressupostos i 
Hisenda 

Ciutat P.11.7062.02 
Dependències Institut Municipal d'Hisenda. Renovació 
equips informàtics 

  214.833,28 

Institut Municipal 
d'Hisenda 

Pressupostos i 
Hisenda 

Ciutat P.11.7062.04 Dependències Institut Municipal d'Hisenda. Mobiliari   14.968,29 

Total Institut Municipal d'Hisenda   269.755,19 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6178.01 
Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius 
IMI 

  10.265.816,15 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6193.01 Projectes Normativa legal. Projectes Normativa legal   1.406.216,22 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Agenda 2030, 
Transició Digital i 
Esports 

Ciutat P.11.6273.01 Plans Sectorials. Plans Sectorials   1.494.160,82 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6188.01 
Projectes i evolutius Gerència de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunit. Projectes i evolutius Gerència de 
Cultura, Educació, Ciència i Comun 

  263.754,11 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6248.01 Decidim Barcelona. Decidim Barcelona   67.102,27 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Ciutat P.11.6296.01 Pla de Sistemes.  Cultura i Educació   24.591,56 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6187.01 
Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials. Projectes i 
Evolutius Gerència de Drets Socials 

  293.295,46 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6186.01 
Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana. 
Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana 

  267.725,37 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6201.01 Projectes Normativa Legal. e-Llicències   764.740,70 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6201.03 
Projectes Normativa Legal. Turisme sostenible. Pla de 
Mandat Autoritas 

  29.332,48 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6201.06 
Projectes Normativa Legal. Projectes Pla Sectorial 
Ecologia Urbana. Neteja 

  345.229,31 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6036.09 
Sistemes d'informació. Gerència de Pressupostos i 
Hisenda. SAP - Pla renovació sistemes d'Hisenda 

  376.033,40 

Institut Municipal 
d'Informàtica 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6191.01 
Projectes i Evolutius Gerència de Recursos. Projectes i 
Evolutius Gerència de Recursos 

  282.592,06 

Total Institut Municipal d'Informàtica   15.880.589,91 

Institut Municipal de 
l'Habitatge i 
Rehabilitació 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Nou Barris P.08.7010.01 Habitatges Torre Baró (REGESA). Compra   8.164.448,98 

Total Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació   8.164.448,98 

Institut Municipal de 
Serveis Socials 

Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat P.11.6217.02 Allotjaments provisionals APROPs. Adquisició   4.084.718,26 

Total Institut Municipal de Serveis Socials   4.084.718,26 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6133.01 Pla general d’obres Mercats. Millores   3.656.135,39 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6133.02 Pla general d’obres Mercats. Boqueria   10.042,40 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6133.03 Pla general d’obres Mercats. Vall Hebron   60.728,69 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6133.05 Pla general d’obres Mercats. Estrella   3.025,00 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6238.01 
Pla de sistemes i central d'operacions IM Mercats. 
Desenvolupament 

  467.729,16 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat Vella P.01.6189.01 Mercat Sta. Caterina. Climatització   628.416,18 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Eixample P.02.6011.03 Mercat de Sant Antoni. Remodelació   23.969,06 
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Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Eixample P.02.6017.03 Mercat Sagrada Família. Millores   662.107,04 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Eixample P.02.6128.01 Mercat de Sant Antoni. Manteniment i Millores   5.230,41 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Gràcia P.06.6017.02 Mercat de l'Abaceria Central. Remodelació   404.951,28 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Gràcia P.06.6041.02 Mercat de l'Estrella. Millores   20.000,00 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Horta-
Guinardó 

P.07.6100.01 Mercat del Carmel. Millora   349.084,99 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Horta-
Guinardó 

P.07.6128.01 Mercat d'Horta. Remodelació   199.587,50 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Nou Barris P.08.6152.01 Mercat de Montserrat. Remodelació   86.827,05 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sant Andreu P.09.6019.03 Mercat Bon Pastor. Remodelació   20.153,03 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sant Andreu P.09.6023.02 Mercat de Sant Andreu. Construcció   3.899.328,86 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sant Martí P.10.6153.01 Millora mercat Besòs. Pla de Barris Millora mercat Besòs   873.866,45 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sant Martí P.10.6192.01 Mercat del Clot. Millores   187.674,12 

Institut Municipal 
Mercats 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6015.02 Mercat de Galvany. Obres   766.046,74 

Total Institut Municipal Mercats   12.324.903,35 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6081.03 Reducció del consum d'aigua. Instal·lació de regs   49.313,96 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6082.01 Centres de treball d'espais verds. Arranjament   116.872,70 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6085.02 Parcs i espais verds. Rehabilitació   494.060,34 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6218.01 Parcel·les Verdes. Obres   14.057,85 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6307.01 Guingetes. Adquisició i Instal·lacions   284.657,79 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.7004.01 Vehicles i maquinària de parcs i jardins. Substitució   2.103.574,97 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.7027.01 Equips informàtics i mobiliari oficina. Adquisició   35.570,37 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6147.01 Ronda Universitat. Jardineres   132.309,10 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6013.02 Jardins Palau Pedralbes. Quiosc Bar i Pèrgola   1.815,00 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6188.01 
Mobiliari Parcs i Jardins Nou Barris. Subministrament i 
instal·lació 

  72.374,94 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6183.01 Parc de la Trinitat. Reforestació   292.544,85 

Institut Municipal Parcs i 
Jardins 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6116.01 
Sistemes de megafonia a les platges. Bogatell, Mar Bella i 
Llevant 

  40.888,05 

Total Institut Municipal Parcs i Jardins   3.638.039,92 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6292.01 Juntes de Compensació. Càrrega Municipal   264.150,53 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6305.01 Enderrocs expropiacions. Sòl   13.791,66 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6329.01 Enderrocs, vigilàncies i habitatges IMHAB. Actuacions   202.379,23 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Eixample P.02.6820.01 Expropiació PIM. Av. Paral·lel, 100-102 lb   5.793.574,23 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6061.02 
Urbanitzacions UAs Zones verdes i vials dins àmbit. 
Urbanitzacions UAs Zones verdes i vials dins àmbit 

  2.643,12 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6821.01 Expropiació PIM. Trv. Sant Antoni 12   2.419.201,98 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Gràcia P.06.6917.02 Expropiació IP. C. Enric clarassó 18   28.065,45 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6132.01 Tres Turons. Fase 0   64.302,81 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6800.04 Expropiació PIM. C. Hortal, 41   7.683,43 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6819.01 Expropiació PIM. C. Fastenrath 91 i 93-97   1.030.639,80 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6820.01 Expropiació PIM. C. Ceuta 78 a 86 i santuari 40   234.604,19 
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Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6820.03 Expropiació PIM. C. Canovelles 7-11   172.692,96 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6820.05 Expropiació PIM. Ptge. Sigüenza, 93, 95 i 97-99   1.557.435,99 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6913.03 Expropiació IP. C. C.passerell,48-50   416.243,93 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6917.02 Expropiació IP. Pstg. Mulassa, 18   5.906,30 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6917.04 Expropiació IP. C. Mühlberg, 69   572.444,73 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Horta-
Guinardó 

P.07.6917.05 Expropiació IP. C. Sant Dalmir, 42   239.161,85 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6003.01 Colònia Castells. Urbanització   74.898,78 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6011.02 Àmbit C. Europa - C. Anglesola. Urbanització   194.704,75 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6817.91 Expropiació PIM. Àmbit Fase i nova colònia castells   1.472.793,44 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Les Corts P.04.6820.01 Expropiació PIM. Àmbit Ptc colònia castells fase ii nova   14.520.585,07 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6813.27 Expropiació PIM. Expropiació propietat S'Agaró, 33, baixo   21.307,59 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6815.91 Expropiació PIM. C. Expropiació pedraforca-agudes. pim.   239,45 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6819.01 Expropiació PIM. C. Alcàntara, 71, 71b i 71c   34.523,31 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6913.94 Expropiació IP. Av. Av. puig de jorba, 49-51   274.177,42 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6915.01 Expropiació IP. C. Sant feliu de codines, 150   7.543,86 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6919.02 Expropiació IP. Av. Escolapi càncer 74   102.189,13 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6920.01 Expropiació IP. C. Torrent tapioles, 10   276.129,43 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6920.03 Expropiació IP. C. Torrent tapioles, 12   476.735,23 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6920.04 Expropiació IP. C. Torrent tapioles, 14   495.460,10 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Nou Barris P.08.6920.05 Expropiació IP. Pg. De la pineda, 12li   25.060,11 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6030.04 Àmbit Trinitat Madriguera. Urbanització   905.837,70 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6031.02 C. Lanzarote. Reparcel·lació   1.130,14 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6031.03 C. Lanzarote. Fora àmbit i responsabilitat patrimonial   551.094,19 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6052.02 Barri del Bon Pastor. Urbanització   3.126.195,57 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6067.03 Àmbit presó Trinitat Vella. Millores   10.151,90 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6067.04 Àmbit presó Trinitat Vella. Incasòl Conveni Presons   896.959,51 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6096.02 Parc Casernes de Sant Andreu. Construcció   77.647,41 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6168.01 Àmbit Sagrera Reparcel.lació PAU1. Fora d'àmbit   1.782.495,37 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.6818.01 Expropiació PIM. C. Torrent d'estadella, 35   3.810,48 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6011.07 Àmbit Pl. Glòries. Reparcel·lació   16.637,50 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6038.02 
Pla especial infraestructures. Reparcel·lació econòmica 
22@ Barcelona 

  7.956.583,59 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6183.01 Besòs. Regeneració urbana   2.995.083,69 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6202.01 Nova seu Institut Municipal d'Urbanisme. Obres   527.696,21 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6818.01 Expropiació PIM. C. Alfons el magnànim, 59   507.684,50 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana Sant Martí P.10.6820.01 Expropiació PIM. C. De la verneda, 16-22   918.336,38 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6002.06 Àmbit Can Batlló - Magòria. Urbanització   1.077.742,51 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6019.04 Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel.lació   1.194.225,75 
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EXECUTOR ÀREA DISTRICTE 

CODI 
ACTUACIÓ 

DESC. PROJECTE. ACTUACIÓ              LIQUIDAT 2021 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6019.05 Àmbit Marina de la Zona Franca. Reparcel·lació   1.375,26 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6164.01 Àmbit Marina de la Zona Franca UA8-2. Reparcel.lació   565.052,64 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Sants-
Montjuïc 

P.03.6821.01 Expropiació PIM. Pg. De l'exposició, 14   211.210,85 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6009.04 Vores Via Augusta. Millores   768.779,65 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6096.01 Àmbit Torrent de les monges. Fora d'Àmbit   150.040,05 

Institut Municipal 
Urbanisme 

Ecologia Urbana 
Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6819.02 Expropiació PIM. C. Major del rectoret, 140   4.284,71 

Total Institut Municipal Urbanisme   55.251.325,42 

Medi Ambient i Serveis 
Urbans 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6099.05 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat   1.999.784,09 

Total Medi Ambient i Serveis Urbans   1.999.784,09 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6019.04 
Semaforització. Elements Semafòrics. Instal·lació 
d'elements de lectura consum elètric 

  100.778,72 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6040.02 Estructures vials. Rehabilitació i millora   82.429,64 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6040.05 Estructures vials. Diagnosi Túnels Ciutat   63.003,68 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6077.04 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat   405.276,81 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6107.02 Seguretat en el trànsit. Millores   606.394,79 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6149.01 Xarxa convencional de busos. Millores   173.461,81 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6254.01 
Millores Accessibilitat (escales mecàniques i ascensors). 
Millores Accessibilitat (escales mecàniques i ascensors)  

  705.087,56 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6255.01 
Millora de la xarxa semafòrica. Millora de la xarxa 
semafòrica 

  442.474,86 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.6266.01 Rondes. Rondes   78.682,75 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Ciutat P.11.7084.01 Xarxa tramviària unificada. Transferència Capital   9.686.354,00 

Mobilitat i 
Infraestructures 

Ecologia Urbana Sant Andreu P.09.7011.01 Àmbit Sagrera. Red. Projecte const. Arqutect. Estació   32.619,25 

Total Mobilitat i Infraestructures   12.376.563,87 

Parc d’Atraccions del 
Tibidabo, SA 

Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6339.01 
PATSA Plataforma funicular. Plataforma funicular i 
rehabilitacions instalaciones 

  2.687.620,52 

Total Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA   2.687.620,52 

Patrimoni 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Eixample P.02.6156.01 Edifici Rosselló 89I. Adquisició   9.500.000,00 

Patrimoni 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Les Corts P.04.6073.01 
Adquisició 2 escultures Avinguda Diagonal 686. 
Adquisició 

  110.000,00 

Patrimoni 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6211.01 Locals Mare de Deu de Lorda i Via Barcino. Adquisició   550.000,00 

Patrimoni 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sant Andreu P.09.6212.01 Casa Bloc local 2, 3, 4 i 8. Adquisició   80.176,85 

Patrimoni 
Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6180.01 Edifici El Molino. Adquisició   6.263.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Ciutat Vella P.01.6230.01 Gimnàs Sant Pau. Adquisició   11.156.200,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6146.01 
Dret de tanteig 17 habitatges Floridablanca 106. 
Adquisició 

  5.000.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6150.01 Dret de tanteig Calàbria 161. Adquisició   4.500.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6151.01 Dret de tanteig Balmes 16. Adquisició   8.300.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6152.01 Dret de tanteig Compte Borrell 55. Adquisició   1.900.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6155.01 Carrer Diputació 48. Dret de tanteig adquisició   9.953.518,99 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Eixample P.02.6159.01 Local SARA Eixample. Adquisició   1.980.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Gràcia P.06.6108.01 Local Pau Alsina 115-117. Adquisició   603.200,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Gràcia P.06.6110.01 C. Camprodon, 12. Dret de tanteig adquisició   1.175.000,00 
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EXECUTOR ÀREA DISTRICTE 

CODI 
ACTUACIÓ 

DESC. PROJECTE. ACTUACIÓ              LIQUIDAT 2021 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Gràcia P.06.6112.01 Dret de tanteig Torrent de les Flors. Adquisició   5.502.204,78 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Horta-
Guinardó 

P.07.6141.01 Dret de tanteig immobles Horta-Guinardó. Adquisició   1.694.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Horta-
Guinardó 

P.07.6150.01 Solar Davallada Gallecs 4-6. Adquisició   726.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Nou Barris P.08.6197.01 Local Campreciòs 2. Adquisició   148.702,92 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sant Martí P.10.6215.01 Local Perú 254. Adquisició   2.990.000,00 

Patrimoni 
Drets Socials, 
Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6182.01 Dret de tanteig c. Font Honrada, 39. Adquisició   1.790.800,00 

Patrimoni 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat P.11.6321.01 Locals. Adquisició   10.007.113,11 

Patrimoni 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Ciutat Vella P.01.6217.01 Locals Ciutat Vella. Adquisició   5.323.348,66 

Patrimoni 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sant Martí P.10.6210.01 Locals Sant Martí. Adquisició   419.680,02 

Patrimoni 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sant Martí P.10.6221.01 Solar edificat Puigcerdà 204. Adquisició   1.113.200,00 

Patrimoni 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sants-
Montjuïc 

P.03.6181.01 Locals Sants-Montjuïc. Adquisició   790.508,00 

Patrimoni 
Economia, Recursos 
i Promoció 
Econòmica 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

P.05.6099.01 Casa Tosquella. Adquisició   1.150.000,00 

Total Patrimoni   92.726.653,33 

TOTAL GENERAL       501.158.928,21 
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5.2 Annex II 

 
 Detall manteniment centres educatius CEB 
 

BARRI CENTRE LIQUIDAT 2021 

el Barri Gòtic 

EBM Carabassa  12.485,63 

Escola Baixeras  509.754,10 

Escola Drassanes  2.795,29 

SE de Ciutat Vella  1.996,97 

Total Barri  527.031,99 

el Raval 

CFA Barri Gòtic  14.808,80 

EA Escola Massana  52.451,16 

EBM Aurora  5.172,91 

EBM Cadí  5.156,94 

EBM Canigó  11.615,44 

EBM Mont Tàber  6.465,43 

Escola Castella  8.139,37 

Escola Collaso i Gil  29.111,16 

Escola Mediterrània  1.991,28 

Escola Milà i Fontanals  296.937,65 

Escola Rubén Darío  62.707,44 

Institut Milà i Fontanals  20.649,75 

Institut Miquel Tarradell  202.839,37 

Institut-Escola Elisabets  353.638,74 

Total Barri  1.071.685,44 

La Barceloneta 

CFA Barceloneta  14.808,83 

EBM La Mar  113.029,76 

Escola Alexandre Galí  201.216,61 

Institut de Nàutica de Barcelona  739,38 

Institut Joan Salvat i Papasseit  36.996,20 

Institut Narcís Monturiol Dt. 1  109.147,87 

Total Barri  475.938,65 

Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera 

EBM Portal Nou  635,70 

EBM Puigmal  5.442,04 

Escola Cervantes  16.081,59 

Escola Parc de la Ciutadella  221.784,83 

Escola Pere Vila  565.031,28 

Institut Bonanova  739,38 

Institut EMAV  19.844,86 

Institut Pau Claris  33.196,01 

Total Barri  862.755,69 

Total Ciutat Vella   2.937.411,77 

el Fort Pienc 

EBM EL Tren de Fort Pienc  114,02 

Escola Fort Pienc  993,17 

Escola Ramon Llull  284.847,21 

Institut Fort Pius  200,77 

Total Barri  286.155,17 

la Dreta de l'Eixample 
Conservatori Municipal de Música  55.600,99 

Direcció d'Equipaments Educatius  17.908,00 
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BARRI CENTRE LIQUIDAT 2021 

la Dreta de l'Eixample 

EBM Casa dels Nens  18.822,41 

Edifici Seu Consorci Educació  11.718,85 

Escola 9 Graons  500.159,57 

Escola Carlit  14.086,34 

Escola de la Concepció  22.504,36 

Institut Escola Eixample  197.274,56 

Institut Jaume Balmes  5.918,33 

Institut Viladomat  566,95 

Total Barri  844.560,36 

la Nova Esquerra de l'Eixample 

EA La Industrial  21.888,91 

EBM El Roure  13.669,46 

EBM Germanetes  8.410,25 

EBM L'Arbret de l'Eixample  114,02 

Escola Auró  220.982,91 

Escola Diputació  535,44 

Escola Els Llorers  12.720,26 

Escola Entença  535.795,99 

Escola Joan Miró  504.968,22 

Escola Xirinacs  171.443,35 

Institut Angeleta Ferrer  98.914,98 

Institut Ernest Lluch  292,31 

Institut Escola del Treball  3.534,69 

Total Barri  1.593.270,79 

la Sagrada Família 

EBM Barrufets  6.090,07 

EBM La Fassina  19.449,55 

EBM Leonor Serrano  38.320,92 

EMM Eixample  8.144,50 

Escola Encants  47.321,29 

Escola Fructuós Gelabert  718,53 

Escola Gaia  112.894,55 

Escola Tabor  1.758,96 

Institut-Escola Sicília  145.995,57 

Total Barri  380.693,94 

l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

EBM Londres  6.223,13 

Escola Mallorca  1.517,79 

Institut Escola Londres  98.979,73 

Institut Poeta Maragall  5.745,90 

Total Barri  112.466,55 

Sant Antoni 

EBM Els Tres Tombs  114,02 

Escola Aldana  114.297,34 

Escola Ferran Sunyer  137.375,88 

Institut Lluïsa Cura  103.449,96 

Total Barri  355.237,20 

Total l'Eixample   3.572.384,01 

el Poble Sec 

EBM Forestier  6.754,42 

EBM Nic  29.935,89 

Escola Bosc de Montjuïc  484.805,08 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer  528.786,35 
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BARRI CENTRE LIQUIDAT 2021 

el Poble Sec 

Escola Poble-sec  157.076,34 

Escola Tres Pins  7.622,60 

Institut Bosc de Montjuïc  3.109,96 

Institut Consell de Cent  566,95 

Total Barri  1.218.657,59 

Hostafrancs 

Escola Francesc Macià  301.918,81 

Escola Miquel Bleach  2.311,27 

Institut Escola Arts (Esc. Miquel Bleach + INS 
J. Coromines) 

 624.612,07 

Institut Joan Coromines  475,40 

Total Barri  929.317,55 

la Bordeta 

EBM Guinbó  5.890,36 

EBM L'Esquirol  14.910,51 

Escola Cavall Bernat  51.452,63 

Total Barri  72.253,50 

la Font de la Guatlla 

EBM Bellmunt  10.666,20 

Escola La Muntanyeta  72.832,99 

Escola Pau Vila  3.291,34 

Institut d'Ensenyaments Esportius de 
Barcelona 

 177.498,50 

Institut XXV Olimpíada  933,13 

Total Barri  265.222,16 

la Marina de Port 

EBM Collserola  5.977,80 

EBM El Cotxet  4.893,83 

EBM Niu d'Infants  34.890,77 

EF La Casa dels Colors  69.472,77 

Escola Bàrkeno  3.600,99 

Escola Can Clos  302.443,70 

Escola El Polvorí  87.851,04 

Escola Enric Granados  8.431,74 

Escola Ramon Casas  160.960,25 

Escola Seat  219.816,60 

Institut Lluís Domènech i Montaner  566,95 

Total Barri  898.906,44 

la Marina del Prat Vermell 
Institut dels Aliments de Barcelona  10.967,84 

Institut Mare de Déu de la Mercè  38.206,91 

Total Barri  49.174,75 

Sants 

EBM El Fil  11.657,13 

EBM El Timbal  114,02 

EBM Pau  18.595,75 

Escola Barrufet  40.221,47 

Escola Can Maiol  21.144,09 

Escola Gayarre  312.129,87 

Escola Jaume I  139.819,78 

Escola Pràctiques  336.034,86 

Institut Emperador Carles  39.042,18 

Total Barri  918.759,15 

Sants - Badal 
EBM Els Gats  2.389,75 

Escola Lluís Vives  521.311,28 

Total Barri  523.701,03 
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BARRI CENTRE LIQUIDAT 2021 

Total Sants Montjuic   4.875.992,17 

la Maternitat i Sant Ramon 

EBM Can Bacardí  12.652,21 

Escola Pau Romeva  11.455,90 

Institut Les Corts  8.157,33 

Total Barri  32.265,44 

Les Corts 

EBM Can Bruixa (antiga Bambi)  51.393,29 

EBM Can Novell  635,70 

EBM Xiroi  5.301,29 

Escola Anglesola  17.611,57 

Escola Ausiàs March  11.273,86 

Escola Barcelona  971,87 

Escola Duran i Bas  372.871,36 

Escola Ítaca  314.014,74 

Escola Lavínia  7.223,55 

Escola Les Corts  334,67 

Institut-Escola Tres Fonts de les Corts (antic IE 
Plaça Comas) 

 135.567,85 

Masia Can Rosés (Temporal - possible futura 
EBM) 

 33.193,50 

Total Barri  950.393,25 

Pedralbes Institut Pedralbes (INS Joan Boscà + INS 
Ausiàs March) 

 414,38 

Total Barri  414,38 

Total Les Corts   983.073,07 

el Putxet i el Farró 

CFA Rius i Taulet  146.789,07 

EBM El Putget  7.389,45 

EOI Barcelona III  340,61 

Escola Poeta Foix  35.633,37 

Institut Josep Serrat i Bonastre  189.098,11 

Total Barri  379.250,61 

Sant Gervasi - Galvany 
Institut Menéndez y Pelayo  454,15 

Institut Montserrat  454,15 

Total Barri  908,30 

Sant Gervasi - la Bonanova 
EASD La Llotja  1.509,14 

EBM El Tramvia Blau  8.604,18 

Total Barri  10.113,32 

Sarrià 

EBM Can Canet  635,70 

EBM Can Caralleu  4.517,78 

EBM L'Oreneta  3.992,44 

EMM Can Ponsic  112.296,58 

Escola Dolors Monserdà-Santa Pau  34.557,16 

Escola Orlandai  116.698,67 

Escola Tàber  246.501,92 

Institut Escola Costa i Llobera  62.287,89 

Total Barri  581.488,14 

Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes 

CEE Vil·la Joana  147.099,48 

EBM La Puput  2.088,09 

Escola Els Xiprers  18.764,04 

Escola Nabí  46.056,67 

Total Barri  214.008,28 

Total Sarrià-Sant Gervasi   1.185.768,65 
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el Camp d'en Grassot i Gràcia 
Nova 

Escola La Sedeta  68.171,33 

Escola Pau Casals-Gràcia  48.377,83 

Escola Sagrada Família  444,59 

Institut La Sedeta  3.298,12 

Institut Secretari Coloma  1.589,54 

Total Barri  121.881,41 

la Salut 

EBM Trencadís  28.382,04 

Escola Baldiri Reixac  872,77 

Escola Turó del Cargol  334,67 

Total Barri  29.589,48 

la Vila de Gràcia 

EBM Caspolino  635,70 

EBM Enxaneta  37.325,04 

EBM La Fontana  5.135,23 

EBM Petit Univers  4.045,96 

EBM Sant Medir  635,70 

Escola Josep Maria Jujol  133.128,43 

Escola L'Univers  22.535,25 

Escola Patronat Domènech  4.173,91 

Escola Reina Violant  218.585,68 

Escola Teixidores de Gràcia  149.931,03 

Total Barri  576.131,93 

Vallcarca i els Penitents 

Camp d'Aprenentatge  9.057,33 

EBM Galatea  635,70 

EBM Gràcia  31.537,14 

Escola Josep Maria de Sagarra  1.618,89 

Escola La Farigola de Vallcarca  265.437,34 

Escola Montseny  2.445,11 

Escola Pare Poveda  8.746,39 

Escola Rius i Taulet  165.547,52 

Institut Vallcarca  14.317,33 

Total Barri  499.342,75 

Total Gràcia   1.226.945,57 

el Baix Guinardó 

EBM Marina  24.992,08 

EOI Barcelona VI  227,08 

Escola de les Aigües (antic Jovellanos)  402.980,71 

Escola Mas Casanovas  18.717,86 

Institut Joan Brossa  1.534,16 

Institut Teresa Pàmies (abans Príncep de 
Girona) 

 37.056,62 

Total Barri  485.508,51 

el Carmel 

CFA El Carmel  2.941,35 

EBM Albí  25.593,96 

EBM El Gat Negre  6.138,26 

EBM Tris-Tras  7.790,34 

EBM Xarlot  5.255,25 

Escola Coves d'en Cimany  334,67 

Escola El Carmel  2.215,52 

Institut Escola Coves d'en Cimany  80.053,34 

Institut Ferran Tallada  56.519,71 
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el Carmel 
Institut-Escola Mirades  51.575,89 

Institut-Escola Mirades (antiga Escola 
Taxonera) 

 148.899,46 

Total Barri  387.317,75 

el Guinardó 

EBM Guinardó  3.634,42 

EBM Montserrat  12.594,25 

Escola del Mar  37.776,98 

Escola Estel-Guinardó  20.552,55 

Escola Parc del Guinardó  39.314,97 

Escola Torrent d'en Melis  189.688,74 

Total Barri  303.561,91 

Horta 

EBM Llar d'Infants  31.558,21 

EBM Valldaura  6.721,74 

Escola Mare Nostrum  100.934,81 

Total Barri  139.214,76 

la Font d'en Fargues 

EBM Cargol  17.309,15 

EBM Tres Turons  25.215,17 

Escola Àngels Garriga  6.704,93 

Escola Arc Iris  28.002,80 

Escola Font d'en Fargas  72.009,40 

Escola Heura  80.393,38 

Escola Pit-Roig  82.167,82 

Escola Torrent de Can Carabassa  10.522,32 

Total Barri  322.324,97 

la Teixonera EBM Teixonera  2.254,51 

Total Barri  2.254,51 

la Vall d'Hebron 

CEE Folch i Camarasa  9.090,68 

EBM L'Arquet  5.548,88 

Escola Pau Casals  674.994,39 

Total Barri  689.633,95 

Montbau 

CEE La Ginesta  62.211,31 

EBM L'Arboç  14.107,91 

EBM L'Harmonia  5.889,33 

Escola Baloo  128.448,01 

Escola Els Pins  64.152,96 

Institut Anna Gironella de Mundet  370.070,40 

Total Barri  644.879,92 

Sant Genís dels Agudells 

EBM Sant Genis  11.343,43 

Escola Mare de Déu de Montserrat  783,27 

Institut Vall d'Hebron  179.262,81 

Total Barri  191.389,51 

Total Districte Horta-Guinardó   3.166.085,79 

Canyelles 

CFA Canyelles  74,64 

EBM El Vent  9.402,44 

EBM Nenes i Nens  6.442,00 

Escola Tomàs Moro  73.676,01 

Total Barri  89.595,09 

Ciutat Meridiana 
CEE Sant Joan de la Creu  15.040,36 

EBM Aqüeducte  4.661,52 
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Ciutat Meridiana 

Escola Elisenda de Montcada  733.134,21 

Escola Ferrer i Guàrdia  298.505,21 

Escola Mestre Morera  228.780,34 

Total Barri  1.280.121,64 

el Turó de la Peira 

CEE Josep Pla  27.773,28 

EBM Turó  5.166,23 

Escola Calderón de la Barca  133.855,12 

Escola El Turó  11.898,43 

Institut Josep Pla  1.135,39 

Total Barri  179.828,45 

la Guineueta 

EBM L'Argimon  66.664,29 

Escola Àgora  4.341,97 

Escola Marinada  340.848,17 

Institut Escola Artístic Oriol Martorell  225.494,20 

Institut La Guineueta  139.413,31 

Total Barri  776.761,94 

la Prosperitat 

EBM Colometa  27.109,21 

EBM Ralet  24.178,24 

Escola Mercè Rodoreda  217.169,94 

Escola Prosperitat  75.888,44 

Escola Santiago Rusiñol  332.552,51 

Escola Tibidabo  62.775,08 

Escola Víctor Català  132.758,59 

Institut Nou Barris (antic Sant Andreu)  18.241,69 

Total Barri  890.673,70 

la Trinitat Nova 

EBM Trinitat Nova  28.526,41 

Escola Sant Jordi  681,24 

Institut Roger de Flor  2.822,97 

Institut Tecnològic de Barcelona  587.437,04 

Total Barri  619.467,66 

les Roquetes 

EBM El Torrent  20.083,43 

EBM Pla de Fornells  19.730,57 

Institut Escola Antaviana  25.901,90 

Institut Escola Turó de Roquetes  7.273,59 

Total Barri  72.989,49 

Porta 

EASD Deià  739,38 

EBM Can Dragó  26.173,25 

EBM Ciutat de Mallorca  11.720,10 

EMM Nou Barris  394.818,41 

Escola Palma de Mallorca  224.142,47 

Escola Splai  26.715,17 

Institut Escola d'Hoteleria i Turisme  77.249,06 

Institut Flos i Calcat  6.145,39 

Institut Valldemossa  454,15 

Total Barri  768.157,38 

Torre Baró 
EBM La Muntanya  8.234,58 

Institut Pablo Ruiz Picasso  42.993,94 

Total Barri  51.228,52 
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Vallbona Escola Ciutat Comtal  57.196,20 

Total Barri  57.196,20 

Verdun 
CFA Freire  3.650,84 

Escola Marta Mata  72.173,41 

Total Barri  75.824,25 

Vilapicina i la Torre Llobeta 

Escola Timbaler del Bruc  732.667,61 

Institut Barcelona-Congrés  227,08 

Institut Manuel Carrasco i Formiguera  567,69 

Total Barri  733.462,38 

Total Districte Nou Barris   5.595.306,70 

Baró de Viver 
EBM El Caminet del Besós  133.944,23 

Escola Baró de Viver  3.510,92 

Total Barri  137.455,15 

el Bon Pastor 

EBM Les Quatre Torres  23.965,76 

Escola La Maquinista  134.532,70 

Institut Escola El Til·ler  83.344,95 

Total Barri  241.843,41 

el Congrés i els Indians 

EBM La Morera (abans Canòdrom)  114,02 

EBM Manigua  6.271,53 

Escola Doctor Ferran i Clua  13.561,96 

Escola Pompeu Fabra  9.208,39 

Institut L'Alzina  802,73 

Total Barri  29.958,63 

la Sagrera 

CEE Pont del Dragó  17.611,36 

EBM El Parc de la Pegaso  6.769,49 

EBM Icària  18.696,47 

Escola 30 Passos  244.188,34 

Escola Congrés-Indians  10.323,47 

Escola El Sagrer  12.283,78 

Escola L'Estel  207.774,84 

Escola Pegaso  41.989,09 

Institut Príncep de Viana  3.214,16 

Total Barri  562.851,00 

la Trinitat Vella 

EBM El Tren  5.239,19 

Escola Ramon Berenguer III  25.926,34 

Escola Ramón y Cajal  23.252,14 

Institut Escola Rec Comtal  602.079,10 

Total Barri  656.496,77 

Navas 

EBM Els Patufets de Navas  32.928,01 

Escola Emili Juncadella  9.075,06 

Escola Octavio Paz  14.547,50 

Institut Dolors Aleu (abans Institut Joan 
Fuster) 

 2.034,34 

Total Barri  58.584,91 

Sant Andreu 

EBM El Palomar  6.405,59 

EBM La Filadora  27.708,81 

EMM Sant Andreu  4.820,74 

Escola Can Fabra  32.933,18 

Escola Eulàlia Bota  1.037,06 
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Sant Andreu 

Escola Ignasi Iglesias  28.700,86 

Escola Mestre Enric Gibert i Camins  18.049,48 

Escola Molí de Finestrelles (antic Sant Pere 
Nolasc) 

 402.624,27 

Escola Turó Blau  89.250,79 

Institut Doctor Puigvert  2.730,43 

Institut La Sagrera Sant Andreu  46.747,80 

Institut Martí i Pous  401,36 

Institut Rubió i Tudurí  103.201,95 

Institut Vapor del Fil  161.089,76 

SE Sant Andreu  12.778,04 

Total Barri  938.480,12 

Total Sant Andreu   2.625.669,99 

Diagonal Mar i el Front Marítim 
del Poblenou 

EBM Diagonal Mar  25.903,52 

Escola Fluvià  2.374,26 

Total Barri  28.277,78 

el Besòs i el Maresme 

Escola Concepción Arenal  160.702,00 

Escola Eduard Marquina  4.513,94 

Escola Joaquim Ruyra  1.713,35 

Escola Prim  3.982,60 

Institut Barri Besòs  165.676,56 

Institut Rambla Prim  414,38 

Total Barri  337.002,83 

el Camp de l'Arpa del Clot 

EBM Camp de l'Arpa  5.063,23 

EBM El Petit Princep  68.098,49 

Escola Antoni Balmanya  17.631,99 

Escola Dovella  17.666,37 

Escola Miralletes  383.813,97 

Institut Caterina Albert (abans Juan Manuel 
Zafra) 

 361.714,25 

Institut Moisès Broggi  178.533,83 

Total Barri  1.032.522,13 

el Clot 

CFA El Clot  8.590,52 

EBM El Clot de la Mel  9.776,98 

EBM La Farinera  43.650,95 

Escola Casas  434.829,67 

Escola La Farigola del Clot  515.694,81 

Escola Rambleta del Clot  5.626,30 

Total Barri  1.018.169,23 

el Parc i la Llacuna del Poblenou Escola Auditori  163.017,12 

Total Barri  163.017,12 

el Poblenou 

CFA Montserrat Roig  4.854,57 

EBM El Xalet de la Paperera  11.726,50 

EBM Jupiter  5.144,10 

EBM La Mar Xica  18.738,73 

EBM L'Aliança  18.374,01 

Escola La Flor de Maig  66.148,60 

Escola La Llacuna del Poblenou  1.844,23 

Escola La Mar Bella  2.098,34 

Escola L'Arenal de Llevant  167.634,61 
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el Poblenou 

Escola Les Acàcies  159.297,73 

Escola Pere IV  114.854,35 

Escola Sant Martí  334,67 

Escola Vila Olímpica  14.333,72 

Institut Joncar (antic Institut 22@)  461.844,58 

Institut Poblenou  34.169,76 

Total Barri  1.081.398,50 

la Verneda i la Pau 

EBM El Gronxador  5.030,92 

EBM La Verneda de Sant Martí  14.977,98 

EBM Margalló  11.970,15 

Escola Els Horts  3.432,39 

Escola La Palmera  136.913,97 

Escola La Pau  186.618,48 

Escola L'Arc de Sant Martí  31.147,47 

Institut Bernat Metge  24.584,04 

Institut Salvador Seguí  615,06 

Total Barri  415.290,46 

la Vila Olímpica del Poblenou 

EBM Cobi  125.054,64 

Escola Antoni Brusi  14.526,42 

Escola Bogatell  617.473,29 

Institut Icària  569,08 

Total Barri  757.623,43 

Provençals del Poblenou 

CEE Concha Espina  889,71 

EBM Dolors Canals  47.767,38 

EBM El Bressol de Poble Nou  6.565,84 

Escola Brasil  19.097,10 

Escola Catalònia  15.921,50 

Escola Poblenou  275.475,22 

Escola Provençals  7.923,84 

Total Barri  373.640,59 

Sant Martí de Provençals 

EBM Esquitx-Escola de Música-Espai Familiar  114,02 

EBM L'Estació  11.250,36 

Escola Bac de Roda  5.457,88 

Escola Els Porxos  14.746,14 

Escola La Caixa  2.295,46 

Institut Joan d'Àustria  1.409,03 

Total Barri  35.272,89 

Total Districte Sant Martí          5.242.214,96 

CEE Viver Castell de Sant Foix           60.044,04 

Centres Concertats/Privats            6.183,10 

TOTAL GENERAL         31.477.079,82 
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