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Aquest Informe sobre les inversions municipals, presenta un recull d’informació i l'anàlisi de 
les actuacions executades en el mandat dels anys 2016 a 2019.  
 
Les dades corresponen a les inversions pròpies de l’Ajuntament i també les dels Ens 
Instrumentals que actuen com a executors de l’Ajuntament. Totes elles s’inclouen dins el Pla 
d’Inversions Municipal (PIM) i han estat aprovades per Comissió de Govern. A l’últim apartat, 
però, s’han inclòs les inversions dels executors Institut Municipal de l’Habitatge i  
Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) i Barcelona de Serveis Municipals (BSM) executades amb 
el seu propi pressupost, i per tant, fora de PIM. 
 
Aquest document s'elabora amb la intenció de proporcionar una visió transparent de la 
gestió econòmica en les inversions municipals; presentant un anàlisi econòmic des de 
diferents perspectives, de forma que puguin ser d'interès tant pels Òrgans gestors, Gerents i 
ciutadania. 
 
La informació aportada surt de l'explotació de dades de l'eina informàtica SAP INVERSIONS, 
vinculada a la comptabilitat municipal. Aquesta aplicació permet gestionar i fer el seguiment 
de les actuacions inversores que es presenten a aprovar setmanalment a la Comissió de 
Govern. 
 
Aquestes dades pels anys 2016 a 2018 (exercicis tancats) son les de les obligacions liquidades 
de cada projecte d’inversió, mentre que per al 2019 (exercici en curs) s’ha agafat les dades 
de previsions definitives dels mateixos. 
 
Cal indicar també, que totes les dades estan recollides a data de 15 d'abril de 2019, termini 
en que es va fer la baixada de dades per a elaborar l'informe. 
 
Des d'un punt de vista pressupostari es mostren les dades dels ingressos i despeses 
d'inversió del pressupost  total de l'Ajuntament en els anys 2016 a 2019. 
 
Pel que fa als ingressos de capital (cap 6 venda d'inversions i 7 transferències de capital), 
destacar la venda de la finca c/ Aneto 16-20 al 2018 per 2,20 milions d’euros, les vendes de 
parcel·les sobreres per 1,04 milions i les indemnitzacions per patrimoni municipal 
d’urbanisme (PMU) per 4,04 milions d’euros. Respecte al capítol 7, els imports ingressats 
procedeixen principalment de la Diputació (71,5 milions de Conveni Xarxa de Governs Local 
per Museus, Túnel de Glories, Castell de Montjuic i Manteniment de Centres Escolars ), de la 
Generalitat  (167,16 milions de Llei de barris i Centre cultural del Disseny) i de Fons Europeus  
(15,33 milions per a Innovació i creativitat, Iniciativa Urbana, Medi Ambient i convenis 
vigents, EIT UM SUGA Movility i Secur Cities). A l'apartat 2.2 de l'Informe "Ingressos de 
Capital. Convenis" es detallen els projectes i els imports justificats i cobrats de cada partida. 
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La inversió executada en aquest quatre anys 1.629,30 milions d'euros, suposa el 15,23 % 
sobre el total de la despesa liquidada de l'Ajuntament (10.697,98 milions d'euros). 
 
Donat que aquest informe fa un detall exhaustiu de les inversions executades cada any, per a 
l'anàlisi d'aquesta execució es tenen en compte els increments de dotació per incorporacions 
de romanent anuals. (17,05 milions en 2016 a 2018).  
 
El grau d'execució de les inversions en els exercicis tancats (2016 a 2018) ha estat del 96,5 %  
(liquidat respecte a crèdit definitiu). 
 
Es presenta a continuació l'anàlisi de la despesa d'inversió des de diferents perspectives:  
 
- Distribució de la inversió per executor: 
 
El nombre total d’Executors és de 39, que s’agrupen en dues categories: a) quan l’execució 
de les inversions les fa directament el propi Ajuntament a través de les seves Àrees i 
Districtes i b) quan aquesta execució s’encarrega als corresponents ens instrumentals de 
l’Ajuntament.  
 

* Àrees i Districtes: Pes de la inversió 23,97 %. Patrimoni és l'executor que fa la major 
inversió (115,64 milions d'euros; 7,1 % respecte al total de l'Ajuntament). 
* Ens instrumentals: Pes de la inversió 76,03 %. BIMSA és l'executor que més inversió 
gestiona (647,40 milions d'euros; 39,6 % respecte al total de l'Ajuntament). 

 
- Distribució de la inversió per Àrea responsable: pràcticament el 50 % de la inversió de 

l’Ajuntament es gestiona des de l’Àrea d’Ecologia Urbana, que ha executat 813,9 M (el 
97,9 % de l’obra encarregada). 
 

- Distribució de la inversió per àmbit territorial: Es fa una agrupació en tres categories: 
Ciutat, Districtes i Fora d’àmbit ciutat: 

 
* La de ciutat, 506,7 M (31 % de la inversió) recull aquelles actuacions que abasten 
més d’un districte (ajuts a la rehabilitació i programa 100 x 1000, manteniment de 
centres educatius, foment de la bicicleta, nova xarxa de bus ...) i les actuacions 
corporatives (sistemes d’informació i aplicatius informàtics). 
* A districtes s’han invertit 1.121,81 M, sent els districtes amb major inversió en 
aquests anys ha estat Sant Martí (actuació a la Plaça de les Glòries,  l’adquisició del 
Centre Fòrum i la urbanització de Pere IV i d’Av Meridiana), i Sant Andreu (Àmbit 
Sagrera, Construcció de l’equipament esportiu Camp de Ferro i remodelació del 
mercat de Bon Pastor). 
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L’anàlisi territorial inclou el detall de la inversió realitzada als 73 barris de la ciutat. 
 
Per Districtes, les obres seleccionades com a emblemàtiques han estat: 
 
- Ciutat Vella: Escola Massana, edifici Borsí, edifici Can Seixanta, Mercat de la Boqueria, 

Escola bressol Raval (Escola bressol municipal Aurora), Plaça Folch i Torres. 
 
- Eixample: Mercat de Sant Antoni, expropiació IP carrer Londres/Villarroel/París, centre de 

neteja Esquerra de l’Eixample, casal de barri Edifici Transformadors, ateneu carrer Nàpols 
268-270, residència Francesc Layret.  

 
- Sants-Montjuïc: àmbit Can Batlló-Magòria, Escola de Mitjans Audiovisuals, àmbit Marina 

de la Zona Franca, llosa via de Sants, Castell de Montjuïc, carrer Vilà i Vilà. 
 
- Les Corts: Colònia Castells, biblioteca Comtes de Bell-lloc, centre de normalització 

lingüística Cristalleries Planell, aparcament subsòl Plaça Mirall de Pedralbes, carrer 
Pisuerga, reurbanització carrers Aviació, Fígols, Tubella, Àrdena i Comtes de Bell-Lloc. 

 
- Sarrià-Sant Gervasi: equipaments Vil·la Urània, carrers Major de Sarrià i Pare Miquel, 

carrers Saragossa i Sant Eusebi, carrer Castanyer, carrer Cardenal de Sentmenat, carrer 
Alberes. 

 
- Gràcia: Ronda del Mig-Ronda General Mitre-Travessera de Dalt, Mercat de l’Abaceria 

Central, àmbit Vallcarca, expropiació IP carrer Bolívar, Av Príncep d’Astúries, solar carrer 
Encarnació, 61. 

 
- Horta-Guinardó: cobertura Ronda de Dalt, Mercat la Vall d’Hebron, expropiació PIM carrer 

Xiprer (Torre Garcini), CEM Horta, Jardins Pla i Armengol, Camp de futbol Sant Genís.  
 
- Nou Barris: piscina i pista Turó de la Peira, Cotxeres Borbó, Institut-Escola Trinitat Nova, 

àmbit Trinitat Nova, àmbit carrer Pedraforca i entorns, interiors Guineueta. 
 
- Sant Andreu: àmbit Sagrera, equipament esportiu Camp del Ferro, Mercat del Bon Pastor, 

Mercat de Sant Andreu, parc Casernes de Sant Andreu, equipament penitenciari Trinitat 
Vella. 

 
- Sant Martí: vialitat Plaça Glòries, Centre Fòrum, Pla especial infraestructures, carrer Pere 

IV, parc Plaça Glòries, La Escocesa.  
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El mapa que s’annexa localitza aquestes actuacions emblemàtiques. 
 
També es mostra la inversió per habitant del mandat 2016-2019 en cadascú dels Districtes: 
els de major inversió han estat Sant Martí (1.107 €/hab) i Sant Andreu (1.053 €/hab). 
  
Des de la perspectiva de les diverses tipologia d’actuacions, el 32 % de la inversió dels quatre 
anys, s’ha destinat a la “transformació urbanística i espai públic”, majoritàriament vials.  
Respecte a les dades relatives a la inversió executada fora de PIM, l’IMHRB ha destinat a 
“Habitatge” 136,33 milions d’euros i BSM a destinat 26,37 a “transformació urbanística i 
espai públic. De forma global, s’han invertit 279,47 milions en “habitatge” i 558,03 milions 
en “transformació urbanística i espai públic”. 
  
Respecte a l’anàlisi des de la perspectiva de la implementació de Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), els eixos estratègics als que s’ha dedicat major inversió (41 % cadascun) han estat 
“Una Barcelona més humana i en transició ecològica” amb projectes sobre medi ambient, 
espai públic i urbanisme per als barris i “Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure”, 
amb projectes d’habitatge, educació i coneixement i justícia social. 
  
Les dades d’evolució de les despeses de capital en els darrers anys, indiquen que la mitjana 
d’execució  de les inversions s’ha anat incrementant progressivament en els successius 
mandats. 
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1.1 Inversions mandat   
  
   
               
    

PIM mandat
88,5%

IMRB + BSM 
mandat
11,5%

LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017 LIQUIDAT 2018 *PREVISIÓ 2019 **LIQUIDAT Mandat

IMHRB - reperiodi ficació 100x1000 -19.340.095,48 7.048.526,90 10.743.196,04 85.001.000,00 83.452.627,46

IMHRB - actuacions  fora  PIM 7.240.049,13 4.620.041,85 8.842.392,88 32.174.092,49 52.876.576,35

Total IMHRB (no PIM) -12.100.046,35 11.668.568,75 19.585.588,92 117.175.092,49 136.329.203,81

BSM - actuacions fora PIM 15.113.675,00 12.230.093,00 20.273.933,00 28.993.552,00 76.611.253,00

Total IMHRB + BSM (inversions fora PIM) 3.013.628,65 23.898.661,75 39.859.521,92 146.168.644,49 212.940.456,81

LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017 LIQUIDAT 2018 *PREVISIÓ 2019 **LIQUIDAT Mandat

Sectors  i  Dis trictes 151.960.912,96 103.024.270,76 75.200.791,23 61.718.714,56 391.904.689,51

Ens  Instrumenta ls 281.502.235,69 319.497.629,90 337.638.318,80 304.726.914,68 1.243.365.099,07

Total inversions PIM mandat 433.463.148,65 422.521.900,66 412.839.110,03 366.445.629,24 1.635.269.788,58

Total inversions IMRB + BSM mandat 3.013.628,65 23.898.661,75 39.859.521,92 146.168.644,49 212.940.456,81

Total inversions mandat (2016-2019) 436.476.777,30 446.420.562,41 452.698.631,95 512.614.273,73 1.848.210.245,39

 Inversions efectuades per  
l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB), 

 i per Barcelona de Serveis Municipals (BSM) 

 Inversions Totals Mandat  

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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EXECUTOR TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017 LIQUIDAT 2018 *PREVISIÓ 2019 **LIQUIDAT Mandat 

IMHRB 
reperiodificació 
100x1000

-19.340.095,48 7.048.526,90 10.743.196,04 85.001.000,00 83.452.627,46

IMHRB 
actuacions fora 
PIM

7.240.049,13 4.620.041,85 8.842.392,88 32.174.092,49 52.876.576,35

-12.100.046,35 11.668.568,75 19.585.588,92 117.175.092,49 136.329.203,81

Aparcaments 5.340.484,00 1.723.860,00 3.205.727,00 3.276.000,00 13.546.071,00

Parcs 1.667.194,00 2.986.684,00 4.634.362,00 3.534.000,00 12.822.240,00

Sis temes  
d'Informació 

TIC 2.038.843,00 1.999.026,00 2.215.717,00 2.095.595,00 8.349.181,00

Altres
Altres  
(parquímetres, 
punts recarga 
vehicle elèctric…)

6.067.154,00 5.520.523,00 10.218.127,00 20.087.957,00 41.893.761,00

15.113.675,00 12.230.093,00 20.273.933,00 28.993.552,00 76.611.253,00

Habitatge 
Habitatge 
socia l  

Transformació 
Urbanís tica  
i  espai  públ ic

BSM 

 
 
1.1 Inversions mandat   
  
   
               
    

 Inversions fora PIM de IMHRB i BSM per tipologies  

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    

TIPOLOGIA INVERSIONS PIM
INVERSIONS FORA 

PIM (IMHRB + BSM)
TOTALS

Transformació urbanís tica  i  
espai  públ ic

531.663.172,86 26.368.311,00 558.031.483,86

Equipaments  320.394.781,41 - 320.394.781,41

Manteniment 277.878.848,58 - 277.878.848,58

Adquis icions 208.171.948,44 - 208.171.948,44

Habitatge 143.136.590,86 136.329.203,81 279.465.794,67

Sis temes  d'Informació 73.562.705,15 8.349.181,00 81.911.886,15

Transferències  de capi ta l  49.299.647,12 - 49.299.647,12

Altres 5.822.710,26 41.893.761,00 47.716.471,26

Reserva  25.339.383,90 - 25.339.383,90

TOTAL GENERAL 1.635.269.788,58 212.940.456,81 1.848.210.245,39

 Inversions totals mandat per tipologies  
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Pes de la Inversió 2016-2019 per tipologia 

 Inversió 2016-2019 per tipologia 
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2.1 Pressupost general per capítols  
 Ingressos i despeses de Capital 
   
              
    

A.- OPERACIONS CORRENTS 2.537.813.345,90 2.564.985.155,01 2.606.117.176,73 2.563.331.873,40 10.272.247.551,04 95,03%

1 Impostos  Directes 1.061.479.555,32 1.075.150.555,48 1.053.778.966,44 1.074.993.965,98 4.265.403.043,22 39,46%

2 Impostos  Indirectes 66.062.542,76 71.447.282,37 76.885.528,44 76.718.511,85 291.113.865,42 2,69%

3 Taxes  i  Al tres  Ingressos 318.980.776,14 294.324.349,37 336.818.394,31 270.644.266,38 1.220.767.786,20 11,29%

4 Transferencies  Corrents 1.051.202.902,10 1.082.091.769,13 1.104.549.078,65 1.086.751.140,57 4.324.594.890,45 40,01%

5 Ingressos  Patrimonia ls 40.087.569,58 41.971.198,66 34.085.208,89 54.223.988,62 170.367.965,75 1,58%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL 40.518.031,19 13.080.850,08 36.317.171,13 30.302.462,30 120.218.514,70 1,11%

6 Venda d'invers iones  Reals 2.383.794,04 3.167.242,25 4.431.241,52 101.130,00 10.083.407,81 0,09%

7 Transferencies  de Capita l 38.134.237,15 9.913.607,83 31.885.929,61 30.201.332,30 110.135.106,89 1,02%

C.- OPERACIONS FINANCERES 160.741.226,56 129.558.298,31 54.085.695,38 73.029.531,12 417.414.751,37 3,86%

8 Actius  Financers 169.813,86 84.712,98 0,00 7.888.426,32 8.142.953,16 0,08%

9 Pass ius  Financers 160.571.412,70 129.473.585,33 54.085.695,38 65.141.104,80 409.271.798,21 3,79%

2.739.072.603,65 2.707.624.303,40 2.696.520.043,24 2.666.663.866,82 10.809.880.817,11 100,00%

DRETS LIQUIDATS
2018

*PREV.DEFINITIVA 
2019

TOTAL GENERAL

Execució del Pressupost d'Ingressos. Mandat 2016-2019

CAPÍTOLS DRETS LIQUIDATS
2016

DRETS LIQUIDATS
2017

**LIQUIDAT 
Mandat

PES DELS INGRESSOS 
(Liq. mandat/Liq. total)

A.- OPERACIONS CORRENTS 2.093.449.192,74 2.102.300.873,27 2.176.607.855,11 2.204.994.200,86 8.577.352.121,98 80,18%

1 Despeses  de Personal 399.652.498,37 374.671.608,77 395.949.261,77 406.885.765,73 1.577.159.134,64 14,74%

2 Despeses  en bens  corrents  i  serveis 570.798.952,92 607.478.963,80 574.633.835,39 595.498.343,18 2.348.410.095,29 21,95%

3 Despeses  Financeres 18.495.091,49 17.592.405,90 11.908.323,27 16.428.635,05 64.424.455,71 0,60%

4 Transferencies  Corrents 1.104.502.649,96 1.102.557.894,80 1.194.116.434,68 1.185.635.102,59 4.586.812.082,03 42,88%

5 Fons  de Contingència 0,00 0,00 0,00 546.354,31 546.354,31 0,01%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL 435.165.495,06 422.608.131,73 412.839.110,03 358.686.407,68 1.629.299.144,50 15,23%

6 Invers iones  Reals 370.571.883,64 355.035.944,09 345.427.547,70 348.190.066,99 1.419.225.442,42 13,27%

7 Transferencies  de Capita l 64.593.611,42 67.572.187,64 67.411.562,33 10.496.340,69 210.073.702,08 1,96%

C.- OPERACIONS FINANCERES 173.755.297,43 147.183.061,20 73.817.563,05 96.573.536,06 491.329.457,74 4,59%

8 Actius  Financers 16.598.916,76 19.489.126,95 22.194.824,55 43.715.202,73 101.998.070,99 0,95%

9 Pass ius  Financers 157.156.380,67 127.693.934,25 51.622.738,50 52.858.333,33 389.331.386,75 3,64%

2.702.369.985,23 2.672.092.066,20 2.663.264.528,19 2.660.254.144,60 10.697.980.724,22 100,00%TOTAL GENERAL

OBLIGAT 2018 *CRÈDIT DEFINITIU 
2019

Execució del Pressupost de despeses. Mandat 2016-2019

CAPÍTOLS OBLIGAT 2016 OBLIGAT 2017 **OBLIGAT
Mandat

PES DE LA DESPESA 
(Obl. mandat/Obl. total)

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del obligat dels anys 2016-2018 més el crèdit definitiu del 2019.    

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del dret liquidats dels anys 2016-2018 més la previsió definitiva del 2019.    
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2.2 Ingressos de Capital  
 Venda d’Inversions Reals 
   
              
    

DRETS LIQUIDATS 
2016

DRETS LIQUIDATS
2017

DRETS LIQUIDATS 
2018

*PREVISIÓ 
DEFINITIVA 

2019

**LIQUIDAT 
Mandat

PES DELS 
INGRESSOS 

(Liq. mandat/Liq. total)

6     VENDA D' INVERSIONS REALS
60 DE TERRENYS 2.329.232,97 2.137.016,02 4.213.890,49 100.060,00 8.780.199,48 87,08%

600 SOLARS 0,00 204.054,24 2.237.681,23 0,00 2.441.735,47 24,22%

60000 Venda de Solars 0,00 204.054,24 2.237.681,23 0,00 2.441.735,47 24,22%

602 PARCELES 195.322,85 517.881,91 334.300,36 100.000,00 1.147.505,12 11,38%

60200 Venda de Parceles  sobrants  via  públ ica 195.322,85 517.881,91 334.300,36 100.000,00 1.147.505,12 11,38%

603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 164.335,77 1.156.278,10 1.641.908,90 30,00 2.962.552,77 29,38%

60300 Venda Solars  PMSH 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

60301 Permuta  solars  PMSH 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

60302 Al tres  indemnitzacions  PMSH 164.335,77 1.156.278,10 1.641.908,90 10,00 2.962.532,77 29,38%

609 ALTRES TERRENYS 1.969.574,35 258.801,77 0,00 30,00 2.228.406,12 22,10%

60900 Indemnització substi tòria  edi ficabi l i tat 0,00 227.603,04 0,00 10,00 227.613,04 2,26%

60901 Indemnització per construccions 1.810.950,73 0,00 0,00 10,00 1.810.960,73 17,96%

60902 Expropiacions 158.623,62 31.198,73 0,00 10,00 189.832,35 1,88%

61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 4.145,57 113.877,60 1.684,99 1.050,00 120.758,16 1,20%

619 D' ALTRES INVERSIONS REALS 4.145,57 113.877,60 1.684,99 1.050,00 120.758,16 1,20%

61900 Revers ió de finques 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

61901 Venda places  aparcaments 0,00 11.485,00 0,00 10,00 11.495,00 0,11%

61902 Habitatges  i  loca ls  de negoci 4.145,57 102.392,60 1.684,99 1.000,00 109.223,16 1,08%

61924 Venda equips  mesura  gasos 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

61928 Venda elements  de transport 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

61950 Venda habitatges  i  loca ls  PMSH 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

68 REINTEGRAMENT PER OPERACIONS DE CAPITAL 50.415,50 916.348,63 215.666,04 20,00 1.182.450,17 11,73%

680 D`EXERCICIS TANCATS 50.415,50 916.348,63 215.666,04 20,00 1.182.450,17 11,73%

68000 Reint. TC Empreses  del  grup 50.415,50 808.354,65 4.898,08 10,00 863.678,23 8,57%

68001 Reint. TC exercici s  tancats 0,00 107.993,98 210.767,96 0,00 318.761,94 3,16%

68009 Reint. ADOJ exercici s  tancats 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

TOTAL GENERAL Venda d'Inversions Reals 2.383.794,04 3.167.242,25 4.431.241,52 101.130,00 10.083.407,81 100,00%

OPERACIONS DE CAPITAL

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del dret liquidats dels anys 2016-2018 més la previsió definitiva del 2019.    
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2.2 Ingressos de Capital  
 Transferències de Capital 
 
 
   

DRETS LIQUIDATS 
2016

DRETS LIQUIDATS 
2017

DRETS LIQUIDATS 
2018

*PREVISIÓ 
DEFINITIVA 

2019

**LIQUIDAT 
Mandat

PES DE LA 
INVERSIÓ

(Liq. Mandat/Liq. Total)

7     TRANSFERENCIES DE CAPITAL
71 D'OOAA DE L'ENTITAT LOCAL 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

71000 TC Insti tut Mpal . del  Pa issatge Urbà 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

72 DE L'ESTAT 1.406.941,59 0,00 130.389,09 30,00 1.537.360,68 1,31%

720 DE L'ADM GENERAL DE L' ESTAT 1.406.941,59 0,00 -19.346,60 20,00 1.387.614,99 1,18%

72000 Aportacions  de la  AG de l 'Es tat 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

72001 Subvencios  de la  AG de l 'Es tat 0,00 0,00 17.989,00 0,00 17.989,00 0,02%

72011 Fons  Estata l  Ocupació i  Sostenibi l i tat Loca l 1.406.941,59 0,00 0,00 10,00 1.406.951,59 1,20%

72014 Aportació Minis teri  Educació i  Cul tura 0,00 0,00 -37.335,60 0,00 -37.335,60 -0,03%

723 D'ENTITATS MERCANTILS ESTATALS 0,00 0,00 149.735,69 10,00 149.745,69 0,13%

72390 De Stats . Mercanti l s  Es tata ls , EPES i  a l tres 0,00 0,00 149.735,69 10,00 149.745,69 0,13%

75 DE COMUNITATS AUTONOMES 12.800.434,63 7.011.877,56 3.874.007,90 4.097.711,44 27.784.031,53 23,63%

750 DE L'ADM GENERAL DE LES CCAA 12.448.399,63 6.659.842,56 3.518.805,90 4.097.701,44 26.724.749,53 22,73%

75003 TC Res idencia l  Alchemika 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

75030 TC Conveni  en matèria  educació 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00%

75031 Aport. GENCAT places  educació preescolar 10,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00%

75061 Aport. GENCAT Centre Cul tura l  Disseny 10.000.000,00 4.582.307,55 0,00 0,00 14.582.307,55 12,40%

75062 Aport. GENCAT bateries  antiaèries 0,00 100.000,00 0,00 10,00 100.010,00 0,09%

75070 Aport. GENCAT Llei  de Barris 1.592.384,89 1.707.535,01 3.383.805,90 4.097.651,44 10.781.377,24 9,17%

75081 Aport. GENCAT Bibl ioteques 856.004,74 270.000,00 135.000,00 10,00 1.261.014,74 1,07%

751 D' OOAA DE CCAA 352.035,00 352.035,00 355.202,00 10,00 1.059.282,00 0,90%

75100 Aportació Consel l  Cata là  de l ' Esport 352.035,00 352.035,00 355.202,00 10,00 1.059.282,00 0,90%

76 D'ENTITATS LOCALS 20.374.715,45 2.926.430,98 24.698.858,84 19.622.614,85 67.622.620,12 57,50%

761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 20.374.715,45 2.926.430,98 24.698.858,84 19.622.614,85 67.622.620,12 57,50%

76100 Aportacions  de la  Diputació de Barcelona 20.374.715,45 2.926.430,98 24.698.858,84 19.622.614,85 67.622.620,12 57,50%

78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LUCRE 0,00 0,00 83.585,31 8.357,31 91.942,62 0,08%

78000 Aportacions  famíl ies  i  ins ti t. Sense afany I. 0,00 0,00 83.585,31 8.357,31 91.942,62 0,08%

79 DE L' EXTERIOR 11.015.570,48 -24.700,71 3.099.088,47 6.472.608,70 20.562.566,94 17,49%

791 DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 9.202.474,22 73.101,55 719.224,75 6.000.000,00 15.994.800,52 13,60%

79101 AportaciÓ feder Eix 1 1.411.126,73 73.101,55 0,00 0,00 1.484.228,28 1,26%

79105 Convenio PO FEDER  Cata lunya 2014 - 2020 7.463.415,00 0,00 0,00 6.000.000,00 13.463.415,00 11,45%

79112 AportaciÓ Eix 4 iniciativa  urbana 327.932,49 0,00 719.224,75 0,00 1.047.157,24 0,89%

79113 Projecte EDUSI - Eix Besòs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

792 DEL FONS DE COHESIÓ 1.813.096,26 0,00 2.379.863,72 0,00 4.192.959,98 3,57%

79201 Fons  cohes ió 2007-2013 F2 Medi  Ambient 1.813.096,26 0,00 2.379.863,72 0,00 4.192.959,98 3,57%

797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 0,00 -97.802,26 0,00 472.608,70 374.806,44 0,32%

79700 Aportacions  UE i  a l tres  municipis  europeus 0,00 -97.802,26 0,00 472.608,70 374.806,44 0,32%

TOTAL GENERAL  Transferencies de Capital 45.597.662,15 9.913.607,83 31.885.929,61 30.201.332,30 117.598.531,89 100,00%

OPERACIONS DE CAPITAL

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del dret liquidats dels anys 2016-2018 més la previsió definitiva del 2019.    
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2.2 Ingressos de Capital  
 Convenis  
   
              
    

Dins del període 2016-2019, s’ha ingressat 244,23 M€ corresponents a justificacions d’aquest 
període i anteriors , i s’ha justificat 255,54 M€ de convenis actuals. 
 
El detall per convenis és el següent: 
 
Administració General de l’Estat 
 
L’ingrés de 1,47 milions, correspon a una inversió a que va quedar pendent de cobrar a 
càrrec del Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local, pel projecte de les obres a l’Escola 
Patronat Domènech. 
 
Generalitat de Catalunya 
 
En el decurs d’aquests anys, s’han gestionat els següents convenis amb la Generalitat per a 
projectes d'inversió: 
 
- Construcció del Centre Residencia Alchemika: formalitzat amb l’ICASS. De l’import       

finançat (10,8 milions) s’han presentat justificacions per  10,7 milions  i s’han cobrat en la 
seva totalitat. 

- Centre Cultural del Disseny:  formalitzat amb la Generalitat. L’import total del finançament 
es de 58,7 milions , s’ha justificat tota la despesa i cobrat.  

- Llei de Barris (convocatòries 2004-2010): s’ha justificat en el decurs dels anys 181,5 
milions dels 183 finançats. El percentatge de subvenció és del 50% del justificat. Fins al 
2019, s’ha cobrat 87,5 milions. Els projectes executats als barris de Sta. Caterina, 
Roquetes, Poble Sec, Trinitat Vella, Torre Baró/C. Meridiana, La Bordeta i El Coll, ja han 
finalitzat; resten en execució Raval Sud i La Vinya-Can Clos- Plus Ultra. 

 
 

(*) Per a Llei de Barris, les dades corresponen a la suma de despesa corrent i inversió. El justificat 
acumulat correspon al 50% del justificat (total justificat 181,5 milions d’Euros) 

CONVENI GENERALITAT IMPORT 
SUBVENCIONAT

SUBV/JUSTIFICAT INGRESSAT 

Centre Res idencia l  Alchemika 10,80 10,70 10,70

Centre Cul tura l  del  Disseny 58,70 58,70 58,70

Llei  de Barris  (*) 91,50 90,75 87,50

Bibl ioteques  PUOSC 2008-2012 3,70 3,70 3,24

Bibl ioteques  4,56 4,56 4,56

Equipaments  esportius  (Piscina  
Coberta , pavel ló CEM Cotxeres  Borbó, 
CEM Horta , CEM Parc Ciutadel la )

4,00 2,46 2,46

TOTAL 173,26 170,87 167,16
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2.2 Ingressos de Capital  
 Convenis  
   
              
    

Diputació de Barcelona 
 
Del conveni finalitzat amb la Diputació de Barcelona,” Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
amb un finançament total de 47 M€ al període 2016-2019 es van justificar 46,8 M€  i es van 
cobrar la totalitat.  Es va renunciar  a 0,04 M€ de Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu 
Etnològic i també es va renunciar a 0,2 M€ del Dipòsit Rei Martí.  
 
També s’han tramitat dos convenis més amb la Diputació, un per les obres d’adequació del 
Club de Polo, per import de 0,15M€ (ja ingressats) i es dona per tancat. I un altre per a la 
realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social a Ciutat Vella, per import de 0,9 €; 
dels quals s’han justificat i cobrat la totalitat; es dona per tancat. 

Actualment està vigent el nou Conveni per “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb una 
aportació prevista inicial de 47M€ distribuïts entre les actuacions de Plaça de les Glories 
(28M€), Castell de Montjuïc  (2M€) i Manteniment Centres Educatius (17M€). 

CONVENI DIPUTACIÓ BARCELONA XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2012-2015

IMPORT 
SUBVENCIONAT

JUSTIFICAT INGRESSAT 

Museus : Pa lau Ll ió, Museu Verdaguer i  
Museu Etnològic 

13,84 13,80 13,80

Museu Marítim rehabi l i tació 1,00 1,00 1,00

Castel l  de Montjuïc 8,66 8,66 8,66

Adequació Anel la  Ol ímpica  5,00 5,00 5,00

Dipòs i t Rei  Martí 1,50 1,30 1,30

Centre Educatius 17,00 17,00 17,00

TOTAL 47,00 46,76 46,76

ALTRES CONVENIS IMPORT 
SUBVENCIONAT

JUSTIFICAT INGRESSAT 

Obres  Club de Polo 0,15 0,15 0,15

Real i tzació d'actuacions  d'uti l i tat 
públ ica  i  d'interès  socia l  a  Ciutat Vel la

0,90 0,90 0,90

TOTAL 1,05 1,05 1,05

CONVENI DIPUTACIÓ BARCELONA XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019

IMPORT 
SUBVENCIONAT

JUSTIFICAT INGRESSAT 

Túnels de les Glories 28,00 28,00 19,21

Castell de Montjuïc 2,00 1,56 1,33

Manteniment Centres Educatius (*) 17,00 6,00 3,15

TOTAL 47,00 35,56 23,69

(*) Es preveu que, abans de novembre de 2020 (data límit per a la presentació de certificacions), es justifiquin 
el 11 M restants 
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Fons Europeus 
 
 
La Direcció de Serveis de Pressupost  i Inversions té encomanada la Coordinació i Gestió dels 
Fons Europeus. 
 
Al període 2016-2019 s’ha cobrat 13,20 milions d’euros corresponents Convenis vigents i 
tancats de Fons FEDER, Fons de Cohesió 2007-2013 i Comissió Europea (despesa d’inversió). 

Convenis vigents: 

 
 
2.2 Ingressos de Capital  
 Convenis 
   
              
    

Al període 2016-2019 s’han engegat els següents projectes a càrrec del Conveni de PO FEDER 
Catalunya: 

COST TOTAL 
PROJECTE

4,03

0,60

5,65

5,19

1,71

1,78

1,83

1,44

1,24

0,50

0,94

1,92

26,83

Apl icatiu informàtic habi tatge. Si s tema informàtic gestió d’habitatge

TOTAL

Foment de l 'emprenedoria  i  serveis  d'incubació

Digi ta l i tzació de serveis  públ ics

Implementació de les  tecnologies  per a  la  mi l lora  en la  gestió dels  res idus

Serveis  promoció autonomia  personal  i  gent gran

Servei  d'atenció primària  i  urgències

Desenvolupament del  Ci tyOS de Barcelona

Fonts  ornamenta ls . Si s temes  de Telecontrol

DESCRIPCIÓ

E-Adminis tració, tramitació electrònica  d'expedients  de Ll i cències  i  informes  
urbanís tics
Projectes  Normativa  Legal . Turisme sostenible. Pla  de Mandat Autori tas

Mi l lora  teixi t econòmico-empresaria l  de la  ciutat de Barcelona

Parcs  i  espais  verds . Plataforma de Gestió Reg Intel ·l igent

(*) Per a Secur-Cities, les dades corresponen a la suma de despesa corrent i inversió.  

CONVENIS FONS EUROPEUS 
IMPORT 

JUSTIFICAT 
INGRESSAT/ 

SUBVENCIONAT BESTRETA 
PO FEDER Catalunya 2014-2020 40,00 1,30   

UIA B-MINCOME  4,80 1,90 1,80 

PO Crecimiento Sostenible (EDUSI) 15,00 3,00 0,50 

UIA GBG_AS2C 4,00   2,00 

SECUR-CITIES  1,40   1,01 

EIT UM SUGA Movility 4,00   2,60 

TOTAL 69,20 6,20 7,91 
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En quan als exercicis tancats del mandat (2016 a 2018) s’ha partit d’un crèdit inicial de 
1.144,73 milions i s’han realitzat modificacions de crèdit per 171,64 milions per arribar a un 
pressupost d’inversions definitiu de 1.316,37 milions d’euros. Això ha representat un 
increment del 15% respecte al pressupost inicial d’inversions. 
 
Aquest increment es pot desglossar en les següents modificacions de crèdit: 

 
 
2.3 Despeses de Capital 
 Resum 
   
              
    

Suplements i C. Extraordinaris 114,44

Transferències de Crèdit 35,82

Incorporació de Romanents 17,05

Generacions de Crèdit 4,33

Total 171,64

(milions)

El grau d’execució de les inversions (liquidat respecte al crèdit definitiu) ha estat del 96,5% en 
els exercici tancats del mandat (2016 a 2018). 

2016-2018
(pressupostos  l iquidats )

INVERSIONS 
INICIALS

SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDIT

INCORPORACIÓ 
ROMANENTS

GENERACIONS 
DE CRÈDIT

CRÈDIT DEFINITIU 
INVERSIONS

Capítol  VI Invers ions  
Reals

1.091.918.668,23 89.069.291,72 -87.046.468,76 16.546.956,67 3.820.694,44 1.114.309.142,30

Capítol  VII  Transferències  
de capi ta l

52.811.458,77 25.369.371,19 122.862.661,03 504.673,38 513.192,00 202.061.356,37

TOTALS 1.144.730.127,00 114.438.662,91 35.816.192,27 17.051.630,05 4.333.886,44 1.316.370.498,67

Total MC's 171.640.371,67

15,00%Increment pressupost

2016-2018
(pressupostos  l iquidats )

Liquidat (obl igat) % Liquidat/CD

Capítol  VI Invers ions  
Reals

1.071.035.375,43 96,10%

Capítol  VII  Transferències  
de capi ta l

199.577.361,39 98,80%

TOTALS 1.270.612.736,82 96,50%
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Incorporant les dades de l’exercici 2019 (a 15 d’abril/19) a les anteriors (2016 – 2018) 
arribem als següents imports de mandat:  

 
 
2.3 Despeses de Capital 
 Resum 
   
              
    

2019
(dades  a  31/05/2019)

INVERSIONS 
INICIALS

SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDIT

INCORPORACIÓ 
ROMANENTS

GENERACIONS 
DE CRÈDIT

CRÈDIT DEFINITIU 
INVERSIONS

Capítol  VI Invers ions  
Reals

325.758.616,39 0,00 15.829.816,78 3.336.342,32 730.820,74 345.655.596,23

Capítol  VII  Transferències  
de capi ta l

16.367.369,69 0,00 -4.588.556,50 460.840,03 0,00 12.239.653,22

TOTALS 342.125.986,08 0,00 11.241.260,28 3.797.182,35 730.820,74 357.895.249,45

Total MC's

2016-2019
(dades  a  31/05/2019)

INVERSIONS 
INICIALS

SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDIT

INCORPORACIÓ 
ROMANENTS

GENERACIONS 
DE CRÈDIT

CRÈDIT DEFINITIU 
INVERSIONS

Capítol  VI Invers ions  
Reals

1.417.677.284,62 89.069.291,72 -71.216.651,98 19.883.298,99 4.551.515,18 1.459.964.738,53

Capítol  VII  Transferències  
de capi ta l

69.178.828,46 25.369.371,19 118.274.104,53 965.513,41 513.192,00 214.301.009,59

TOTALS 1.486.856.113,08 114.438.662,91 47.057.452,55 20.848.812,40 5.064.707,18 1.674.265.748,12

Total MC's

15.769.263,37

Increment pressupost 4,60%

187.409.635,04

Increment pressupost 12,60%

D’un crèdit inicial de 1.486,86 milions euros se li sumen modificacions de crèdit per import 
de 187,41 milions d’euros i arribem a un crèdit definitiu d’inversions en el mandat 2016-2019 
de 1.674,27 milions d’euros (increment del 12,6% en les inversions inicials) 
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2.3 Despeses de Capital 
 Evolució mensual (imports acumulats) 
   
              
    

Gener 1.142.030.127,00 121.300.000,00 10,62% 9,55%

Febrer 1.136.281.107,39 126.974.954,40 11,17% 9,99%

Març 1.145.903.392,96 108.554.259,17 9,47% 8,54%

Abri l 1.146.512.341,21 151.663.358,19 13,23% 11,94%

Maig 1.258.172.314,32 186.154.515,50 14,80% 14,65%

Juny 1.258.518.033,74 313.606.275,98 24,92% 24,68%

Jul iol 1.258.915.737,30 417.491.030,50 33,16% 32,86%

Agost 1.258.915.737,30 443.659.912,61 35,24% 34,92%

Setembre 1.257.959.894,47 504.327.729,80 40,09% 39,69%

Octubre 1.270.133.383,63 636.397.727,67 50,10% 50,09%

Novembre 1.268.689.559,27 746.313.232,79 58,83% 58,74%

Desembre 1.316.370.498,67 1.270.612.736,82 96,52% 100,00%

MESOS  CRÈDIT DEFINITIU 
2016 a 2018

 OBLIGAT 2016 a 2018
ACUMULAT

% EXECUTAT 
(OBLIGAT/CRED.DEF.)

PES DE LA 
INVERSIÓ 
MENSUAL 

(OBLIGAT/TOTAL)

1.142 M€ 1.136 M€ 1.146 M€ 1.147 M€

1.258 M€ 1.259 M€ 1.259 M€ 1.259 M€ 1.258 M€ 1.270 M€ 1.269 M€
1.316 M€

0

200

400

600

800

1.000
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2.3 Despeses de Capital 
 Evolució mensual (imports acumulats) 
   
              
    

Gener 363.659.185,42 0,00 0,00%

Febrer 349.134.788,64 12.855.650,74 3,68%

Març 359.798.240,38 38.858.625,85 10,80%

Abri l 357.433.467,21 62.680.486,18 17,54%

MESOS  CRÈDIT DEFINITIU 
2019

 OBLIGAT 2019
ACUMULAT

% EXECUTAT 
(OBLIGAT/CRED.DEF.)

364 M€
349 M€

360 M€ 357 M€
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3.1 Introducció   
   
              
    

En aquest capítol s'efectua l'anàlisi de l'execució de les inversions durant el mandat 2016-
2019; des de dos punts de vista: la seva distribució i el grau d'execució respecte diferents 
perspectives. 
 
Tota la informació necessària per a aquest objectiu ha estat obtinguda de la base de dades 
del SAP Inversions.  
 
En l'esquema que segueix mostrem les variables de la base de dades que han estat 
emprades per els esmentats objectius. 

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

*Previsions  
Total P 

366.445.629,24 

Anys: 19 

Liquidat 

1.268.824.159,34 

Anys: 16, 17 i 18 

Previsions 
Municipals 

1.253.399.927,84 

Anys: 16, 17 i 18 

Previsions 
Extern P 

33.554.624,66 

Anys: 16, 17 i 18 

Previsions  
Total P 

1.286.954.552,50 

Anys: 16, 17 i 18 

Romanents  
Total P 

17.051.630,05 

Anys: 16, 17 i 18 

LIQUIDAT  
MANDAT  

1.635.269.788,58 

LIQUIDAT  
2016-2018  

1.268.824.159,34 

PREVISIÓ  
2016-2018  

1.304.006.182,55 

DISTRIBUCIÓ DE LA 
INVERSIÓ  

PERCENTATGE 
EXECUTAT  
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3.1 Introducció  
  
   
              
    

S’analitza seguidament, en aquest capítol, les despeses del capital (inversions) de mandat 
2016-2019 des de les següents perspectives: 
 
 - Executor 
 - Àrea responsable 
 - Àmbit territorial 
 - Tipologia 
 - PAM 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.1 Perspectiva: Executor 
  Distribució de la inversió 
              
    

OPERADOR EXECUTOR LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017  LIQUIDAT 2018 *PREVISIÓ 2019 **LIQUIDAT 
Mandat

PES INVERSIÓ  
(*Liq./*Liq.tot)

Patrimoni 93.249.126,22 19.062.709,02 626.163,52 2.705.532,30 115.643.531,06 7,1%

Ecologia  Urbana 21.739.747,21 16.922.759,97 35.701.644,29 1.274.717,01 75.638.868,48 4,6%

Mobi l i tat i  Infraestructures 4.364.668,58 13.123.436,87 5.602.139,63 9.968.001,59 33.058.246,67 2,0%

Gerència  de Recursos 3.399.225,49 16.708.509,86 6.809.689,41 3.781.955,03 30.699.379,79 1,9%

Drets  Socia ls 2.155.860,78 6.841.820,66 4.706.870,10 5.508.558,35 19.213.109,89 1,2%

Pres idència  i  Economia 1.000.383,96 286.573,06 31.764,43 14.403.005,93 15.721.727,38 1,0%

Seguretat i  Prevenció 5.238.240,28 2.995.889,94 2.857.519,50 4.208.169,40 15.299.819,12 0,9%

Drets  de Ciutadania , Participació i  Transparència 4.650.495,92 907.355,14 4.702.787,86 3.895.536,41 14.156.175,33 0,9%

Districte Nou Barris 2.535.228,33 4.408.993,75 2.395.738,12 3.506.155,60 12.846.115,80 0,8%

Medi  Ambient i  Serveis  Urbans 318.561,07 2.868.565,23 2.645.365,93 1.840.385,14 7.672.877,37 0,5%

Empresa, Cul tura  i  Innovació - 7.549.248,15 - - 7.549.248,15 0,5%

Districte Gràcia 2.509.479,79 1.268.534,76 792.032,70 1.126.511,03 5.696.558,28 0,3%

Districte Horta-Guinardó 1.452.772,33 1.449.114,08 1.406.069,42 1.241.255,87 5.549.211,70 0,3%

Districte Eixample 1.412.897,99 1.129.279,65 948.782,01 1.946.109,20 5.437.068,85 0,3%

Districte Sant Andreu 1.759.929,66 898.260,74 1.112.681,02 1.082.565,62 4.853.437,04 0,3%

Districte Ciutat Vel la 1.139.936,59 1.476.395,72 1.329.208,33 798.994,37 4.744.535,01 0,3%

Districte Sants -Montjuïc 1.699.074,09 992.301,68 822.596,82 1.126.460,67 4.640.433,26 0,3%

Districte Sant Martí 1.198.992,42 905.552,21 737.084,79 1.527.768,72 4.369.398,14 0,3%

Districte Les  Corts 1.196.653,63 1.145.338,62 951.938,41 758.871,43 4.052.802,09 0,2%

Districte Sarrià-Sant Gervas i 932.634,57 1.013.631,65 870.714,94 685.845,89 3.502.827,05 0,2%

Pol ítica  Econòmica  i  Desenvolupament Loca l - 1.070.000,00 150.000,00 332.315,00 1.552.315,00 0,1%

Ocupació, Empresa  i  Turisme 7.004,05 - - - 7.004,05 0,0%

Ajuntament de Barcelona (Sectors + Districtes)  151.960.912,96 103.024.270,76 75.200.791,23 61.718.714,56 391.904.689,51 23,97%

Barcelona d'Infraestructures  Municipa ls , SA 140.962.209,07 120.212.445,73 188.989.832,06 197.241.078,20 647.405.565,06 39,6%

Consorci  Educació de Barcelona 11.398.007,14 28.043.988,86 38.554.136,56 34.030.926,16 112.027.058,72 6,9%

Bcn Gestió Urbanís tica , SA 43.357.127,67 44.696.603,48 - - 88.053.731,15 5,4%

Insti tut Municipa l  Mercats 22.475.954,59 33.389.269,25 18.962.884,61 9.228.068,95 84.056.177,40 5,1%

Insti tut Municipa l  Urbanisme - - 47.610.152,32 27.849.841,09 75.459.993,41 4,6%

Insti tut Municipa l  d'Informàtica 12.326.531,87 18.141.350,11 16.657.313,40 11.718.678,40 58.843.873,78 3,6%

Inst Municipa l  de l 'Habitatge i  la  Rehabi l i tació - 57.666.769,26 - - 57.666.769,26 3,5%

Patronat Municipa l  de l 'Habitatge 31.448.252,64 - - - 31.448.252,64 1,9%

Insti tut Barcelona Esports 5.868.586,56 4.395.668,48 2.779.218,05 3.327.638,67 16.371.111,76 1,0%

Insti tut Municipa l  de l 'Habitatge i  Rehabi l i tació - - 14.332.658,00 - 14.332.658,00 0,9%

Foment Ciutat, SA 1.415.135,98 827.039,45 2.669.721,43 6.100.392,37 11.012.289,23 0,7%

Insti tut Municipa l  Parcs  i  Jardins 3.217.647,36 3.176.325,22 1.558.587,35 1.953.689,28 9.906.249,21 0,6%

Insti tut Municipa l  de Serveis  Socia ls - - 682.954,74 6.303.578,20 6.986.532,94 0,4%

Barcelona Activa , SA 1.514.297,69 1.336.771,60 1.659.701,21 1.567.365,50 6.078.136,00 0,4%

Barcelona Cicle de L'Aigua, SA 509.287,45 1.708.898,28 932.366,05 1.668.872,46 4.819.424,24 0,3%

Insti tut Cul tura  de Barcelona 925.806,89 1.512.099,04 841.087,35 827.036,16 4.106.029,44 0,3%

Barcelona Serveis  Municipa ls , SA 692.713,38 2.696.043,99 163.226,77 - 3.551.984,14 0,2%

Informació i  Comunicació de Barcelona 2.299.813,70 299.695,19 324.461,45 318.115,00 3.242.085,34 0,2%

Agència  de Sa lut Públ ica  de Barcelona 775.655,88 815.937,56 514.208,82 938.943,09 3.044.745,35 0,2%

Serveis  Centra ls 2.125.768,00 - - - 2.125.768,00 0,1%

Insti tut Municipa l  d'Hisenda 71.344,91 156.312,58 67.878,17 1.375.848,55 1.671.384,21 0,1%

Agència  Loca l  Energia  BCN 118.094,91 422.411,82 138.498,26 256.842,60 935.847,59 0,1%

Insti tut Municipa l  de Persones  amb Discapaci tats - - 199.432,20 20.000,00 219.432,20 0,0%

Ens Instrumentals 281.502.235,69 319.497.629,90 337.638.318,80 304.726.914,68 1.243.365.099,07 76,03%

TOTAL GENERAL 433.463.148,65 422.521.900,66 412.839.110,03 366.445.629,24 1.635.269.788,58 100,00%

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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Pes de la Inversió dins l’AJUNTAMENT DE BARCELONA Pes de la Inversió dins els ENS INSTRUMENTALS 

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.1 Perspectiva: Executor 
  Distribució de la inversió 
              
    

23,97%

76,03%

PES DE LA INVERSIÓ 2016-2019

Ajuntament de Barcelona
(Sectors + Districtes)

Ens Instrumentals

Barcelona 
d'Infraestructures 

Municipals, SA
52,1%

Consorci Educació de 
Barcelona

9,0%

Bcn Gestió Urbanística, SA
7,1% Institut Municipal 

Mercats
6,8%

Institut Municipal 
Urbanisme

6,1%

Institut Municipal 
d'Informàtica

4,7%

Inst Municipal de 
l'Habitatge i la 
Rehabilitació

4,6%

Patronat Municipal de 
l'Habitatge

2,5%

Altres 
7,1%

Patrimoni
29,5%

Ecologia 
Urbana
19,3%

Districtes
14,2%

Mobilitat i 
Infraestructures

8,4%

Gerència de 
Recursos

7,8%

Drets Socials
4,9%

Presidència i 
Economia

4,0%

Seguretat i Prevenció
3,9%

Drets de Ciutadania, 
Participació i 
Transparència

3,6%

Medi Ambient i 
Serveis Urbans

2,0%
Altres 
2,32%
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.1 Perspectiva: Executor  
  Distribució del liquidat  
              
    

Distribució de la Inversió 2016-2019 en funció de l’Executor 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.1 Perspectiva: Executor  
  Distribució del liquidat  
              
    

Executors amb major Inversió 2016-2019 

141,0 M€ 120,2 M€

189,0 M€

197,2 M€

93,2 M€

19,1 M€ 0,6 M€ 2,7 M€
11,4 M€

28,0 M€ 38,6 M€ 34,0 M€
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2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 Liquidat *2019 Prev isió

Barcelona d'Infraestructures Municipals,  SA

Patr imoni

Consorci Educació de Barcelona

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.1 Perspectiva: Executor 
  Percentatge executat (16-18) 
              
    

OPERADOR EXECUTOR PREVISIONS 
2016-2018

 LIQUIDAT 
2016-2018

% EXECUTAT 
(Liq./Previs ió)

2016-2018

Patrimoni 113.006.218,45 112.937.998,76 99,9%

Ecologia  Urbana 74.496.478,81 74.364.151,47 99,8%

Gerència  de Recursos 30.155.957,38 26.917.424,76 89,3%

Mobi l i tat i  Infraestructures 25.593.862,31 23.090.245,08 90,2%

Drets  Socia ls 14.046.021,28 13.704.551,54 97,6%

Seguretat i  Prevenció 11.561.754,60 11.091.649,72 95,9%

Drets  de Ciutadania , Participació i  Transparència 11.445.389,08 10.260.638,92 89,6%

Districte Nou Barris 10.482.386,98 9.339.960,20 89,1%

Empresa, Cul tura  i  Innovació 7.549.248,15 7.549.248,15 100,0%

Medi  Ambient i  Serveis  Urbans 6.153.925,93 5.832.492,23 94,8%

Districte Gràcia 4.628.229,79 4.570.047,25 98,7%

Districte Horta-Guinardó 4.643.702,69 4.307.955,83 92,8%

Districte Ciutat Vel la 8.925.225,82 3.945.540,64 44,2%

Districte Sant Andreu 4.753.240,11 3.770.871,42 79,3%

Districte Sants -Montjuïc 4.510.711,27 3.513.972,59 77,9%

Districte Eixample 4.189.168,08 3.490.959,65 83,3%

Districte Les  Corts 3.363.585,27 3.293.930,66 97,9%

Districte Sant Martí 3.645.342,73 2.841.629,42 78,0%

Districte Sarrià-Sant Gervas i 3.553.990,04 2.816.981,16 79,3%

Pres idència  i  Economia 3.800.102,23 1.318.721,45 34,7%

Pol ítica  Econòmica  i  Desenvolupament Loca l 1.220.000,00 1.220.000,00 100,0%

Ocupació, Empresa  i  Turisme 12.297,44 7.004,05 57,0%

Ajuntament de Barcelona (Sectors + Districtes)  351.736.838,44 330.185.974,95 93,87%

Barcelona d'Infraestructures  Municipa ls , SA 454.768.986,49 450.164.486,86 99,0%

Bcn Gestió Urbanís tica , SA 88.094.900,02 88.053.731,15 100,0%

Consorci  Educació de Barcelona 81.669.181,94 77.996.132,56 95,5%

Insti tut Municipa l  Mercats 75.592.796,03 74.828.108,45 99,0%

Inst Municipa l  de l 'Habitatge i  la  Rehabi l i tació 57.666.769,26 57.666.769,26 100,0%

Insti tut Municipa l  Urbanisme 47.610.152,32 47.610.152,32 100,0%

Insti tut Municipa l  d'Informàtica 48.848.976,18 47.125.195,38 96,5%

Patronat Municipa l  de l 'Habitatge 31.448.252,64 31.448.252,64 100,0%

Insti tut Municipa l  de l 'Habitatge i  Rehabi l i tació 14.332.658,00 14.332.658,00 100,0%

Insti tut Barcelona Esports 13.398.581,36 13.043.473,09 97,3%

Insti tut Municipa l  Parcs  i  Jardins 8.444.715,70 7.952.559,93 94,2%

Foment Ciutat, SA 4.948.947,08 4.911.896,86 99,3%

Barcelona Activa , SA 5.324.380,89 4.510.770,50 84,7%

Barcelona Serveis  Municipa ls , SA 3.614.116,15 3.551.984,14 98,3%

Insti tut Cul tura  de Barcelona 3.380.347,88 3.278.993,28 97,0%

Barcelona Cicle de L'Aigua, SA 3.241.166,03 3.150.551,78 97,2%

Informació i  Comunicació de Barcelona 2.926.810,00 2.923.970,34 99,9%

Serveis  Centra ls 2.125.768,00 2.125.768,00 100,0%

Agència  de Sa lut Públ ica  de Barcelona 2.155.537,27 2.105.802,26 97,7%

Insti tut Municipa l  de Serveis  Socia ls 1.479.222,27 682.954,74 46,2%

Agència  Loca l  Energia  BCN 681.088,72 679.004,99 99,7%

Insti tut Municipa l  d'Hisenda 315.989,88 295.535,66 93,5%

Insti tut Municipa l  de Persones  amb Discapaci tats 200.000,00 199.432,20 99,7%

Ens Instrumentals 952.269.344,11 938.638.184,39 98,57%

TOTAL GENERAL 1.304.006.182,55 1.268.824.159,34 97,30%
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% Executat = Liquidat / Previsió 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.1 Perspectiva: Executor 
  Percentatge executat (16-18) 
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Pes de la Inversió 2016-2019 per Àrea Responsable  

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.2 Perspectiva: Àrea Responsable 
  Distribució de la inversió 
              
    

ÀREA RESPONSABLE LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017 LIQUIDAT 2018 *PREVISIÓ 2019
**LIQUIDAT 

Mandat

% PES 
INVERSIÓ  

(*Liq./*Liq.tot)

Ecologia  Urbana 180.881.863,94 175.100.441,46 252.357.738,79 205.540.976,86 813.881.021,05 49,8%

Drets  Socia ls 95.041.457,80 110.561.743,07 70.559.213,72 58.183.275,02 334.345.689,61 20,4%

Pres idència  i  Economia 54.842.300,96 51.763.441,99 26.495.596,99 29.209.596,59 162.310.936,53 9,9%

Drets  de Ciutadania , Participació i  Transparència 20.409.447,97 43.687.857,63 35.114.960,97 42.729.332,31 141.941.598,88 8,7%

Recursos 24.141.016,22 35.675.664,13 20.759.110,74 17.334.426,85 97.910.217,94 6,0%

Empresa, Cul tura  i  Innovació 50.501.598,98 - - - 50.501.598,98 3,1%

Seguretat i  Prevenció 7.385.629,92 3.423.856,52 3.933.103,06 5.340.387,60 20.082.977,10 1,2%

Alca ldia 79.832,86 1.033.621,42 3.235.547,81 7.255.706,04 11.604.708,13 0,7%

Pres idència  i  Economia  - Economia  Cooperativa , Soc 180.000,00 1.275.274,44 383.837,95 851.927,97 2.691.040,36 0,2%

TOTAL GENERAL 433.463.148,65 422.521.900,66 412.839.110,03 366.445.629,24 1.635.269.788,58 100,0%

Ecologia Urbana
49,8%

Drets Socials
20,4%

Presidència i Economia
9,9%

Drets de Ciutadania..
8,7%

Recursos
6,0%

Empresa, Cultura i Innovació
3,1%

Altres
2,1%

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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Àrees responsables amb major Inversió 2016-2019 

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.2 Perspectiva: Àrea Responsable 
  Distribució de la inversió 
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Ecologia Urbana

Drets Socials

Presidència i Economia

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.2 Perspectiva: Àrea Responsable 
  Percentatge executat (16-18) 
              
    

ÀREA RESPONSABLE
PREVISIONS 
2016-2018

LIQUIDAT 
2016-2018

% EXECUTAT 
(Liq./Previs ió)

2016-2018

Ecologia  Urbana 620.906.499,10 608.340.044,19 98,0%

Drets  Socia ls 282.554.775,01 276.162.414,59 97,7%

Pres idència  i  Economia 136.728.658,72 133.101.339,94 97,3%

Drets  de Ciutadania , Participació i  Transparència 102.689.845,22 99.212.266,57 96,6%

Recursos 86.413.174,82 80.575.791,09 93,2%

Empresa, Cul tura  i  Innovació 53.043.605,36 50.501.598,98 95,2%

Seguretat i  Prevenció 15.480.325,75 14.742.589,50 95,2%

Alca ldia 4.350.186,17 4.349.002,09 100,0%

Pres idència  i  Economia  - Economia  Cooperativa , Soc 1.839.112,40 1.839.112,39 100,0%

TOTAL GENERAL 1.304.006.182,55 1.268.824.159,34 97,3%
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34 

En l’àmbit territorial, les actuacions d’inversions s’agrupen, primerament, en tres grups: 
 
 
 Inversions de ‘ciutat’: aquelles actuacions que abasten més d’un districte, i  
 actuacions  corporatives 
 
 Inversions de districte: aquelles actuacions realitzades en un districte concret 
  
 Fora àmbit: aquelles actuacions realitzades fora del terme municipal 

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  Distribució de la inversió 
              
    

Districtes
68,6%

Ciutat
31,0%

Fora  àmbit
0,4%

DISTRICTE LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017 LIQUIDAT 2018 *PREVISIÓ 2019
**LIQUIDAT 

Mandat
% PES INVERSIÓ  
(*Liq./*Liq.tot)

Ciutat 109.219.505,48 178.170.561,88 113.719.845,03 105.586.690,24 506.696.602,63 31,0%

Districtes 320.667.360,53 243.555.245,81 297.924.948,86 259.658.033,54 1.121.805.588,74 68,6%

Fora  àmbit 3.576.282,64 796.092,97 1.194.316,14 1.200.905,46 6.767.597,21 0,4%

Total general 433.463.148,65 422.521.900,66 412.839.110,03 366.445.629,24 1.635.269.788,58 100,0%

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  Percentatge executat (16-18) 
              
    

DISTRICTE
PREVISIONS 
2016-2018

 LIQUIDAT 
2016-2018

NÚMERO 
ACTUACIONS

2016-2018

INVERSIÓ 
MITJANA

2016-2018

% EXECUTAT 
(Liq./Previsió)

2016-2018

Ciutat 418.113.780,89 401.109.912,39 426 941.572,56 95,9%

Districtes 880.325.358,05 862.147.555,20 1.409 611.886,13 97,9%

Fora  àmbit 5.567.043,61 5.566.691,75 13 428.207,06 100,0%

Total general 1.304.006.182,55 1.268.824.159,34 1.848 686.593,16 97,3%
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Les 24 actuacions de ciutat de major import liquidat mandat, i que sumen el 71,2 % del total, són: 

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.1 Inversions de ciutat 
   Llistat d’inversions           
    

CODI 
PROJECTE PROJECTE

LIQUIDAT 
2016

LIQUIDAT 
2017

LIQUDAT 
2018

*PREVISIÓ 
2019

**LIQUIDAT 
Mandat

P.11.7005
P.117044

Habitatges  Ciutat 9.815.491,16 26.172.281,49 18.181.843,02 80.000,00 54.249.615,67

P.11.6022 Manteniment centres  educatius 10.495.790,76 15.419.263,34 11.315.881,43 11.774.604,11 49.005.539,64

P.11.7021 Programa 100 x 1000 30.147.000,00 - 9.332.658,00 - 39.479.658,00

P.11.6025 Foment de la  bicicleta 2.704.159,24 9.328.421,23 9.472.195,12 2.731.423,80 24.236.199,39

P.11.6099 Pla  de manteniment integra l  Ciutat 1.214.431,52 7.362.519,31 4.083.592,16 5.434.545,10 18.095.088,09

P.11.7053 Informació i  Comunicació de Barcelona SA - 13.183.399,31 4.096.366,16 - 17.279.765,47

P.11.7012 Insti tut de Cul tura  de Barcelona 4.376.793,00 4.699.248,15 4.222.177,33 3.307.342,15 16.605.560,63

P.11.6178 Pla  tecnològic i  evolutius  IMI - 4.859.575,04 4.984.789,97 4.219.045,29 14.063.410,30

P.11.6183 Compra privats  (enti tats  financeres  i  a l tres ) - 13.586.333,00 - - 13.586.333,00

P.11.6033 RUN Manteniment 7.069.250,21 3.873.658,52 488.953,20 63.754,23 11.495.616,16

P.11.6017 Cases  Cons is toria ls 2.527.623,60 2.239.516,27 2.289.896,26 2.667.491,02 9.724.527,15

P.11.6036 Sis temes  d'informació. Gerència  de Pres idència  i  Economia 3.028.746,66 4.288.204,30 2.132.018,32 136.536,40 9.585.505,68

P.11.6002 Equipaments  esportius 2.428.582,71 3.285.723,23 1.651.716,06 2.122.617,05 9.488.639,05

P.11.7054 Pla  de Barris . Finques  a l ta  complexi tat - 8.184.500,00 - - 8.184.500,00

P.11.6019 Semafori tzació 470.236,81 598.474,13 2.359.333,96 4.564.088,16 7.992.133,06

P.11.6084 Àrees  de jocs  infanti l s 2.328.077,77 358.244,63 439.643,38 3.880.831,97 7.006.797,75

P.11.6205 Noves  escolari tzacions - 3.508.762,32 3.056.114,32 428.784,62 6.993.661,26

P.11.6163 Projectes  BIM,SA 1.566.729,42 1.968.731,27 2.228.911,57 1.045.293,46 6.809.665,72

P.11.6005 Materia l  de repos ició  Servei  de Prevenció i  Extinció d'Incendis 1.903.646,62 1.163.822,70 1.456.362,05 1.847.112,57 6.370.943,94

P.11.6197 Recurrent PIE - - - 6.249.047,67 6.249.047,67

P.11.6142 Programa Superi l les 48.164,05 1.249.170,50 1.848.861,65 3.069.069,34 6.215.265,54

P.11.6059 Nova xarxa  de bus 500.803,55 2.501.440,06 2.315.830,05 817.426,23 6.135.499,89

P.11.9900 Expropiacions - - - 6.111.463,20 6.111.463,20

P.11.6182 Tempteig i  retracte - 6.000.000,00 - - 6.000.000,00

Subtotal 360.964.436,26

 . . .  . . .  . . . 

 . . .  . . .  . . . 

 . . .  . . .  . . . 

P.11.6176 Compra bústies  de queixes  i  suggeriments  per dependències  municipa ls - - - 5.303,10 5.303,10

Total 506.696.602,63

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.1 Inversions de ciutat 
   Principals Inversions           
    

OBRES DE CIUTAT

HABITATGES CIUTAT

Engloba les dues inversions "Habitatge Ciutat. Ajuts
rehabilitació" P.11.7005 i P.11.7044.
El projecte es realitza en 3 àrees de rehabilitació:
- Energètica: eficiència i reducció de consum, aïllament
exterior de l'edifici, impulsar la generació d'energia solar. 
- Interiors: millorar l'habitabilitat i l'accessibilitat, aïllar
acústicament l'habitatge, eliminar els possibles materials
nocius per a la salut de les persones. 
- Comunitats: reparació de les patologies estructurals i els
elements comuns. Edificis segurs, accessibles i sostenibles. 

MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS

Actuacions relatives al manteniment i millora en centres
educatius. 
Actuacions en façanes, cobertes, tanques i fusteria…
Adequació de zones de joc i espais interiors (aules,
laboratoris…), millora de pistes esportives, adaptació
d'accessos fent-los més amplis i augmentant la seguretat dels
alumnes mitjançant la incorporació d'elements de protecció
d'acord amb la normativa actual.   

PROGRAMA 100X1000

Aquest programa pretén mobilitzar habitatges buits o
permanentment desocupats a la ciutat per ampliar el parc
d'habitatge públic de lloguer social i donar resposta a la
demanda creixent d'habitatge a preus assequibles. 
Alguns del principals objectius són: aconseguir captar 200
habitatges del parc privat per destinar-los a habitatge de
lloguer social, disposar d'un parc d'habitatges, garantir que
aquest parc de vivendes compleixi unes condicions adequades
per poder-hi viure.



INVERSIONS MUNICIPALS  
Informe de Tancament Mandat 16-19 

38 

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.1 Inversions de ciutat 
   Principals Inversions           
    

Les àrees que formen part d'aquest pla són: l'asfaltat,
l'enllumenat, l'accessibilitat d'espais públics i el manteniment
de la via pública. Entre les quals cal destacar les dues de
major pes. 
- Treballs de sanejament, renovació i millora del paviment
d'aglomerat asfàltic en calçades de carrers i places de la
ciutat.
- Actuacions de renovació de les instal·lacions d’enllumenat
públic tant per garantir l’estalvi energètic com per adequar-
les a  la normativa elèctrica i lumínica. 

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Formen part de les inversions les següents actuacions:
Reforma interior de l'edifici del Disseny Hub Barcelona,
rehabilitació de la façana exterior de la Pl. del Rei i de
l'interior del Saló del Tinell. La rehabilitació del sistema de
climatització de la Sala del Dormidor del Monestir de
Pedralbes. Actuacions diverses en el Teatre Grec, com ara la
renovació dels seients de la graderia desmuntable, la millora
de la senyalització, la modificació de l'àrea de camerinos amb
la construcció d'un vestidor adaptat i la neteja i millora de les
condicions del túnel d'accés.

OBRES DE CIUTAT

FOMENT DE LA BICICLETA

PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE CIUTAT

Inversions en millores de carrils bicis existents, en la redacció
de projectes per a futures actuacions i en execució de nous
carrils bicis, emmarcades dins el Pla de Mobilitat Urbana de
Barcelona, amb l’horitzó estratègic de continuar avançant
cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible,
eficient, segur, saludable i equitatiu.
Destaquen dins aquest conjunt d’actuacions, els carrils bici
dels carrers Ganduxer, Taulat, Marina, Pujades, Av.
Meridiana, Zona Plaça Drassanes; de les Avingudes Meridiana
i Diagonal; i del Passeig de la Zona Franca.
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.1 Inversions de ciutat 
   Principals Inversions           
    

Les actuacions que formen part d'aquest projecte formen
part del Pla 100 x 1000, que té l’objectiu d’incrementar el
parc d’habitatge públic de lloguer social destinats a famílies
vulnerables, mitjançant l’adquisició i rehabilitació
d’habitatges, la compra o acords amb promotors socials

RUN MANTENIMENT

El projecte consisteix en el suport al desenvolupament intern i
manteniment d'aplicacions ha donat cobertura a tot un
seguit d’actuacions per la millora i evolució i/o renovació dels
sistemes d’informació de les diferents gerències municipals. 
Les principals actuacions han estat les següents: nova
plataforma e-Arxiu, construcció Datamart Turisme, evolució i
suport sistemes d’informació, avantprojectes nous sistemes
d’informació (identitat digital, gestió pla risc arbrat,
implementació BIM, vehicle elèctric).

OBRES DE CIUTAT

PLA TECNOLÒGIC I EVOLUTIU IMI

Aquest Pla és el full de ruta del projectes TIC i inclou tant els
projectes de millora del servei TIC que reben els treballadors
municipals, com els de transformació digital de l'Ajuntament. 
Els principals projectes que s'inclouen són: la implantació
d'una nova plataforma servidora de correu/calendari; millora
de la cobertura de la xarxa wifi al carrer; extensió xarxa
corporativa per la connexió de reguladors semafòrics;
impulsar el Model d'Informació de Base MIB ampliant les
seves funcionalitats...

COMPRA PRIVATS
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 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.1 Inversions de ciutat 
   Principals Inversions           
    

OBRES DE CIUTAT

CASES CONSISTORIALS

Inversions en reformes de les cases consistorials. Els projectes
més destacats que s'han dut a terme són:
- Reforma de forma integral de les instal·lacions de distribució
de climatització existents a l'edifici Novíssim. Així es dona
resposta a les necessitats tèrmiques dels espais.  
- Adequació i redistribució d'espais, instal·lacions i resta
d'equipament com a oficines i despatxos a l'edifici de la Casa
de la Ciutat.
- Rehabilitació integral de 3 de les façanes de l'edifici Nou,
degut a les deteccions de certes patologies. 

SISTEMES D'INFORMACIÓ. GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

Segona fase del Pla per a la renovació dels sistemes
d’Hisenda, iniciat al 2011, centrat en les següents
funcionalitats del mapa de processos d’Hisenda:
- Gestió de la base de dades fiscals
- Generació de liquidacions
- Gestió de recursos de tributs
- Gestió de denúncies i sancions
- Embargaments
- Notificacions
- Gestió de contribuents

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

Inversions que obeeixen a la voluntat i la necessitat de
mantenir les instal·lacions esportives en òptimes condicions,
d'acord amb allò que requereix la demanda esportiva de la
ciutadania.
Les dimensions de la xarxa d'equipaments esportius
municipals fa necessària la constant intervenció per tal de
garantir la seva adequació a la normativa actual i la millora
dels diferents elements funcionals per tal que segueixin sent
instal·lacions competitives i de referència a nivell esportiu.
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  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Distribució de la inversió           
    

DISTRICTE LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017  LIQUIDAT 2018 *PREVISIÓ 2019 **LIQUIDAT Mandat % PES INVERSIÓ  
(*Liq./*Liq.tot)

10 - Sant Martí 72.906.951,50 44.466.627,51 64.777.703,97 79.065.766,13 261.217.049,11 23,3%

9 - Sant Andreu 26.945.168,63 30.275.529,97 55.870.505,14 42.933.030,82 156.024.234,56 13,9%

3 - Sants -Montjuïc 60.927.643,98 23.309.636,90 26.429.730,75 31.807.327,55 142.474.339,18 12,7%

2 - Eixample 34.780.619,76 41.789.653,91 31.364.086,50 14.964.475,51 122.898.835,68 11,0%

8 - Nou Barris 25.008.614,00 20.559.944,01 23.669.700,55 31.532.220,72 100.770.479,28 9,0%

7 - Horta-Guinardó 14.307.034,59 25.011.282,26 33.442.171,16 24.043.425,52 96.803.913,53 8,6%

1 - Ciutat Vel la 32.531.856,74 21.879.240,27 16.200.600,96 15.582.586,07 86.194.284,04 7,7%

6 - Gràcia 14.828.481,96 20.502.812,23 20.792.601,02 11.435.007,90 67.558.903,11 6,0%

4 - Les  Corts 27.295.894,96 8.940.751,71 17.261.420,71 3.281.521,38 56.779.588,76 5,1%

5 - Sarrià-Sant Gervas i 11.135.094,41 6.819.767,04 8.116.428,10 5.012.671,94 31.083.961,49 2,8%

Total 320.667.360,53 243.555.245,81 297.924.948,86 259.658.033,54 1.121.805.588,74 100,0%

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    

--- 
--- 
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 Inversió 2016-2019 per Districtes 

Pes de la Inversió 2016-2019 per Districtes 

 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Distribució de la inversió           
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
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% Executat = Liquidat / Previsió 

DISTRICTE
PREVISIONS 
2016-2018

 LIQUIDAT 
2016-2018

% EXECUTAT  
(Liq./Previs ió)

2016-2018
10 - Sant Martí 183.303.740,12 182.151.282,98 99,4%

9 - Sant Andreu 114.485.599,68 113.091.203,74 98,8%

3 - Sants -Montjuïc 114.279.415,01 110.667.011,63 96,8%

2 - Eixample 109.027.921,50 107.934.360,17 99,0%

8 - Nou Barris 70.866.355,18 69.238.258,56 97,7%

7 - Horta-Guinardó 73.150.853,54 72.760.488,01 99,5%

1 - Ciutat Vel la 77.737.317,19 70.611.697,97 90,8%

6 - Gràcia 56.701.364,89 56.123.895,21 99,0%

4 - Les  Corts 53.905.190,90 53.498.067,38 99,2%

5 - Sarrià-Sant Gervas i 26.867.600,04 26.071.289,55 97,0%

Total 880.325.358,05 862.147.555,20 97,9%

3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Percentatge executat (16-18)           
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Inversió per habitant            
    

DISTRICTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *2019

Ciutat Vella 339,69 354,69 881,37 331,59 324,66 213,98 160,86 154,72

Eixample 197,40 164,29 381,13 184,06 131,90 156,41 118,41 56,50

Sants-Montjuïc 215,91 170,20 274,86 239,82 336,83 127,83 145,78 175,44

Les Corts 169,71 77,05 192,59 175,98 334,63 108,77 211,14 40,14

Sarria-Sant Gervasi 61,54 186,09 152,42 242,86 75,80 45,55 54,43 33,62

Gràcia 283,04 94,23 109,43 194,07 123,09 168,66 171,83 94,50

Horta-Guinardo 182,33 181,93 136,34 226,86 85,86 147,83 197,28 141,83

Nou Barris 188,85 161,48 197,87 142,08 151,84 123,26 141,00 187,84

Sant Andreu 115,66 159,43 237,93 161,91 155,95 204,99 376,91 289,63

Sant Martí 287,18 102,84 259,25 243,36 329,35 188,29 274,53 335,08

INVERSIÓ    (  € / HABITANT )
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
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Inversió per habitant 2016-2019 per Districtes 

--- 
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  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Inversió per habitant             
    

Districtes amb major Inversió 2016-2019 per habitant  
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Distribució per barris           
    

PER BARRI PER DISTRICTE

EL RAVAL 18.418.839,61 11.232.029,07 7.847.913,92 6.845.204,39 44.343.986,99 51,45%

EL GÒTIC 9.814.444,30 1.727.894,66 1.912.923,50 1.866.672,02 15.321.934,48 17,78%

SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 1.627.709,94 4.037.535,49 1.724.966,21 1.817.433,74 9.207.645,39 10,68%

LA BARCELONETA 968.691,22 2.931.847,00 1.929.946,12 140.592,45 5.971.076,79 6,93%

DISTRICTE * 1.702.171,67 1.949.934,06 2.784.851,21 4.912.683,46 11.349.640,40 13,17%

32.531.856,74 21.879.240,27 16.200.600,96 15.582.586,07 86.194.284,04 100,00% 7,7%
SANT ANTONI 13.754.165,57 20.054.086,20 4.216.534,66 1.765.147,18 39.789.933,61 32,38%

LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 5.842.368,24 8.691.843,13 4.656.140,19 5.506.524,32 24.696.875,88 20,10%

L' ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 4.822.213,63 7.444.301,08 8.780.874,83 103.204,80 21.150.594,34 17,21%

EL FORT PIENC 3.578.251,72 2.769.297,65 5.314.718,33 2.673.676,98 14.335.944,66 11,66%

LA SAGRADA FAMÍLIA 2.900.282,42 970.541,97 5.327.555,35 1.625.729,80 10.824.109,52 8,81%

LA DRETA DE L'EIXAMPLE 633.544,28 467.286,75 2.060.860,97 2.185.136,36 5.346.828,36 4,35%

DISTRICTE * 3.249.793,91 1.392.297,14 1.007.402,18 1.105.056,09 6.754.549,32 5,50%

34.780.619,76 41.789.653,91 31.364.086,50 14.964.475,51 122.898.835,68 100,00% 11,0%
LA BORDETA 31.091.766,04 7.892.783,61 8.586.551,65 11.049.783,94 58.620.885,24 41,14%

SANTS 11.142.259,30 3.692.306,50 3.703.662,25 3.597.804,19 22.136.032,23 15,54%

EL POBLE SEC 6.441.357,19 5.583.558,46 3.178.031,73 5.448.124,47 20.651.071,85 14,49%

LA MARINA DE PORT 3.284.100,29 2.082.921,05 3.366.684,37 4.971.712,74 13.705.418,45 9,62%

LA MARINA DEL PRAT VERMELL 6.613.233,26 63.161,70 2.728.727,79 1.134.133,40 10.539.256,15 7,40%

SANTS - BADAL 164.376,51 1.270.005,78 450.442,62 2.646.561,14 4.531.386,04 3,18%

HOSTAFRANCS 210.518,32 1.130.281,54 1.634.232,04 362.513,95 3.337.545,85 2,34%

LA FONT DE LA GUATLLA - 66.715,67 1.631.534,38 580.124,95 2.278.375,00 1,60%

DISTRICTE * 1.980.033,08 1.527.902,60 1.149.863,92 2.016.568,77 6.674.368,37 4,68%

60.927.643,98 23.309.636,90 26.429.730,75 31.807.327,55 142.474.339,18 100,00% 12,7%
LES CORTS 24.483.003,91 4.614.789,74 11.372.901,40 1.669.513,01 42.140.208,06 74,22%

LA MATERNITAT I SANT RAMON 632.097,24 796.571,92 4.585.895,54 280.339,58 6.294.904,28 11,09%

PEDRALBES 268.521,82 2.111.952,40 231.774,34 - 2.612.248,56 4,60%

DISTRICTE * 1.912.271,99 1.417.437,65 1.070.849,43 1.331.668,79 5.732.227,86 10,10%

27.295.894,96 8.940.751,71 17.261.420,71 3.281.521,38 56.779.588,76 100,00% 5,1%
EL PUTXET I EL FARRÓ 4.179.292,17 2.718.808,73 1.072.881,06 393.000,72 8.363.982,67 26,91%

SARRIÀ 1.407.885,69 1.266.208,26 1.238.584,11 1.815.957,88 5.728.635,94 18,43%

SANT GERVASI - LA BONANOVA 1.674.524,75 758.761,93 1.455.534,37 910.505,97 4.799.327,01 15,44%

VALLVIDRERA 1.180.079,12 420.801,46 1.466.271,50 922.003,91 3.989.155,99 12,83%

LES TRES TORRES 1.075.891,48 109.529,99 583.736,26 - 1.769.157,73 5,69%

SANT GERVASI - GALVANY 39.925,34 159.611,86 1.304.769,19 100.250,00 1.604.556,39 5,16%

DISTRICTE * 1.577.495,88 1.386.044,81 994.651,62 870.953,46 4.829.145,77 15,54%

11.135.094,41 6.819.767,04 8.116.428,10 5.012.671,94 31.083.961,49 100,00% 2,8%
LA VILA DE GRÀCIA 8.275.143,97 11.805.533,06 10.118.582,55 3.874.299,63 34.073.559,21 50,44%

VALLCARCA I ELS PENITENTS 3.168.827,51 3.925.353,91 6.575.798,47 3.359.192,76 17.029.172,65 25,21%

EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 439.016,62 2.271.413,51 2.176.870,33 165.602,17 5.052.902,63 7,48%

LA SALUT 536.197,40 964.356,58 937.036,33 1.821.606,84 4.259.197,15 6,30%

EL COLL - 968,00 140.754,54 650.000,00 791.722,54 1,17%

DISTRICTE * 2.409.296,46 1.535.187,17 843.558,80 1.564.306,50 6.352.348,93 9,40%

14.828.481,96 20.502.812,23 20.792.601,02 11.435.007,90 67.558.903,11 100,00% 6,0%
LA TEIXONERA 1.407.969,30 1.575.766,66 11.579.384,15 7.039.034,46 21.602.154,56 22,32%

EL GUINARDÓ - 8.846.505,37 3.133.290,39 5.530.763,01 17.510.558,77 18,09%

SANT GENÍS DELS AGUDELLS 4.386.638,15 2.323.567,81 4.258.445,95 4.764.494,74 15.733.146,64 16,25%

HORTA 1.076.791,96 5.250.985,36 5.556.101,85 1.344.173,70 13.228.052,87 13,66%

EL CARMEL 1.544.756,23 2.752.275,95 1.102.263,90 935.054,76 6.334.350,84 6,54%

LA FONT D'EN FARGUES 671.137,97 1.053.630,13 3.629.401,02 833.786,67 6.187.955,79 6,39%

MONTBAU 89.906,05 179.213,64 1.388.974,34 1.021.876,50 2.679.970,53 2,77%

CAN BARÓ 1.921.902,33 440.705,34 186.944,35 68.683,23 2.618.235,25 2,70%

LA VALL D'HEBRON 99.990,30 521.557,41 1.496.399,52 498.210,00 2.616.157,23 2,70%

LA CLOTA 187.633,54 222.653,00 907,50 1.219.165,00 1.630.359,04 1,68%

DISTRICTE * 2.920.308,76 1.844.421,59 1.110.058,20 788.183,46 6.662.972,01 6,88%

14.307.034,59 25.011.282,26 33.442.171,16 24.043.425,52 96.803.913,53 100,00% 8,6%

**LIQUIDAT Mandat
PES DE LA INVERSIÓ

LIQUIDAT 2017 *PREVISIÓ 2019

Total Les Corts

5 - SARRIÀ-SANT 
GERVASI

Total Ciutat Vella

2 - EIXAMPLE

Total Eixample

3 - SANTS
MONTJUÏC

Total Gràcia

7 - HORTA
GUINARDÓ

Total Horta-Guinardó

LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2018

Total Sarrià-Sant Gervasi

Total Sants-Montjuïc

4 - LES CORTS

DISTRICTE BARRI

6 - GRÀCIA

1 - CIUTAT 
VELLA

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Distribució per barris           
    

PER BARRI PER DISTRICTE

LA TRINITAT NOVA 2.901.966,39 6.673.652,84 3.923.604,39 6.841.340,72 20.340.564,34 20,19%

EL TURÓ DE LA PEIRA 3.447.764,11 1.971.371,22 4.839.955,12 1.791.866,94 12.050.957,39 11,96%

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA 9.680.000,00 - 556.780,00 1.530.000,00 11.766.780,00 11,68%

LA GUINEUETA 731.165,98 3.378.119,54 2.276.360,56 3.413.134,36 9.798.780,44 9,72%

CIUTAT MERIDIANA 1.500.628,90 139.164,63 898.751,69 4.948.560,01 7.487.105,23 7,43%

LES ROQUETES 315.544,34 1.129.337,73 2.155.498,88 2.070.810,79 5.671.191,74 5,63%

LA PROSPERITAT 498.584,72 97.839,46 1.920.352,68 2.925.677,27 5.442.454,13 5,40%

PORTA 542.607,10 543.757,16 1.994.795,82 2.266.688,00 5.347.848,08 5,31%

TORRE BARÓ 711.730,05 1.089.019,17 183.353,44 - 1.984.102,66 1,97%

CANYELLES 511.745,18 346.559,80 328.789,73 720.000,00 1.907.094,71 1,89%

VERDUN 580.800,00 - 955.143,78 211.516,22 1.747.460,00 1,73%

VALLBONA 682.104,23 30.797,43 622.121,25 - 1.335.022,91 1,32%

CAN PEGUERA - 21.029,80 70.265,90 108.704,30 200.000,00 0,20%

DISTRICTE * 2.903.973,00 5.139.295,23 2.943.927,31 4.703.922,11 15.691.117,65 15,57%

25.008.614,00 20.559.944,01 23.669.700,55 31.532.220,72 100.770.479,28 100,00% 9,0%

SANT ANDREU 6.701.117,61 13.247.118,50 15.356.585,11 25.540.197,67 60.845.018,89 39,00%

LA SAGRERA 9.534.594,94 2.945.483,07 20.966.037,92 1.492.013,35 34.938.129,28 22,39%

EL BON PASTOR 5.001.283,35 4.290.783,04 11.241.354,19 8.179.992,66 28.713.413,24 18,40%

LA TRINITAT VELLA 2.562.831,81 7.663.185,59 2.354.893,33 4.531.575,72 17.112.486,45 10,97%

EL CONGRÉS I  ELS INDIANS 1.368.339,05 865.831,88 4.542.603,39 95.190,27 6.871.964,59 4,40%

BARÓ DE VIVER 375.248,43 120.916,90 831.452,73 1.778.871,82 3.106.489,88 1,99%

NAVAS - 56.032,82 - 616.689,37 672.722,19 0,43%

DISTRICTE * 1.401.753,44 1.086.178,17 577.578,47 698.499,95 3.764.010,03 2,41%

26.945.168,63 30.275.529,97 55.870.505,14 42.933.030,82 156.024.234,56 100,00% 13,9%

EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU 30.229.054,79 10.365.117,53 34.197.906,87 20.613.783,32 95.405.862,51 36,52%

EL BESÓS I  ELMARESME 29.592.399,86 2.969.903,28 3.702.432,14 8.648.826,34 44.913.561,61 17,19%

PROVENÇALS DEL POBLENOU 1.490.131,14 15.011.830,33 9.402.153,99 7.668.169,97 33.572.285,43 12,85%

EL POBLENOU 7.468.335,92 10.549.923,28 5.104.106,49 8.227.310,09 31.349.675,77 12,00%

EL CLOT 28.149,44 5.688,99 3.460.932,74 13.948.975,34 17.443.746,51 6,68%

EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT 847.845,62 1.650.637,83 1.586.870,65 8.103.508,30 12.188.862,41 4,67%

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 1.750.914,73 499.621,61 1.564.067,17 3.561.042,13 7.375.645,64 2,82%

LA VERNEDA I LA PAU 4.720,27 296.369,05 1.601.325,12 3.302.892,64 5.205.307,08 1,99%

DIAGONAL MAR I EL FRONT MARÍTIM DEL POBLENOU 57.907,43 891.258,07 994.055,61 1.561.474,16 3.504.695,27 1,34%

LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU - 711.541,45 1.651.811,92 0,04 2.363.353,41 0,90%

DISTRICTE * 1.437.492,31 1.514.736,09 1.512.041,28 3.429.783,81 7.894.053,49 3,02%

72.906.951,50 44.466.627,51 64.777.703,97 79.065.766,13 261.217.049,11 100,00% 23,3%

320.667.360,53 243.555.245,81 297.924.948,86 259.658.033,54 1.121.805.588,74 100,00%

Total Sant Andreu

10 - SANT 
MARTÍ

Total Sant Martí

TOTAL DISTRICTES

Total Nou Barris

DISTRICTE BARRI

9 - SANT 
ANDREU

8 - NOU 
BARRIS

PES DE LA INVERSIÓ
LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017 LIQUIDAT 2018 *PREVISIÓ 2019 **LIQUIDAT Mandat

(*) DISTRICTE: Inversions que afecten a més d’un barri del mateix Districte.  

 

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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(*) DISTRICTE: Inversions que afecten a més d’un barri del mateix 
Districte.  

 

3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Distribució per barris           
    

BARRI DTE. *LIQ. Mandat PES

EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU ST. MARTÍ 95.405.862,51 8,50%

SANT ANDREU ST. ANDREU 60.845.018,89 5,42%

LA BORDETA SANTS 58.620.885,24 5,23%

EL BESÓS I ELMARESME ST. MARTÍ 44.913.561,61 4,00%

EL RAVAL C. VELLA 44.343.986,99 3,95%

LES CORTS LES CORTS 42.140.208,06 3,76%

SANT ANTONI EIXAMPLE 39.789.933,61 3,55%

LA SAGRERA ST. ANDREU 34.938.129,28 3,11%

LA VILA DE GRÀCIA GRÀCIA 34.073.559,21 3,04%

PROVENÇALS DEL POBLENOU ST. MARTÍ 33.572.285,43 2,99%

EL POBLENOU ST. MARTÍ 31.349.675,77 2,79%

EL BON PASTOR ST. ANDREU 28.713.413,24 2,56%

LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE EIXAMPLE 24.696.875,88 2,20%

SANTS SANTS 22.136.032,23 1,97%

LA TEIXONERA HORTA 21.602.154,56 1,93%

L' ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE EIXAMPLE 21.150.594,34 1,89%

EL POBLE SEC SANTS 20.651.071,85 1,84%

LA TRINITAT NOVA NOU BARRIS 20.340.564,34 1,81%

EL GUINARDÓ HORTA 17.510.558,77 1,56%

EL CLOT ST. MARTÍ 17.443.746,51 1,55%

LA TRINITAT VELLA ST. ANDREU 17.112.486,45 1,53%

VALLCARCA I ELS PENITENTS GRÀCIA 17.029.172,65 1,52%

SANT GENÍS DELS AGUDELLS HORTA 15.733.146,64 1,40%

EL GÒTIC C. VELLA 15.321.934,48 1,37%

EL FORT PIENC EIXAMPLE 14.335.944,66 1,28%

LA MARINA DE PORT SANTS 13.705.418,45 1,22%

HORTA HORTA 13.228.052,87 1,18%

EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT ST. MARTÍ 12.188.862,41 1,09%

EL TURÓ DE LA PEIRA NOU BARRIS 12.050.957,39 1,07%

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA NOU BARRIS 11.766.780,00 1,05%

LA SAGRADA FAMÍLIA EIXAMPLE 10.824.109,52 0,96%

LA MARINA DEL PRAT VERMELL SANTS 10.539.256,15 0,94%

LA GUINEUETA NOU BARRIS 9.798.780,44 0,87%

SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA C. VELLA 9.207.645,39 0,82%

EL PUTXET I EL FARRÓ SARRIÀ 8.363.982,67 0,75%

CIUTAT MERIDIANA NOU BARRIS 7.487.105,23 0,67%

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS ST. MARTÍ 7.375.645,64 0,66%

EL CONGRÉS I ELS INDIANS ST. ANDREU 6.871.964,59 0,61%

EL CARMEL HORTA 6.334.350,84 0,56%

LA MATERNITAT I SANT RAMON LES CORTS 6.294.904,28 0,56%

LA FONT D'EN FARGUES HORTA 6.187.955,79 0,55%

BARRI DTE. *LIQ. Mandat PES

LA BARCELONETA C. VELLA 5.971.076,79 0,53%

SARRIÀ SARRIÀ 5.728.635,94 0,51%

LES ROQUETES NOU BARRIS 5.671.191,74 0,51%

LA PROSPERITAT NOU BARRIS 5.442.454,13 0,49%

PORTA NOU BARRIS 5.347.848,08 0,48%

LA DRETA DE L'EIXAMPLE EIXAMPLE 5.346.828,36 0,48%

LA VERNEDA I LA PAU ST. MARTÍ 5.205.307,08 0,46%

EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA GRÀCIA 5.052.902,63 0,45%

SANT GERVASI - LA BONANOVA SARRIÀ 4.799.327,01 0,43%

SANTS - BADAL SANTS 4.531.386,04 0,40%

LA SALUT GRÀCIA 4.259.197,15 0,38%

VALLVIDRERA SARRIÀ 3.989.155,99 0,36%

DIAGONAL MAR I EL FRONT MARÍTIM DEL POBLENOU ST. MARTÍ 3.504.695,27 0,31%

HOSTAFRANCS SANTS 3.337.545,85 0,30%

BARÓ DE VIVER ST. ANDREU 3.106.489,88 0,28%

MONTBAU HORTA 2.679.970,53 0,24%

CAN BARÓ HORTA 2.618.235,25 0,23%

LA VALL D'HEBRON HORTA 2.616.157,23 0,23%

PEDRALBES LES CORTS 2.612.248,56 0,23%

LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU ST. MARTÍ 2.363.353,41 0,21%

LA FONT DE LA GUATLLA SANTS 2.278.375,00 0,20%

TORRE BARÓ NOU BARRIS 1.984.102,66 0,18%

CANYELLES NOU BARRIS 1.907.094,71 0,17%

LES TRES TORRES SARRIÀ 1.769.157,73 0,16%

VERDUN NOU BARRIS 1.747.460,00 0,16%

LA CLOTA HORTA 1.630.359,04 0,15%

SANT GERVASI - GALVANY SARRIÀ 1.604.556,39 0,14%

VALLBONA NOU BARRIS 1.335.022,91 0,12%

EL COLL GRÀCIA 791.722,54 0,07%

NAVAS ST. ANDREU 672.722,19 0,06%

CAN PEGUERA NOU BARRIS 200.000,00 0,02%

DISTRICTE * NOU BARRIS 15.691.117,65 1,40%

DISTRICTE * C. VELLA 11.349.640,40 1,01%

DISTRICTE * ST. MARTÍ 7.894.053,49 0,70%

DISTRICTE * EIXAMPLE 6.754.549,32 0,60%

DISTRICTE * SANTS 6.674.368,37 0,59%

DISTRICTE * HORTA 6.662.972,01 0,59%

DISTRICTE * GRÀCIA 6.352.348,93 0,57%

DISTRICTE * LES CORTS 5.732.227,86 0,51%

DISTRICTE * SARRIÀ 4.829.145,77 0,43%

DISTRICTE * ST. ANDREU 3.764.010,03 0,34%

100%1.121.805.588,74

. 
* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  Plànol Barris 
             
    PES DE LA INVERSIÓ 2016-2019 PER BARRIS I LOCALITZACIÓ DE LES 25 PRINCIPALS 

Àmbit Sagrera 

Túnel  
Plaça les Glòries 

Parc  
Plaça les Glòries 

Colònia Castells 

Expropiació  
Londres/Villarroel/Paris 

Complex Esportiu 
Camp del Ferro 

Mercat la Vall d’Hebron 

Escola de Mitjans 
Audiovisuals 

CEM Horta 

Cotxeres Borbó 

Piscina i pista Turó de la Peira   

Expropiació PIM 
C. Xiprer i Mühlberg 

 C. Pere IV 

Pla Especial 
Infraestructures 22@ 

Centre Fòrum 

La Escocesa 

Ronda del Mig 

 Can Batlló  

Centre de Neteja 
Esquerra de l’Eixample 

Escola Massana 

Av. Meridiana 

Cobertura 
Ronda de Dalt 

Mercat 
 Bon Pastor 

Àmbit Marina 
de la Zona Franca --- 

--- 

--- 

Mercat 
 Sant Antoni 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Inversions emblemàtiques           
    

Escola Massana 

Escola Bressol Raval 
 

Can Seixanta 

Edifici Borsí 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.01.6104 Escola Massana 11.661.140,47
P.01.6159 Edifici Avinyó, 23. Edifici Borsí 8.020.614,34
P.01.6156 Edifici Can Seixanta 6.130.000,00
P.01.6008 Mercat de la Boqueria 3.200.100,66
P.01.6118 Escola Bressol Raval 3.159.956,95
P.01.6111 Pl. Folch i Torres 2.905.198,54

1.- CIUTAT 
VELLA

La Boqueria 
Pl. Folch i Torres 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Inversions emblemàtiques           
    

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Ciutat Vella

BARRI: El Gòtic

TIPUS PROJECTE: Adquisició

INVERSIÓ TOTAL: 8.020.614,34 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
8.020.614,34 0,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓ 
Adquis ició de l ’antic edi fici de la Llotja , conegut popularment com el Bors í. Edi fici emblemàtic de planta baixa i tres
pisos , s i tuat entre la  plaça  de la  Verònica  i  el  carrer d’Avinyó, l largament reivindicat com a  espai  cul tura l  i  socia l .
Un cop rehabi l i tat, serà la nova seu de la Bibl ioteca Gòtic-Andreu Nin, una bibl ioteca de nova generació amb una
superfície de 950 m2 que esdevindrà un l loc d’accés a l coneixement, l ’educació i la tecnologia . La part d’equipaments
veïna ls  tindrà  una superfície de 800 m2 la  formaran espais  d’assa ig i  ta l lers  mus ica ls  (planta  soterrani ), mentre que la  
segona planta  i  el  terrat inclouran espais  pol iva lents , ta l lers  i  una  cantina.

EDIFICI BORSÍ 
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Inversions emblemàtiques           
    

MERCAT DE LA BOQUERIA

Adquisició de la casa-fàbrica Tarruella, més coneguda com
Can Seixanta, que acollirà equipaments municipals i
habitatges de lloguer social. Situada al nº 18-22 del Carrer
Riereta. El projecte té una gran importància a l'hora de
rebaixar la pressió immobiliària que hi ha a Ciutat Vella, i
poder tenir equipament i habitatge públics que ajudarà a
millorar la qualitat de vida dels veïns del barri.
L'edifici té una superfície total d'uns 5.500 metres quadrats i
les diferents parts tenen unes alçades que varien des de
només planta baixa fins a cinc plantes. 

Construcció d’un edifici de nova planta per a l’Escola
Massana, localitzada a la plaça de la Gardunya. El programa
de l’edifici es desenvolupa principalment en planta baixa i
cinc, més una planta soterrani. La superfície total de l'edifici
és de 11.000 m2. Les aules s’ubiquen a la zona sud de l’edifici i 
els tallers a la zona nord, separats per un gran atri de
comunicació mitjançat passarel·les. La secretaria i direcció de
l’escola estan a planta 1, i les sales d’actes i d’exposicions a la
planta baixa.

La inversió inclou les amortitzacions de llicències d'algunes
parades i el trasllat d’altres, per tal de generar nous espais de
trànsit i d’estada. L'objectiu del trasllat i compra ha esta el de
concentrar parades buides per poder-les enderrocar i,
d'aquesta forma, obtenir nou espai buit per al mercat. Això
permet crear un esponjament que fa més còmoda la compra i
més agradable l'estada al mercat.
L’àrea alliberada té una superfície de 60 metres quadrats.
L’actuació forma part del conjunt d’accions previstes per
recuperar el mercat per als veïns.

1. CIUTAT VELLA

ESCOLA MASSANA 

CAN SEIXANTA
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PLAÇA FOLCH I TORRES
Obres de reurbanització de la Plaça Folch i Torres, al barri del
Raval, delimitada pels carrers de la Reina Amàlia i de la
Lleialtat, la ronda de Sant Pau i l’Institut Milà i Fontanals. 
El desnivell existent entre les cotes dels quatre costats de la
plaça s’han salvat mitjançant escales i, predominantment,
plans inclinats, que garantitzen l’accessiblitat.
La plaça disposa d’una pista de basquet, tres de petanca, jocs
infantils i molt espai fonamentalment verd.
En el contacte amb la Ronda, una placeta triangular fa de
porta d’entrada al barri i distribueix els fluxos de vianants. 

1. CIUTAT VELLA

L'Escola Bressol Municipal Aurora, situada al bell mig del
Raval, es tracta d'un centre pioner a Barcelona on es farà una
prova pilot de diversificació horària en què conviuran el model
tradicional d'escola bressol amb un de més modern. Amb
aquest nou centre, Barcelona arriba a les 101 escoles bressol
municipals.
L'espai té capacitat per atendre 88 infants dividits en sis
grups. Per atendre'ls hi treballaran 18 persones, la majoria
educadores. També es disposarà d'un espai socioeducatiu per
a famílies.

ESCOLA BRESSOL RAVAL
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Casal de Barri 
Transformadors 

Centre de Neteja 

Mercat de Sant Antoni 

Residència 
Francesc Layret  

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.02.6011 Mercat de Sant Antoni 35.729.322,11
P.02.6900 Expropiació IP. C. Londres/Villarroel/Paris 14.319.625,62
P.02.6006 Centre de neteja Esquerra de l'Eixample 10.902.018,27
P.02.6021 Casal de Barri edifici Transformadors 5.916.127,74
P.02.6099 Ateneu C. Nàpols 268-270 4.962.017,42
P.02.6028 Residència Francesc Layret 4.012.022,04

2.- EIXAMPLE

Londres/Villarroel/París 

Ateneu C. Nàpols  

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Eixample

BARRI: El Fort Pienc

TIPUS PROJECTE: Construcció

INVERSIÓ TOTAL: 5.916.127,74 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
275.767,53 986.741,59 3.138.200,06 1.515.418,56

DESCRIPCIÓ 
L’edi fici Transformadors està ubicat a l carrer Aus iàs Marc, 60. És un nou edi fici de 5 plantes que esdevindrà un nou
equipament de proximitat, gestionat per les enti tats del barri que inclourà un casa l amb espai d’adolescents , espai
de gent gran i punt d’informació jove. En el nou equipament s ’hi habi l i tarà una sa la pol iva lent, amb recepció i espai
de trobada i acol l ida , dues sa les grans , dues de mitjanes i dues sa les de reunions ; espai d’acol l ida , espai de gestió,
punt d’informació, cibercafè i sa la de reunions per a la gent gran; i punt d’informació juveni l amb espais d’auto
consul ta , internet, informació, atenció individual i tzada i  de trebal l .

CASAL DE BARRI EDIFICI TRANSFORMADORS
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Reforma, rehabilitació i modernització integral de l'històric
mercat de Sant Antoni, fundat al 1882. En la rehabilitació
integral de l'edifici es restauren l'estructura i el tancament
original, així com es recupera la ceràmica vidriada en la
coberta. 
També es dur a terme la urbanització dels entorns del Mercat
de Sant Antoni, on es redueix l’espai viari i s’adapta als
vianant i uns usos i activitats adreçades als veïns i a les
persones. 

CENTRE DE NETEJA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE

EXPROPIACIÓ INTERIOR ILLA LONDRES/VILLARROEL/PARÍS

L’expropiació a l’interior d’illa dels carrers Londres, Villarroel i
París, s’inclou en el projecte de l’adequació de l’edifici
d’habitatges emplaçat als carrers Londres amb Villarroel
(C/Londres 56/58) per convertir-lo en una Escola d’Educació
Infantil i Primària de dues línies. 
En aquesta mateixa illa s’hi ubica el CEIP Malorca i l’Escola
Bressol Municipal Londres.

2. EIXAMPLE

MERCAT DE SANT ANTONI

El Centre de neteja de l’Esquerra de l’Eixample s’emplaça al
parc Joan Miró, concretament a la cantonada del carrer
Tarragona amb Aragó. Per les característiques d’ús de
l’edifici, el seu volum és majoritàriament soterrat, amb usos
d’aparcament, magatzem i base de personal de la neteja
viària i de l’espai públic. Són usos que no necessiten llum
natural, i que soterrats no pertorben el paisatge urbà ni
molesten els veïns. L’edifici té capacitat per dotar de serveis
necessaris a 300 operaris i 60 vehicles de servei, des de
vehicles petits fins a camions.
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RESIDÈNCIA FRANCESC LAYRET

Aquest projecte té per objecte ampliar, rehabilitar i protegir
l'estructura de l'edifici, l'antiga Casa de la Lactància. La
reforma integral ha millorat l'accessibilitat, la seguretat i
l'eficiència energètica. 
Durant els treballs, la residència ha guanyat dues plantes i
tres places noves per persones amb dependència o amb
condicions socials de vulnerabilitat.  
La reforma de l'edifici ha conservat el valor patrimonial i
arquitectònic del pati central.

2. EIXAMPLE

ATENEU CARRER NÀPOLS 268-270

Adquisició d'un local de 1.350 m2 situat al carrer Nàpols 268-
270 per ubicar-hi l'Ateneu de barri de la Sagrada Família. Amb 
aquest projecte, el Govern municipal respon a una demanda
veïnal d'un espai per a la trobada i l'activitat dels veïns,
sorgida arran d ela mobilització de la plataforma "Recuperem
el Niza", que no només reivindicava la recuperació de l'antic
cinema sinó que reclamava la recuperació d'espais per a
equipaments en un barri, la Sagrada Família, que es troba
mancat d'aquest tipus d'espais. 
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Escola Mitjans Audiovisuals 
Can Batlló 

Castell de Montjuïc 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.03.6002
P.03.6113

Àmbit Can Batlló-Magòria 36.714.339,45

P.03.6068 Escola de Mitjans Audiovisuals 17.083.083,28
P.03.6019 Àmbit Marina de la Zona Franca 8.921.409,86
P.03.6016 Llosa vies de Sants 8.320.852,20
P.03.6048 Castell de Montjuïc 6.886.949,09
P.03.6129 C. Vilà i Vilà 4.288.171,95

3.- SANTS-
MONTJUÏC

Llosa vies de Sants 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    

C. Vilà i Vilà 

Àmbit Marina 
Zona Franca 



INVERSIONS MUNICIPALS  
Informe de Tancament Mandat 16-19 

61 

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 
  3.2.3.2 Inversions de districte 
   Inversions emblemàtiques           
    

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Sants-Montjuïc

BARRI: La Bordeta

TIPUS PROJECTE: Construcció

INVERSIÓ TOTAL: 17.083.083,28 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
171.692,57 4.894.316,87 5.233.346,07 6.783.727,77

DESCRIPCIÓ 
Rehabi l i tació del bloc 7 de l ’antic recinte fabri l com a nova seu de l ’Escola de Mitjans Audiovisua ls (EMAV). La nova
ubicació permetrà incrementar la capaci tat del centre fins a 600 alumnes , a di ferència dels 450 que acol l ia l ’antiga
seu de Via La ietana. La rehabi l i tació d’aquest bloc de l ’antiga fàbrica posarà a dispos ició de l ’escola prop de 5.500 m2
amb sales d’actes , platós i estudis tècnics destinats a la formació en vídeo, la televis ió, la ràdio, el cinema, el
multimèdia , el so i els espectacles . Tota la intervenció es basa en la conservació i potencia lment de les
caracterís tiques  tipològiques  de l 'arqui tectura  industria l  exis tent: ordre, repetició i  s impl ici tat estructura l . 

ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS
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Projecte de rehabilitació i dinamització de l’antic recinte fabril
Can Batlló posant en valor el caràcter històric i patrimonial del
recinte i preservant la identitat conservada. La reforma pretén
permeabilitzar l’antic recinte, tancat perimetralment per quatre
carrers, connectant-lo amb la resta del barri de La Bordeta
mitjançant una gran zona verda. L’adquisició per part de
l’Ajuntament dels Blocs 2 i 4 de Can Batlló, i el solar de Magòria,
a més d’avançar en l’obertura de les estacions de metro de
Foneria i Foc-Cisell, suposarà la recuperació de l’antic camp de
futbol i la construcció d’altres instal·lacions esportives, un nou
centre sociosanitari i habitatge públic dotacional. 

3. SANTS MONTJUÏC

El projecte del nou barri de la Marina del Prat Vermell,
permetrà transformar els usos industrials obsolets d’aquesta
àrea propera a la Zona Franca i construir més de 10.000
habitatges ( el 47% de protecció oficial) amb una població
potencial de 30.000 habitants. També es preveu la creació
d'un parc de 3 hectàrees -el Parc Central de la Marina del
Prat Vermell- i l'arribada del metro de la L10. S’hi preveuen
14.800 m2 de sòl destinats a equipaments i 315.429 m2 per
activitats econòmiques.

ÀMBIT MARINA DE LA ZONA FRANCA 

ÀMBIT CAN BATLLÓ-MAGÒRIA

LLOSA VIA DE SANTS 

El projecte d'urbanització de la llosa que cobreix les vies de
Sants, dels carrers del costat mar així com dels accessos que
permetran accedir a la plataforma que es convertirà en un
gran parc urbà, un nou pulmó verd de la ciutat i un nou espai
de centralitat i passeig pel barri. També s'incorporarà una
connexió d'ambos costats de la llosa superior amb el barri,
amb uns talussos vegetats, escales mecàniques i ascensors. 
L'àrea d'actuació és d'aproximadament 34.000 m2 de
superfície a urbanitzar, uns 800 metres lineals de l'àmbit de la
coberta.
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3. SANTS MONTJUÏC

CASTELL DE MONTJUÏC

Millores en l’accessibilitat del castell per tal d'adequar l’ús de
l’espai a les necessitats museístiques. S’hi han fet una sèrie de
millores, com ara una nova entrada, un espai de venda de
tiquets i una zona d’acollida, situades a l’antic lloc de guàrdia,
just a sota del baluard de Sant Carles.
Aquesta actuació permet millorar-hi l’accessibilitat, en
especial per a les persones amb mobilitat reduïda, amb la
instal·lació d’un ascensor, i també ordenar l’entrada dels
visitants al recinte. També s’han habilitat dues aules taller a
les sales del pati d’armes, lavabos nous i un cafè restaurant.

C. VILÀ I VILÀ

Entre el pg. De Josep Carner i el carrer de les Palaudàries.
Aquesta actuació té per objecte millorar l'accessibilitat de la
zona i donar prioritat al vianant. 
Inicialment s'excavarà una rasa i s'executarà un nou
col·lector. L'actuació es completa amb la reurbanització del
tram, que consisteix en la implantació de plataforma única, la
col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led, nou
mobiliari urbà i la plantació d'arbrat. 
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Colònia Castells  

C. Pisuerga  Centre de normalització 
  

C. Comtes de Bell-Lloc 

C. Aviació 
C. Fígols 

C. Tubella 

C. Àrdena 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.04.6021
P.04.68(13/17)

Colònia Castells 28.960.641,73

P.04.6014 Biblioteca Comtes de Bell-lloc 6.759.252,18
P.04.6015 Centre de Normalització Lingüística Cristalleries Planell 2.289.106,94
P.04.6033 Aparcament subsòl Pl. Mirall de Pedralbes 2.139.815,79
P.04.6048 C. Pisuerga 1.633.087,01
P.04.6043 C. Aviació, C. Fígols, C. Tubella, C. Àrdena i C. Comtes de Bell-Lloc. Reurbanització 1.191.435,00

4.- LES CORTS

Aparcament  
Pl. Mirall de Pedralbes 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Les Corts

BARRI: Les Corts

TIPUS PROJECTE: Expropiació 

INVERSIÓ TOTAL: 28.960.641,73 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
18.801.459,08 491.101,07 9.668.081,58 0,00

DESCRIPCIÓ 

COLÒNIA CASTELLS

El Pla de reforma de la Colònia Castel l s comporta l ’expropiació i enderroc de 35 finques que formaven part de l ’antiga
colònia  i  que acol l ien les  famíl ies  obreres  que trebal laven a  la  fàbrica  de vernissos  i  xarols  Castel l s .
La intervenció suposa l ’a l l iberament del sòl , la urbanització d’un gran espai l l iure centra l a l ’i l la del imitada pels
carrers de l ’Equador, del Montnegre, d’Entença i del Taquígraf Serra , i la creació d’un parc d’habitatges de protecció
capaç de real lotjar les famíl ies afectades pel planejament, a lhora que es pretén incrementar el parc d’habitatges
protegi ts  a  la  ciutat.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA CRISTALLERIES PLANELL

BIBLIOTECA C/COMTES DE BELL-LLOC

Construcció de la nova biblioteca central del districte, en
l'edifici de l'antiga fàbrica tèxtil Benet Campabadal.
L’equipament ocupa 3.300 m2 i és el primer edifici públic de
la ciutat amb el certificat de sostenibilitat BREEAM. En el seu
disseny destaca l’aprofitament de la llum natural amb
l’obertura de la façana al carrer Novell, finestres al de Comtes 
de Bell-lloc, finestrals recuperats de la nau i col·locació de
lluernes a la coberta. 
La nova biblioteca comparteix part del seu espai amb
l’Ateneu de Fabricació de Les Corts.

Aquesta actuació inaugura un nou equipament municipal
situat a l'antiga fàbrica de Cristalleries Planell, a
l'encreuament dels carrers d'Anglesola i del Doctor Ibañez. En 
aquest edifici s'hi ha ubicat la Delegació de les Corts del
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, a més
d'una escola d'adults i d'un espai d'entitats. L'edifici conserva
la façana original i compta amb una superfície de 1.600 m2
construïts.

4. LES CORTS

Obres de millora de la impermeabilització de l’aparcament
del subsòl de la plaça del Mirall de Pedralbes, situada a
l’interior de l’illa formada pels carrers del Doctor Ferran,
Manila, Capità Arenas i el Passeig Manel Girona.
En la part superficial de la plaça, consisteixen en la seva nova
urbanització, de la que destaca la inclusió de quatre àrees de
jocs infantils i la gran explanada per celebrar-hi activitats del
barri.  
Les obres han inclòs la renovació del paviment, de la xarxa
d’evacuació d’aigua pluvial i del sistema de reg. 

 PLAÇA DEL MIRALL DE PEDRALBES
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C. AVIACIÓ, C. FÍGOLS, C. TUBELLA, C. ÀRDENA I C. COMTES DE BELL-LLOC 

Reurbanització del C. Aviació, C. Fígols, C. Tubella i C. Àrdena
per millorar l'accessibilitat a peu i el paisatge urbà, on es crea
una secció de plataforma única amb prioritat invertida per als
carrers C. Aviació, C. Tubella i C. Àrdena, per al carrer C.
Fígols es manté la secció actual de plataforma segregada
eixamplant les voreres existents. També es reurbanitza el C.
Comtes de Bell-lloc per millorar-ne les condicions actuals i
generar una plaça davant de la nova Biblioteca Montserrat
Abelló. 

4. LES CORTS

C. PISUERGA
La principal activitat consisteix en renovar i rehabilitar el
teixit urbà del barri Maternitat i Sant Ramon. Es reurbanitza
el C. Pisuerga per a la millora de les condicions actuals i
l’accessibilitat a peu. S’eixamplen voreres mantenint
plataforma segregada, però reduint carrils de circulació,
incorporant el carril bici de doble sentit i afegint parterres i
ampli mobiliari urbà. L'eliminació de l'illa que separa el carril

d'incorporació al carrer del Pisuerga, permetrà eixamplar la

vorera i crear-hi una petita plaça.
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C. Castanyer  

C. Alberes  

C/Cardenal de Sentmenat 

Vil·la Urània 

C. Saragossa 

C. Sant Eusebi  

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.05.6010 Equipaments Vil·la Urània 6.269.565,61
P.05.6080 C. Major de Sarrià i C. Pare Miquel 2.224.497,71
P.05.6072 C. Saragossa i C. St Eusebi 1.288.450,00
P.05.6071 C. Castanyer 1.176.249,80
P.05.6056 C. Cardenal de Sentmenat 1.171.077,15
P.05.6073 C. Alberes 1.043.700,00

5.- SARRIÀ-
SANT GERVASI

C. Major de Sarrià 
C. Pare Miquel 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Sarrià-Sant Gervasi

BARRI: El Putxet i  el Farró

TIPUS PROJECTE: Rehabilitació

INVERSIÓ TOTAL: 6.269.565,61 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
4.089.320,57 2.010.924,75 169.320,29 0,00

DESCRIPCIÓ 
Rehabi l i tació integra de la Vi l ·la Urània (antigament propietat de l ’as trònom Josep Comas i Solà) s i tuada al carrer
Saragossa 29, i construcció d’un nou edi fici adjacent de 8 plantes . El nou edi fici , amb una superfície construïda de
3.242,25 m2, compta amb un s is tema de cl imati tzació innovador i sostenible que el fa autosuficient. El nou
equipament, configurat com un espai de cul tura , a l lotja un Espai Fami l iar de 0 a 3 anys , un Casa l Infanti l per a nens
de 4 a 12 anys i un Centre Cívic amb tal lers per adults i activi tats per a totes les edats . A més s ’hi desenvolupa un
projecte que gi ra  a l  vol tant de la  divulgació científi ca  conforme el  l legat de Josep Comas  i  Solà .

 VIL·LA URÀNIA
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C. SARAGOSSA I C. ST EUSEBI 

L’objectiu de l’actuació és millorar-ne substancialment
l’accessibilitat i ordenar-ne els usos proveint major seguretat i
gaudi per al vianant amb l’ampliació de les voreres, supressió
d'aparcaments tant de motos com de turismes; així com
també la plantació d'arbrat i la renovació de l'enllumenat
públic amb tecnologia LED, el soterrament de les línies aèries
existents i la col·locació de mobiliari urbà.

C. CASTANYER

L'objectiu de l’actuació és la millora de l’accessibilitat, per tal
de donar prioritat al vianant. Consisteix en la implantació de
nous col·lectors, l’ampliació de les voreres, la col·locació de
nou enllumenat, col·locació de nou mobiliari urbà i plantació
d’arbrat, amb la corresponent xarxa de reg. La nova secció
del carrer s’adapta en cada cas segons l’amplada del carrer.
Execució de la franja de peces granítiques d'embotonat al
trobament del carrer Sant Gervasi de Cassoles amb el carrer
Castanyer.

5. SARRIÀ-SANT GERVASI

C. MAJOR DE SARRIÀ I C. PARE MIQUEL

Reurbanització dels carrers Major de Sarrià i Pare Miquel de
Sarrià que tenen per objecte millorar l'accessibilitat i donar
prioritat al vianant del carrer Major de Sarrià, al tram
comprès entre el passeig de la Bonanova i el carrer de
l'Institut Químic de Sarrià, i del carrer del Pare Miquel de
Sarrià. Aquesta actuació suposarà, bàsicament, més espai per
als vianants amb la implantació d'una plataforma única i la
col·locació de nou arbrat. També es renovarà l'enllumenat,
millora de la xarxa de clavegueram i nou mobiliari urbà. 
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C. ALBERES

L’objectiu de l’actuació és la reurbanització i ordenació del
carrer d'Alberes, entre el carrer Queralt i la carretera que va
de Vallvidrera al Tibidabo, per tal de millorar l’accessibilitat
de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en
l’ampliació de les voreres, nova pavimentació de tot l’àmbit,
la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led, la renovació
del sistema de recollida d’aigües i la col·locació de nou
mobiliari urbà. 

5. SARRIÀ-SANT GERVASI

CARRER CARDENAL DE SENTMENAT

Reurbanització del carrer del Cardenal Sentmenat, entre
Vergós i Mañé i Flaquer i arranjament de la franja existent, al
llarg del carrer, fins a tocar del mur de l’aparcament de BSM.
Amb aquesta actuació s’ha aconseguit millorar l’accessibilitat
de la zona i potenciar l’àrea de vianants del barri vell de
Sarrià. S’ha executat la nova pavimentació del tram, la
renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, el
soterrament de les xarxes de serveis aèries i s’ha renovat el
col·lector existent. S’ha col·locat mobiliari urbà, s’ha planta
arbrat i implantat la xarxa de reg.
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C. Bolívar 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.06.6016 Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt 10.531.830,05
P.06.6017 Mercat de l'Abaceria Central 7.685.002,09
P.06.60(07/08)
P.06.60(65/66)
P.06.6814

Àmbit Vallcarca 7.574.647,93

P.06.6913 Expropiació IP. C. C. bolivar 5.592.751,53
P.06.6055 Av. Príncep d'Astúries 4.759.483,93
P.06.6073 Solar C. Encarnació 61 2.974.600,00

6.- GRÀCIA

Travessera de Dalt 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Gràcia

BARRI: La Vila de Gràcia

TIPUS PROJECTE: Aquisició

INVERSIÓ TOTAL: 2.974.600,00 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
0,00 2.974.600,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓ 
Adquis ició de l 'interior de l 'i l la del imitada pels carrers Torrent de les Flors , Reig i Bonet, Escoria l i Encarnació, i
enderroc de les naus de l ’antiga fabrica tèxti l Batl ló que hi havia a l seu interior, i que havien estat reconvertides en
aparcament de cotxes .
En el terreny, que està destinat a equipaments municipa ls , s ’hi han construït mòduls prefabricat provis ionals per a
l 'Escola Teixidores de Gràcia ; els nous mòduls acul len dues l ínies de P3 amb 24 alumnes cada classe, i s ’hi incorpora
una aula  de ps icomotrici tat, una aula  de joc s imbòl ic i  el  menjador.

CARRER ENCARNACIÓ  Nº 61
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ÀMBIT VALLCARCA

El nou mercat l'Abaceria s'adapta a les necessitats de
comerciants i veïnat. El projecte de remodelació farà que el
mercat passi a tenir dues plantes soterrani i es reubicarà el
Cenre de Distribució Urbana. D'aquesta manera, el mercat
definitiu comptarà amb una superfície de 3.595 m2. La
rehabilitació integral del edifici preveu la incorporació d'un
nou espai d'economia cooperativa i un autoservei, i dotant
equipament dels serveis i logística que facilitin les diverses
activitats que es desenvolupin.

Es portaran a terme diverses mesures per reactivar el barri de 
Vallcarca, preservar-ne el teixit social i realçar-ne el
patrimoni amb l'ampliació d'habitatge, d'equipaments, de
zones de trobada i verd urbà; l'impuls de l'activitat comercial i
cooperativa, i l'adequació de l'espai públic. 
Aquest actuació inclou la construcció de 91 habitatges socials,
l'ampliació de zones verdes en més de 800 metres quadrats,
també es crearà una gran plaça central oberta i polivalent.
D'altra banda, es preveu la construcció de 143 habitatges
privats en edificis que preservaran els baixos per a comerços. 

MERCAT DE L'ABACERIA CENTRAL

6. GRÀCIA

Remodelació i reurbanització de la Travessera de Dalt en el
tram comprès entre la pl. Lesseps i el c. Escorial, donant
continuïtat a la urbanització global de la via.
El tram compta amb 700 metres de longitud i una superfície
total de 21.462 m2.
Les principals modificacions han estat: reducció de l’amplada
de calçada, ampliació de voreres, mitjana enjardinada,
instal·lació de nous elements d’enllumenat eficient amb
làmpades LED i de xarxa de recollida pneumàtica de residus
urbans.

RDA DEL MIG ENTRE C. ESCORIAL I PL. LESSEPS
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AV. PRÍNCEP D'ASTÚRIES

Forma part de les expropiacions vinculades al MPGM
Vallcarca (àmbit AA2). L'àmbit de projecte afecta un solar
entre mitgeres que dona a dos carrers, l'Avinguda Vallcarca i
el Carrer Bolívar, més concretament es troba a l'Avinguda
Vallcarca nº 71 del Districte de Gràcia de Barcelona. Aquesta
expropiació és necessària per tal d'urbanitzar l'accés al PVB
des de l'Av. Vallcarca en tot l'ample de la parcel·la fins a
l'edifici del PVB i crear una petita plaça dins de la trama
urbana equipada amb bancs, il·luminació i espècies vegetals.

És una actuació que s’impulsa des del Districte de Gràcia, en
col·laboració amb el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i ha
comptat amb l’acompanyament d’un grup motor constituït
per veïns del barri. Els principals objectius són donar prioritat
als vianants, revitalitzar l'avinguda i millorar les connexions
entre barris. Les obres més visibles seran voreres amb
amplades de 4,5 metres, reducció dels carrils de circulació
actuals, renovació d'enllumenat, es plantaran més arbres i es
dotarà de més mobiliari urbà.

6. GRÀCIA

EXPROPIACIÓ IP. C. C. BOLIVAR 
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Mercat La Vall d’Hebron 

Centre Esportiu M. Horta 

Jardins Pla i Armengol 

C. Xiprer 

Camp de futbol Sant Genís 
Rda. Dalt Cobertura 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.11.6102 Rda. de Dalt. Cobertura 13.358.182,10
P.07.6013 Mercat La Vall d'Hebron 9.785.072,48
P.07.6816 Expropiació PIM c. Xiprer i c. Mühlberg 9.286.058,99
P.07.6008 Centre Esportiu Municipal Horta 8.511.370,30
P.07.6080 Jardins Pla i Armengol 6.498.260,80
P.07.6006 Camp de futbol Sant Genís 3.335.098,09

7.- HORTA-
GUINARDÓ

C. Mühlberg 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Horta-Guinardó

BARRI: El Guinardó

TIPUS PROJECTE: Reurbanització

INVERSIÓ TOTAL: 6.498.260,80 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
3.630,00 258.783,50 1.805.248,14 4.430.599,16

DESCRIPCIÓ 

Arranjament i mi l lora dels jardins del Doctor Pla i Armengol , s i tuats a la finca que va acol l i r l ’antic Insti tut Ravel lat-
Pla , amb l ’objectiu de transformar aquest espai  en una gran i l la  verda oberta  a l  barri . 
El projecte preveu transformar els entorns de l ’edi fici Ravetl lat-Pla en un parc públ ic, connectant-los a la ciutat i
a lhora mantenint i preservant el patrimoni natura l promocionant la biodivers i tat de l ’àrea mitjançant horts urbans ,
espais  vegeta ls  i  d’estada i  refugis  per la  fauna.

JARDINS PLA I ARMENGOL
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La remodelació del mercat contempla l’ampliació de volum
de l’edifici per la part posterior del mateix, passant dels 9.150
m2 actuals a 11.342, i una remodelació de les plantes baixa,
soterrani 1 i de la coberta, amb la incorporació d’un
autoservei i la remodelació de les façanes; a més de la
utilització de la coberta com a hort urbà. El projecte també
contempla la urbanització limítrof amb el mercat

Adquisició de la finca de Can Garcini.
L’edifici es rehabilitarà i passarà a ser un casal per a gent
gran. La dimensió de l’edificació, i la conservació dels jardins
existents, és coincident amb el programa funcional requerit.
També es reurbanitzarà el carrer de Mühlber per tal de
millorar l'accessibilitat als habitatges i l'ordenació de
l'aparcament dels vehicles, on s'incorpora vegetació als murs
del camí d'accés al parc i ampliació de la calçada en els trams
més estrets. 

L'actuació consisteix en la construcció d'una llosa que cobreixi
la Ronda de Dalt entre el Mercat i l'Institut  del Vall d'Hebron. 
Els treballs a realitzar són la construcció de murs laterals del
tram comprès entre el mercat fins al pont de l'avenida del
Jordà i la col·locació de la llosa que es recolzarà sobre els murs 
prèviament construïts. Un cop finalitzat les tasques de
cobertura, s'iniciaran les activitats d'urbanització dels laterals
que permetran millorar la connectivitat transversal entre els
barris i la permeabilitat urbana. 

7.HORTA-GUINARDÓ

RDA. DE DALT. COBERTURA. TRAM AV. JORDÀ - MERCAT DE LA VALL D'HEBRON

MERCAT LA VALL D'HEBRON

EXPROPIACIÓ PIM. C. XIPRER I C. MÜHlLBERG (Torre Garcini)
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CENTRE  ESPORTIU MUNICIPAL HORTA

7.HORTA-GUINARDÓ

CAMP DE FUTBOL SANT GENÍS

Les obres consisteixen en la construcció d’unes noves piscines
per a activitats lúdiques, la remodelació del PAV-2 existent i
l’ampliació i remodelació dels vestidors i les sales d’activitats.
Els propers treballs previstos són l’execució de l’estructura de
formigó armat dels vestidors i de la zona de la piscina.
Després es col·locarà l’estructura de fusta que conformarà la
coberta de la zona de la piscina. 

Execució del nou Camp de Futbol Sant Genís - Institut Vall
d'Hebron.
El projecte ha inclòs, també, la reubicació de l’antiga pista
esportiva de l’Institut, afectada per l’execució del nou camp
de futbol, dins les instal·lacions del recinte; i la reurbanització
dels carrers de l'entorn.
El camp de futbol donarà servei a l'Institut; fora de l’horari
lectiu, el principal usuari en serà l'equip de futbol Club
Esportiu Sant Genís
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Piscina Turó de la Peira 

Institut – Escola 
Trinitat Nova  

Urbanització C/ Pedraforca 

Interiors Guineueta 

Àmbit Trinitat Nova 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.08.6032 Piscina i pista Turó de la Peira 10.052.775,13
P.08.6124 Cotxeres Borbó 9.680.000,00
P.08.6091 Institut-Escola Trinitat Nova 6.710.350,15
P.08.6816 Àmbit Trinitat Nova 5.907.961,18
P.08.6074 Àmbit C.Pedraforca i entorns 3.800.522,77
P.08.6025 Interiors Guineueta 2.805.102,03

8.- NOU BARRIS

Cotxeres Borbó 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Nou Barris

BARRI: El Turó de la Peira

TIPUS PROJECTE: Reforma

INVERSIÓ TOTAL: 10.052.775,13 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
2.810.898,57 1.947.413,22 3.997.590,22 1.296.873,12

DESCRIPCIÓ 

Substi tució de la piscina coberta actual , amb problemes constructius , de manteniment i d’access ibi l i tat, per una nova
construcció adaptada a la normativa vigent. En la coberta de la nova piscina es construeix una pis ta pol iesportiva
tancada en substi tució de la  que ara  ocupa l ’interior d’i l la . Creació d’un espai  públ ic (amb un terra  tou i  permeable) a l  
l loc on hi ha actualment la pis ta amb talussos verds i camins de pendent suau que connectaran les di ferents zones .
L’espai  s ’ha  dissenyat seguint cri teris  de sostenibi l i tat, amb estructura  de fusta  i  s 'hi  ha  insta l ·lat un jardí vertica l . 

PISCINA I PISTA TURÓ DE LA PEIRA
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ÀMBIT TRINITAT NOVA

Gestió urbanística en l’àmbit circumscrit pels carrers de
S’Agaró, Sa Tuna, Aiguablava i de la Pedrosa, a la Trinitat
Vella.
L’activitat es desenvolupa en dos tasques principals: gestió del 
sòl, que inclou l’alliberament de sòl, reallotjaments i execució
d’enderrocs; i per altra banda la urbanització dels nous espais
disponibles.
En aquesa unitat d'actuació nº3, s'han remodelat un total de
900 habitatges. 

COTXERES BORBÓ

Aquest projecte consisteix en construir un nou equipament
educatiu per al barri que contingui un Institut Escola i pugui
incloure una Biblioteca-Mediateca oberta al barri i un gimnàs. 
Aquest nou equipament es concep com un espai comunitari
que pugui servir no només a la comunitat educativa sinó
també a la resta de veïnat del barri. L'eix singular del projecte
educatiu serà les arts visuals i audiovisuals.

L'actuació comprèn l'espai delimitat pels carrers de Felip II,
Costa i Cuxart i avinguda de Borbó, on s'urbanitza un àmbit de 
7.096 metres quadrats. 
Aquestes actuacions contribueixen a la millora del benestar i
la qualitat de vida de les persones i es finalitzen el procés
d'urbanització dels terrenys que ocupaven les antigues
Cotxeres Borbó i recuperen un nou espai per als veïns i les
veïnes del barri. 

8. NOU BARRIS

INSTITUT-ESCOLA TRINITAT NOVA
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Reurbanització del interiors d’illa en l’àmbit comprès entre la
Via Favència, el passeig de Valldaura i el carrer de la
Guineueta. 
S’han creat dos àmbits amb vocació diferent, un d’usos cívics,
amb espais concebuts amb una idea més comunitària; i uns de 
més domèstics, que s’interposen entre els primers i els
habitatges.
S’ha renovat la pavimentació, l'enllumenat, s’ha col·locat
bancs, papereres, jocs infantils i un circuit d’activitats per a la
gent gran. 

Aquesta actuació té per objecte millorar l'accessibilitat i
d'aquesta manera donar continuïtat al tram ja urbanitzat de
l'avinguda dels Rasos de Peguera. S'amplien les voreres, es
renova el mobiliari urbà i l'enllumenat públic. L'actuació
inclou la plantació de nou arbrat i la renovació de la xarxa de
reg i drenatge.
Aquest projecte ha suposat una actuació integral de
renovació amb canvis de secció que ha prioritzat el
recorregut per a vianants utilitzant els elements comuns
d'urbanització de les últimes actuacions fetes. 

8. NOU BARRIS

ÀMBIT C. PEDRAFORCA I ENTORNS 

URBANITZACIÓ INTERIORS GUINEUETA
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Mercat del Bon Pastor 

Àmbit Sagrera 

Equip. Esportiu Camp del Ferro 

Mercat de Sant Andreu 

Equipament Penitenciari 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.09.6118 Àmbit Sagrera 28.508.362,77
P.09.6066 Equipament Esportiu Camp del Ferro 17.723.660,34
P.09.6019 Mercat del Bon Pastor 9.141.059,88
P.09.6023 Mercat de Sant Andreu 7.863.536,80
P.09.6096 Parc Casernes de Sant Andreu 7.649.997,33
P.09.6120 Equipament penitenciari Trinitat Vella 6.677.152,51

9.- SANT 
ANDREU

Parc Casernes 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Sant Andreu

BARRI: Sant Andreu

TIPUS PROJECTE: Construcció

INVERSIÓ TOTAL: 17.723.660,34 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
424.719,18 1.609.676,44 7.275.875,58 8.413.389,14

DESCRIPCIÓ 
Construcció d’un nou complex esportiu que disposarà de tres pavel lons s i tuats en dues cotes di ferents . En el nivel l
inferior, dues pis tes dedicades a la pràctica de l ’hoquei patins i patinatge artís tic. Al nivel l superior, a sobre de
l ’anterior, la resta de pis tes . L’equipament, dotat de vestidors , magatzems per a l materia l esportiu, graderies , i sa les
per a l ’esca l fament, també acul l diverses enti tats del dis tricte. El projecte, que compta amb una superfície construïda
de 7.273 m2, preveu soterrar parcia lment una part important del complex permetent reduir l ’impacte visua l de l ’edi fici
en l ’entorn i  guanyar espai  públ ic urbà  a l  vol tant.

EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO 
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MERCAT DE SANT ANDREU

Construcció del nou Mercat de Sant Andreu, partint de la
rehabilitació de gran part de l’estructura original; executant-
se prèviament un mercat provisional, al carrer de Sant Adrià,
entre els carrers Segre i d'Otger. 
El nou Mercat de Sant Andreu estarà format per dos espais,
l'edifici central on hi haurà una planta amb 18 comerços de
venda de producte i un soterrani amb espais logístics i
establiments no alimentaris; el volum de l'edifici serà
rebaixat, respecte l’acutal, i tot el perímetre serà de vidre
per donar transparència visual i lluminositat a tot conjunt.

Aquest projecte preveu que les obres d’urbanització
s’executin en etapes diferents, en funció de la disponibilitat
dels terrenys. S'ha de urbanitzar els entorns de dues finques
edificables, de la biblioteca pública Marina Clotet, d'un
equipament poliesportiu i cultural, i també urbanitzar els
futurs entorns d'equipament educatiu en el carrer Ferran
Turné. 

L'edifici del nou Mercat del Bon Pastor estarà distribuït en
quatre plantes. A la planta baixa hi haurà disset parades i una
part de l'autoservei i a la planta superior, espais d'oficines,
instal·lacions del mercat i l'autoservei. Al soterrani 1 es
construirà un aparcament per a 40 cotxes i 17 motos i al
soterrani 2, espais logístics del mercat i magatzems. En total,
9.340 metres quadrats que esdevindran un edifici sostenible,
lluminós i funcional. 

MERCAT DEL BON PASTOR

9. SANT ANDREU

ÀMBIT SAGRERA 
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PARC CASERNES DE SANT ANDREU

9. SANT ANDREU

Adquisició de sòl en I'àmbit de Trinitat Vella, dins el marc del
Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament
per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la
ciutat de Barcelona, en el qual es concreta, també, el
compromís de reparcel·lar i transmetre la resta de sols
d'aquest àmbit per part de la Generalitat de Catalunya a
favor de I‘Ajuntament de Barcelona.
Un cop traslladat, tancat i enderrocat el Centre Penitenciari,
tota la propietat es destinarà a la construcció de nous
habitatges i a la transformació urbanística de la zona.

Aquesta actuació convertirà el Parc Casernes en un espai verd
amb una superfície de 22.000 m2 d'espai verd, el que el
convertirà en la zona verda més gran del barri i una peça clau
en l'impuls de la infraestructura verda i naturalització de la
ciutat.
El parc incorpora una zona de fonts que actuen com a zona de 
jocs i és la primera font construïda com a refugi d'aigua a la
ciutat. Es tracta d'una font seca que consta de 13 canals amb
un número total de 234 brolladors. 

EQUIPAMENT PENITENCIARI TRINITAT VELLA
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Túnel i Parc  
Plaça de les Glòries 

La Escocesa 
Urbanització C. Pere IV 

Centre Fòrum 

DISTRICTE CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.10.6009 Vialitat Pl. Glòries 77.836.915,20
P.10.6147 Centre Fòrum 28.500.000,00
P.10.6038 Pla especial infraestructures 19.470.953,92
P.10.6027 C. Pere IV 19.332.307,65
P.10.6077 Parc - Plaça de les Glòries 18.908.880,42
P.10.6156 La Escocesa 10.118.180,59

10.- SANT 
MARTÍ

Pla 22@ 

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
 

DISTRICTE: Sant Martí

BARRI: El Besós i  el Maresme, el Parc i  la Llacuna del Poblenou, el Poblenou i  Provençals del Poblenou

TIPUS PROJECTE: Urbanització

INVERSIÓ TOTAL: 19.332.307,65 €

Liquidat 2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 *Previsió 2019
4.817.468,37 3.274.814,42 4.772.986,41 6.467.038,45

DESCRIPCIÓ 

C. PERE IV

Transformació del carrer de Pere IV en un eix cívic i patrimonia l mitjançant la re-urbanització de la via . El nou
plantejament dóna priori tat a ls vianants , amb un únic carri l de ci rculació, carri l bici , voreres més amples , renovació
del mobi l iari urbà i enl lumenat, nova xarxa de clavegueram i recol l ida neumàtica de res idus i la incorporació de verd.
La nova secció de la ca lçada és de senti t únic, amb dos carri l s de ci rculació, un de circulació i l ’a l tre de serveis ,
aparcament de motos i a l tres serveis . L’actuació també pretén posar en rel leu el patrimoni his tòric de la zona a través
de la  senyal i tzació, mitjançant un conjunt de plafons  amb informació i  imatges  his tòriques .
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PLA ESPECIAL INFRAESTRUCTURES 

10. SANT MARTÍ

VIALITAT PL GLÒRIES

Execució dels túnels de Glòries, dos tubs independents amb
circulació unidireccional i longitud total de 957 m. Els túnels
segueixen la traça de Gran Via i passen per sota dels 4 túnels
existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4
(línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-
Sants. El primer tram de túnel, entre c/Castillejos i c/Badajoz
és de 508 m. de longitud i arriba als 25 m. sota la rasant de la
plaça. El segon tram de túnel, del c/Badajoz a la Rambla del
Poblenou té 449 m. de llarg.

Aquesta actuació, també anomenat el PLA 22@, consisteix en 
la implantació d'una xarxa de serveis i infraestructures al
Poblenou, com a resposta als nous requeriments residencials i
a una presència important d'activitats intensives en
coneixements i empresarial. Per dur a terme aquest pla es
realitzaran: modificacions en el Pla General Metropolità;
implicacions urbanístiques, econòmiques i socials; i
s'establiran sis Plans Especials d'iniciativa pública de
desenvolupament estratègic de reparcel·lació interior. 

Adquisició de la superfície de l'edifci sociosanitari del Parc
Salut Mar del Centre Fòrum, ubicat en l'encreuament entre el
carrer Llull i la rambla Prim. D'aquesta manera s'estalvien els
diners de lloguer que es pagaven per aquest edifici i s'intenten 
impulsar iniciatives per tal de tornar a la plena activitat
d'aquest equipament, que es trobava al 50 % de la seva
capacitat. Una d'aquestes es posar en funcionament un
centenar de llits de serveis de salut mental, sociosanitaris i de
rehabilitació ambulatòria. 

CENTRE FÒRUM 
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Compra de part del conjunt industrial La Escocesa, situat al
carrer Pere IV entre els números 341 i 357. Amb aquesta
compra es completa l’adquisició i la incorporació al patrimoni
municipal del 93% d’aquest recinte fabril catalogat i protegit.
L’objectiu és el d’impulsar la construcció de més habitatge
públic, recuperació del patrimoni històric i industrial que hi ha
a la zona, i habilitar nous espais per generar activitats
econòmiques d’interès social. Edifici de mitjans del segle XIX
en el que s'hi produïa productes químics per a l’estampació
tèxtil

La urbanització de la plaça de Glòries, és la primera etapa del
projecte global Canòpia Urbana, que transformarà la plaça en
un nou espai de centralitat amb vocació metropolitana i un
parc de proximitat que actuarà com pulmó verd de la ciutat.
La superfície total és de 45.860 m2. Aquest projecte consta
d'una gran explanada d'herba artificial, una rambla dels
Encants, un nou passeig per a vianants i bicicletes que
connectarà la part nord amb la sud del parc. També s'hi pot
trobar una àrea per gossos i un espai per als joves.

PARC - PLAÇA DE LES GLÒRIES 

LA ESCOCESA

10. SANT MARTÍ
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CODI ACTUACIÓ *LIQUIDAT Mandat
P.12.7001 Consorci  de la  Mina 3.044.617,87

P.12.7007 Consorci  del  Besòs 2.125.768,00

P.12.6012 Centre d'acol l ida  d'animals  de companyia 691.643,16

P.12.6009 Magatzem de la  Gruta  del  Fòrum 429.365,35

6.291.394,38

OBRES FORA D'ÀMBIT

CONSORCI DE LA MINA

Continuació del finançament del Consorci de la Mina, integrat
per la Generalitat i els Ajuntaments de Barcelona i de Sant
Adrià del Besòs, i iniciat l’any 2000, per a la transformació del
barri de La Mina.
Les principals activitats previstes en aquest exercici són les
següents:
Urbanització de l’espai Lliure davant de la parròquia, CEIP i
CAP.
Millora d’accessibilitat dels habitatges i rehabilitació.
Habitatges protegits, locals i places d’aparcament.

* És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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PER SUBT. PER TIPOL.

VIALS 97.733.183,71 88.995.200,32 140.375.794,61 110.292.689,88 437.396.868,52 82,27%

PARCS 3.562.208,66 4.300.678,01 20.525.082,28 31.314.639,81 59.702.608,76 11,23%

REPARCEL·LACIÓ 8.262.602,89 2.152.591,29 1.996.603,89 1.134.133,40 13.545.931,47 2,55%

INFRAESTRUCTURES 665.218,63 1.064.332,66 3.578.308,10 1.937.089,29 7.244.948,68 1,36%

DIVERSOS 0,00 608.594,05 1.626.077,35 1.166.639,59 3.401.310,99 0,64%

AIGUA I CLAVEGUERAM 342.317,75 628.606,70 1.105.143,05 1.163.417,24 3.239.484,74 0,61%

VERD URBÀ I ZONES FORESTALS 257.568,38 410.332,48 1.217.209,40 742.557,85 2.627.668,11 0,49%

APARCAMENTS 250.493,77 1.889.322,02 0,00 0,00 2.139.815,79 0,40%

ENERGIA 85.845,90 1.638.714,11 226.055,14 14.029,32 1.964.644,47 0,37%

ENDERROC 398.056,06 1.835,27 0,00 0,00 399.891,33 0,08%

111.557.495,75 101.690.206,91 170.650.273,82 147.765.196,38 531.663.172,86 100,00% 32,5%

EDUCATIU 9.914.081,77 18.780.765,56 29.788.320,69 27.674.942,49 86.158.110,51 26,89%

COMERCIAL 18.450.317,18 30.631.925,14 20.070.251,62 9.172.005,81 78.324.499,75 24,45%

ESPORTIU 8.702.444,78 8.607.085,11 15.675.015,77 10.558.144,23 43.542.689,89 13,59%

SOCIAL 15.829.775,17 12.462.368,47 5.981.034,36 3.758.548,34 38.031.726,34 11,87%

SINGULAR 9.783.300,89 10.318.463,66 6.208.964,31 2.525.322,39 28.836.051,25 9,00%

CULTURAL 4.632.417,55 6.339.318,81 3.595.029,41 8.620.881,04 23.187.646,81 7,24%

ADMINISTRATIU 2.922.235,10 5.434.092,57 3.760.012,05 2.763.429,98 14.879.769,70 4,64%

MULTIEQUIPAMENT 65.947,46 833.499,08 181.138,27 2.139.695,32 3.220.280,13 1,01%

SALUT 19.223,70 28.029,67 76.029,63 1.591.405,00 1.714.688,00 0,54%

DIVERSOS 114.555,62 89.679,78 529.010,39 927.774,08 1.661.019,87 0,52%

SEGURETAT 365.690,46 0,00 0,00 472.608,70 838.299,16 0,26%

70.799.989,68 93.525.227,85 85.864.806,50 70.204.757,38 320.394.781,41 100,00% 19,6%

EQUIPAMENT EDUCATIU 12.098.395,47 21.289.915,33 16.454.577,67 14.352.015,13 64.194.903,60 23,10%

VIALS 8.492.358,63 9.374.095,30 12.612.163,62 17.139.367,99 47.617.985,54 17,14%

EQUIPAMENT DIVERSOS 8.887.837,75 8.988.287,73 6.217.182,94 11.622.205,49 35.715.513,91 12,85%

EQUIPAMENT ESPORTIU 7.807.275,32 6.540.076,28 3.903.763,61 10.613.196,70 28.864.311,91 10,39%

EQUIPAMENT SOCIAL 1.981.257,56 4.758.607,52 7.272.314,33 7.486.167,10 21.498.346,51 7,74%

EQUIPAMENT SEGURETAT 6.409.447,65 2.856.557,90 2.787.246,11 4.071.603,52 16.124.855,18 5,80%

EQUIPAMENT CULTURAL 3.499.465,20 3.151.731,39 2.115.877,92 4.330.162,03 13.097.236,54 4,71%

EQUIPAMENT SALUT 1.920.046,64 2.091.340,15 2.664.208,82 2.370.943,09 9.046.538,70 3,26%

INFRAESTRUCTURES 643.773,30 974.447,01 2.074.080,03 3.804.115,32 7.496.415,66 2,70%

EQUIPAMENT COMERCIAL 3.195.626,16 2.022.637,52 1.194.102,12 324.338,78 6.736.704,58 2,42%

EQUIPAMENT ADMINISTRATIU 1.111.394,12 1.927.223,16 459.280,32 1.923.662,76 5.421.560,36 1,95%

AIGUA I CLAVEGUERAM 313.831,57 1.724.833,28 1.705.351,38 1.410.286,75 5.154.302,98 1,85%

PARCS 1.311.247,50 751.405,35 941.072,41 1.644.970,06 4.648.695,32 1,67%

EQUIPAMENT SINGULAR 1.037.344,82 797.276,93 405.509,20 468.969,12 2.709.100,07 0,97%

VERD URBÀ I ZONES FORESTALS 843.510,64 424.056,00 481.675,33 884.966,81 2.634.208,78 0,95%

DIVERSOS 0,00 142.198,21 876.331,83 1.355.669,62 2.374.199,66 0,85%

ENERGIA 1.167.570,99 841.340,35 0,00 0,00 2.008.911,34 0,72%

EQUIPAMENT MULTIEQUIPAMENT 0,00 151.981,39 1.500,40 1.268.499,60 1.421.981,39 0,51%

RESIDUS 0,00 459.884,86 532.369,02 120.822,67 1.113.076,55 0,40%

60.720.383,32 69.267.895,66 62.698.607,06 85.191.962,54 277.878.848,58 100,00% 17,0%

FINCA 72.512.891,60 19.360.333,10 0,00 1.774.000,00 93.647.224,70 44,99%

EXPROPIACIÓ 23.206.287,33 27.021.126,59 30.064.677,24 11.269.549,94 91.561.641,10 43,98%

VIAL 9.680.000,00 0,00 0,00 0,00 9.680.000,00 4,65%

LOCAL 3.802.675,41 3.182.275,43 556.780,00 1.178.089,00 8.719.819,84 4,19%

SOLAR 818.672,50 2.974.600,00 0,00 0,00 3.793.272,50 1,82%

PENDENT 0,00 0,00 0,00 769.990,30 769.990,30 0,37%

110.020.526,84 52.538.335,12 30.621.457,24 14.991.629,24 208.171.948,44 100,00% 12,7%

REHABILITACIÓ 12.936.496,20 36.087.959,01 18.966.515,78 830.732,47 68.821.703,46 48,08%

SOCIAL 36.478.701,73 23.430.184,09 10.049.786,65 4.356.214,93 74.314.887,40 51,92%

49.415.197,93 59.518.143,10 29.016.302,43 5.186.947,40 143.136.590,86 100,00% 8,8%

SIST. INFORMACIÓ TIC 14.577.641,64 24.201.046,98 18.992.565,85 15.791.450,68 73.562.705,15 100,00%

14.577.641,64 24.201.046,98 18.992.565,85 15.791.450,68 73.562.705,15 100,00% 4,5%

TRANSFER. CAPITAL TRANSFERÈNCIA 14.469.502,84 20.361.432,17 9.806.953,96 4.661.758,15 49.299.647,12 100,00%

14.469.502,84 20.361.432,17 9.806.953,96 4.661.758,15 49.299.647,12 100,00% 3,0%

ALTRES ALTRES 1.822.577,79 385.991,45 2.980.881,76 633.259,26 5.822.710,26 100,00%

1.822.577,79 385.991,45 2.980.881,76 633.259,26 5.822.710,26 100,00% 0,4%

PLA DE BARRIS 79.832,86 1.033.621,42 2.207.261,41 6.255.706,04 9.576.421,73 37,79%

RESERVA 0,00 0,00 0,00 15.762.962,17 15.762.962,17 62,21%

79.832,86 1.033.621,42 2.207.261,41 22.018.668,21 25.339.383,90 100,00% 1,5%

433.463.148,65 422.521.900,66 412.839.110,03 366.445.629,24 1.635.269.788,58 100,00%

Total Reserva

TOTAL GENERAL

LIQUIDAT 2018

ADQUISICIONS 

   Total Adquisicions

HABITATGE

Total Habitatge

Total Sistemes d'Informació 

Total Transferència de Capital

Total Altres

RESERVA

*PREVISIÓ 2019

MANTENIMENT

   Total Manteniment

   Total Equipaments

**LIQUIDAT
 Mandat

PES DE LA INVERSIÓ

TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA 
I ESPAI PÚBLIC

   Total Transformació Urbanística i Espai Públic 

EQUIPAMENTS

TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2016 LIQUIDAT 2017

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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 Les Tipologies amb major Inversió 2016-2019  
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* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
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VIALS 334.891.543,40 327.104.178,64 97,7%

PARCS 28.546.902,85 28.387.968,95 99,4%

REPARCEL·LACIÓ 12.451.894,87 12.411.798,07 99,7%

INFRAESTRUCTURES 5.311.463,60 5.307.859,39 99,9%

DIVERSOS 2.244.937,82 2.234.671,40 99,5%

AIGUA I CLAVEGUERAM 2.107.097,13 2.076.067,50 98,5%

VERD URBÀ I ZONES FORESTALS 1.892.370,27 1.885.110,26 99,6%

APARCAMENTS 2.139.815,79 2.139.815,79 100,0%

ENERGIA 2.032.212,68 1.950.615,15 96,0%

ENDERROC 399.891,37 399.891,33 100,0%

392.018.129,78 383.897.976,48 97,93%

EDUCATIU 59.286.456,85 58.483.168,02 98,6%

COMERCIAL 69.692.208,69 69.152.493,94 99,2%

ESPORTIU 33.004.545,67 32.984.545,66 99,9%

SOCIAL 34.316.113,65 34.273.178,00 99,9%

SINGULAR 28.675.738,07 26.310.728,86 91,8%

CULTURAL 14.769.639,73 14.566.765,77 98,6%

ADMINISTRATIU 14.319.535,19 12.116.339,72 84,6%

MULTIEQUIPAMENT 1.080.584,81 1.080.584,81 100,0%

SALUT 206.783,95 123.283,00 59,6%

DIVERSOS 1.191.116,42 733.245,79 61,6%

SEGURETAT 365.790,17 365.690,46 100,0%

256.908.513,20 250.190.024,03 97,38%

EQUIPAMENT EDUCATIU 52.708.253,66 49.842.888,47 94,6%

VIALS 31.460.995,00 30.478.617,55 96,9%

EQUIPAMENT DIVERSOS 26.428.414,40 24.093.308,42 91,2%

EQUIPAMENT ESPORTIU 18.813.417,13 18.251.115,21 97,0%

EQUIPAMENT SOCIAL 14.427.520,55 14.012.179,41 97,1%

EQUIPAMENT SEGURETAT 12.742.952,29 12.053.251,66 94,6%

EQUIPAMENT CULTURAL 9.850.957,24 8.767.074,51 89,0%

EQUIPAMENT SALUT 7.432.848,31 6.675.595,61 89,8%

INFRAESTRUCTURES 3.710.083,43 3.692.300,34 99,5%

EQUIPAMENT COMERCIAL 6.624.305,15 6.412.365,80 96,8%

EQUIPAMENT ADMINISTRATIU 3.809.366,05 3.497.897,60 91,8%

AIGUA I CLAVEGUERAM 3.790.212,03 3.744.016,23 98,8%

PARCS 4.299.145,76 3.003.725,26 69,9%

EQUIPAMENT SINGULAR 2.500.028,99 2.240.130,95 89,6%

VERD URBÀ I ZONES FORESTALS 1.822.620,26 1.749.241,97 96,0%

DIVERSOS 1.121.112,28 1.018.530,04 90,8%

ENERGIA 2.037.444,39 2.008.911,34 98,6%

EQUIPAMENT MULTIEQUIPAMENT 256.944,06 153.481,79 59,7%

RESIDUS 1.222.403,88 992.253,88 81,2%

205.059.024,86 192.686.886,04 93,97%

FINCA 91.873.224,70 91.873.224,70 100,0%

EXPROPIACIÓ 81.239.698,92 80.292.091,16 98,8%

VIAL 9.680.000,00 9.680.000,00 100,0%

LOCAL 7.609.950,53 7.541.730,84 99,1%

SOLAR 3.793.272,50 3.793.272,50 100,0%

PENDENT - - -

194.196.146,65 193.180.319,20 99,48%

REHABILITACIÓ 68.018.396,42 67.990.970,99 100,0%

SOCIAL 70.137.678,66 69.958.672,47 99,7%

138.156.075,08 137.949.643,46 99,85%

SIST. INFORMACIÓ TIC 61.093.305,99 57.771.254,47 94,6%

61.093.305,99 57.771.254,47 94,56%

TRANSFER. CAPITAL TRANSFERÈNCIA 45.534.434,70 44.637.888,97 98,0%

45.534.434,70 44.637.888,97 98,03%

ALTRES ALTRES 5.211.125,61 5.189.451,00 99,6%

5.211.125,61 5.189.451,00 99,58%

PLA DE BARRIS 3.321.535,62 3.320.715,69 100,0%

RESERVA 2.507.891,06 0,00 0,0%

5.829.426,68 3.320.715,69 56,96%

1.304.006.182,55 1.268.824.159,34 97,30%

LIQUIDAT 2016-2018

Total Habitatge

Total Sistemes d'Informació 

Total Transferència de Capital

   Total Equipaments

MANTENIMENT

   Total Manteniment

ADQUISICIONS 

% EXECUTAT 
(Liq./Previs ió) 2016-2018

   Total Adquisicions

HABITATGE

TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA 
I ESPAI PÚBLIC

   Total Transformació Urbanística i Espai Públic 

EQUIPAMENTS

TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA PREVISIONS 2016-2018

Total Altres

RESERVA

Total Reserva

TOTAL GENERAL
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat 
  Percentatge executat (16-18) 
               
    

% Executat = Liquidat / Previsió 

97,9% 97,4%

94,0%

99,5% 99,9%
94,6% 98,0% 99,6%

57,0%
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100%

TRANSFORMACIÓ
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D'INFO RMACIÓ

TRANSFERÈNCIA
DE CAPITAL

ALTRES RESER VA

97,3 %  (Total General)
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3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
  Distribució de la Inversió 
               
    

PER LÍNIA PER EIX

1.01 Justícia  socia l 26.726.129,54 50.618.129,31 38.369.874,37 50.888.454,10 166.602.587,32 25,24%

1.02 Autonomia  personal 2.249.121,82 881.865,04 204.618,91 20.000,00 3.355.605,77 0,51%

1.03 Educació i  coneixement 20.093.697,54 38.106.583,38 41.206.526,67 34.776.445,79 134.183.253,38 20,33%

1.04 Equitat de gènere i  divers i tat sexual 236.259,24 140.364,77 1.244.573,12 440.461,54 2.061.658,67 0,31%

1.05 Cicles  de vida 30.751.561,77 6.530.800,92 1.626.437,39 1.631.509,47 40.540.309,55 6,14%

1.06 Habitatge 44.528.112,39 57.501.878,48 31.927.997,83 7.376.790,97 141.334.779,67 21,41%

1.07 Sani tat i  sa lut 2.054.270,34 891.135,41 1.588.071,21 3.080.738,09 7.614.215,05 1,15%

1.10 Cul tura 24.650.502,77 20.245.841,00 11.152.959,89 15.956.113,22 72.005.416,88 10,91%

1.11 Esports 16.509.720,10 15.357.950,92 19.481.742,27 21.047.613,54 72.397.026,83 10,97%

1.12 Convivència  i  seguretat 6.775.138,11 3.619.183,56 4.285.309,98 5.222.238,58 19.901.870,23 3,02%

174.574.513,62 193.893.732,79 151.088.111,64 140.440.365,30 659.996.723,35 100,00% 40,4%

2.01 Desenvolupament econòmic i  economia de proximitat 22.091.296,78 36.070.596,67 23.361.469,52 11.079.243,64 92.602.606,61 73,69%

2.02 Economia  cooperativa , socia l  i  sol idària 28.500.778,61 536.899,07 383.837,95 519.612,97 29.941.128,60 23,83%

2.04 Ocupació de qual i tat 180.000,00 118.375,37 - - 298.375,37 0,24%

2.05 Turisme sostenible 692.713,38 2.112.906,40 14.653,04 - 2.820.272,82 2,24%

51.464.788,77 38.838.777,51 23.759.960,51 11.598.856,61 125.662.383,40 100,00% 7,7%

3.01 Medi  ambient i  espai  públ ic 50.445.202,22 58.167.725,62 29.200.712,88 32.005.312,56 169.818.953,28 25,18%

3.02 Verd urbà i  biodivers i tat 7.590.064,69 7.291.995,07 10.638.881,40 21.762.561,26 47.283.502,42 7,01%

3.03 Urbanisme per a ls  barri s 83.553.994,86 50.040.319,73 135.555.289,85 99.058.110,53 368.207.714,97 54,60%

3.04 Mobi l i tat sostenible 4.511.615,47 14.355.662,68 17.179.266,30 12.798.698,28 48.845.242,73 7,24%

3.05 Energia  i  canvi  cl imàtic 8.774.672,36 11.936.336,43 10.156.474,59 9.394.795,53 40.262.278,91 5,97%

154.875.549,60 141.792.039,53 202.730.625,02 175.019.478,16 674.417.692,31 100,00% 41,2%

4.01 Govern transparent i  rendició de comptes 69.484,26 219.819,16 - 5.303,10 294.606,52 0,24%

4.02 Participació ciutadana 10.004.606,25 15.973.662,61 15.488.216,30 15.538.737,09 57.005.222,25 46,23%

4.03 Acció comunitària 21.160.085,05 6.638.288,32 6.356.241,09 3.176.803,95 37.331.418,41 30,28%

4.04 Adminis tració intel ·l igent i  inclus iva  293.398,77 - - - 293.398,77 0,24%

4.05 Eficiència  i  profess ional i tat 4.303.705,22 9.621.413,86 7.326.550,20 7.128.889,64 28.380.558,92 23,02%

35.831.279,55 32.453.183,95 29.171.007,59 25.849.733,78 123.305.204,87 100,00% 7,5%
5 Una Barcelona 
oberta i compromesa 
amb el món

5.01 Justícia  global 12.496.398,43 718.366,28 294.474,82 118.246,00 13.627.485,53 100,00%

12.496.398,43 718.366,28 294.474,82 118.246,00 13.627.485,53 100,00% 0,8%
9 Pendent concretar 
durant l'exercici

9.99 Pendent concretar durant l 'exercici 4.220.618,68 14.825.800,60 5.794.930,45 13.418.949,39 38.260.299,12 100,00%

4.220.618,68 14.825.800,60 5.794.930,45 13.418.949,39 38.260.299,12 100,00% 2,3%

433.463.148,65 422.521.900,66 412.839.110,03 366.445.629,24 1.635.269.788,58 100,00%

Total Eix núm.3

EIX ESTRATÈGIC LÍNIA ESTRATÈGICA LIQUIDAT 2016
PES DE LA INVERSIÓ

(*Liq./*Liq.tot)

1  Una Barcelona 
diversa que asseguri 
el bon viure

Total Eix núm.1

2  Una Barcelona amb 
empenta per a una 
economia plural

Total Eix núm.2

3  Una Barcelona més 
humana i en transició 
ecològica

TOTAL GENERAL
Total Eix núm.9

**LIQUIDAT Mandat*PREVISIÓ 2019

4  Una Barcelona 
participativa que 
garanteixi el bon 
govern

LIQUIDAT 2017 LIQUIDAT 2018

Total Eix núm.4

Total Eix núm.5

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
** És la suma del liquidat dels anys 2016-2018 més la previsió del 2019.    
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 Inversió 2016-2019 per Eixos estratègics 

Pes de la Inversió 2016-2019 per Eixos estratègics  

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
  Eixos estratègics 
 
    

Eix 1 Bon viure
40,36%

Eix 2 Economia 
plural
7,68%

Eix 3 Humana i 
ecològica

41,24%

Eix 4 Participativa i bon 
govern
7,54%

Eix 5 Oberta i compromesa
0,83%

Eix 9 Pendent concretar 
2,34%
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 Evolució de la Inversió 2016-2019 per Eixos estratègics 

 
 
3.2 Anàlisi de la inversió 
 3.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
  Eixos estratègics 
 
 

174,6 M€
193,9 M€

151,1 M€
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38,8 M€

23,8 M€ 11,6 M€
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2016 Liquidat 2017 Liquidat 2018 Liquidat *2019 Prev isió

1  Una B arcelona diversa que asseguri el bon v iure

2  Una B arcelona amb empenta per a una economia plural

3  Una B arcelona més humana i  en t ransició ecològica

4  Una B arcelona participativa que garanteixi el bon govern

5 Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

* L’actualització de les dades corresponen a la data del 15 d’abril de 2019. 
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(*) Els imports del 2014 inclouen 100 milions corresponents al programa 100 x 1000 ( habitatge social ) 

 
 
3.3 Evolució despeses de capital als darrers anys 
  
   
               
    

 Evolució despeses de capital als darrers anys 

MITJANA

2008 683.264.044,87 607.030.531,07 88,84%

2009 959.150.394,72 871.115.184,44 90,82%

2010 1.043.126.437,83 733.435.367,69 70,31%

2011 640.628.005,44 531.232.195,48 82,92%

2012 503.295.167,65 426.550.329,55 84,75%

2013 353.730.709,20 334.091.750,25 94,45%

2014 (*) 676.090.704,21 658.194.800,36 97,35%

2015 464.946.290,12 448.650.558,86 96,50%

2016 445.321.971,08 433.463.148,65 97,34%

2017 432.521.915,65 422.521.900,66 97,69%

2018 423.544.164,21 412.839.110,03 97,47%

97,50%

EXERCICI APROVAT LIQUIDAT
% Executat 

(Liquidat/Aprovat)

83,22%

93,26%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MITJANA EXECUTAT: 83,2%

MITJANA EXECUTAT: 93,3%

MITJANA 
EXECUTAT: 97,5%
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