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 PLA D’ETAPES



BIM/SA
Barcelona d’Infraestructures
Municipals BATLLE I ROIG ARQUITECTURA MARÇ 2017

 OBJECTIUS
- REORDENACIÓ DELS VIALS
  · PRIORITAT DELS VIANANTS
  · ACCESSIBILITAT

- MOBILITAT RODADA I PEATONAL

- RELACIÓ AMB L’ENTORN - VERD URBÀ
  · RIERES
  · COLLSEROLA
  · ARBRAT CARACTERÍSTIC
  · ACCÉS A LA NATURA

- ENERGIES EÒLICA I FOTOVOLTÀICA
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 OBJECTIUS
- XARXA DE SERVEIS
  · TELEFONIA: SOTERRAR
  · FIBRA ÒPTICA: SOTERRAR
  
- SANEJAMENT: NOU CLAVEGUERAM

- PLACES D’APARCAMENT

- OBERTURA DEL CARRER CAN FALGÀS
  · EXPROPIACIÓ
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 MOBILITAT ACTUAL 
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 MOBILITAT PROPOSTA 
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 APARCAMENT ACTUAL 
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 APARCAMENT PROPOSTA 
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 SECCIONS CARRER TORRENT DE LES ROSES

SENSE APARCAMENT PLAÇA COLL DE FINESTRELLES AMB APARCAMENT
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 ENTORN I AIGUA - ACTUAL  



BIM/SA
Barcelona d’Infraestructures
Municipals BATLLE I ROIG ARQUITECTURA MARÇ 2017

 ENTORN I AIGUA - PROPOSTA 
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 FASE 1: CARRER D’ARDENA 180.166,34 €

-     REORDENACIÓ DEL VIAL: AMPLIAR VORERES I GARANTIR ACCESSIBILITAT
- ACTUALITZAR I/O DESENVOLUPAR LES DIFERENTS XARXES DE SERVEIS
- CREAR UN TALÚS AL FINAL DEL CARRER PER EVITAR ESCORRENTIA



BIM/SA
Barcelona d’Infraestructures
Municipals BATLLE I ROIG ARQUITECTURA MARÇ 2017

 FASE 2: PÈRGOLA FOTOVOLTAICA 
- ENLLUMENAT AUTOSUFICIENT DEL BARRI DE LA MERCÈ
- COBERTURA DE LA PISTA ESPORTIVA PER UBICAR LES PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
                           · 119 PANELLS FOTOVOLTAICS
- ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXISTENT  (LLUMINÀRIES LED)

450.000 €
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 FASE 3: PLAÇA DEL COLL DE FINESTRELLES 

- REORDENACIÓ DEL VIAL: AMPLIAR VORERES I GARANTIR ACCESSIBILITAT
- ACTUALITZAR I/O DESENVOLUPAR LES DIFERENTS XARXES DE SERVEIS
- INCORPORAR ARBRAT AL CREUAMENT DELS CARRERS PER A CREAR UNA PLAÇA

255.522,93 €
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 FASE 4: CARRER DE CAN FALGÀS

- REALITZAR L’EXPROPIACIÓ DEL TROS NECESSARI PER A REOBRIR AQUEST CARRER
- AQUESTA CONNEXIÓ AMB LA CIUTAT SERIA LA ÚNICA ACCESSIBLE SEGONS LA NORMATIVA  
 VIGENT JA QUE TÉ UN PENDENT INFERIOR AL 6%

1.452.000 €
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27

Pressupost mandat    2017 – 2019 

      

      

      

Projecte 

Execució 

Expropiació 

Actualitzats 

( AMB IVA) 

 ÀMBITS - EXECUCIÓ

TOTAL :      4.890.081€
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Actuació 1:  Carrer d’Ardena ................................................................ 180.166,34€                     
                                          
Actuació 2: Plaques fotovoltaiques ....................................................... 450.000€

Actuació 3: Plaça del Coll de Finestrelles + carrers secundaris............ 255.522,93€

Actuació 4: Expropiació Carrer Can Falgàs............................................ 1.452.000€

    
                       TOTAL :      2.337.689,27 €

 PRESSUPOST TOTAL
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